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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY 

Název zakázky: „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 

2024 – 3. etapa 2024“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): XXX 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: 

XXX 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-3942/2024 

 

a 

 

DEMOKOP STAV s.r.o. 

se sídlem: Sládkova 2666/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 29399751, DIČ: CZ29399751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

spisová značka C 38987  

bank. spojení:  XXX, č. účtu: XXX 

zastoupena:  Vladimír Leško, jednatel společnosti 

Korespondenční adresa: 

DEMOKOP STAV s.r.o., Sládkova 2666/27, 702 00 Ostrava 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: XX 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 

poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 27. 6. 2024 pod 

evidenčním číslem 63524117 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku 

s názvem „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 3. etapa 2024“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení 

vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem 

(dále jen „Systém“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele. 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 
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3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 

prokázané Zhotovitelem při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem, 

kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci.  Poruší-

li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen. 

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  1 118 507,20 Kč 

slovy:    jeden milion jedno sto osmnáct tisíc pět set sedm korun 

   českých dvacet haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 

nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 

zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 

osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených níže (dále jen „Harmonogram 

postupu prací“): 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 3 měsíce ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 3 měsíce ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).  

Další termíny Harmonogramu postupu prací mohou být uvedeny v příloze č. 5 

Smlouvy. Podrobný harmonogram dle článku 3.6 Obchodních podmínek se 

nevyhotovuje. 

3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 
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3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této smlouvy 

umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 

charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 

této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 

dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 

nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou 

označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou 

této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 

dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 

dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 

Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 

specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije. Smluvní 

strany se dohodly, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a 

nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace 

skutečného provedení se nepoužijí. 

3.12 Dohoda o jednorázové fakturaci 

Cena Díla bude uhrazena na základě jednoho daňového dokladu, který bude vystaven 

Zhotovitelem po dokončení díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém 

dokladu vystaveném Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodních podmínek je den 

dokončení díla. 

Ustanovení bodu 13.2 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní a 

nahrazují se takto: 

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 

kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy: 

a) zjišťovací protokoly, 

b) Objednatelem, resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře). 

Datem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu vystaveném 

Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodních podmínek je den dokončení díla. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní ani pojistné záruky za provedení Díla dle 

čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 

Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních 

podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se 

nároků Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 

Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 

výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 

související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.  

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 

plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 

prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-

li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
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k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 

nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 neobsazeno 

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 

v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 

a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 

Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 

poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 

podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.7 Compliance doložka a etické zásady  

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 

se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 

strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 

která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 

náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 

ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 

původního stavu. 

4.9 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními 

vnitřního předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s 

podezřelými předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při 

aplikaci této Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve 

spolupráci s příslušným zaměstnancem Objednatele 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 

pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 

další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 

písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 

této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 

při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 

pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 

či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 

případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 

je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními 

partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany 

smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné 

vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode 

dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   

Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 

pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 

případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 

předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 

aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 

partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 
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6.4 Zhotovitel se ve své nabídce na Veřejnou zakázku zavázal, že do realizace Díla zapojí 

celkem 10 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 

jsou definované v Zadávací dokumentaci. Práva a povinnosti smluvních stran 

s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace 

díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 

osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 

osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 

zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 

v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 

s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 

kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 

dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 

stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 

pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 

osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 

plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 

kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 

nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 

nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 

zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 

pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 

byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 

Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 

příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 

osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 

evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 

do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 

prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen 

„evidence zapojení znevýhodněných osob“). V evidenci zapojení 

znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění 

pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou 

osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy 

č. 11 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci 

zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje 

znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci 

zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když 

relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce 

předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo 

TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení 

znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 

předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.  

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá 

Zhotovitel do 5 pracovních dnů od konce kalendářního roku Objednateli 

taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za 

předchozí kalendářní rok. 
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6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 

Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 

dobu realizace Díla. 

6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 

osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 

je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 

Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 

úkolů nedodržel. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 

zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními 

sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 

úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky, 

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 

července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 

zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 

smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 

článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 

8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 

21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a 

čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 

odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 

zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 

jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti. 

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 

právní formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
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zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 

2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 

předpisů k těmto nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších 

povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 

této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez 

DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 

§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
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právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro 

příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž 

byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 

TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 

že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 

Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a 

že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
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Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OPOŘ/S/SK/1/23 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb) 

b) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 9: neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení 

znevýhodněných osob 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

   

„podepsáno elektronicky“   „podepsáno elektronicky“ 

Ing. Jiří Macho 

25. 07. 2024 16:45 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

Vladimír Leško 

25. 07. 2024 09:56 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Vladimír LEŠKO 
jednatel společnosti 
DEMOKOP STAV s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

OPOŘ/S/SK/1/23 

Obchodní podmínky zhotovení stavby OPOŘ/S/SK/1/23 byly uveřejněny na profilu zadavatele 

jako součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek 

plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří 

část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 

– 3. etapa 2024 

  

 

 

 

 

Datum vydání:  25. 06. 2024  

 

 

 



  

 
 

2/21 

  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63524117 
 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ ...............  Bezpečnostní zábrana 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ ..........  Digitální technická mapa železnice 

ESD  ...........  Elektronický stavební deník 

OUA  ...........  Opravné a údržbové akce 

PD  .............  Projektová dokumentace 

SPS .............  Správa pozemních staveb 

ÚMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

− Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci 
považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci a 
způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od technické 
zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném. dle 

stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, 
zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace 
zpracována projektantem, zajistí stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu s § 161 
odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Členění dokumentace a číslování 
stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se provádí v souladu 
se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby 
položkového rozpočtu. 

− Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, Přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit v 
případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační 
výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.  

− Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a 
zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 

je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 
objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 
zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 
nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 
přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 
směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 

činnosti vyžadovat. 
− Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 

Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 

(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit 
kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná 
výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace. 

− Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem 

stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 
− Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 
− Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 

financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební 
zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 
písm. g) stavebního zákona. 

− Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

− Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 

v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo 
nevyplývá-li něco jiného z povahy věci. 

− V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“). 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 3. 

etapa 2024“, jejímž cílem je odstranění nepotřebných budov a objektů železniční 

dopravní infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 3. etapa 2024“ je odstranění 

staveb – pozemních objektů metodou postupného rozebírání od střechy po základy, 

včetně následných terénních úprav dotčených ploch, a další související činnosti, vše 

v souladu s Dokumentací bouracích prací a veřejnoprávními rozhodnutími, tj. tedy:  

1. zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,  

(dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

1.1.3 Rozsah díla je pro interní účely zadavatele rozdělen do těchto stavebních objektů či 

provozních souborů (odpovídá jednotlivým budovám v dané lokalitě – místě plnění): 

SO 01 Střelná - objekt TÚDC 

SO 02 Kunovice - objekt strážnice 

SO 03 Vrbátky - výhybkářské stanoviště 

SO 04 Přerov – kabelový domek 

SO 05 Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC (část SO 03 Demolice oplocení) 

SO 06 žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 405/8, k. ú Ondrášov 

SO 07 Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky (část SO 01 Budova 

zastávky – demolice přístřešku na kola včetně podlahy, SO 03 Demolice suché toalety 

a SO 04 Demolice kanalizační jímky 

SO 08 Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1  „SO 01 Střelná - objekt TÚDC“ 

Stavba bude probíhat na trati č. 280 

Kraj: Zlínský 

Okres: Vsetín 

Obec: Střelná 

Katastrální území: Střelná na Moravě 

P.č. dotčeného pozemku: st.332 

Bližší popis: Jedná se o demolici tech. objektu. Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, 

nepodsklepený, založený na žb patkách, tzv. unimobuňka. Konstrukci tvoří ocelový 

rám, který tvoří jak nosnou konstrukci vodorovnou, tak svislou. Výplň sestává ze 

sklolaminátových desek a izolačního materiálu. Sklon střechy cca  5°, krytina 

sklolaminát s izolací, povrchově opatřený gumoasfaltovým nátěrem. Objekt se 

nachází v blízkosti kolejiště, je napojen na účelovou komunikaci. 

Zařazení tratě: celostátní dráha 

1.2.2 „SO 02 Kunovice - objekt strážnice“ 

Stavba bude probíhat v areálu Správy železnic, s. o. 

Kraj: Zlínský 

Okres: Uh. Hradiště 
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Obec: Uh. Hradiště 

TUDU: 233102 

Katastrální území: Sady 

P. č. dotčeného pozemku: st.521 

Bližší popis: Jedná se o demolici objektu strážnice. Odstraňovaný objekt je 

jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových 

prokládaných lomovým kamenem, zděný z plných pálených cihel, strop z k-ce 

dřevěné se skrytými trámy Je zastřešený sedlovou dřevěnou střechou  0°až 15°,  

střešní krytina z pozinkovaného plechu. Objekt je umístěn v uzavřeném areálu 

Správy železnic, s.o., v severní části je napojen na účelovou komunikaci.  

Zařazení tratě: regionální dráha 

1.2.3 „SO 03 Vrbátky - výhybkářské stanoviště“ 

Stavba bude probíhat na trati č. 301 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Prostějov 

Obec: Vrbátky 

TUDU: 2201F1 

Katastrální území: Vrbátky 

P.č. dotčeného pozemku: 1/1 

Bližší popis: Jedná se o demolici výhybkářského stanoviště, Odstraňovaný objekt je 

jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových,  

prokládaných lomovým kamenem, zděný z plných pálených cihel. Vodorovné 

konstrukce dřevěné trámové se záklopy. Nosná konstrukce střechy sedlová dřevěná. 

Sklon střechy sedlové 40°, střešní krytina – osinkocementové šablony. Objekt se 

nachází v blízkosti kolejiště, není přímo napojen na komunikaci. 

Zařazení tratě: celostátní dráha 

1.2.4 „SO 04 Přerov – kabelový domek“ 

Stavba bude probíhat na trati č. 270 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Přerov 

Obec: Přerov 

TUDU: 190202 

Katastrální území: Přerov 

P.č. dotčeného pozemku: 6517/2 

Bližší popis: Jedná se o demolici kabelového domku. Odstraňovaný objekt je 

jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových 

prokládaných kamenem, zděný z plných pálených cihel. Vodorovné konstrukce 

monolitické železobetonové trámové. Nosná konstrukce střechy železobetonová 

plochá, sklon střechy 5°, krytina z pozinkovaného plechu. Objekt se nachází 

v blízkosti kolejiště, je napojen na účelovou komunikaci. 

Zařazení tratě: celostátní dráha 

1.2.5 „SO 05 Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC“ 

Stavba bude probíhat na trati č. 295 

Kraj: Olomoucký 



  

 
 

6/21 

  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63524117 
 

Okres: Jeseník 

Obec: Javorník 

Katastrální území: Javorník - ves 

P.č. dotčeného pozemku: 421/1, 418/1, 417 

Bližší popis: Jedná se o odstranění ocelového a dřevěného oplocení v žst. Javorník ve 

Sl. v celkové délce 175 m. Oplocení se nachází v žel. stanici, dotčené místo demolicí 

oplocení je napojeno na pozemní komunikaci. 

1.2.6 „SO 06 žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 405/8, k. ú Ondrášov“ 

Stavba bude probíhat na trati č. 310 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Olomouc 

Obec: Moravský Beroun 

Katastrální území: Ondrášov 

P.č. dotčeného pozemku: 405/8 

Bližší popis: Jedná se o odstranění jednopodlažního objektu zděného skladu se 

sedlovou střechou, včetně odpojení odstraňované stavby od přípojky IS. 

Odstraňovaný objekt  se nachází v blízkosti kolejiště, je napojen na pozemní 

komunikaci. 

1.2.7 „SO 07 Střítež u Č. Těšína ON – optimalizace budovy zastávky“ 

Stavba bude probíhat na trati č. 322 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Frýdek - Místek 

Obec: Střítež 

TUDU: 253101 

Katastrální území: Střítež [757934] 

P.č. dotčeného pozemku: 395, 1199/1 

Bližší popis: Jedná se o odstranění přístřešku na kola, suché toalety a demolici 

kanalizační jímky. Odstraňované objekty se nachází bezprostředně u budovy zastávky 

a jsou napojeny na pozemní komunikaci. 

Zařazení tratě: Jednokolejná regionální neelektrizovaná železniční trať 

1.2.8 „SO 08 Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc“ 

Stavba bude probíhat v objektech výpravních budov – OŘ Ostrava, oblast Olomouc 

Kraj: Olomoucký 

Katastrální území: Lukavice na Moravě, Hoštejn, Dolní Lipová 

Bližší popis: Jedná se o vyklízení prostor ve VB v olomoucké oblasti. Jednotlivé VB 

jsou napojeny na pozemní komunikaci. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Dokumentace bouracích prací stavby „DEMOLICE - Střelná – objekt TÚDC“, včetně 

dokladové části (PD1) – týká se SO 01 (Díl 3_1 Zadávací dokumentace) 
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2.1.2 Dokumentace bouracích prací stavby „DEMOLICE OBJEKTU: IC6000378935 Kunovice 

– objekt strážnice“, včetně dokladové části (PD2) - týká se SO 02 (Díl 3_2 Zadávací 

dokumentace) 

2.1.3 Dokumentace bouracích prací stavby „DEMOLICE OBJEKTU: IC5000206347 Vrbátky 

– výhybkářské stanoviště“, včetně dokladové části (PD3) – týká se SO 03 (Díl 3_3 

Zadávací dokumentace) 

2.1.4 Dokumentace bouracích prací stavby „DEMOLICE OBJEKTU: IC6000379184 Přerov – 

kabelový domek“, včetně dokladové části (PD4) - týká se SO 04 (Díl 3_4 Zadávací 

dokumentace) 

2.1.5 Projektová dokumentace „Javorník ve Slezsku ON – Oprava veřejných WC – PD“, část 

SO 03 Demolice oplocení včetně dokladové části (PD5) – týká se SO 05 (Díl 3_5 

Zadávací dokumentace)  

2.1.6 Projektová dokumentace „Demolice objektu OŘ Ostrava: žst. Moravský Beroun – 

Zděný sklad na parcele č. 405/8; kat. území Ondrášov“, včetně dokladové části (PD6) 

– týká se SO 06 (Díl 3_6 Zadávací dokumentace) 

2.1.7 Projektová dokumentace „Střítež u Českého Těšína ON – optimalizace budovy 

zastávky - PD“, část SO 01 Budova zastávky – demolice přístřešku na kola včetně 

podlahy, SO 03 Demolice suché toalety a SO 04 Demolice kanalizační jímky, včetně 

dokladové části (PD7) – týká se SO 07 (Díl 3_7 Zadávací dokumentace) 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 SO 01 Střelná - objekt TÚDC 

-Souhlas s odstraněním stavby dráhy č. j.: DUCR-76883/23/Bt ze dne 15. prosince 

2023 (součástí dokladové části PD1). 

2.2.2 SO 02 Kunovice - objekt strážnice 

-Souhlas s odstraněním stavby dráhy č. j.: DESU/001/001688/24 ze dne 19. února 

2024. 

-Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v ŽST Kunovice, 

regionální dráhy Vl. průsmyk st.hr. – St. Město u Uh. Hradiště (TÚ 2302) č. j.: 

41996/2023-SŽ-GŘ-011 ze dne 20. června 2023 (součástí dokladové části PD2). 

2.2.3 SO 03 Vrbátky - výhybkářské stanoviště 

-Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v ŽST Vrbátky, 

celostátní dráhy Olomouc hl. n. – Nezamyslice (TÚ 2201) č. j.: 80701/2023-SŽ-GŘ-

011 ze dne 23. listopadu 2023 (součástí dokladové části PD3). 

2.2.4 SO 04 Přerov – kabelový domek 

-Povolení odstranění stavby dráhy č. j.: DESU/032/004296/24 ze dne 11. dubna 

2024. 

-Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty celostátní dráhy 

Prosenice – Česká Třebová (TÚ 1902) č. j.: 42008/2023-SŽ-GŘ-011 ze dne 20. 

června 2023 (součástí dokladové části PD4). 

2.2.5 SO 05 Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC 

-Povolení stavebního úřadu č.j.: ………… ze dne …………… 

Č.j. a datum povolení bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. Povolení 

stavebního úřadu bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 

vybranému dodavateli. 

2.2.6 SO 06 žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 405/8, k. ú Ondrášov 

-Povolení odstranění stavby dráhy č. j.: DUCR-67354/23/Sj ze dne 8. listopadu 2023 

(součástí dokladové části PD6). 
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2.2.7 SO 07 Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky 

-Stavební povolení pro stavbu dráhy č. j.: DUCR-72357/23/Bt ze dne 29. listopadu 

2023 (součástí dokladové části PD7). 

2.2.8 SO 08 Vyklizení objektů OŘ  - oblast Olomouc 

-Technická zpráva včetně dokladové části, tj. výkresové části (půdorysy) a 

fotodokumentace (TZ) (Díl 3_8 Zadávací dokumentace) 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 

realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a 

upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle 

aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení 

TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP 

obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně 

splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s 

přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby 

se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem…“ se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ 

SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) 

směrnice SŽDC č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC) a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální 

dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ 

PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k poskytování 

geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a 

investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole 

citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v 

souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  
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Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v 

souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa 

SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 

kalendářních dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v 

Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 

zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a 

pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou 

přiměřené velikosti Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a 

odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů 

pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat 

havarijní plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 

254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 

stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti 

znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné 

podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, 

odst. 4. 

4.1.2.19 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a 

dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě 

vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových 

tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 
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4.1.2.23 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto: 

DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, 

přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS 

pro zhotovovací práce. 

4.1.2.24 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se nepoužije. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se nepoužije 

4.1.2.27 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis 

XDC)“. 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění 

technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání 

geodetické části DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost 

zhotovitele těchto ZTP. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické 

podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, 

včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl 

Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve 

Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 

Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, 

nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 

5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci 

dalších částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem 

zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a 

finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn 

předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS 

předjednaných v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných 

lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl 

Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho 

části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v 

souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle 

nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele 

z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného 

Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 Neobsazeno. 

4.1.3.6 Neobsazeno. 

4.1.3.7 Neobsazeno. 

4.1.3.8 Neobsazeno. 

4.1.3.9 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje 

respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.10 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho 

vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání 

s vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.11 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve 

správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat 



  

 
 

11/21 

  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63524117 
 

písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před 

zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.12 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před 

zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o 

vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné 

poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.13 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební 

činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného 

vedení inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.15 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické 

infrastruktury bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní 

mechanizace se bude moct použít až po odhalení všech podzemních 

vedení a se souhlasem jejich správce. 

4.1.3.16 Neobsazeno. 

4.1.3.17 Neobsazeno. 

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné 

činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) 

zásahy do jeho provozovaného zařízení technické 

infrastruktury. 

4.1.3.19 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového 

zabezpečovacího zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí 

označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 

„Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové 

zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 

736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.20 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro 

vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen 

PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel 

(Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.21 Neobsazeno. 

4.1.3.22 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle 

směrnice SŽ SM105.  

4.1.3.23 neobsazeno. 

4.1.3.24 neobsazeno. 

4.1.3.25 neobsazeno. 

4.1.3.26 neobsazeno. 

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle 

zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této 

povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.3.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a 

Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a 

výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě 

označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní 
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zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu 

zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo 

Poddodavatele. 

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.30 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým 

požárním nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, včetně prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které 

nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního 

vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajistí 

vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a 

to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.31 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. 

Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání 

dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je 

nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy 

potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, 

rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 

trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění 

markeru  po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických 

spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase 

(např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery 

v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); 

uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 

zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras 

nekovových objektů. 
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4.1.3.32 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním 

zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.33 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o 

markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením 

„RFID“. 

4.1.3.34 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 

informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.35 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.36 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru 

kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách 

odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově 

stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, 

která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.4 Neobsazeno.  

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v 

době nočního klidu. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných 

možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné 

stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v 

nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební 

činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny 

občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách 

příslušné obce). 

4.1.6 Neobsazeno. 

4.1.7 Neobsazeno. 

4.1.8 Neobsazeno. 

4.1.9 Neobsazeno. 

4.1.10 Neobsazeno. 

4.1.11 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do 

provozované koleje. Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 

je povinen při práci vedle provozované nevyloučené koleje použít pouze 

takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem 

omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním 

strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy 

správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly 

do průjezdného profilu provozované nevyloučené koleje. O funkčnosti, nastavení a 

použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, 

která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, 

resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.12 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými 

„omezovači“ smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při 

striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak 

ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po 

sousední koleji musí být práce strojů přerušena“. 

4.1.13 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.11 – 4.1.12 těchto 

ZTP  je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

uvedené v čl. 20.25 Obchodních podmínek. 

4.1.14 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení 

nebo nálezu podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č.  SŽ 

PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací 

dokumentace (Díl 5_1 Zadávací dokumentace). 
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4.1.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 

v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli 

poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2 Zadávací dokumentace). 

4.1.16 Neobsazeno. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání 

Staveniště. 

Kontakt AZI Objednatele bude na vyžádání Zhotovitele v případě potřeby dodán.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech. 

4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

AZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI 

Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 

Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 

dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 

4.2.8 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 

30.6.2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30.6.2024 mohou být 

vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ  

4.2.9 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 

podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se 

zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému 

DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.10 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). 

V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena 

AZI Zhotovitele. 

4.2.11 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a 

PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.12 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data 

ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 
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4.2.13 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování 

geodetické části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím 

informačního systému DTMŽ. 

4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 

koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel 

na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP 

ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke 

kontrole. 

4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, 

a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána 

s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, 

obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno 

Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. 

Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení 

stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS 

je součástí smluvního vztahu. 

4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení 

v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 

4.2.17 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.18 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 

zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 

platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 

SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.19 Neobsazeno. 

4.2.20 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 

všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 

však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body 

plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu 

min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. 

třídu přesnosti. 

4.2.21 Neobsazeno. 

4.2.22 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy 

železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 

katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 

kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 

stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele. 

4.2.23 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 

stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.24 Neobsazeno. 

4.2.25 Neobsazeno. 

4.2.26 Neobsazeno. 
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4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, 

předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 

zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 

vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 

spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 

zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 

technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto 

dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 

jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 

požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně 

souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a 

další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního 

předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS se pro danou stavbu nevyhotovuje. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Neobsazeno. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Neobsazeno. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Neobsazeno. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Neobsazeno. 

4.10 Železniční svršek 

4.10.1 Neobsazeno. 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Neobsazeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Neobsazeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Neobsazeno. 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Neobsazeno. 



  

 
 

17/21 

  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63524117 
 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Neobsazeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Neobsazeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Neobsazeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Neobsazeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Neobsazeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 SO 01 Střelná - objekt TÚDC 

Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na žb patkách, tzv. 

unimobuňka. Konstrukci tvoří ocelový rám, který tvoří jak nosnou konstrukci 

vodorovnou, tak svislou. Výplň sestává ze sklolaminátových desek a izolačního 

materiálu. Sklon střechy cca  5°, krytina sklolaminát s izolací, povrchově opatřený 

gumoasfaltovým nátěrem. Objekt se nachází v blízkosti kolejiště, je však napojen přes 

účelovou komunikaci (p.č.2552/1) na místní obslužnou komunikaci v obci Střelná. 

Objekt není napojen na žádnou z přípojek technické infrastruktury.  

4.20.2 SO 02 Kunovice - objekt strážnice 

Jedná se o demolici objektu strážnice v k. ú. Sady na parcele č. st.521, je 

jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových 

prokládaných lomovým kamenem, zděný z plných pálených cihel, strop z k-ce 

dřevěné se skrytými trámy Je zastřešený sedlovou dřevěnou střechou  0°až 15°, 

střešní krytina z pozinkovaného plechu. Objekt se nachází v uzavřeném areálu 

Správy železnic, s. o. v blízkosti kolejiště. Areál je v severní části napojen na účelovou 

komunikaci (p. č. 192/10) a ta dále na místní komunikaci (p. č. 793/11) v obci 

Uherské Hradiště. 

Stavba bude odpojena od elektrické energie z rozvodu SŽ SEE. Odpojení objektu od 

technické infrastruktury bude provedeno odborně způsobilou osobou dle pokynů 

příslušných správců sítí před zahájením odstraňování stavby. 

4.20.3 SO 03 Vrbátky - výhybkářské stanoviště 

Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových 

pásech betonových prokládaných lomovým kamenem, zděný z plných pálených cihel. 

Vodorovné konstrukce dřevěné trámové se záklopy. Nosná konstrukce střechy 

sedlová dřevěná. Sklon střechy sedlové 40°, střešní krytina – osinkocementové 

šablony. Staveniště se nachází v blízkosti kolejiště a není přímo napojeno na pozemní 

komunikace. Odvoz suti bude řešen buď drážními vozidly na překládací plochu (parc. 

č. 1/1), nebo automobil. mechanizací za předpokladu příznivých klimatických 

podmínek a v posklizňovém období po okolních pozemcích (p. č. 1/18, 1/1, 301, 302 

a 303 - zhotovitel předem požádá vlastníky dotčených pozemků o souhlas s přepravou 

suti a zásyp. materiálu), a dále po místní obslužné komunikaci v obci Vrbátky. 

Stavba bude odpojena od elektrické energie. Stavba není napojena na vodovodní ani 

kanalizační přípojku. Po odstranění stavby bude vyvezena a dezinfikována žumpa, 

proraženo její dno a zasypána inertním materiálem. 
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4.20.4 SO 04 Přerov – kabelový domek 

Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových 

pásech betonových prokládaných kamenem, zděný z plných pálených cihel. Vodorovné 

konstrukce monolitické železobetonové trámové. Nosná konstrukce střechy 

železobetonová plochá, sklon střechy 5°, krytina z pozinkovaného plechu. Přístup 

k objektu je veden po veřejné komunikaci (p.č.6500/4) a dále po přilehlé účelové 

komunikaci (p.č.6599). 

Před zahájením bouracích prací je nutno prověřit odpojení objektu od elektro přípojky. 

Ostatní přípojky IS se zde nevyskytují. 

4.20.5 SO 05 Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC 

část SO 03 Demolice oplocení 

Jedná se o odstranění ocelového(drátěného) a dřevěného oplocení v žst. Javorník ve 

Slezsku, připevněného na ocelových sloupcích, částečně s betonovou podezdívkou, 

v celkové délce oplocení 175 m. Součástí prací bude také vyčištění a zapravení 

oploceného pozemku. 

4.20.6 SO 06 žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 4058, k. ú Ondrášov 

Jedná se o odstranění jednopodlažního objektu zděného skladu se sedlovou střechou, 

včetně odpojení odstraňované stavby od přípojky IS. Odstraňovaný objekt  se nachází 

v blízkosti kolejiště, je napojen na pozemní komunikaci. 

4.20.7 SO 07 Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky  

část SO 01 Budova zastávky – demolice přístřešku na kola včetně podlahy, tento 

objekt je tvořen z ocelových sloupků a zastřešen trapézovým plechem a opláštěn 

poplastovaným pletivem – bude kompletně odstraněn. 

část SO 03 Demolice suché toalety – stávající dřevěný objekt suchých toalet se 

sedlovou střechou, opatřenou asfaltovým šindelem bude kompletně odbourán, včetně 

základových k-cí. Po demolici bude plocha vyčištěna, ohumusována a osetá travní 

směsí.  

část SO 04 Demolice kanalizační jímky – nevyužívaná jímka bude vyčerpána a 

vydezinfikována, poté postupně bourána, dno jímky bude proraženo. Po demolici 

bude tento prostor zasypán štěrkodrtí. 

Odstraňované objekty se nachází v blízkosti kolejiště, jsou napojeny na pozemní 

komunikaci. 

4.20.8 SO 08 Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc 

Jedná se o vyklízení prostor (místností) dle položkového soupisu prací ve VB 

v olomoucké oblasti. Jednotlivé VB jsou napojeny na pozemní komunikaci. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Neobsazeno. 

4.22 Centrální nákup materiálu 

4.22.1 Materiál železničního svršku - CNM-II 

4.22.1.1 Neobsazeno. 

4.22.2 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.22.2.1 Neobsazeno. 

4.22.3 Materiál dodávaný objednatelem (mimo CNM) 

4.22.3.1 Neobsazeno. 
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4.23 Životní prostředí  

4.23.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit 

TDS vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 

předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní 

prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě 

odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že 

nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými 

k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními 

předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené 

orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.23.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

4.23.2.2 Neobsazeno. 

4.23.2.3 Neobsazeno. 

4.23.2.4 Neobsazeno. 

4.23.3 Nakládání s odpady 

4.23.3.1 Zhotovitel předloží TDS nejméně 10 dní před dokončením Díla 

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle 

směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 

směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a 

nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. TDS zajistí 

kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP 

Objednatele. 

4.23.3.2 TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive 

v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné 

zprávy a Výkazu. 

4.23.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva 

kolejového lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a 

demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů 

kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební 

činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy 

železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních 

odpadů v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 

směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady 

4.23.3.4 Neobsazeno. 

4.23.3.5 Neobsazeno. 

4.23.3.6 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu 

odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu 

recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového 

hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou 

navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a 

demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán 
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na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k 

opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude 

předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační 

místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud 

objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k 

recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

4.23.3.7 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem 

odboru odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních 

odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje 

tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole TDS a 

specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu 

bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude 

identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 

identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality 

a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici 

se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební 

suti a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně 

a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna 

potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo 

opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS 

a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele přehled s uvedeným 

množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a 

demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné objekty. 

4.23.3.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a 

kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v 

nabídkové ceně položky. 

4.23.3.9 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací 

dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a řízení. o povolení záměru Umístění 

zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 

pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

• Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních 

postupů.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk (jsou-li 

nastaveny), které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí vedle 

dalšího korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle 

Zadávací dokumentace – dle čl. 9.1, třetí odrážka Dílu 1 Zadávací dokumentace - 

Výzva k podání nabídky): 

Stavební postupy /Etapy 

Postup/Etapa Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 

Zahájení stavby (stavebních prací) – 

dnem předání staveniště ve smyslu čl. 

3.7 SOD 
 

do 10 pracovních dnů od 

účinnosti smlouvy 
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(předpoklad srpen 2024) 

1. Stavební 

postup / Etapa 
Přípravné práce  Bez výluky srpen 2024 

2. Stavební 

postup / Etapa 
Stavební práce Bez výluky srpen – září 2024 

Dokončení 

stavebních prací 
  

do 3 měsíců ode dne 

zahájení stavby 

 Dokončení Díla  
do 3 měsíců ode dne 

zahájení stavby 

    

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a 

vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v 

platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno. 

mailto:typdok@spravazeleznic.cz
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

• Bez souvisejících dokumentů 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

• Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek: 

 
                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     
   Objekt:         
     SO 01 - Střelná - objekt TÚDC     
             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    35 663,06   

    D HSV Práce a dodávky HSV    35 663,06   

    D 1 Zemní práce    6 773,13   

   1 K 111211101 

Odstranění křovin a stromů průměru 

kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 ručně 

m2 1,000 xxx xxx   

    PP  

Odstranění křovin a stromů s 

odstraněním kořenů ručně průměru 

kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 

      

   2 K 162751117 

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 

10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

m3 3,000 xxx xxx   

    PP  

Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

      

    VV  15*0,2  3,000     
    VV  Součet  3,000     

   3 K 162751119 

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m 

m3 30,000 xxx xxx   

    PP  

Vodorovné přemístění výkopku nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m 

      

    VV  3*10 'Přepočtené koeficientem množství  30,000     

   4 K 181311103 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 
m2 15,000 xxx xxx   

    PP  
Rozprostření a urovnání ornice v rovině 

nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při 

souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm 

      

    VV  plocha po unimobuňce       
    VV  6*2,5  15,000     
    VV  Součet  15,000     
   5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 4,800 xxx xxx   
    PP  zemina pro terénní úpravy - tříděná       
    VV  (15*0,2)*1,6  4,800     
    VV  Součet  4,800     

   6 K 181411121 
Založení lučního trávníku výsevem pl do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
m2 15,000 xxx xxx   

    PP  

Založení trávníku na půdě předem 

připravené plochy do 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního v rovině nebo na 

svahu do 1:5 

      

   7 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,300 xxx xxx   
    PP  osivo směs travní univerzál       

    VV  15*0,02 'Přepočtené koeficientem 

množství 
 0,300     
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   8 K 181911102 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně 
m2 15,000 xxx xxx   

    PP  
Úprava pláně vyrovnáním výškových 

rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 se zhutněním 

      

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       

   9 K 981011112 

Demolice budov dřevěných ostatních 

oboustranně obitých případně omítnutých 

postupným rozebíráním 

m3 37,500 xxx xxx   

    PP  Demolice unimobuňky na bázi 

laminátového opláštění 
      

    VV  unimobuňka       
    VV  6*2,5*2,5  37,500     
    VV  Součet  37,500     

   10 K 981511114 
Demolice konstrukcí objektů z betonu 

železového postupným rozebíráním 
m3 0,180 xxx xxx   

    PP  Demolice konstrukcí objektů postupným 

rozebíráním konstrukcí ze železobetonu 
      

    VV  ŽB patky       
    VV  (0,3*0,3*0,5)*4  0,180     
    VV  Součet  0,180     

    D 762 Konstrukce tesařské       

   11 K 762521812 
Demontáž podlah bez polštářů z prken 

nebo fošen tloušťky přes 32 mm 
m2 14,400 xxx xxx   

    PP  Demontáž podlah bez polštářů z prken 

nebo fošen tl. přes 32 mm 
      

    VV  podlaha       
    VV  6,0*2,4  14,400     
    VV  Součet  14,400     

    D 997 Přesun sutě       

   12 K 997006511 
Vodorovná doprava suti s naložením a 

složením na skládku do 100 m 
t 9,779 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 
naložením na dopravní prostředek a 

složením do 100 m 

      

   13 K 997006512 
Vodorovné doprava suti s naložením a 

složením na skládku přes 100 m do 1 km 
t 9,779 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 km 

      

   14 K 997006519 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti 

na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t 195,580 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku 

Příplatek k ceně -6512 za každý další i 

započatý 1 km 

      

    VV  9,779*20 'Přepočtené koeficientem 

množství 
 195,580     

   15 K 997013602 

Poplatek za uložení na skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 17 01 01 

t 0,434 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) z armovaného 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01 

      

   16 K 997013631 

Poplatek za uložení na skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04 

t 0,500 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

      

   17 K 997013811 

Poplatek za uložení na skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu 

dřevěného kód odpadu 17 02 01 

t 0,346 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 01 

      

   18 K 997013813 

Poplatek za uložení na skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z 
plastických hmot kód odpadu 17 02 03 

t 9,000 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) z plastických hmot 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 03 
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   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 01 - Střelná - objekt TÚDC     
   Soupis:         
     01.01 - VRN     
             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 
  

   Náklady soupisu celkem    9 000,00   

    D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    9 000,00   

    D VRN3 Zařízení staveniště    4 000,00   
   1 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 xxx xxx   
    PP  Zabezpečení staveniště       
   2 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů soubor 1,000 xxx xxx   
    PP  Pronájmy ploch, objektů       

    D VRN6 Územní vlivy       

   3 K 063002000 
Práce na těžce přístupných 

místech 
soubor 1,000 xxx xxx   

    PP  
Práce na těžce přístupných 

místech, 

omezené dopravní podmínky 

      

    D VRN9 Ostatní náklady       

   4 K 091002000 
Ostatní náklady související s 

objektem 
soubor 1,000 xxx xxx   

    PP  
Ostatní náklady související s 

objektem 

vytýčení a případné odpojení IS  

      

                                

 

           
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             

   
Stavba

: 
        

     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   
Objekt

: 
        

     SO 02 - Kunovice - objekt strážnice     
             

   Místo:      Datum: 
16. 5. 

2024 
  

             

   Zadavatel:     Projektant

: 
    

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovat
el: 

    

             

   
P

Č 

Ty

p 
Kód Popis MJ 

Množstv

í 

J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    156 

165,35 
  

    D HSV Práce a dodávky HSV    

156 

165,35   

    D 1 Zemní práce    34 417,40   

   1 K 
1741111

01 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním ručně 

m

3 
5,958 xxx xxx   

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách 

      

    VV  základy       
    VV  5,958  5,958     
    VV  Součet  5,958     

   2 M 
5833120

0 
štěrkopísek netříděný t 8,341 xxx xxx   

    PP  štěrkopísek netříděný       
    VV  5,958*1,4 'Přepočtené koeficientem množství  8,341     
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   3 K 
1813111

03 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 

m

2 
80,000 xxx xxx   

    PP  
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. 

vrstvy do 200 mm 

      

    VV  8*10  80,000     
    VV  Součet  80,000     

   4 M 
1036410

0 
zemina pro terénní úpravy - tříděná t 25,600 xxx xxx   

    PP  zemina pro terénní úpravy - tříděná       
    VV  80*0,2*1,6  25,600     
    VV  Součet  25,600     

   5 K 
1814513

11 

Založení trávníku strojně v jedné operaci v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

m

2 
80,000 xxx xxx   

    PP  Založení trávníku strojně výsevem včetně 

utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 
      

   6 M 
0057247

0 
osivo směs travní univerzál kg 2,000 xxx xxx   

    PP  osivo směs travní univerzál       
    VV  80*0,025 'Přepočtené koeficientem množství  2,000     

   7 K 
1819511

12 

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 

m

2 
80,000 xxx xxx   

    PP  
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 se zhutněním 

      

    D 998 Přesun hmot       

   8 K 
9982251

11 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným 

t 33,943 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro komunikace s krytem 

z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m 

jakékoliv délky objektu 

      

   9 K 
9982251

94 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 

komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým do 5000 m 

t 33,943 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro komunikace s krytem 

z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
5000 m 

      

   10 K 
9982251

95 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 

komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým ZKD 5000 m 

t 33,943 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro komunikace s krytem z 

kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou vodorovnou dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 

m 

      

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       

   11 K 
9610441

11 
Bourání základů z betonu prostého 

m

3 
5,958 xxx xxx   

    PP  Bourání základů z betonu prostého       
    VV  základy       

    VV  (7,1*0,55*2+7,3*0,55*2)*0,3+6,1*0,3*0,3+7,
3*0,3*0,3 

 5,958     

    VV  Součet  5,958     

   12 K 
9630428

19 

Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě 
m 7,100 xxx xxx   

    PP  Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě 
      

    VV  7,1  7,100     
    VV  Součet  7,100     

   13 K 
9810113

15 

Demolice budov zděných na MVC podíl 

konstrukcí přes 25 do 30 % postupným 

rozebíráním 

m

3 
213,000 xxx xxx   

    PP  

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 

kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, 

tvárnic na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 
do 30 % 

      

    D 997 Přesun sutě       

   14 K 
9970060

02 
Strojové třídění stavebního odpadu t 129,563 xxx xxx   

    PP  Úprava stavebního odpadu třídění strojové       

   15 K 
9970065

11 

Vodorovná doprava suti s naložením a složením 

na skládku do 100 m 
t 134,563 xxx xxx   

    PP  Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 

na dopravní prostředek a složením do 100 m 
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    VV  129,563+5  134,563     
    VV  Součet  134,563     

   16 K 
9970065

12 

Vodorovné doprava suti s naložením a složením 

na skládku přes 100 m do 1 km 
t 134,563 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 

na dopravní prostředek a složením přes 100 m 

do 1 km 

      

    VV  129,563+5  134,563     
    VV  Součet  134,563     

   17 K 
9970065

19 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t 

2 

422,134 
xxx xxx   

    PP  Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k 

ceně -6512 za každý další i započatý 1 km 
      

    VV  129,563+5  134,563     
    VV  Součet  134,563     

    VV  134,563*18 'Přepočtené koeficientem množství  2 

422,134 
    

   18 K 
9970138

61 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu kód odpadu 17 01 01 

t 12,413 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01 

      

    VV  11,916+0,497  12,413     
    VV  Součet  12,413     

   19 K 
9970138

63 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód 

odpadu 17 01 02 

t 117,150 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) cihelného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02 

      

   20 K 
9970138

71 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 

t 5,000 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

      

                                           

 
           
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 02 - Kunovice - objekt strážnice     
   Soupis:         
     02.01 - VRN     
             

   Místo:      Datum: 
16. 5. 

2024 
  

             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ 
Množst

ví 
J.cena [CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    5 000,00   

    D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    5 000,00   

    D VRN3 Zařízení staveniště    2 000,00   

   1 K 030001000 Zařízení staveniště 
soubo

r 
1,000 xxx xxx   

    PP  Zařízení staveniště a 

zabezpečení staveniště 
      

    D VRN7 Provozní vlivy       

   2 K 070001000 Provozní vlivy 
soubo

r 
1,000 xxx xxx   

    PP  práce v blízkosti kolejiště       

    D VRN9 Ostatní náklady       

   3 K 090001000 Ostatní náklady 
soubo

r 
1,000 xxx xxx   

    PP  
Ostatní náklady 

vytýčení a případné 

odpojení IS 
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   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     
   Objekt:         
     SO 03 - Vrbátky - výhybkářské stanoviště     
             

   Místo:      Datum: 
16. 5. 

2024 
  

             

   Zadavatel:     Projektant

: 
    

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovat

el: 
    

             

   
P

Č 
Typ Kód Popis MJ 

Množst

ví 

J.cena 

[CZK] 

Cena 
celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    62 

557,08 
  

    D HSV Práce a dodávky HSV    

59 

940,04   

    D 1 Zemní práce    

14 

967,84   

   1 K 
1741111

01 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním ručně 
m3 7,460 xxx xxx   

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách 

      

    VV  základy+žumpa       
    VV  2,76+4,7  7,460     
    VV  Součet  7,460     

   2 M 
5833120

0 
štěrkopísek netříděný t 10,444 xxx xxx   

    PP  štěrkopísek netříděný       
    VV  7,46*1,4 'Přepočtené koeficientem množství  10,444     

   3 K 
1813111

03 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 
m2 30,000 xxx xxx   

    PP  
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo 

ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé 

ploše, tl. vrstvy do 200 mm 

      

   4 M 
1036410

0 
zemina pro terénní úpravy - tříděná t 9,600 xxx xxx   

    PP  zemina pro terénní úpravy - tříděná       
    VV  30*0,2*1,6  9,600     
    VV  Součet  9,600     

   6 K 
1814513

11 

Založení trávníku strojně v jedné operaci v 

rovině nebo na svahu do 1:5 
m2 30,000 xxx xxx   

    PP  
Založení trávníku strojně výsevem včetně 

utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 

1:5 

      

   7 M 
0057247

0 
osivo směs travní univerzál kg 0,750 xxx xxx   

    PP  osivo směs travní univerzál       
    VV  30*0,025 'Přepočtené koeficientem množství  0,750     

   5 K 
1819111
02 

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně 

m2 30,000 xxx xxx   

    PP  
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 se zhutněním 

      

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       

   8 K 
9610441

11 
Bourání základů z betonu prostého m3 2,760 xxx xxx   

    PP  Bourání základů z betonu prostého       
    VV  základy       

    VV  (3,0*0,5*2+2,1*0,5*2)*0,5+(1,2*0,2+0,9*

0,2)*0,5 
 2,760     

    VV  Součet  2,760     

   9 K 
9610551

11 
Bourání základů ze ŽB m3 1,029 xxx xxx   

    PP  Bourání základů z betonu železového       
    VV  žumpa       
    VV  (1,6*0,3*2+0,75*0,3*2)*0,5  0,705     
    VV  poklop       
    VV  1,6*1,35*0,15  0,324     
    VV  Součet  1,029     
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   10 K 
9630428

19 

Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě 
m 2,200 xxx xxx   

    PP  Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě 
      

   11 K 
9810113

15 

Demolice budov zděných na MVC podíl 

konstrukcí přes 25 do 30 % postupným 

rozebíráním 

m3 60,000 xxx xxx   

    PP  

Demolice budov postupným rozebíráním z 

cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného 

zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou s podílem konstrukcí 

přes 25 do 30 % 

      

    D 997 Přesun sutě       

   12 K 
9970065

11 

Vodorovná doprava suti s naložením a 

složením na skládku do 100 m 
t 41,476 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a 

složením do 100 m 

      

   13 K 
9970065
12 

Vodorovné doprava suti s naložením a 
složením na skládku přes 100 m do 1 km 

t 41,476 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 
naložením na dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 km 

      

   14 K 
9970065

19 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t 

705,09

2 
xxx xxx   

    PP  Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek 

k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km 
      

    VV  41,476*17 'Přepočtené koeficientem 

množství 
 705,09

2 
    

   15 K 
9970138
21 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód 

odpadu 17 06 05 

t 0,332 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) ze stavebních 

materiálů obsahujících azbest zatříděných do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 

      

   16 K 
9970138

61 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu kód odpadu 17 01 01 

t 5,674 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01 

      

   17 K 
9970138

62 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 

t 2,470 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

      

   18 K 
9970138

63 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) cihelného 

kód odpadu 17 01 02 

t 33,000 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) cihelného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 02 

      

   19 K 
9970138

71 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 

04 

t 2,500 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

      

    D 998 Přesun hmot       

   20 K 
9982251

11 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným 

t 20,045 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro komunikace s krytem 

z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m 

jakékoliv délky objektu 

      

   21 K 
9982251

94 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 

komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým do 5000 m 

t 20,045 xxx xxx   

    PP  
Přesun hmot pro komunikace s krytem 

z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený 
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přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 5000 m 

   22 K 
9982251

95 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 

komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým ZKD 5000 m 

t 20,045 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro komunikace s krytem 

z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 

5000 m 

      

    D PSV Práce a dodávky PSV       

    D 765 Krytina skládaná       

   23 K 
7651318

01 

Demontáž vláknocementové skládané 

krytiny sklonu do 30° do suti 
m2 17,720 xxx xxx   

    PP  Demontáž vláknocementové krytiny 

skládané sklonu do 30° do suti 
      

    VV  krytina       
    VV  (2,2*3,7)*2+1,2*1,2  17,720     
    VV  Součet  17,720     

   24 K 
7651318

21 

Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 

vláknocementové skládané krytiny sklonu do 

30° do suti 

m 3,700 xxx xxx   

    PP  
Demontáž vláknocementové krytiny 

skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží 

z hřebenáčů do suti 

      

                                

 

                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 03 - Vrbátky - výhybkářské stanoviště     
   Soupis:         
     03.01 - VRN     
             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 
[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    5 000,00   

    D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    5 000,00   

    D VRN3 Zařízení staveniště    2 000,00   
   1 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 xxx xxx   

    PP  

Zařízení staveniště a zabezpečení 

staveniště, příprava a zpřístupnění 

objektu - odstranění náletových 

dřevin 

      

    D VRN7 Provozní vlivy       
   2 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 xxx xxx   

    PP  
práce v blízkosti kolejiště, 

manipulace s nebezpečným 

materiálem 

      

    D VRN9 Ostatní náklady       
   3 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 xxx xxx   

    PP  

Ostatní náklady 

vytýčení a případné odpojení IS 

čerpání a likvidace obsahu žumpy 

výluková činnost, příp.poplatky za 
pronájem pozemku - přístup a odvoz 

suti a zásyp.materiálu 

      

                                

 

                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             

   
Stavba

: 
        

     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     
   Objekt:         
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     SO 04 - Přerov – kabelový domek     
             

   Místo:      Datum: 
16. 5. 

2024 
  

             
   Zadavatel:     Projektant:     

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovate

l: 
    

             

   
P

Č 

Ty

p 
Kód Popis MJ Množství 

J.cena 

[CZK] 

Cena 
celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    167 

372,60 
  

    D HSV Práce a dodávky HSV    

167 

372,60   

    D 1 Zemní práce    16 971,97   

   1 K 
17411110

1 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním ručně 

m

3 
4,095 xxx xxx   

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách 

      

    VV  základy       
    VV  4,095  4,095     
    VV  Součet  4,095     
   2 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 5,733 xxx xxx   
    PP  štěrkopísek netříděný       

    VV  4,095*1,4 'Přepočtené koeficientem 

množství 
 5,733     

   6 K 
18135100

4 

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 

mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5 strojně 

m

2 
50,000 xxx xxx   

    PP  

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo 

ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 

ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 

mm 

      

   7 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 16,000 xxx xxx   
    PP  zemina pro terénní úpravy - tříděná       
    VV  50*0,2*1,6  16,000     
    VV  Součet  16,000     

   3 K 
18145131

1 

Založení trávníku strojně v jedné operaci v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

m

2 
50,000 xxx xxx   

    PP  
Založení trávníku strojně výsevem včetně 

utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 

1:5 

      

   4 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,250 xxx xxx   
    PP  osivo směs travní univerzál       
    VV  50*0,025 'Přepočtené koeficientem množství  1,250     

   5 K 
18195111

2 

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 

m

2 
50,000 xxx xxx   

    PP  
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 se zhutněním 

      

    D 998 Přesun hmot       

   8 K 
99822511

1 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným 

t 21,733 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro komunikace s krytem 

z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m 

jakékoliv délky objektu 

      

    VV  štěrk       
    VV  5,733  5,733     
    VV  zemina       
    VV  16  16,000     
    VV  Součet  21,733     

   9 K 
99822519

4 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 

komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým do 5000 m 

t 21,734 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro komunikace s krytem 

z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 5000 m 

      

   10 K 
99822519

5 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 

komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým ZKD 5000 m 

t 21,734 xxx xxx   

    PP  
Přesun hmot pro komunikace s krytem z 

kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
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přes vymezenou vodorovnou dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 

5000 m 

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       

   11 K 
96104411

1 
Bourání základů z betonu prostého 

m

3 
4,095 xxx xxx   

    PP  Bourání základů z betonu prostého       
    VV  základy       

    VV  (5,0*0,5*2+5,0*0,8+3,45*0,5*2+1,2*0,5*2

)*0,3 
 4,095     

    VV  Součet  4,095     

   12 K 
96304281

9 

Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě 
m 7,000 xxx xxx   

    PP  Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě 

      

   13 K 
96305121
3 

Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými 
trámy 

m
3 

5,758 xxx xxx   

    PP  Bourání železobetonových stropů žebrových 
s viditelnými trámy 

      

    VV  strop, podlaha       
    VV  (5,0*4,75*0,1+4,2*1,2*0,1)*2  5,758     
    VV  Součet  5,758     

   14 K 
98101131
5 

Demolice budov zděných na MVC podíl 

konstrukcí přes 25 do 30 % postupným 

rozebíráním 

m
3 

207,000 xxx xxx   

    PP  

Demolice budov postupným rozebíráním z 

cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného 

zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou s podílem konstrukcí 

přes 25 do 30 % 

      

    D 997 Přesun sutě       

   15 K 
99700600
2 

Strojové třídění stavebního odpadu t 136,349 xxx xxx   

    PP  Úprava stavebního odpadu třídění strojové       

   16 K 
99700651
1 

Vodorovná doprava suti s naložením a 
složením na skládku do 100 m 

t 136,349 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 
naložením na dopravní prostředek a složením 

do 100 m 

      

   17 K 
99700651

2 

Vodorovné doprava suti s naložením a 

složením na skládku přes 100 m do 1 km 
t 136,349 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a složením 

přes 100 m do 1 km 

      

   18 K 
99700651

9 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t 

2 

999,678 
xxx xxx   

    PP  Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek 

k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km 
      

    VV  136,349*22 'Přepočtené koeficientem 

množství 
 2 

999,678 
    

   19 K 
99701386

1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu kód odpadu 17 01 01 

t 8,680 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01 

      

    VV  8,190+0,490  8,680     
    VV  Součet  8,680     

   20 K 
99701386

2 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 

t 13,819 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01 

      

    VV  13,819  13,819     
    VV  Součet  13,819     

   21 K 
99701386

3 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) cihelného 
kód odpadu 17 01 02 

t 113,850 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) cihelného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 02 

      

    VV  113,850  113,850     
    VV  Součet  113,850     

   22 K 
99701387

1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 
t 5,000 xxx xxxxx   
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stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 

04 

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

      

                                

 

                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 04 - Přerov – kabelový domek     
   Soupis:         
     04.01 - VRN     
             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 
  

   Náklady soupisu celkem    5 000,00   

    D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    5 000,00   

    D VRN3 Zařízení staveniště    2 000,00   
   1 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 xxx xxx   

    PP  Zařízení staveniště a zabezpečení 

staveniště 
      

    D VRN7 Provozní vlivy       
   2 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 xxx xxx   
    PP  práce v blízkosti kolejiště       

    D VRN9 Ostatní náklady       
   3 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 xxx xxx   

    PP  Ostatní náklady 

vytýčení a případné odpojení IS 
      

                                

 

                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 05 - Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC     
   Soupis:         
     05.03 - Demolice oplocení     
             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
             

   Zadavatel: Správa železnic, s.o.   Projektant: 

STAV 

MORAVIA 

spol. s r.o. 

  

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel: 
STAV 
MORAVIA 

spol. s r.o. 

  

             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    74 643,65   

    D HSV Práce a dodávky HSV    74 643,65   

    D 1 Zemní práce    24 653,32   

   1 K 111151102 

Odstranění travin a rákosu strojně 

travin, při celkové ploše přes 100 do 500 

m2 

m2 450,000 xxx xxx   

    PP  
Odstranění travin a rákosu strojně 

travin, při celkové ploše přes 100 do 500 

m2 

      

   2 K 111211101 

Odstranění křovin a stromů průměru 

kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 ručně 

m2 30,000 xxx xxx   

    PP  Odstranění křovin a stromů s 
odstraněním kořenů ručně průměru 
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kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 

   3 K 111211231 
Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve 

svahu do 1:3 
kus 5,000 xxx xxx   

    PP  

Snesení větví stromů na hromady nebo 

naložení na dopravní prostředek 

listnatých v rovině nebo ve svahu do 

1:3, průměru kmene do 30 cm 

      

   4 K 174111101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 

objektů sypaninou se zhutněním ručně 
m3 4,624 xxx xxx   

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách 

      

    VV  rýhy        
    VV  4  4,000     
    VV  jamky       
    VV  52*(0,2*0,2*0,3)  0,624     
    VV  Součet  4,624     
   5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 7,398 xxx xxx   
    PP  zemina pro terénní úpravy - tříděná       
    VV  4,624*1,6  7,398     
    VV  Součet  7,398     

   6 K 167151101 
Nakládání výkopku z hornin třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 
m3 4,624 xxx xxx   

    PP  

Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 

      

   7 K 162451105 

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 

1500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

m3 4,624 xxx xxx   

    PP  

Vodorovné přemístění výkopku nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m 

      

   8 K 181911102 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně 
m2 262,500 xxx xxx   

    PP  
Úprava pláně vyrovnáním výškových 

rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 se zhutněním 

      

    VV  175*1,5  262,500     
    VV  Součet  262,500     

   9 K 185803111 
Ošetření trávníku jednorázové v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 900,000 xxx xxx   

    PP  Ošetření trávníku jednorázové v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
      

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       
   10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,000 xxx xxx   
    PP  Bourání základů z betonu prostého       

   11 K 966003818 

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky 

osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 

2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s 

příčníky a ocelovými sloupky z prken a 

latí 

m 25,000 xxx xxx   

    PP  

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky 

osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 

2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s 

příčníky a ocelovými sloupky z prken a 

latí 

      

   12 K 966071711 

Bourání plotových sloupků a vzpěr 

ocelových trubkových nebo profilovaných 

výšky do 2,50 m zabetonovaných 

kus 52,000 xxx xxx   

    PP  
Bourání plotových sloupků a vzpěr 
ocelových trubkových nebo profilovaných 

výšky do 2,50 m zabetonovaných 

      

   13 K 966071822 

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného 

se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 

2,0 m 

m 150,000 xxx xxx   

    PP  
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného 

se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 

2,0 m 

      

   14 K 966073810 
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení 

plochy jednotlivě do 2 m2 
kus 1,000 xxx xxx   

    PP  Rozebrání vrat a vrátek k oplocení 

plochy jednotlivě do 2 m2 
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    D 997 Přesun sutě       

   15 K 997013501 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost do 1 km 

t 14,644 xxx xxx   

    PP  
Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost do 1 km 

      

   16 K 997013509 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další započatý 1 km přes 1 km 

t 424,676 xxx xxx   

    PP  

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další započatý 1 km přes 1 km 

      

    VV  14,644*29 "Přepočtené koeficientem 

množství 
 424,676     

    VV  Součet  424,676     

   17 K 997013871 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04 

t 14,644 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04 

      

                                           

 

           
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 05 - Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC     
   Soupis:         
     05.04 - Přístřešek na odpadní nádoby_demolice     
             
   Místo:  Javorní ve Slezsku   Datum: 16. 5. 2024   
             

   Zadavatel: Správa železnic, s.o.   Projektant: 
STAV 
MORAVIA 

spol. s r.o. 

  

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel: 

STAV 

MORAVIA 

spol. s r.o. 

  

             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 
  

   Náklady soupisu celkem    11 211,55   

    D HSV Práce a dodávky HSV    3 231,55   

    D 1 Zemní práce    2 980,00   

   1 K 129911121 

Bourání konstrukcí v odkopávkách a 

prokopávkách ručně s přemístěním suti 

na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého 

neprokládaného 

m3 0,500 xxx xxx   

    PP  

Bourání konstrukcí v odkopávkách a 

prokopávkách ručně s přemístěním suti 

na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého 

neprokládaného 

      

    VV  "4 patky" 0,5  0,500     

    D 997 Přesun sutě       

   2 K 997013501 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km 

t 0,300 xxx xxx   

    PP  
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost do 1 km 

      

   3 K 997013509 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další započatý 1 km přes 1 km 

t 8,700 xxx xxx   
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    PP  

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další započatý 1 km přes 1 km 

      

    VV  0,3*29 "Přepočtené koeficientem 

množství 
 8,700     

   4 K 997013601 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01 

t 0,300 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 
na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01 

   xxx   

    D PSV Práce a dodávky PSV       

    D 767 Konstrukce zámečnické       

   5 K 767996701 

Demontáž ostatních zámečnických 

konstrukcí řezáním o hmotnosti 

jednotlivých dílů do 50 kg 

kg 300,000 xxx xxx   

    PP  
Demontáž ostatních zámečnických 

konstrukcí řezáním o hmotnosti 

jednotlivých dílů do 50 kg 

      

    VV  "stávající přístřešek" 300  300,000     
    VV  Součet  300,000     
                                

 
           
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 05 - Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC     
   Soupis:         
     05.05 - Vedlejší rozpočtové náklady     
             

   Místo:      Datum: 
16. 5. 
2024 

  

             

   Zadavatel: Správa železnic, s.o.   Projektant: 

STAV 

MORAVIA 

spol. s r.o. 

  

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel

: 

STAV 

MORAVIA 

spol. s r.o. 

  

             

   
P

Č 

Ty

p 
Kód Popis MJ 

Množstv

í 

J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 
[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    6 000,00   

    D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    6 000,00   

    D VRN1 

Průzkumné, geodetické a projektové 

práce    3 000,00   

   1 K 
01210300

0 
Geodetické práce před výstavbou 

kpl

. 
1,000 xxx xxx   

    PP  Geodetické práce před výstavbou       
    VV  "Kompletní vytýčení inž. sítí"1  1,000     

    D VRN3 Zařízení staveniště       

   2 K 
03000100

0 
Zařízení staveniště  Kč 1,000 xxx xxx   

    PP  Zařízení staveniště        
    VV  1  1,000     
    VV  Součet  1,000     

   3 K 
03000120

0 
Zábor pozemku - pro kontejner 

kpl

. 
1,000 xxx xxx   

    PP  Zábor pozemku - pro kontejner       
                                

 
                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     
   Objekt:         

     SO 06 - žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 405/8, k. 
ú Ondrášov 

    

             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
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   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 
  

   Náklady soupisu celkem    254 682,63   

    D HSV Práce a dodávky HSV    232 833,77   

    D 1 Zemní práce    75 099,14   

   1 K 113107311 

Odstranění podkladů nebo krytů 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 

m2 42,000 xxx xxx   

    PP  

Odstranění podkladů nebo krytů 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 

      

   2 K 113107332 

Odstranění podkladů nebo krytů 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu 

prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm 

m2 42,000 xxx xxx   

    PP  

Odstranění podkladů nebo krytů 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu 

prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 

mm 

      

   3 K 174151101 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 

m3 15,990 xxx xxx   

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách 

      

   4 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 25,584 xxx xxx   
    PP  zemina pro terénní úpravy - tříděná       

   5 K 181151311 

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 

1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy přes 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5 

m2 300,000 xxx xxx   

    PP  

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 

1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy přes 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5 

      

   6 K 181351113 

Rozprostření a urovnání ornice v rovině 

nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně 

při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm 

m2 300,000 xxx xxx   

    PP  

Rozprostření a urovnání ornice v rovině 

nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně 

při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm 

      

   7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 48,000 xxxx xxx   
    PP  zemina pro terénní úpravy - ornice       

   8 K 181411121 

Založení trávníku na půdě předem 

připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

m2 300,000 xxx xxx   

    PP  

Založení trávníku na půdě předem 

připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

      

   9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 6,000 xxx xx   
    PP  osivo směs travní krajinná-rovinná       

   10 K 181951112 
Úprava pláně vyrovnáním výškových 
rozdílů strojně v hornině třídy 

m2 300,000 xxx xxx   
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těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 

zhutněním 

    PP  

Úprava pláně vyrovnáním výškových 

rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 

zhutněním 

      

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       
   11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 8,231 xxx xxx   
    PP  Bourání základů z betonu prostého       
   12 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 4,899 xxx xxx   
    PP  Bourání základů z betonu železového       

   13 K 981011112 

Demolice budov postupným 

rozebíráním dřevěných ostatních, 

oboustranně obitých, případně 

omítnutých 

m3 34,634 xxx xxx   

    PP  

Demolice budov postupným 

rozebíráním dřevěných ostatních, 

oboustranně obitých, případně 

omítnutých 

      

   14 K 981011412 

Demolice budov postupným 

rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic 

na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého s podílem konstrukcí přes 10 

do 15 % 

m3 77,635 xxxx xxx   

    PP  

Demolice budov postupným 

rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic 

na maltu cementovou nebo z betonu 

prostého s podílem konstrukcí přes 10 

do 15 % 

      

   15 K 981013412 

Demolice budov těžkými 

mechanizačními prostředky z cihel, 

kamene, tvárnic na maltu cementovou 

nebo z betonu prostého s podílem 

konstrukcí přes 10 do 15 % 

m3 33,272 xxx xxx   

    PP  

Demolice budov těžkými 

mechanizačními prostředky z cihel, 

kamene, tvárnic na maltu cementovou 
nebo z betonu prostého s podílem 

konstrukcí přes 10 do 15 % 

      

    D 997 Přesun sutě - poplatky za skládku       

   16 K 997006512 

Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 km 

t 100,143 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 km 

      

   17 K 997006519 

Vodorovná doprava suti na skládku 

Příplatek k ceně -6512 za každý další i 

započatý 1 km 

t 1 902,717 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku 

Příplatek k ceně -6512 za každý další i 

započatý 1 km 

      

   22 K 997013631 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 

04 

t 0,430 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 

04 

      

   23 K 997013811 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 01 

t 8,312 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 01 

      

   18 K 997013847 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na skládce (skládkovné) asfaltového s 

obsahem dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 0,536 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na skládce (skládkovné) asfaltového s 

obsahem dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

      

   19 K 997013861 
Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) z 
t 42,712 xxx xxx   
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prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

      

   20 K 997013862 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

t 11,758 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

      

   21 K 997013863 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02 

t 28,836 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02 

      

   24 K 997013873 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

t 7,560 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

      

    D 998 Přesun hmot       

   25 K 998011001 

Přesun hmot pro budovy občanské 
výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m základní 

pro budovy výšky do 6 m 

t 48,006 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro budovy občanské 

výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m základní 

pro budovy výšky do 6 m 

      

    D PSV Práce a dodávky PSV       

    D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům       

   26 K 711131811 
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 

na ploše vodorovné V 
m2 63,960 xxx xxx   

    PP  Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 

na ploše vodorovné V 
      

   27 K 998711201 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky do 6 m 

% 4,000 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky do 6 m 

      

    D 712 Povlakové krytiny       

   28 K 712340831 

Odstranění povlakové krytiny střech 

plochých do 10° z přitavených pásů 

NAIP v plné ploše jednovrstvé 

m2 50,840 xxx xxx   

    PP  
Odstranění povlakové krytiny střech 

plochých do 10° z přitavených pásů 

NAIP v plné ploše jednovrstvé 

      

   29 K 998712201 

Přesun hmot pro povlakové krytiny 

stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m základní v objektech výšky do 

6 m 

% 4,000 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro povlakové krytiny 

stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky do 

6 m 

      

    D 764 Konstrukce klempířské   xxx    

   30 K 764001831 
Demontáž klempířských konstrukcí 

krytiny z taškových tabulí do suti 
m2 50,840 xxx xxx   

    PP  Demontáž klempířských konstrukcí 

krytiny z taškových tabulí do suti 
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   31 K 764001851 

Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování hřebene s větrací mřížkou 

nebo podkladním plechem do suti 

m 8,200 xxx xxx   

    PP  
Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování hřebene s větrací mřížkou 

nebo podkladním plechem do suti 

      

   32 K 764001871 

Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování nároží s větrací mřížkou 

nebo podkladním plechem do suti 

m 12,400 xxx xxx   

    PP  
Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování nároží s větrací mřížkou 

nebo podkladním plechem do suti 

      

   33 K 764002851 
Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování parapetů do suti 
m 2,200 xxx xxx   

    PP  Demontáž klempířských konstrukcí 

oplechování parapetů do suti 
      

   34 K 764004801 
Demontáž klempířských konstrukcí 

žlabu podokapního do suti 
m 16,400 xxx xxx   

    PP  Demontáž klempířských konstrukcí 

žlabu podokapního do suti 
      

   35 K 764004861 
Demontáž klempířských konstrukcí 

svodu do suti 
m 6,000 xxx xxx   

    PP  Demontáž klempířských konstrukcí 

svodu do suti 
      

   36 K 998764201 

Přesun hmot pro konstrukce 

klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s užitím 

mechanizace v objektech výšky do 6 m 

% 3,000 xxx xxx   

    PP  

Přesun hmot pro konstrukce 

klempířské stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s užitím 

mechanizace v objektech výšky do 6 m 

      

                                                      

 
                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         

     SO 06 - žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 405/8, k. ú 

Ondrášov 
    

   Soupis:         
     06.01 - VRN     
             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 
  

   Náklady soupisu celkem    12 000,00   

    D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    12 000,00   

    D VRN3 Zařízení staveniště    5 000,00   
   1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 xxx xxx   
    PP  Zařízení staveniště       
   2 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl. 1,000 xxx xxx   
    PP  Zabezpečení staveniště       
    VV  "Komplet"1  1,000     

    VV  
"Zabezpečení el.zásuvkové skříně ZS a 

ZS5 vč. souvisejícího vedení NN OŘ 

Ostrava-SEE po dobu demoličních prací" 

      

    VV  "Zabezpečení osvětlovacího stožáru po 

dobu demoličních prací" 
      

    VV  
"Zabezpečení sloupu NN pro kabelovou 
přípojku pro uhelné sklady po dobu 

demoličních prací" 

      

   3 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 xxx xxx   
    PP  Zrušení zařízení staveniště       

    D VRN4 Inženýrská činnost       
   4 K 045203000 Kompletační činnost kpl. 1,000 xxx xxxx   
    PP  Kompletační činnost       
    VV  "Zajištění potřebných povolení"1  1,000     

           
   5 K 045303000 Koordinační činnost kpl. 1,000 xxx xxx   
    PP  Koordinační činnost       
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    VV  "Koordinace se zástupci ST Ostrava"1  1,000  xxx  

    D VRN9 Ostatní náklady      
   6 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem kpl. 1,000 xxx xxx   
    PP  Ostatní náklady související s objektem       
    VV  "Komplet"1  1,000     

    VV  "Vytýčení kabelových tras vč. 

inženýrských sítí" 
      

    VV  "Vytýčení vedení kabelu OŠ-OVA-SEE"       
    VV  Součet  1,000     
   7 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl. 1,000 xxx xxx   
    PP  Ostatní náklady bez rozlišení       

    VV  "Odpojení a odstranění veškerých 

zařízení ve správě ST Ostrava"1 
 1,000     

                                           

 

            
                       
   SOUPIS PRACÍ         
              
   Stavba:          
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024      

   Objekt:          
     SO 07 - Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky      
   Soupis:          
     07.01 - Demolice přístřešku na kola      
              

   Místo:      Datum: 
16. 5. 

2024 
   

              
   Zadavatel:     Projektant:      

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel

: 
     

              

   
P

Č 

Ty

p 
Kód Popis MJ Množství 

J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustav

a 

  

   Náklady soupisu celkem    94 

423,01 
   

    D 1 Zemní práce    7 826,10    

   1 K 
17411110

2 

Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se 

zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu 

zásypu 

m

3 
5,850 xxx xxx     

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se 

zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu 

zásypu 

       

    VV  3+(1,125+1,725)  5,850      
   2 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 12,525 xxx xxx     
    PP  štěrkopísek frakce 0/32        

    D HSV Práce a dodávky HSV        

    D 9 

Ostatní konstrukce a práce, 

bourání        

   3 K 
96104411

1 

Bourání základů z betonu 

prostého 

m

3 
1,120 xxx xxx     

    PP  Bourání základů z betonu 

prostého 
       

    VV  "patky přístřešku na kola" 

0,4*0,4*1*7 
 1,120      

    VV  Součet  1,120      

   4 K 
96504344

1 

Bourání mazanin betonových s 
potěrem nebo teracem tl. do 150 

mm, plochy přes 4 m2 

m

3 
1,725 xxx xxx     

    PP  
Bourání mazanin betonových s 

potěrem nebo teracem tl. do 150 

mm, plochy přes 4 m2 

       

    VV  6*2,5*0,115  1,725      
    VV  Součet  1,725      

   5 K 
96504911

2 

Bourání mazanin Příplatek k 

cenám za bourání mazanin 

betonových se svařovanou sítí, 

tl. přes 100 mm 

m

3 
1,725 xxx xxx     

    PP  

Bourání mazanin Příplatek k 

cenám za bourání mazanin 

betonových se svařovanou sítí, 
tl. přes 100 mm 
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   6 K 
96508293

3 

Odstranění násypu pod 

podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 

mm, plochy přes 2 m2 

m

3 
3,000 xxx xxx     

    PP  

Odstranění násypu pod 

podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 

mm, plochy přes 2 m2 

       

    VV  "Odstranění násypů pod 

betonovou podlahou" 6*2,5*0,2 
 3,000      

    VV  Součet  3,000      

    D 997 Přesun sutě        

   7 K 
99701311

1 

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot vodorovně do 

50 m s naložením základní pro 

budovy a haly výšky do 6 m 

t 12,525 xxx xxx     

    PP  

Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot vodorovně do 

50 m s naložením základní pro 

budovy a haly výšky do 6 m 

       

    VV  (1,125+1,725)*2,5  7,125      
    VV  3*1,8  5,400      
    VV  Součet  12,525      

   8 K 
99701350

1 

Odvoz suti a vybouraných hmot 

na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km 

t 12,525 xxx xxx     

    PP  
Odvoz suti a vybouraných hmot 
na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km 

       

   9 K 
99701350

9 

Odvoz suti a vybouraných hmot 

na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další započatý 1 

km přes 1 km 

t 363,225 xxx xxx     

    PP  

Odvoz suti a vybouraných hmot 

na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další započatý 1 

km přes 1 km 

       

    VV  12,525*29 "Přepočtené 
koeficientem množství 

 363,225      

    VV  Součet  363,225      

   10 K 
99701387

1 

Poplatek za uložení stavebního 

odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04 

t 12,525 xxx xxx     

    PP  

Poplatek za uložení stavebního 

odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04 

       

    D 998 Přesun hmot        

   11 K 
99801100

1 

Přesun hmot pro budovy 

občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m 

základní pro budovy výšky do 6 

m 

t 75,519 xxx xxx     

    PP  

Přesun hmot pro budovy 

občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m 

základní pro budovy výšky do 6 

m 

       

    D PSV Práce a dodávky PSV    xxx    

    D 767 Konstrukce zámečnické        

   12 K 
76799670

2 

Demontáž ostatních 

zámečnických konstrukcí řezáním 

o hmotnosti jednotlivých dílů 
přes 50 do 100 kg 

kg 
1 

874,472 
xxx xxx     

    PP  

Demontáž ostatních 
zámečnických konstrukcí řezáním 

o hmotnosti jednotlivých dílů 

přes 50 do 100 kg 
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    VV  "demontáž přístřešku na kola"        

    VV  6,34*3,02*(1,865+3,03)/2*40  1 

874,472 
     

    VV  Součet  1 

874,472 
     

   13 K 
99876710

1 

Přesun hmot pro zámečnické 

konstrukce stanovený z 

hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky do 6 m 

t 0,186 xxx xxx     

    PP  

Přesun hmot pro zámečnické 

konstrukce stanovený z 

hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky do 6 m 

       

                                               

 
                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 07 - Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky     
   Soupis:         
     07.03 - Demolice suché toalety     
             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    60 024,59   

    D HSV Práce a dodávky HSV    59 051,65   

    D 1 Zemní práce    22 843,85   

   1 K 122111101 

Odkopávky a prokopávky ručně 

zapažené i nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

m3 3,936 xxx xxx   

    PP  
Odkopávky a prokopávky ručně 

zapažené i nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

      

    VV  (4,4+3,8)*2*0,8*0,6/2  3,936     
    VV  Součet  3,936     

   2 K 174111101 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 3,936 xxx xxx   

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách 

      

   3 K 174111102 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním v uzavřených prostorách 

s urovnáním povrchu zásypu 

m3 11,392 xxx xxx   

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním v uzavřených prostorách 

s urovnáním povrchu zásypu 

      

    VV  3,6*1,4*1,3  6,552     
    VV  2,2*4,4*0,5  4,840     
    VV  Součet  11,392     
   4 M 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 22,784 xxx xxx   
    PP  recyklát betonový frakce 0/32       

    VV  11,392*2 "Přepočtené koeficientem 

množství 
 22,784     

    VV  Součet  22,784     

   5 K 181311103 

Rozprostření a urovnání ornice v 

rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 

200 mm 

m2 19,355 xxx xxx   

    PP  

Rozprostření a urovnání ornice v 

rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 

200 mm 
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    VV  3,65*2,7+2,5*3,8  19,355     
    VV  Součet  19,355     

   6 K 181411141 

Založení trávníku na půdě předem 

připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

m2 19,355 xxx xxx   

    PP  

Založení trávníku na půdě předem 

připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

      

   7 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,484 xxx xxx   
    PP  osivo směs travní univerzál       

    VV  19,355*0,025 "Přepočtené 

koeficientem množství 
 0,484     

    VV  Součet  0,484     

   8 K 184818232 

Ochrana kmene bedněním před 
poškozením stavebním provozem 

zřízení včetně odstranění výšky 

bednění do 2 m průměru kmene přes 

300 do 500 mm 

kus 1,000 xxx xxx   

    PP  

Ochrana kmene bedněním před 

poškozením stavebním provozem 

zřízení včetně odstranění výšky 

bednění do 2 m průměru kmene přes 

300 do 500 mm 

      

    D 8 Trubní vedení       

   9 K 899101211 

Demontáž poklopů litinových a 

ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě do 50 kg 

kus 1,000 xxx xxx   

    PP  
Demontáž poklopů litinových a 
ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě do 50 kg 

      

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       

   10 K 938901131R1 
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo 

betonových konstrukcí, vyklizení jímky 
m3 7,560 xxx xxx   

    PP  Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo 

betonových konstrukcí, vyklizení jímky 
      

    VV  1,4*3,6*1,5  7,560     
    VV  Součet  7,560     

   11 K 938901132 

Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo 

betonových konstrukcí, potrubí 

vyčištění nádrže po vyklizení bahna 

m2 20,040 xxx xxx   

    PP  
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo 

betonových konstrukcí, potrubí 

vyčištění nádrže po vyklizení bahna 

      

    VV  (1,4+3,6)*2*1,5+1,4*3,6  20,040     
    VV  Součet  20,040     

   12 K 981011111 
Demolice budov postupným 
rozebíráním dřevěných lehkých, 

jednostranně obitých 

m3 35,491 xxx xxx   

    PP  
Demolice budov postupným 

rozebíráním dřevěných lehkých, 

jednostranně obitých 

      

    VV  3,2*4,15*(2,14+1,065/2)  35,491     
    VV  Součet  35,491     

   13 K 981511112 

Demolice konstrukcí objektů 

postupným rozebíráním zdiva na 

maltu cementovou z cihel nebo tvárnic 

m3 0,640 xxx xxx   

    PP  
Demolice konstrukcí objektů 

postupným rozebíráním zdiva na 

maltu cementovou z cihel nebo tvárnic 

      

    VV  "přizdívka" (4,2+2,2)*2*0,1*0,5  0,640     
    VV  Součet  0,640     

   14 K 981511116 

Demolice konstrukcí objektů 

postupným rozebíráním konstrukcí z 

betonu prostého 

m3 3,596 xxx xxx   

    PP  
Demolice konstrukcí objektů 

postupným rozebíráním konstrukcí z 

betonu prostého 

      

    VV  "patky" 0,4*0,4*0,8*4  0,512     

    VV  "jímka" (4,2*2-

0,6*0,6)*0,3+(2+3,6)*2*0,3*0,2 
 3,084     

    VV  Součet  3,596  xxx   

    D 997 Přesun sutě       

   15 K 997006512 

Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a 
složením přes 100 m do 1 km 

t 10,664 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 
naložením na dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 km 
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   16 K 997006519 

Vodorovná doprava suti na skládku 

Příplatek k ceně -6512 za každý další i 

započatý 1 km 

t 309,256 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku 

Příplatek k ceně -6512 za každý další i 

započatý 1 km 

      

    VV  10,664*29 "Přepočtené koeficientem 

množství 
 309,256     

    VV  Součet  309,256     

   17 K 997013111 

Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

s naložením základní pro budovy a 

haly výšky do 6 m 

t 10,664 xxx xxx   

    PP  

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

s naložením základní pro budovy a 

haly výšky do 6 m 

      

   18 K 997013501 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km 

t 10,664 xxx xxx   

    PP  
Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km 

      

   19 K 997013871 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04 

t 3,398 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04 

      

    D PSV Práce a dodávky PSV   xx    

    D 764 Konstrukce klempířské       

   20 K 764004801 
Demontáž klempířských konstrukcí 

žlabu podokapního do suti 
m 6,400 xxx xxx   

    PP  Demontáž klempířských konstrukcí 

žlabu podokapního do suti 
      

   21 K 764004861 
Demontáž klempířských konstrukcí 

svodu do suti 
m 5,000 xxx xxx   

    PP  Demontáž klempířských konstrukcí 

svodu do suti 
      

                                           

 
                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 07 - Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky     
   Soupis:         
     07.04 - Demolice kanalizační jímky     
             

   Místo:      Datum: 
16. 5. 
2024 

  

             
   Zadavatel:     Projektant:     

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel

: 
    

             

   
P

Č 

Ty

p 
Kód Popis MJ 

Množstv

í 

J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    50 281,53   

    D HSV Práce a dodávky HSV    50 281,53   

    D 1 Zemní práce    22 697,67   

   1 K 122111101 

Odkopávky a prokopávky ručně 

zapažené i nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

m3 3,936 xxx xxx   

    PP  
Odkopávky a prokopávky ručně 
zapažené i nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

      

    VV  (4,4+3,8)*2*0,8*0,6/2  3,936     
    VV  Součet  3,936     

   2 K 174111101 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 3,936 xxx xxx   
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    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách 

      

   3 K 174111102 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním v uzavřených prostorách 

s urovnáním povrchu zásypu 

m3 11,392 xxx xxx   

    PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 

ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním v uzavřených prostorách 
s urovnáním povrchu zásypu 

      

    VV  3,6*1,4*1,3  6,552     
    VV  2,2*4,4*0,5  4,840     
    VV  Součet  11,392     
   4 M 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 22,784 xxx xxx   
    PP  recyklát betonový frakce 0/32       

    VV  11,392*2 "Přepočtené koeficientem 

množství 
 22,784     

    VV  Součet  22,784     

   5 K 181311103 

Rozprostření a urovnání ornice v rovině 

nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při 

souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm 

m2 22,040 xxx xxx   

    PP  
Rozprostření a urovnání ornice v rovině 

nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při 

souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm 

      

    VV  5,8*3,8  22,040     
    VV  Součet  22,040     

   6 K 181411141 

Založení trávníku na půdě předem 
připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

m2 22,040 xxx xxx   

    PP  

Založení trávníku na půdě předem 

připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

      

   7 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,551 xxx xxx   
    PP  osivo směs travní univerzál       

    VV  22,04*0,025 "Přepočtené koeficientem 

množství 
 0,551     

    VV  Součet  0,551     

    D 8 Trubní vedení       

   8 K 899101211 

Demontáž poklopů litinových a 

ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě do 50 kg 

ku

s 
1,000 xxx xxx   

    PP  
Demontáž poklopů litinových a 
ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě do 50 kg 

      

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       

   9 K 
938901131R

1 

Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo 

betonových konstrukcí, vyklizení jímky 
m3 7,560 xxx xxx   

    PP  Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo 

betonových konstrukcí, vyklizení jímky 
      

    VV  1,4*3,6*1,5  7,560     
    VV  Součet  7,560     

   10 K 938901132 

Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo 

betonových konstrukcí, potrubí 

vyčištění nádrže po vyklizení bahna 

m2 20,040 xxx xxx   

    PP  
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo 

betonových konstrukcí, potrubí 

vyčištění nádrže po vyklizení bahna 

      

    VV  (1,4+3,6)*2*1,5+1,4*3,6  20,040     
    VV  Součet  20,040     

   11 K 981511112 

Demolice konstrukcí objektů 

postupným rozebíráním zdiva na maltu 

cementovou z cihel nebo tvárnic 

m3 0,640 xxx xxx   

    PP  
Demolice konstrukcí objektů 

postupným rozebíráním zdiva na maltu 

cementovou z cihel nebo tvárnic 

      

    VV  "přizdívka" (4,2+2,2)*2*0,1*0,5  0,640     
    VV  Součet  0,640     

   12 K 981511116 

Demolice konstrukcí objektů 

postupným rozebíráním konstrukcí z 

betonu prostého 

m3 3,107 xxx xxx   

    PP  
Demolice konstrukcí objektů 

postupným rozebíráním konstrukcí z 

betonu prostého 

      

    VV  
"jímka" (4,2*2-
0,3*0,3*3,14)*0,3+(2+3,6)*2*0,3*0,

2 

 3,107     

    VV  Součet  3,107     
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    D 997 Přesun sutě   x xxx   

   13 K 997006512 

Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 km 

t 8,168 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 km 

      

   14 K 997006519 

Vodorovná doprava suti na skládku 

Příplatek k ceně -6512 za každý další i 

započatý 1 km 

t 73,512 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku 

Příplatek k ceně -6512 za každý další i 

započatý 1 km 

      

    VV  8,168*9 "Přepočtené koeficientem 
množství 

 73,512     

    VV  Součet  73,512     

   15 K 997013111 

Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

s naložením základní pro budovy a haly 

výšky do 6 m 

t 8,168 xxx xxx   

    PP  

Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

s naložením základní pro budovy a haly 

výšky do 6 m 

      

   16 K 997013501 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost do 1 km 

t 8,168 xxx xxx   

    PP  
Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost do 1 km 

      

   17 K 997013871 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04 

t 8,168 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04 

      

                                           

 
                      
                     
   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 07 - Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky     
   Soupis:         
     07.05 - VRN     
             

   Místo:      Datum: 
16. 5. 
2024 

  

             
   Zadavatel:     Projektant:     

   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel

: 
    

             

   
P

Č 

Ty

p 
Kód Popis MJ 

Množstv

í 

J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    6 000,00   

    D VRN Všeobecný objekt    6 000,00   

    D VRN1 
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce    3 000,00   

   1 K 
01210300
0 

Geodetické práce před výstavbou - 
vytýčení sítí 

Kč 1,000 xxx xxx   

    PP  Geodetické práce před výstavbou - 

vytýčení sítí 
      

    D VRN3 Zařízení staveniště       

   2 K 
03000100

0 
Zařízení staveniště  

kpl

. 
1,000 xxx xxx   

    PP  Zařízení staveniště        
    VV  1  1,000     
    VV  Součet  1,000     

   3 K 
03900200

0 
Zrušení zařízení staveniště 

kpl

. 
1,000 xxx xxx   

    PP  Zrušení zařízení staveniště       
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   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 08 - Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc     
   Soupis:         
     08.01 - Lukavice - výpravní budova b.j.     
             
   Místo:      Datum: 16. 5. 2024   
             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 
[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    49 692,75   

    D HSV Práce a dodávky HSV    39 100,75   

    D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    3 379,75   

   1 K 952902021 
Čištění budov zametení hladkých 

podlah 
m2 100,730 xxx xxx   

    PP  
Čištění budov při provádění oprav a 

udržovacích prací podlah hladkých 

zametením 

      

    VV  "úklid objektu, zametení podlah, 

ometení stěn" 
      

    VV  3.NP - byt č.3       
    VV  80,73  80,730     
    VV  suterén-1S05       
    VV  20,0  20,000     
    VV  Součet  100,730     

   7 K 952905000_1 

Vyklizení objektu od směsného 

odpadu z objektu s vodorovným a 

svislým přemístěním do 50m, 

vnitrostaveništní doprava směsného 

odpadu 

m3 60,000 xxx xxx   

    PP  

Vyklizení objektu od směsného 

odpadu z objektu s vodorovným a 

svislým přemístěním do 50m, 

vnitrostaveništní doprava směsného 

odpadu 

      

    VV   byt č.3       

    VV  " 3.NP - nábytek, peřiny, směsný 

odpad" 35,0 
 35,000     

    VV  "3.NP-půda" 10,0  10,000     
    VV  "1.PP-sklep" 15,0  15,000     
    VV  Součet  60,000     

    D 997 Přesun sutě       

   3 K 997006512 

Vodorovné doprava suti s naložením a 

složením na skládku přes 100 m do 1 

km 

t 126,000 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku s 

naložením na dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 km 

      

   4 K 997006519 
Příplatek k vodorovnému přemístění 

suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t 882,000 xxx xxx   

    PP  
Vodorovná doprava suti na skládku 

Příplatek k ceně -6512 za každý další i 
započatý 1 km 

      

    VV  126*7 'Přepočtené koeficientem 

množství 
 882,000     

   8 K 997013871 

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního 

kód odpadu 17 09 04 

t 126,000 xxx xxx   

    PP  

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

na recyklační skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04 

      

    D HZS Hodinové zúčtovací sazby       

   6 K HZS1291 
Hodinová zúčtovací sazba pomocný 
stavební dělník 

hod 32,000 xxx xxx   

    PP  
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV 

zemní a pomocné práce pomocný 

stavební dělník 
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   SOUPIS PRACÍ        
             
   Stavba:         
     DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:         
     SO 08 - Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc     
   Soupis:         
     08.02 - Hoštejn – provozní budova     
             

   Místo:      Datum: 
16. 5. 

2024 
  

             
   Zadavatel:     Projektant:     
   Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovatel:     
             

   PČ Typ Kód Popis MJ 
Množs

tví 
J.cena [CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   Náklady soupisu celkem    8 

093,55 
  

    D HSV Práce a dodávky HSV    

5 
445,55   

    D 9 

Ostatní konstrukce a práce, 

bourání    xxx   

   1 K 952902021 
Čištění budov zametení 

hladkých podlah 
m2 

75,00

0 
xxx xxx   

    PP  
Čištění budov při provádění 

oprav a udržovacích prací 

podlah hladkých zametením 

      

    VV  "úklid objektu, zametení 

podlah, ometení stěn" 
      

    VV  1.PP, 2NP - sklady, půda       

    VV  75  75,00
0 

    

    VV  Součet  75,00

0 
    

   2 K 952905000_1 

Vyklizení objektu od 

směsného odpadu z objektu 

s vodorovným a svislým 

přemístěním do 50m, 

vnitrostaveništní doprava 

směsného odpadu 

m3 8,000 xxx xxx   

    PP  

Vyklizení objektu od 

směsného odpadu z objektu 

s vodorovným a svislým 

přemístěním do 50m, 
vnitrostaveništní doprava 

směsného odpadu 

      

    VV  1PP, 2NP - sklady       

    VV  " 1.PP, 2NP - nábytek, 

papír, směsný odpad" 8,0 
 8,000     

    VV  Součet  8,000     

    D 997 Přesun sutě       

   3 K 997006512 

Vodorovné doprava suti s 

naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 

km 

t 
16,80

0 
xxx xxx   

    PP  

Vodorovná doprava suti na 

skládku s naložením na 
dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 

km 

      

   4 K 997006519 

Příplatek k vodorovnému 

přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km 

t 
117,6

00 
xxx xxx   

    PP  

Vodorovná doprava suti na 

skládku Příplatek k ceně -

6512 za každý další i 

započatý 1 km 

      

    VV  16,8*7 'Přepočtené 

koeficientem množství 
 117,6

00 
    

   5 K 997013871 

Poplatek za uložení 

stavebního odpadu na 
recyklační skládce 

(skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního 

kód odpadu 17 09 04 

t 
16,80

0 
xxx xxx   
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    PP  

Poplatek za uložení 

stavebního odpadu na 

recyklační skládce 

(skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 

04 

      

    D HZS Hodinové zúčtovací sazby    xxx   

   6 K HZS1291 
Hodinová zúčtovací sazba 
pomocný stavební dělník 

hod 8,000 xxx xxx   

    PP  

Hodinové zúčtovací sazby 

profesí HSV zemní a 

pomocné práce pomocný 

stavební dělník 

      

                                           

            

            
                      
    SOUPIS PRACÍ        
              
   Stavba:          
      DEMOLICE OBJEKTŮ OŘ OVA 2024 - 3. etapa 2024     

   Objekt:          
      SO 08 - Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc     
   Soupis:          
      08.03 - Lipová Lázně – výpravní budova     
              

   Místo: 
      Datum: 

16. 5. 

2024 
  

              

   
 

Zadavatel:     Projektan

t: 
    

   
 

Uchazeč: DEMOKOP STAV s.r.o.   Zpracovat

el: 
    

              

   PČ Typ 

 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena 

celkem 

[CZK] 

  

   
 

Náklady soupisu celkem    45 

695,85 
  

    D 

 

HSV Práce a dodávky HSV    

37 

751,85   

    D 

 

9 

Ostatní konstrukce a 

práce, bourání    

2 

928,60   

   1 K 
 95290202

1 

Čištění budov zametení 

hladkých podlah 
m2 180,000 xxx xxx   

    PP 

 

 

Čištění budov při 

provádění oprav a 

udržovacích prací podlah 

hladkých zametením 

      

    VV 
  "úklid objektu, zametení 

podlah, ometení stěn" 
      

    VV   1.NP,2.NP        
    VV   180  180,000     
    VV   Součet  180,000     

   2 K 

 

95290500

0_1 

Vyklizení objektu od 
směsného odpadu z 

objektu s vodorovným a 

svislým přemístěním do 

50m, vnitrostaveništní 

doprava směsného odpadu 

m3 45,000 xxx xxx   

    PP 

 

 

Vyklizení objektu od 

směsného odpadu z 

objektu s vodorovným a 

svislým přemístěním do 

50m, vnitrostaveništní 

doprava směsného odpadu 

      

    VV   1.NP, 2NP        

    VV 
  "1.NP - nábytek, směsný 

odpad" 25,0 
 25,000     

    VV 
  "2.NP - nábytek, směsný 

odpad" 20,0 
 20,000     

    VV   Součet  45,000     

    D  997 Přesun sutě       

   3 K 

 

99700651

2 

Vodorovné doprava suti s 

naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 

km 

t 94,500 xxx xxx   

    PP 
  Vodorovná doprava suti na 

skládku s naložením na 
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dopravní prostředek a 

složením přes 100 m do 1 

km 

   4 K 

 
99700651

9 

Příplatek k vodorovnému 

přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km 

t 1 606,500 xxx xxx   

    PP 

 

 

Vodorovná doprava suti na 

skládku Příplatek k ceně -

6512 za každý další i 

započatý 1 km 

      

    VV 
  94,5*17 'Přepočtené 

koeficientem množství 
 1 606,500     

   5 K 

 

99701387

1 

Poplatek za uložení 
stavebního odpadu na 

recyklační skládce 

(skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního 

kód odpadu 17 09 04 

t 94,500 xxx xxx   

    PP 

 

 

Poplatek za uložení 

stavebního odpadu na 

recyklační skládce 

(skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 

04 

      

    D  HZS Hodinové zúčtovací sazby       

   6 K 
 

HZS1291 
Hodinová zúčtovací sazba 

pomocný stavební dělník 

ho

d 
24,000 xxx xxx   

    PP 

 

 

Hodinové zúčtovací sazby 

profesí HSV zemní a 

pomocné práce pomocný 

stavební dělník 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Základní termíny Harmonogramu postupu prací jsou uvedeny ve Smlouvě. Harmonogram 

postupu prací není vyhotoven v grafické podobě.
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Vladimír LEŠKO 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 2 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 2 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 

dokončení stavebních prací 
 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních 

nebo technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do 

zkušebního provozu: 

 

Datum dokončení díla (vč. 

dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem v Kč bez 

DPH: 

 

 

Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

 

Další společník:  

 

Další společník:  

 

 

Identifikace 

poddodavatele 

Věcný rozsah 

poddodávky 

Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a 

IČO] 

[označení dle čísel a 

názvů jednotlivých SO a 

PS, připadně jiným 

způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS např. popis 

vykonaných činností nebo 

dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla 

a v konkrétní částka v Kč 

bez DPH] 

   

   

 

Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění 

VZ] 
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Charakter prací: 

 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstruk

ce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to 

relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním svršku: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku, 

v případě železniční stanice počet 

výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

výhybkách: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a počet výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. 

č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním spodku: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

masivních mostních objektech: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

mostních objektech s ocelovou 

nosnou konstrukcí: 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

tunelech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést délku 

tunelu] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

zabezpečovacím zařízení: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

sdělovacím zařízení: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 
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Stavební práce zahrnovaly práce na 

energetickém a elektrotechnickém 

zařízení: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH, délku traťového úseku a 

zda se jednalo o silnoproudé zařízení, 

trakční vedení, případně jiné zařízení - 

specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

budovách: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a typ objektu - budova 

osobního nádraží, technologická budova, 

stavba s památkovou ochranou apod.] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce a 

údržbu na skalních masivech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění 

realizované vlastní kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže 

uvedené podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých 

PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 

DPH: 

 

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 

společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební 

práce uvedené v tomto osvědčení byly 

řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:  

e-mail:  

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  
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Podpis vystavitele a datum vystavení 

osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně 

osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala 

(uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či 

náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do 

jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací 

je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, 

jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval 

předmět zakázky samostatně pole zůstane prázdné. 
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PŘÍLOHA Č. 11 

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 

Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, které jsou 
osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu čl. 6.4 Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu.  
 

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce1 
 

Jméno a 

příjmení 

Datum 

narození 

Zaměstnanec 

Zhotovitele / 

Poddodavatele 

Datum 

prvního 

zapojení do 

realizace Díla 

Datum 

ukončení 

zapojení do 

realizace Díla 

Označení cílové skupiny zapojené 

osoby2 a doložení doklady  

Cílová skupina 
Příloha 

evidence 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 1 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 2 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 3 

 
1 Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla. 
2 Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4 Smlouvy ve spojení s čl. 17.3 Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací 
dokumentace. 
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Rekapitulace zapojení osob3 

Jméno a příjmení Datum narození Kalendářní měsíc 
Počet pracovních 

dnů zapojení 

Počet hodin 
výkonu činnosti 

Díla 

Stručný popis konkrétní vykonávané 
činnosti této osoby při realizaci Díla 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

mm.rrrr 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 

Fond pracovních úkolů 
 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu odst. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci: 

Kalendářní měsíc4 
Počet pracovních dnů 

celkem 

Počet pracovních 

dnů, které se 

nezohledňují5 

Důvod, pro něž se 

příslušné pracovní 

dny nezohledňují6 

Počet pracovních 

dnů, které se 

zohledňují pro účely 

výpočtu fondu 

pracovních úkolů 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

Celkem ode dne 

zahájení stavebních 

prací do konce 

dokončení stavebních 

prací 

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“  „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 Fond pracovních úkolů celkem7 „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
 

 
3 Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do tabulky 
tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu). 
4 Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, 
kolik je potřeba. 
5 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1 Smlouvy. 
6 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1 Smlouvy. 
7 Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno 
třemi (viz odst. 6.4.1 Smlouvy). 
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Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový 

list, potvrzení o studiu  ze dne …]“  

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

……………………………………………………………………. 
Klikněte sem a zadejte text. 
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