DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.05.2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany
1. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
se sídlem: J. A. Komenského 328/2, 736 01 Havířov – Město	
zastoupena: PhDr. Petrem Šimkem	
IČO: 62331558	
DIČ: CZ 62331558	
bankovní spojení: Komerční banka Havířov, a. s.	
číslo účtu: 19-3500190297/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: PhDr. Petr Šimek, tel.: 736 682 590
(dále jen „objednatel“)
2. FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová - Lutyně	
zastoupena: Rudolfem Becíkem - jednatelem	
IČO: 25396293	
DIČ: CZ25396293	
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	
číslo účtu: 19-3585740277/0100	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18310
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Rudolf Becík, tel.: 596 522 322
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1.	Smluvní strany uzavřely dne 29. 05. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava dlažby“. 
2.	V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provedení stavebních prací a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s nutností odstranění většího rozsahu nesoudržného betonového podklad, který byl zjištěn po vybourání dlaždic a teraca. S tím souvisí větší rozsah bouracích prací, větší množství stavební sutí a její odvoz na skládku. Dále je nutné provést větší rozsah podlahové stěrky.
Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění, a to díky tomu, že zvolený materiál je rychle schnoucí s rychlým vytvrzením.
III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací  		  1 035 660,72 Kč bez DPH
b) Cena sjednaných méněprací		 -242 550,00 Kč bez DPH
c) Hodnota změny dodatku celkem	793 110,72 Kč bez DPH	
d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Cena bez DPH		   1 686 030,52 Kč
DPH ve výši 21%	   354 066,41 Kč
Cena včetně DPH	   2 040 096,93 Kč

[bookmark: _Hlk118136643]
IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 05. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	rozpočet VCP a MNP 
Příloha č. 2:	Změnový list č.1
V Havířově dne 						V Havířově dne

…………………………………				………………………………….
za objednatele						za zhotovitele
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Oprava dlažby“.	
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Oprava dlažby“
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