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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2024  
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu: 2   

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)     Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 IČO: 252 53 361 

 DIČ: CZ25253361 

 zastoupený Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silničních staveb   

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 2. etapa“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo:  

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(03.06.2024) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

14 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (05.12.2024) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(16.01.2025) 
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Přerušení prací 03.06.2024 – 13.08.2024 

17.08.2024 – 01.09.2024 

Doba realizace Díla  14 týdnů + 6 týdnů  

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Richard Čapek 

prokurista, ředitel divize silničních staveb 

 



Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

1Registrační číslo projektu :

Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne :

35939b

Součet cen změn od počátku stavby včetně 

změny č.1:

Podpis :

0,00 Kč

Na základě výzvy k provádění prací ze dne 16.5.2024 je zahájení prací stanoveno na 3.6.2024. Z důvodu nemožného vedení objízdné trasy po 

původně navržené trase po silnici III/3055 (nyní v havarijním stavu) a plánované opravě na silnici I/35 v úseku Čestice – Borohrádek je možné 

zahájení prací na silnici III/3051 až po konci opravy silnice I/35, tedy 2.9.2024. V průběhu srpna bude realizována oprava objízdné trasy v rámci této 

stavby. Pokud nebude možno z klimatických důvodů realizovat celou stavbu v letošním roce, bude úsek km 0,760 – 1,780 realizován až v roce 2025. 

Přiložený HMG je s předpokladem provedení celé stavby v roce 2024.

III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 2. etapa

Celková změna +/- oproti 

cen. nabídce:

0,00 Kč

Nová cena stavby po 

změně č. 1:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

07.05.2024

-

Cena navrhovaných změn č. 1: 

vícepráce

0,00 Kč

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

ID Projekt s.r.o., Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Technický dozor:

Správce stavby :

Hlavní inženýr :

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Martin Jelínek

Aleš Lánský

Datum :Název firmy : Jméno a příjmení : 

0,00 Kč 0,00 Kč

Zhotovitel : Tomáš Valenta, DiS.Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

24 671 464,40 Kč 24 671 464,40 Kč

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo a Dodatku 

č. 1 (nezaokrouhlená):
méněpráce

Upravený harmonogram - plán BOZP na staveništi
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