
ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DODATEK C.2 KE SMLOUVĚ
uzavřené dne 31.10.2021

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000925 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20 325 01 

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:
Technicko-ekonomická studie -1 /4  (D4) MUK Lahovice -  MUK Zbraslav-jih (mimo)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

2. Společnost „ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r“
ZASTOUPENA SPOLEČNOSTÍ Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braníkse sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

407 63 439 
CZ40763439
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2994 
společnost s ručením omezeným
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(dále jen „Poskytovatel")
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

Společník 
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
ICO: 453 06 605 
DIC: CZ45306605
zápis v obchodním rej střiku: společnost j e zapsaná v OR vedeném Městským

soudem v Praze pod sp. zn. C 8073 
zastoupen:

a

Společník 
SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9 
ICO: 185 84 209 
DIC: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

zastoupen:

a

Společník 
SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
ICO: 045 98 555 
DIC: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 250116
zastoupen:

a

Společník 
4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 
ICO: 063 27 354 
DIC: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230328

zastoupen:

PREAMBULE
Při zpracovávání a projednávání technické části studie na úpravu stávající komunikace 1/4 
vyplynuly komplikace se zajištěním přístupu k rodinným domům v ulici Za Dálnicí. K zajištění 
obslužnosti rodinných domů je možné zvolit více variant technického řešení, ale zadání 
technické studie uvažovalo pouze s jednou variantou technického řešení, z tohoto důvodu se 
Objednatel a Poskytovatel dohodli na zpracování dvou dalších variant pro zajištění obslužnosti
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rodinných domů. Ověření všech možných variant nového napojení je nezbytné pro další 
projednání stavby s ohledem na výrazný zásah do napojení stávajících rodinných domů, kdy 
záměrem modernizace dojde k jejich odpojení z dálnice (stávající I/4).
Vzhledem k ukončení stavby před MUK Jih by při zpracování dopravního modelu bylo 
problematické dosáhnout totožných intenzit dopravy jako na navazujícím úseku. Po konzultaci 
s odborníkem na dopravní modely bylo konstatováno, že je vhodnější oba úseky zabývající se 
úpravou komunikace I/4 do dálničních parametrů z pohledu vytvoření dopravního modelu jako 
jeden celek. Z důvodu absence dopravního modelu nelze vyhotovit hlukovou studii, 
ekonomické hodnocení a záměr projektu. Tyto položky nebudou plněny. Bude fakturována 
pouze část směrového dopravního průzkumu na 14-ti stanovištích, který měl sloužit jako 
podklad pro zpracování dopravného modelu. Z důvodu sloučení dopravního modelu i 
ekonomického hodnocení s navazující částí D4 Zbraslav -  jih -  Řitka byly odevzdány pouze 
výstupy ze sčítačů dopravy.
Bez hlukové studie bude v technickém návrhu uvažována prostorová rezerva pro realizaci 
protihlukových opatření.
Návrh nové MÚK Zbraslav střed, která měla vycházet ze studie proveditelnosti „Stavba č. 
45198 MÚK Zbraslav střed“ (PUDIS), byl zpracován celkem v šesti pracovních variantách. 
Jedná se o vícepráce a je doplněna položka v příloze č. 2 -  Soupis prací.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna ceny

Neuvažované plnění je považováno za méněpráce (Položka E -  investiční záměr a ekonomické 
hodnocení a položky v sekci Technické pomoci objednateli dopravní model a hluková studie), 
jako vícepráce je označen návrh účelových komunikací (položka je doplněna do soupisu prací) 
a také další varianty návrhu MÚK Zbraslav střed. V návaznosti na výše uvedené, se smluvní 
strany dohodly na úpravě Ceny, definované v čl. II Smlouvy následovně (detailní rozpis viz 
Příloha 2 -  Soupis prací):

Původní cena 1 896 425,00 Kč bez DPH

398 249,25 Kč DPH 

2 294 674,25 Kč s DPH

Dodatek č.2 Méněpráce 

Vícepráce 

Celkem

- 606 050,00 Kč bez DPH 

+ 197 625 Kč bez DPH

- 408 425,00 Kč bez DPH
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Cena celkem dle dodatku č.2 1 488 000,00 Kč bez DPH

312 480,00 Kč DPH 

1 800 480,00 Kč s DPH

2. Termín zpracování variant technického řešení

Koncept technického řešení účelových komunikací bude odevzdán do 1 měsíce od účinnosti 
dodatku č. 2.

Následně by proběhlo představení konceptu technického řešení úprav komunikace 1/4 do 
dálničních parametrů MC Zbraslav a případným DOSS. Po obdržení připomínek bude následně 
vyhotoven čistopis technické studie a bude následovat plnění dle uzavřené smlouvy.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

Příloha -  Příloha č. 2 -  Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Podepsal

Datum: 2024.07.22 11:15:00 
+ 02 ' 00 '
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Příloha č. 2 - Soupis prací

Technicko-ekonomická studie 
„1/4 (D4) MUK Lahovice -  MUK Zbraslav-jih (mimo)"

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Sm ěrnice pro dokum entaci staveb pozem nich kom unikaci schválená 
M inisterstvem  dopravy, Odborem pozem nich kom unikaci, v platném  zněni v rozsahu přiměřeném charakteru stavby 
s upřesněním  podle těch to zadávacích podm inek.

SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického hodnocení

Pozn.: Uchazeč v  rámci této části vyplní předpokládaný počet v  rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Digitálně podepsal: 
Datum: 23.07.2024

P ů v o d n í  s o u p i s  p r a c í D o d a t e k  č .2

P o p i s  p r a c í

Z a d a v a t e le m  

p ř e d p o k l á d a n ý  

p o č e t  h o d in

H o d in o v á  

s a z b a  K č / h o d .
C e n a  K č

Z a d a v a t e le m  

p ř e d p o k l á d a n ý  

p o č e t  h o d in

H o d in o v á  

s a z b a  K č / h o d .
C e n a  K č

A . P rů v o d n í  z p r á v a

B . V ý k r e s y

B  1 P ře h le d n á  s itu a c e

B  2  S itu a c e  z á jm o v é h o  ú z e m í

B  3 .1 . Z á k r e s  t r a s y  d o  Ú P  p o d k la d ů

B  4  P o d é ln ý  p r o f i l

B  5 V z o ro v é  a  c h a r a k te r is t ic k é  p ř íč n é  ře z y

C . P o d k la d y  a  p r ů z k u m y

C 1 D o p ra v n ě  - in ž e n ý r s k é  ú d a je

C 3  V a z b a  n a  ú z e m n é -p lá n o v a c í  p o d k la d y  (V Ú C , Ú P  m ě s t  a  o b c í  

d o tč e n ý c h  s ta v b o u )

C 4  O d h a d  n á k la d ů  s ta v b y

C  5 .1  Z á b o r o v ý  e la b o rá t  - o d h a d  n á k la d ů  n a  v ý k u p y ,  p o č e t  L V , a p o d .

C 6 O r ie n ta č n í  IG  p rů z k u m  - r e š e r ž e

C  7  P ř e d b ě ž n ý  h a r m o n o g r a m  p ř íp r a v y  a  r e a liz a c e  s ta v b y

D . D o k la d y  -  p ro je d n á n í s  o b je d n a te le m  a  z á s tu p c i M in is te rs tv a  d o p ra v y , 

p ř íp a d n ě  d a lš í d o tč e n é  o rg á n y  a  o rg a n iz a c e  v y ž á d a n é  o b je d n a te le m

E . In v e s t ič n í  z á m ě r a  e k o n o m ic k é  h o d n o c e n í

E k o n o m ic k é  h o d n o c e n í  (H D M -4 )

T e x to v á  č á s t  a k tu a liz a c e - -

V y p ln ě n í  F o r m u lá ř e  v z o r ů  8 0 , 81 , 8 2 , 8 3

V ý k r e s o v á  č á s t

C e n a  A - E  c e lk e m  b e z  D P H

T e c h n i c k á  p o m o c  o b je d n a t e l i

Z h o d n o c e n í  s tá v a j íc íh o  s ta v u ,  p ř e c h o z í  s tu d ie  a  v ý s tu p ů  p r o je d n á n í -

D o p ra v n í  m o d e l

H lu k o v á  s tu d ie

E ta p iz a c e  r e a liz a c e  s ta v b y

Z p r a c o v á n í  d a lš íc h  v a r ia n t  M Ú K  Z b r a s la v  s t ř e d

N á v rh  ú č e lo v ý c h  k o m u n ik a c í

C e n a  t e c h n ic k é  a s is t e n c e  c e lk e m  b e z  D P H 5 5 0  2 5 0 3 9 9  1 2 5

1 8 9 6  4 2 5 1 4 8 8  0 0 0

2  2 9 4  6 7 4 1 8 0 0  4 8 0
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