DODATEK č. 1 NPU-450/51992/2024
ke smlouvě o dílo č. NPU-450/95813/2023
č. smlouvy zhotovitele 2305030042

Čl. I 
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)
č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) 

a

H&B delta, s.r.o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupena: XXXX, jednatelem
Bankovní spojení: XXXX (dále jen „zhotovitel“) 

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 13.11. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní obnova střešního pláště, krovů, vikýřů, komínů a klempířských prvků na objektech jižního, severního předzámčí, kočárovny a holubníku. Dále též jako „dílo“.
2. Po zahájení prací zhotovitel zjistil, že omítka podstřešní římsy je v havarijním stavu. S opravou této omítky projekt nepočítal, protože skutečný stav římsy byl zjevný až odkrytí střešního pláště.
3. Po bližším ohledání stávajícího stavu oplechování kruhových vikýřů zhotovitel konstatoval, že původní  navržené řešení obnovy oplechování vikýřů z pozinkovaného plechu není vhodné, neboť jej nelze dostatečně tvarovat a bude nahrazen měděným plechem. 
4. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
5. Výše popsané změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, kterou objednatel akceptoval. Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu §222 odst. 6, nutnost jejich provedení objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předpokládat, protože byly zjištěny až průběhu postavení lešení, demontáži konstrukcí a v případě vikýřů jejich složitou konstrukcí.
6. Při provádění klempířských prací bylo zjištěno, že odvodnění střechy nízké části jižního předzámčí je pomocí jednoho svodu nedostatečné. Z tohoto důvodu budou přidány dva nové svody.
7. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že nebude provedeno oplechování původní mansardové římsy. 
8. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
9. Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku, nemění jeho celkovou povahu ve smyslu § 222 odst. 4, pouze rozšiřují předmět závazku o doplnění svodů a nerealizaci oplechování mansardové římsy, které jsou nedílnou součástí opravované střechy a souvisejících stavebních prvků. 
10. Touto změnou dojde ke snížení ceny o ceny o 2.680 Kč bez DPH. Tato změna je ve výši 0,19% původní hodnoty závazku.

11. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 1.283.261,18,- Kč bez DPH + 21 % DPH.  Celková cena včetně DPH je vyčíslena na 1.552.746,02,- Kč.
12. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena   následovně:
Cena v Kč bez DPH		13.486.632,43 Kč 		           	
Cena celkem s 21% DPH		16.318.825,23 Kč

Celková cena bez DPH		14.769.893,61 Kč
Celková cena včetně DPH		17.871.571,25 Kč

                                                                                    Čl.III
                                                                       Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

[bookmark: _GoBack]V Kroměříži dne 26.7. 2024				Ve Vsetíně dne 24. 7. 2024 






-------------------------------------					-----------------------------------------
Ing. Petr Šubík, ředitel	XXXX, jednatel




