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Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram
jejího provedení: (viz níže)
(b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení:
NEMÁ VLIV NA SMLUVNÍ HARMONOGRAM
(c) schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn
položek): PŘÍLOHA č.1
Paré č.
Příjemce
Objednatel Správce stavby
Zhotovitel

	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022
Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.
	Další identifikace: ASR/001(Hydroizolace skladu v 1PP)
	Číslo Změnového listu: .011..


Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: ...011...
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o.,
IČ: 25685210 (první společník)
METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522
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Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:	 Z důvodu minimalizace zásahů do sousedních pozemků při realizaci zaizolování (instalace hydroizolace z vnější strany svislých stěn) dle zadávací dokumentace skladu v 1PP (zrušení výkopu za účelem obnažení vnějších stěn skladu - nutné výkopy hloubky cca 5m, svahování - nelze použít pažení z důvodu instalace hydroizolace; svahování by zasahovalo na sousední pozemek při sklonu svahu 1:1 cca 5m, dále pak i nemožnost provést odkop z důvodu založení stávajícího přístřešku na osobní automobily) a objevení neznámé zavodněné šachty hloubky cca 5m za přístřeškem pro kontejnery (dosud nebyla zjištěna její funkce a využití) navrhuje zhotovitel změnu technického řešení hydroizolace skladu v 1PP:
Stropní konstrukce skladu: bude zaizolována dle původního řešení = bez změny, s přesahem cca 0,5 m pod spáru stropní desky a svislé nosné stěny;1. 
2. 
3. 

Svislé konstrukce stěny skladu: původní řešení (zaizolování stěn z vnějšku po odkopu/ obnažení stěn výkopem) bude izolace provedena z interiéru skladu aplikací vnitřních hydroizolačních stěrek, tlakové injektáže a sanačních omítek. - zařazeno dle §222 odst. 5 - nezbytné v částce -105.257,73 Kč bez DPH; Podlahová konstrukce: v rámci původního řešení nebylo s izolací uvažováno, neboť zde byla stávající konstrukce skladby podlahy, která se po demontáži příček a podlah ukázala nefunkční, nové řešení předpokládá aplikaci tlakové injektáže v rámci základové spáry svislých stěn a základové desky a instalaci asfaltových pásů a dále pak zvýšení podlahy pro lepší manipulaci v rámci skladovacích prostor - použití vozíků - zařazeno dle §222 odst. 4 - de minimis v částce +516.312,64 Kč bez DPH.
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: ZZVZ: §222, odst. 4 celkem +516.312,64Kč bez DPH.; dle odst. 5 celkem
-105.257,73 Kč bez DPH
v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	464.267,96
	875.322,87
	411.054,91


[bookmark: bookmark4]Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:	
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
Jméno:
XXXXX
Podpis:
Správce stavby - technický dozor stavebníka (TDS)
Jméno:
XXXXX
Podpis

	
	
	

	Správce stavby
	Jméno:
XXXXX
	Podpis XXXXX



	Objednatel (kalkulace)
	Jméno:
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Podpis: XXXXX

	Objednatel
	Jméno:
Ing. Lucie Bartáková
	PodpiS:XXXXX

	
	
	Číslo paré:
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Stavba:
SFDI
Objekt:
Bunkr
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

[bookmark: bookmark8]Celkem vč. VCP411 054,91
-105 257,73
-464 267,96

Celkem bez VCP
Odpočet
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	-464 267,96
	zařazení

	D
	1
	Zemní práce
	-129 813,07
	podle ZZVZ



	4
	K
	121151113
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	-84,000
	33,83
	-2 841,72
	SoD
	§222 odst. 5

	5
	K
	131213711
	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	m3
	-6,100
	1 567,65
	-9 562,67
	SoD
	§222 odst. 5

	6
	K
	131251104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	-147,584
	248,12
	-36 618,54
	SoD
	§222 odst. 5

	7
	K
	162211201
	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	-6,100
	298,87
	-1 823,11
	SoD
	§222 odst. 5

	8
	K
	162211229
	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
	m3
	-24,400
	422,93
	-10 319,49
	SoD
	§222 odst. 5

	9
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	-224,944
	50,75
	-11 415,91
	SoD
	§222 odst. 5

	10
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	-45,412
	389,09
	-17 669,36
	SoD
	§222 odst. 5

	11
	K
	167111101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	-6,100
	394,73
	-2 407,85
	SoD
	§222 odst. 5

	12
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	-45,412
	186,09
	-8 450,72
	SoD
	§222 odst. 5

	13
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	-29,400
	163,53
	-4 807,78
	SoD
	§222 odst. 5

	14
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	-78,872
	169,17
	-13 342,78
	SoD
	§222 odst. 5

	15
	K
	181351103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	-84,000
	67,67
	-5 684,28
	SoD
	§222 odst. 5

	16
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	-84,000
	22,56
	-1 895,04
	SoD
	§222 odst. 5

	17
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	-1,680
	118,42
	-198,95
	SoD
	§222 odst. 5

	18
	K
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	-84,000
	16,92
	-1 421,28
	SoD
	§222 odst. 5

	19
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	-48,000
	28,20
	-1 353,60
	SoD
	§222 odst. 5

	D	5	Komunikace pozemní
	
	-88 189,05
	

	62
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm
	m2
	-48,000
	152,25
	-7 308,00
	SoD
	§222 odst. 5

	63
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	-48,000
	281,95
	-13 533,60
	SoD
	§222 odst. 5

	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	-67 347,45
	

	77
	K
	622131121
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	-124,200
	65,98
	-8 194,72
	SoD
	§222 odst. 5

	96
	K
	622331111
	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	-124,200
	390,22
	-48 465,32
	SoD
	§222 odst. 5

	98
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	-124,200
	86,05
	-10 687,41
	SoD
	§222 odst. 5

	D	PSV	Práce a dodávky PSV
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	-246 265,85
-208 699,34
	

	
	
	
	

	188
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	-124,200
	89,10
	-11 066,22
	SoD
	§222 odst. 5

	189
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	-0,422
	72 066,57
	-30 412,09
	SoD
	§222 odst. 5

	194
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	-248,400
	288,72
	-71 718,05
	SoD
	§222 odst. 5

	195
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	-151,649
	246,99
	-37 455,79
	SoD
	§222 odst. 5

	196
	M
	62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	-151,649
	276,31
	-41 902,14
	SoD
	§222 odst. 5

	197
	K
	711491272
	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná
	m2
	-124,200
	122,93
	-15 267,91
	SoD
	§222 odst. 5

	198
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	-13,410
	65,41
	-877,15
	SoD
	§222 odst. 5

	D	713	Izolace tepelné
	
	-37 566,51
	

	219
	K
	713131143
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	-124,200
	253,76
	-31 516,99
	SoD
	§222 odst. 5

	220
	M
	28376017
	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 100mm
	m2
	-13,410
	451,12
	-6 049,52
	SoD
	§222 odst. 5




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	

	Alternativní řešení	359 010,23
	

	438
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	120,900
	76,69
	9 271,82
	SoD
	§222 odst. 5

	75
	K
	612325422
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	120,900
	269,85
	32 625,35
	SoD
	§222 odst. 5

	72
	K
	612131321
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně
	m2
	120,900
	67,67
	8 181,30
	SoD
	§222 odst. 5

	NP
	
	711493122
	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
	m2
	120,900
	702,00
	84 871,80
	CS ÚRS 2024 01
VK
	§222 odst. 5

	NP
	VK
	Provedení vrtů, osazení ocelových pakrů,Injektáž Webertec 944 flex, Demontáž ocelových pakrů, sanování otvorů
	bm
	32,360
	5 975,31
	193 361,03
	
	§222 odst. 5

	76
	K
	622131111
	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	120,900
	108,49
	13 116,44
	SoD
	§222 odst. 5

	132
	K
	941211111
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	120,900
	54,13
	6 544,32
	SoD
	§222 odst. 5

	133
	K
	941211213
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití
	m2
	3 627,000
	1,69
	6 129,63
	SoD
	§222 odst. 5

	134
	K
	941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	120,900
	40,60
	4 908,54
	SoD
	§222 odst. 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VCP	516 312,64
	
	

	NP	VK
	Provedení vrtů, osazení ocelových pakrů,Injektáž Webertec 944 flex, Demontáž ocelových pakrů, sanování otvorů
	bm
	32,360
	5 975,31
	193 361,03
	VK
	§222 odst. 4

	186
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	63,900
	66,54
	4 251,91
	SoD
	§222 odst. 4

	187
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,022
	72 066,57
	1 565,72
	SoD
	§222 odst. 4

	191
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	127,800
	223,30
	28 537,74
	SoD
	§222 odst. 4

	192
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	63,900
	246,99
	15 782,66
	SoD
	§222 odst. 4

	193
	M
	62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	63,900
	276,31
	17 656,21
	SoD
	§222 odst. 4

	99
	K
	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	5,112
	5 639,01
	28 826,62
	SoD
	§222 odst. 4

	zl.3
	
	631319211
	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3
	m3
	5,112
	307,00
	1 569,38
	SoD
	§222 odst. 4

	zl.3
	
	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	5,112
	1 127,00
	5 761,22
	SoD
	§222 odst. 4

	zl.3
	
	Rozpočet
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem
	m
	32,360
	28,20
	912,55
	SoD
	§222 odst. 4

	zl.3
	
	Rozpočet
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	63,900
	13,53
	864,57
	SoD
	§222 odst. 4

	NP
	
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	63,900
	51,50
	3 290,85
	CS ÚRS 2024 01
CS ÚRS 2024 01
	§222 odst. 4

	NP
	
	28375926
	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 100mm
	m2
	63,900
	342,00
	21 853,80
	
	§222 odst. 4

	415
	K
	777111121
	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy
	m2
	63,900
	111,65
	7 134,44
	SoD
	§222 odst. 4

	416
	K
	777111123
	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy
	m2
	63,900
	140,98
	9 008,62
	SoD
	§222 odst. 4

	417
	K
	777131111
	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem
	m2
	63,900
	157,89
	10 089,17
	SoD
	§222 odst. 4

	418
	K
	777511103
	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy
	m2
	63,900
	665,39
	42 518,42
	SoD
	§222 odst. 4

	419
	K
	777612103
	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy
	m2
	63,900
	112,78
	7 206,64
	SoD
	§222 odst. 4

	420
	K
	998777204
	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m
	%
	2,000
	178,30
	1 519,15
	SoD
	§222 odst. 4

	NP	K
	611111111
	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů	m2	63,900	371,00	23706,90
,	,	,	,
betonových nebo železobetonových
	CS ÚRS 2024 01
	§222 odst. 4

	NP
	
	612326321
	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
	m2
	120,900
	654,00
	79 068,60
	CS ÚRS 2024 01
	§222 odst. 4

	439
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	120,900
	13,53
	1 635,78
	SoD
	§222 odst. 4

	NP
	784331001
	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	120,900
	117,00
	14 145,30
	SoD
	§222 odst. 4

	440
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	120,900
	-32,71
	-3 954,64
	SoD
	§222 odst. 4
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