
	
	DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/346 Štěpánov - Habry ze dne 08. 09. 2023
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	M - SILNICE a.s.

	se sídlem:
	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

	zastoupený:
	Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření představenstva




zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	42196868

	DIČ:
	CZ42196868



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-1-6 a číslo zhotovitele 24-SOD-2023-072, ze dne 08. 09. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	36 968 511,71 Kč

	Méněpráce ZL 1
Méněpráce ZL 2
Vícepráce ZL 3
Vícepráce ZL 4
Méněpráce ZL 5
Méněpráce ZL 6
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	-1 862 024,84 Kč
-1 344 174,75 Kč
485 457,78 Kč
513 411,82 Kč
-180 288,23 Kč
- 121 950,00 Kč
34 458 943,49 Kč

	DPH 21 %
	7 236 378,13 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	41 695 321,62 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpočet ZBV 1
- Rozpočet ZBV 2
- Rozpočet ZBV 3
- Rozpočet ZBV 4
- Rozpočet ZBV 5
- Rozpočet ZBV 6
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072
II/346 Štěpánov - Habry
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Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072
II/346 Štěpánov - Habry

V Hradci Králové dne: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis
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■			   Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.25
18:12:54 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda 
představenstva
M - SILNICE a.s.
Digitálně podepsal Datum: 2024.07.29 09:24:29 +02'00'
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace






Aspe
Firma: M - SILNICE a.s.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Rozpočet ZBV 1
Strana: 1
3.6.2.4
Změna stavby č. 1 ZBV č.1
Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Objekt: SO 101, Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
Rozpočet: SO 101, Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
	Rozpočet:
	
	Změna stavby - celkem:
	

	Základní cena:
	7 254 923,73 Kč
	
	

	Cena - celkem:
	5 500 258,88 Kč
	
	

	DPH:
	1 155 054,36 Kč
	
	

	Cena s daní:
	6 655 313,24 Kč
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	

	Měrné jednotky:
	KS
	Cena - celkem:
	-1 862 024,84 Kč

	Počet měrných jednotek:
	
	DPH:
	-391 025,22 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	
	Cena s daní:
	-2 253 050,06 Kč

	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	



Datum zadání:
	® Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
	Strana: 2

	3.6.2.4
	



Položky změny stavby č. 1
Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Objekt: SO 101, Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	0
2
	- Všeobecné konstrukce a práce
014102 4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	
	
	

	
	
	
	Pol.č. 113328 = 94,529 x 2 = 189,058 (A)
Pol.č. 12922 = 994,970 x 0,1x2 = 198,994 (B)
Pol.č. 12931 = 1756,44x0,25x2 = 878,22 (C)
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem: A+B+C = 1266,272 t (D)
	
	
	
	

	31
	014102
	2
	Skutečnost: D - množství dle SoD (3161,86) = -1895,588 t
POPLATKY ZA SKLÁDKU - KSC 2400kg/m3
	T
	
	
	

	
	
	
	Dle pol. č. 113348: 115,535 m3 * 2,4 t/m3 = 277,284 t (A) Skutečnost dle SoD (449,328 t)
	
	Celkem
	
	

	1
3
	- Zemní práce
113328
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	

	
	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
	
	
	
	

	5
	113728
	
	Dle PP 05 - 525,16 * 0,18 = 94,529 m3
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	



Rozpočet: SO 101, Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
Skutečnost dle geodetického zaměření.
6 113348
Dle PP 09 - 619,09 * 0,05= 30,955 m3
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO M3 20KM
Skutečnost dle geodetického zaměření.
7 123738
9 17180
Dle PP 05 - 525,16 * 0,22 = 115,535 m3
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO M3 20KM
Neprovádělo se.
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3
10 12922
11 12931
Neprovádělo se.
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 27 1989,940*0,5 = 994,97 m2
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 27 změřená délka příkopu 1756,44 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (1677,000) = 79,440 m
M2
5 - Komunikace
14 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
Celkem
M2
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Skutečnost dle geodetického zaměření.
	15
	572213
	Dle PP 15 plocha sanací 623,62 m2 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (1134,000) = -510,38 m2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2

	
	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření
Dle PP 24 ACO - 4975,94 m2
ACO vyr. - 4975,94 + 99,5 = 5075,44 m2
celkem 10051,38 m2 (A)
	

	16
	574A04
	
	Skutečnost: A - množství dle SOD (11 355,40) = -1304,02 m2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70
	M3

	18
	574C06
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
dle PP 24 4975,94 * 0,05= 248,797 m3
dle PP 18 - 183,97 m3 celkem 432,767 m3
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70
	M3

	19
	58910
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření. dle PP 15 - 623,62 m2 * 0,05 m= 31,181 m3
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M

	20
	57475
	
	Změřeno kolečkem.
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
Pevnost min. 50/50 kN/m
	M2

	22
	56960
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 19 plocha 359,39 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (567,000) = -207,61 m
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora. Investor provede max. naložení
	M3

	33
	56330
	3
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP27 délka krajnic 1989,94 m x 0,5 x 0,1 = 99,497 m3 (A)
Původní množství dle SOD 98,850 m3
Skutečnost: SoD - (A) = 0,647 m3
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠD 0/63
	M3

	
	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření. dle PP 05 525,16* (0,2+0,2) = 210,064 m3
	




	9 - Ostatní konstrukce a práce

	23
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2

	24
	93811
	Skutečnost dle geodetického zaměření. plocha dle vyrovnávky PP 18 5256,31 m2
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2

	201
	912451
	Skutečnost dle geodetického zaměření. plocha dle vyrovnávky PP 18 5256,31 m2
SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS

	202
	9113A2
	Odpočet 10 ks ze ZBV 03.
Nové sloupky se do stavby nedodávaly.
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
	M

	
	
	Původní rozpočet- 0 m
ZBV 03 (Dodatek č.1) 200 m Skutečnost dle změření 240 m
	

	203
	9113A3
	Rozdíl mezi ZBV 03 a ZBV 1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M

	
	
	Původní rozpočet - 0 m
ZBV 03 (Dodatek č.1) 200 m Skutečnost dle změření 240 m
	

	
	
	Rozdíl mezi ZBV 03 a ZBV 1
	



91 - Doplňující konstrukce a práce
25 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
Skutečnost dle změření kolečkem.
26 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS
Skutečnost dle spočítání.
ODRAZKY NA SVODIDLA27 91267
KUS

Skutečnost dle spočítání.
V SOD je špatně uveden výpočet, bylo provedeno 6 ks

Celkem
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Celkem za rozpočet

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Aspe
3.6.2.4
Firma: M - SILNICE a.s.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Rozpočet ZBV 2
Strana: 1

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změna stavby č. 2 ZBV č.2
Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Objekt: SO 102, Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500
Rozpočet: SO 102, Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500
Objednatel:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
	Roz počet:
	
	Změna stavby - celkem:
	

	Základní cena:
	16 954 245,42 Kč
	
	

	Cena - celkem:
	15 610 070,67 Kč
	
	

	DPH:
	3 278 114,84 Kč
	
	

	Cena s daní:
	18 888 185,51 Kč
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	

	Měrné jednotky:
	KS
	Cena - celkem:
	-1 344 174,75 Kč

	Počet měrných jednotek:
	
	DPH:
	-282 276,70 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	
	Cena s daní:
	-1 626 451,45 Kč

	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	


Datum zadání:


[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]© Aspe
3.6.2.4
Firma: M - SILNICE a.s.
Strana: 2


[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Položky změny stavby č. 2

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
SO 102, Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500
SO 102, Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500
Poř.č. Položka
Typ
Text
MJ
0 - Všeobecné konstrukce a práce


1 014102
4
POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
T

Počet MJ	J.cena
Celkem



[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Celkem

Skutečnost dle geodetického zaměření
Pol.č. 122738: 71,85 x 2=143,7 (A)
Pol.č. 12922: 2091,88 x 0,1 x 2 = 418,376 (B)
Pol.č. 12931: 3455,37 x 0,25 x 2 = 1727,685 (C)
Pol.č. 113328: 57,48 x 2 = 114,96 (D)
Celkem: A+B+C+D = 2404,721 T (E)
Skutečnost: E- množství dle SoD (2937,600) = -532,879 t
1 - Zemní práce
2 113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3
	3 122738
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření dle PP13 kubatura frézování: 580,72m3 (A)
Zaměření dle PP10 plocha sanací: 254,92x0,05 = 12,746 (B) Celkem: A+B = 593,466 (C)
Skutečnost: C - množství dle SoD (605,900) = -12,434 m3
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3

	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
	

	14 12922
	Zaměření dle PP6 plocha sanací: 287,4 x 0,25 = 71,85 (A)
Skutečnost: C - množství dle SoD (244,800) = -172,95 m3
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2

	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
	



Dle PP 27 délka krajnic: 4183,76 x 0,5 = 2091,88 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (2040,0) = 51,88 m2
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M15 12931

Skutečnost dle geodetického zaměření.
	
	Dle PP 27 délka příkopu: 3455,37 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (4080,00) = -624,63 m

	16 17380
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3



Skutečnost dle geodetického zaměření.
Změřeno kolečkem, délka 3264 x 0,2 x 0,1 = 65,28 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (81,60) = -16,320 m3
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,	M322 113328

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Celkem

4
5
6
7
8
9
20
11
12
10
Skutečnost dle geodetického zaměření
ODVOZ DO 20KM

ODVOZ DO 20KM

Dle PP 6 plocha sanací 287,4 x 0,2 = 57,48 m3 (A)
Nová položka, oceněno dle stejné položky v SO 103.


5 - Komunikace
567504
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]9 - Ostatní konstrukce a práce
93808
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
M2

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF	M3
EMULZÍ
Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208. RS CA 0/32 (na místě), tl. 120 - 250 mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek. Dávkování pojiv bude určeno na základě PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK včetně provedení vyrovnávky příčného a podelného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění. Tloušťka vrstvy dle TP 208 120 - 250 mm
	572123
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření dle PP 26 plocha ACO: 11518,5 x 0,2 = 2303,7 (A)
Zaměření dle PP 26 délka úseku (2100x2) x 0,3 x 0,2 = 252,0 (B) Celkem: A+B = 2555,7 (C)
Skutečnost: C - množství dle SoD (2652,3) = -96,6 m3
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2

	572213
	
	Neprovádělo se.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2

	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
	

	574A04
	
	Dle PP 26 plocha ACO 11518,5 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (12118,0) = -599,5 m2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70
	M3

	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
	

	574C06
	
	Dle PP 26 plocha ACO 11518,5 x 0,05 = 575,925 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (605,90) = -29,975 m3
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
ACL 16+ 50/70
	M3

	58910
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 23 plocha ACL 11791,47 x 0,05 = 589,574 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (620,975) = -31,401 m3
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M

	56330
	3
	Změřeno kolečkem: 61,6 m (A)
Skutečnost: A - množství dle SoD (60,0) = 1,6 m
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠD 0/63
	M3



Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 6 plocha sanací 287,4 x 0,25 = 71,85 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (181,25) = -109,4 m3


Skutečnost dle geodetického zaměření.
	
	Dle PP 26 plocha ACO 11518,5 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (12118,0) = -599,5 m2

	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2



Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 26 plocha ACO 11518,5 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (12118,0) = -599,5 m2
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]91 - Doplňující konstrukce a práce
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Změřeno kolečkem: 61,6 m (A)
Skutečnost: A - množství dle SoD (60,0) = 1,6 m


Celkem za rozpočet


[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Rozpočet ZBV 3
Aspe Firma: M - SILNICE a.s.	Strana: 1
3.6.2.4
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Změna stavby č. 3 ZBV č.3
Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Objekt: SO 103, Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
Rozpočet: SO 103, Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
Objednatel:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
	Roz počet:
	
	Změna stavby - celkem:
	

	Základní cena:
	3 895 847,24 Kč
	
	

	Cena - celkem:
	6 325 381,10 Kč
	
	

	DPH:
	1 328 330,03 Kč
	
	

	Cena s daní:
	7 653 711,13 Kč
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	

	Měrné jednotky:
	KS
	Cena - celkem:
	485 457,78 Kč

	Počet měrných jednotek:
	
	DPH:
	101 946,13 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	
	Cena s daní:
	587 403,91 Kč

	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	


Datum zadání:


	© Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
	Strana: 2

	3.6.2.4
	Položky změny stavby č. 3
	

	Stavba:
Objekt:
	924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina SO 103, Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
	
	
	
	

	Rozpočet:
	SO 103, Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
	
	
	
	

	Poř.č. Položka	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
2 014102 4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	
	
	

	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
pol.č. 113328: 139,656 x2 = 279,312 (A)
pol.č. 12931: 876,010 x 0,1 x 2 = 175,202 (B) zaměření PP27: 1422,43 x 0,25 x 2 = 711,215 (C)
pol.č. 123738: 147,096x2 = 294,192 (D)
Celkem A+B+C+D = 1459,921 t (E)
Skutečnost: E - množství dle SOD (1276,400) = 183,521 t
	
	Celkem
	
	

	1 - Zemní práce
3 113328
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	

	4 113338
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP7 plocha sanací 698,28 x 0,2 = 139,656 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SOD (104,800) = 34,856 m3
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	

	5 113728
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP7 plocha sanací 698,28 x 0,2 = 139,656 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SOD (78,6) = 61,056 m3
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	




	9 12922
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 3 kubatura 270,61 (A) - reprofilace
Zmaěření PP 11: 822,22 x 0,05 = 41,111 (B) - sanace
Celkem: A+B = 311,721 (C)
Skutečnost: C- Množství dle SoD (185,020) = 126,701 m3
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2

	10 12931
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 27 délka 1752,02 x 0,5 = 876,01 (A)
Skutečnost: A - množsví dle SoD (889,000) = -12,990 m
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M

	30 123738
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 27 délka 1422,43 m (A)
Skutečnost: A - množsví dle SoD (1778,000) = -355,6 m
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3



Hloubková sanace 490,32 m2 tl. 0,3m Celkem 147,096 m3 Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 7 plocha sanací 490,32 m2 x 0,3 = 147,096 m3 (A)


Skutečnost: A - množsví dle SoD (0) = 147,096 m3


[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Celkem
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]5 - Komunikace
572123
572213
574A04
574C06
58910
57475
56960
56330 3
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2
Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 17 plocha sanací = 1048,23 (A)
Skutečnost: A - množsví dle SoD (700,000) = 348,23 m2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2
Dle SOD: 5304 m2
ZBV 02: +5336 m2
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 10640 m2
Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření dle PP 25 plocha ACO 5158,99 (A)
Zaměření dle PP 22 plocha ACL 5185,47 (B)
Celkem A+B = 10344,46 m2 (C)
Skutečnost: C - množství po ZBV 02 (Dod.1) (10344,6 m2) = -295,54 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3
ACO 11+ 50/70
Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 25 plocha ACO 5158,99 x 0,05 = 257,95 (A)
Skutečnost: A - množsví dle SoD (265,2) = -7,25 m3
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3
ACL 16+ 50/70
Dle SOD: 35 m3
ZBV 02: +266,8 m3
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 301,8 m3
Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 22 plocha ACL 5185,47 x 0,05 = 259,27 (A)
Zaměření PP17 plocha sanací 1048,23 x 0,05 = 52,4115 (B) Celkem = A+B = 311,6815 (C)
Skutečnost: C - Množství po ZBV 02 (DOD 1) (301,8 m3) = 9,882 m3
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M
Dle SOD: 30 m
ZBV 02: +50m
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 80 m
Změřeno kolečkem 5,5 m (A)
Skutečnost: A- Množství po ZBV 02 (DOD 1) (80,0) = -74,5m
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 Pevnost min. 50/50 kN/m
Dle SOD: 350 m2
ZBV 02: +100 m2
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 450 m2
Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 20 plocha: 677,68 (A)
Skutečnost: A- Množství po ZBV 02 / DOD č.1 (450m2) = 227,68 m2
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora. Investor provede max. naložení
Skutečnost dle geodetického zaměření:
Zaměření PP 27 délka 1752,02 x 0,5 x 0,1 = 87,601 (A)
Skutečnost: A- Množství dle SoD (88,90) = -1,299 m3
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 ŠD 0/63
Skutečnost dle geodetického zaměření
Zaměření PP7 plocha sanací: 698,28 x 0,2 x 2 = 279,312 (A)
Zaměření PP7 plocha hl. sanací: 490,32 x 0,3 = 147,096 (B)
Celkem A+B = 426,408 (C)
Skutečnost: C - množství dle SoD (268,601) = 157,807 m3
	9 - Ostatní konstrukce a práce
93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2

	
	Skutečnost dle geodetického zaměření:
	
	

	93811
	Zaměření PP 25 plocha ACO: 5158,99 (A)
Skutečnost: A- Množství dle SoD (5304,000) = -145,01 m2
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2

	
	Skutečnost dle geodetického zaměření:
	
	

	
	Zaměření PP 25 plocha ACO: 5158,99 (A)
Skutečnost: A- Množství dle SoD (5304,000) =
	-145,01 m2
	



[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]91 - Doplňující konstrukce a práce
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Dle SOD: 30 m
ZBV 02: +50m
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 80 m
Změřeno kolečkem 5,5 m (A)
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Skutečnost: A- Množství po ZBV 02 (DOD 1) (80,0) = -74,5m
Celkem
Celkem za rozpočet


[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Rozpočet ZBV 4
Aspe Firma: M - SILNICE a.s.	Strana: 1
3.6.2.4
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Změna stavby č. 4 ZBV č.4
Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Objekt: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
Rozpočet: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
Objednatel:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
	Roz počet:
	
	Změna stavby - celkem:
	

	Základní cena:
	5 727 907,40 Kč
	
	

	Cena - celkem:
	4 881 424,62 Kč
	
	

	DPH:
	1 025 099,17 Kč
	
	

	Cena s daní:
	5 906 523,79 Kč
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	

	Měrné jednotky:
	KS
	Cena - celkem:
	513 411,82 Kč

	Počet měrných jednotek:
	
	DPH:
	107 816,48 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	
	Cena s daní:
	621 228,30 Kč

	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	


Datum zadání:


	© Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.2.4
	Položky změny stavby č. 4
	
	
	
	Strana: 2

	Stavba:
Objekt:
	924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
	
	
	
	

	Rozpočet:
	SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
	
	
	
	

	Poř.č. Položka	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	
	
	

	
	Pol.č. 12922: 712,155 m2 x 0,1 = 71,216 m3 (A)
Pol.č. 12931: 1062,680 m x 0,25 = 265,733 m3 (B)
	
	
	
	

	
	Skutečnost: A+B = 336,949 m3 x 2 = 673,898 t (C)
	
	
	
	

	
	Celkem: C- množství dle SoD (333,0) = 340,898 t
	
	Celkem
	
	

	1 - Zemní práce
2 113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	

	
	Dle SOD: 25 m3
ZBV 01: +270 m3
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 295 m3
	
	
	
	

	3 12922
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 4 = 291,37 m3 (A)
Skutečnost: C - Množství po ZBV 02 (DOD 1) (295 m3) = -3.630 m3
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	
	
	

	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 27 délka 1424,31 m
1424,31 x 0,5 = 712,155 m2 (A)
	
	
	
	

	4 12931
	Celkem: A - množství dle SoD (665,0) = 47,155 m2
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	
	
	

	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 27 délka 1062,93 m
	
	
	
	

	
	Celkem: A - množství dle SoD (400,00) = 662,93 m
	
	Celkem
	
	

	5 - Komunikace
6 56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora. Investor provede max. naložení
	M3
	
	
	

	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 27 délka 1424,31 m
1424,31 x 0,5 x 0,1 = 71,216 m3 (A)
	
	
	
	

	7 572213
	Celkem: A - množství dle SoD (66,5) = 4,716 m3
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	




Dle SOD: 9508 m2
Celkem
Celkem za rozpočet


ZBV 01: -4680 m2
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 4828 m2
Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 12 a 21 = 5131,98 + 5040,16 = 10172,140 m2 (C)
	8
	57475
	Celkem: C - Množství po ZBV 02 (DOD 1) (4828,00 m2) = 5344,14 m2
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
Pevnost min. 50/50 kN/m
	M2
	

	
	
	Dle SOD: 480m2
ZBV 02: +520m2
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 1000m2
	
	

	9
	574A04
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 8 = 1087,75 m2 (A)
Skutečnost: A - Množství po ZBV 02 (DOD 1) (1000 m2) = 87,75 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
ACO 11+ 50/70
	M3
	

	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 21 plocha ACO 5040,16 m2
5040,16 x 0,05 = 252,008 m3 (A)
	
	

	10
	574C06
	Skutečnost: A - Množství dle SOD (235 m3) = 16,508 m3 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70
	M3
	

	
	
	Dle SOD: 480 m3
ZBV 02: -238,6 m3
Množství po ZBV 02 (DOD 1) = 241,4 m3
	
	

	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Zaměření PP 12 plocha ACL 5131,98 x 0,05 = 256,599 m3 (A)
	
	

	11
	58910
	Skutečnost: A - Množství po ZBV 02 (DOD 1) (241,4 m3) = 15,199 m3
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	

	
	
	Změřeno kolečkem 24,6 m (A)
	
	

	
	
	Skutečnost: A - Množství dle SoD (10) = 14,6 m
	
	Celkem

	12
	9 - Ostatní konstrukce a práce
93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	

	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
	
	

	
	
	Dle PP 21 5040,16 m2 (A)
	
	

	13
	93811
	Skutečnost: A - Množství dle SoD (4706) = 334,16 m2
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	

	
	
	Skutečnost dle geodetického zaměření.
Dle PP 21 5040,16 m2 (A)
	
	

	
	
	Skutečnost: A - Množství dle SoD (4706) = 334,16 m2
	
	Celkem

	16
	91 - Doplňující konstrukce a práce
919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	

	
	
	Změřeno kolečkem 24,6 m (A)
	
	

	17
	915111
	Skutečnost: A - Množství dle SoD (10) = 14,6 m
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	



Skutečnost po změření.
734,0,125 x 2 = 183,5 m2 (A)
Skutečnost: A - Množství dle SoD (167,5) = 16 m2
Rozpočet ZBV 5
Strana: 1
Roz počet:

Změna stavby - celkem:
Základní cena:
1 573 500,44 Kč

Cena - celkem:
1 393 212,20 Kč

DPH:
292 574,56 Kč

Cena s daní:
1 685 786,76 Kč

Z toho rozhod.hmoty:


Měrné jednotky:
KS
Cena - celkem:
Počet měrných jednotek:

DPH:
Náklad na měrnou jedn.:

Cena s daní:
Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval:
Datum zadání:



-180 288,23 Kč
-37 860,53 Kč
-218 148,76 Kč

Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.2.4
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Změna stavby č. 5 ZBV č.5
Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Objekt: SO 105, Propustky
Rozpočet: SO 105, Propustky
Objednatel:
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
	© Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.2.4
	Položky změny stavby č. 5
	
	
	
	Strana: 2

	Stavba:
Objekt:
	924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina SO 105, Propustky
	
	
	
	

	Rozpočet:
	SO 105, Propustky
	
	
	
	

	Poř.č. Položka	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
2 014102 5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3
	T
	
	
	

	
	Skutečnost dle zaměření
Pol. 123738: 102,090 m3 x 1,8 = 183,762 t (A)
	
	
	
	

	
	Skutečnost: A - Množství dle SoD (190,242) = -6,48 t
	
	Celkem
	
	

	1 - Zemní práce
4 123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	

	
	Dle skutečnosti.
	
	
	
	

	
	23,1 + 19,8 + 4,35 + 26,4 + 3 + 7,04 + 5,5 + 5,55 + 4,8 + 2,55 = 102,09 m3 (A)
	
	
	
	

	32 17180
	Celkem: A - Množství dle SoD (105,69) = -3,6 m3
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	

	39 17481 1
	Neprovádělo se.
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠD 0/63
	M3
	
	
	

	
	Dle skutečnosti.
50,6 x 2,2 = 111,32 m3 (A)
	
	
	
	

	
	Celkem: A - Množství dle SoD (118,80) = -7,48m3
	
	Celkem
	
	

	3 - Svislé konstrukce
31 311212
	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC
	M3
	
	
	

	
	Neprovádělo se.
	
	Celkem
	
	

	4 - Vodorovné konstrukce
11 451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	

	13 451314
	Dle skutečnosti.
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	
	
	

	14 465512
	Dle skutečnosti.
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně betonového lože tl. 100 mm
	M3
	
	
	

	
	Dle skutečnosti.
	
	
	
	


Celkem


	8 - Potrubí
19 899574
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE
	M3

	
	Dle skutečnosti.
32,8 x 0,6 = 19,68 m3 (A)
	

	201 87527
	Skutečnost: A - Množství dle SoD (24,6) = -4,92 m3
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM
	M

	202 87533
	Napojení drenáže z pole.
Celkem: 6=6,000 [A]
DN 100 MM
Dle zaměření skutečnosti.
Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M

	203 87534
	Napojení drenáže z pole.
Celkem: 1=1,000 [A]
DN 125 MM
Dle zaměření skutečnosti.
Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM
	M

	204 87446
	Napojení drenáže z pole.
Celkem: 4=4,000 [A]
DN 200 MM
Dle zaměření skutečnosti.
Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
	M

	
	Napojení drenáže z pole.
Celkem: 2=2,000 [A]
DN 400 MM
Dle zaměření skutečnosti.
Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.
	



[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Celkem
	21
	91 - Doplňující konstrukce a práce
9183D2
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

	22
	9183B2
	Skutečnost dle změření.
10,6 + 9,7 + 2 + 3,3 + 2,4 + 3,5 = 31,5 m (A)
Celkem: A - množství dle SoD (35,9) = -4,4 m
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH

	23
	9183C2
	Skutečnost dle změření.
12 m (A)
Celkem: A - množství dle SoD (13,5) = -1,5
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH

	24
	9183F2
	Skutečnost dle změření.
1,6 m (A)
Celkem: A - množství dle SoD (1,7) = -0,1 m
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH

	46
	9111A1
	Skutečnost dle změření.
2,9+2,6 = 5,5 m (A)
Celkem: A - množství dle SoD (6,3) = -0,8
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ



Skutečnost dle změření.
Doplnění u propustku v km 3,861
Změřeno 1,7 m (A)
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Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Objekt: SO 001, Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001, Vedlejší a ostatní náklady
Objednatel:
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Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
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	Roz počet:
	
	Změna stavby - celkem:
	

	Základní cena:
	409 626,00 Kč
	
	

	Cena - celkem:
	287 676,00 Kč
	
	

	DPH:
	60 411,96 Kč
	
	

	Cena s daní:
	348 087,96 Kč
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	

	Měrné jednotky:
	KS
	Cena - celkem:
	-121 950,00 Kč

	Počet měrných jednotek:
	
	DPH:
	-25 609,50 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	
	Cena s daní:
	-147 559,50 Kč

	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	


Datum zadání:
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Položky změny stavby č. 6
Poř.č
. Položka
Typ
Text
MJ
Počet MJ
3
0 - Všeobecné konstrukce a práce
02911 3
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Vytyčení hranic pozemků
Vytyčení hranic jednotlivých pozemků
KM

4
02911

Neprovádělo se.
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Vytyčení inž. sítí na stavbě
KPL

8
02730

Neprovádělo se.
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
KPL


J.cena	Celkem

	Stavba:
	924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina

	Objekt:
	SO 001, Vedlejší a ostatní náklady

	Rozpočet:
	SO 001, Vedlejší a ostatní náklady


Neprovádělo se.
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Celkem za rozpočet
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