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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. 

n.“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu včetně 

technického a technologického vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických 

a technologických návazností mezi jednotlivými stavebními objekty, provozními soubory 

a dílčími celky. Účelem Díla je zásadní zlepšení celkového technického a estetického 

stavu objektu a podstatné prodloužení životnosti budovy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ zahrnuje zejména 

zpracování RDS a DSPS, zhotovení stavby, průzkumy neprovedené v projektové 

přípravě, zachování plného provozu budovy pro cestující veřejnost a složky Správy 

železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) a veškerá dílčí správní řízení v průběhu 

provádění Díla, zejména z titulu památkové péče. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Budova je umístěná v Plzeňském kraji, ve městě Plzeň v ulici Nádražní 102/9, na 

pozemku p. č. 5644 / 1, Plzeň 2, kód katastrálního území – 721981, na 3. mezinárodním 

železničním koridoru, ŽST Plzeň hl. n., číslo žst. dle SR70 je 732750. Vlastníkem je Česká 

Republika, s právem hospodaření s majetkem státu SŽ, státní organizace. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce výpravní budovy 

v žst. Plzeň hl. n.“, zpracovatel SP + SEU_Plzeň hl. n., datum 08/2020.  

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ ze dne …………. 

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ čj: ………….  

2.2.3 Územní souhlas č.j.: UMO2/14760/19 ze dne 9. 9. 2019 s nabytím právní moci dne 11. 

9. 2019 

2.2.4 Stavební povolení č.j.: DUCR-29243/20/Vř ze dne 26. 5. 2020 s nabytím právní moci dne 

19. 6. 2020.  

2.2.5 Stavební povolení k provedení stavby vodního díla č.j.: MMP/174141/20 ze dne 12. 6. 

2020 s nabytím právní moci dne 3. 7. 2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň hl.n. (Plzeňská Teplárenská a.s.) 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká 

i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění 

díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění 

díla se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti a 

zachování provozu pro složky SŽ a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto 

titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele.  

4.1.2 Dílo bude prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření.  

4.1.3 Zhotovitel v průběhu stavby zajistí přesuny jednotlivých veřejných a soukromých 

provozů včetně jejich kancelářského, technického a jiného vybavení. 

4.1.4 V Projektové dokumentaci specifikované činnosti budou dozorovány zástupcem NPÚ, 

zástupcem zadavatele a architekta. Provedení bude podléhat vyjádřením odborných 

orgánů. Dodavatel stavby zajistí k předložení dílenské a výrobní dokumentace 

jednotlivých prvků. Dokumentace bude vždy odsouhlasena projektantem a zadavatelem 

před prováděním. Nutno dodržet technologické postupy při provádění, dodržet skladování 

materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce a 

prověřovat kvalitu zpracování. Konečné povrchové úpravy a barevnost bude 

odsouhlasena zadavatelem a architektem na provedeném vzorku. Dodavatel zajistí i 

jednotlivá správní řízení a předložení vzorků. Náklady spojené s výše uvedenými úkony 

jsou součástí ceny za Dílo. 

4.1.5 Při realizaci budou splněny podmínky vyplývající ze Stavebního povolení a závazných 

Stanovisek: 

 Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním 

řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního 

úřadu. 

4.1.6 Dílo bude provedeno tak, aby dlouhodobě a plnohodnotně sloužilo svému účelu a bylo 

způsobilé pro udělení kolaudačního souhlasu. 

4.1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné: 

 Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny. 

 Nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek. 

 Nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady. 

4.1.8 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 

a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 

řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 

napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 

odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 

tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 

technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. 

4.1.9 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 

Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 

apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.10 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité práce 

s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel kontrolu 

prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 

4.1.11 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 

pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod kontrolou 

řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:  



Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 5/11 

 

 kontrolu při přejímce materiálu,  

 dodržování podmínek pro řádné provádění prací,  

 kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,  

 dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,  

 předávání a převzetí jednotlivých pracovišť (stavební – montážní práce). 

4.1.12 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny 

hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové 

armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, 

všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 
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Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 

modernizace dráhy (https://www.modernizace.szdc.cz/). Na tomto portálu se mohou 

registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 

železnic, státní organizace úsekem modernizace. 

4.2.2 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 

odevzdána zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném 

předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. 

Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace 

poskytne ÚOZI objednatele. 

4.2.3 Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/R-F/12/20 ze dne 6. 3. 2020. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Platnou zkoušku B-01. Organizace činností při stavebních a udržovacích pracích na 

budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov. 

 Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 

na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.  

 Záznamy o zkouškách z vyhlášky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci. 

 Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, konstrukční, svarové, výrobně-technické), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 

platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení, 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.4 RDS bude zahrnovat také: zajištění potřebných podkladů a měření, potřebné průzkumy, 

ověření skutečného stavu průzkumem na místě, projektování, projednání projektu 

s Objednatelem a projektovou koordinaci. 

4.4.5 RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat:  

 Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky přiměřené řešení na současně dosažitelné 

technické úrovni. 
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 Úplné (detailní) a jednoznačné technické řešení. Navrhované konstrukce musí být 

úplně a podrobně určeny. Z RDS musí být jasný účel a smysl konstrukčních prvků 

a skladeb. Zobrazení konstrukcí musí být v takové podrobnosti, aby umožňovalo 

jejich jednoznačné pochopení a to včetně detailů skladby, rozměrů, uložení, napojení, 

ukončení, apod. Projekt musí být v daných podmínkách technicky proveditelný. 

 Úplné typové označení výrobků a zařízení včetně výrobce, v RDS musí být vyřešena 

jeho návaznost na ostatní výrobky a zařízení za podmínek užití v daném systému 

a dané konstrukci. 

 Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 

záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 

a zařízení). 

 Zpracování technologických postupů provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 

plánu (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu 

nutném pro realizaci stavby. 

4.4.6 Zpracování harmonogramu postupu prací (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG bude 

zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu a řízení 

stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase a 

pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby 

staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Doklad o zhutnění násypů, zásypů, zemní pláně, základové spáry apod., 

 Protokoly o měření tloušťky nátěrů, 

 Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska Krajské 

hygienické stanice), 

 Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

 Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením, 

 Dodací listy, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní 

použité materiály, 

 Doklady o cejchování/kalibraci dodávaných měřidel, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, 

 Revize a průkazy způsobilosti, 

 Záruční listy.  

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky 

příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. 

4.6.2 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí 

a používat moderní a progresivní postupy při realizaci. 

4.6.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a dodržovat zjednodušený havarijní plán. Zjednodušený 

havarijní plán bude trvale přítomen v místě stavby. 
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4.6.4 Pokud biologický průzkum prokáže výskyt zvláště chráněných druhů živočichů 

(zejm. ptáci, netopýři), bude nutné uvedenou skutečnost konzultovat s příslušným 

orgánem ochrany přírody a krajiny, který posoudí nutnost realizace opatření na jejich 

ochranu. Lze očekávat, že v rámci opatření bude přistoupeno k úpravě harmonogramu 

stavebních prací tak, aby nebylo narušeno hnízdní období ptáků nebo zimování netopýrů. 

V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve 

systémového specialistu životního prostředí Objednatele.  

4.6.5 Nakládání s odpady  

4.6.5.1 Upozorňujeme, že v rámci doplňkového STP byla ve střešní konstrukci horní 

haly detekována vrstva azbestových desek. Část střešní konstrukce se tak po 

vyjmutí stane nebezpečným odpadem. Podrobné zásady pro nakládání s tímto 

odpadem jsou uvedeny v části E.3.4 Odpadové hospodářství (str. 8 – 10). 

4.6.5.2 S ohledem na lokalitu a zvýšené riziko výskytu kontaminace je v rámci SO 801 

Úpravy zpevněných ploch Výskyt předpokládán vznik kontaminované zeminy. 

Potvrzení předpokladu je nutno ověřit během realizace vzorkováním výkopové 

zeminy. 

4.6.5.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového 

množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední 

v nabídkové ceně položky.    

4.6.5.4 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 

informativní charakter.  

4.6.5.5 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.6.5.6 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu v 

daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat po 

Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.6.5.7 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si 

vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.6.5.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, 

a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový 

předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 

při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může 

být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší. 

4.7 Publicita 

4.7.1 Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci 

Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – Fond soudržnosti dle platných Pravidel 

publicity OPŽP  (https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity).  

4.7.2 Použití povinných prvků publicity je stanoveno Pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

z OPŽP 2014–2020. Plnění publicity závisí na výši schválených způsobilých výdajů:  

 - billboard a pamětní deska – schválené způsobilé výdaje nad 12,5 mil Kč  

             (https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674). 

4.7.3 Zhotovitel zrealizuje fyzickou podobu prvku/prvků publicity na základě výše schválených 

způsobilých výdajů a dle vizuální podoby poskytnuté Objednatelem (oddělením externího 

financování a SSZ, Správa železnic). Součástí díla je po ukončení realizace stavby 

deinstalace prvku/prvků publicity. 

https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
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4.7.4 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění plakátu. 

Zhotovitel dále provede výběr materiálu. Všechny prvky publicity budou před 

výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem. 

4.7.5 Při instalaci, po instalaci a po deinstalaci prvků publicity OPŽP bude Zhotovitelem 

pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby předávacího 

protokolu. 

4.7.6 Slavnostní zahájení/ukončení stavby – nepovinný prvek publicity, který bude realizován 

na základě požadavku Správy železnic. Součástí zahájení či ukončení je výroba pozvánky, 

tiskové zprávy, banneru, stuhy + uspořádání akce. Stavební správa západ koordinuje 

slavnostní akt s odborem komunikace a informuje oddělení externího financování v kopii, 

oddělení externího financování navrhuje a odsouhlasuje vhodné jednotlivé prvky 

publicity. 

4.7.7 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel.  

4.7.8 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.7.8.1 Typy informačních materiálů: 

 informační mesh banner (dle možnosti objednavatel preferuje uchycení na 

lešení) ve velikosti šíře až 15 m × výška až 10 m v počtu 3 ks, dle rozsahu 

stavby; 

 informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 

cm, v počtu 5 ks, dle možnosti umístění; 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře až 

3 m × výška až 3 m v počtu 30 ks, dle možnosti umístění. 

4.7.9 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.7.10 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednavatelem. 

4.7.11 Zhotovitel stavby zajistí 2x setkání s veřejností, Den otevřených dveří na stavbě, 

v termínech určených Objednatelem. Zhotovitel zajistí dle pokynů Objednatele technické 

zázemí, stany včetně vybavení, agregáty, ozvučení akce, tiskoviny (rollupy, informační 

leták stavby (dále ILS), brožury, informační materiály, plakáty apod.), pozvánky, 

moderátora, doprovodný program akce. Dále zajistí součinnost všech dotčených subjektů 

(Policie ČR, HZS, Městské úřady, Obecní úřady, DÚ, ČD,…). 

4.7.12 Zhotovitel v rámci Díla instaluje na veřejně přístupném místě informační tabule, 

s možností umístění jak v interiéru, tak v exteriéru, ve velikosti šíře 3 m x výška 2m, 

v počtu 4 ks, kde Zhotovitel dle předaných vizualizací zpracuje a bude průběžně 

aktualizovat informační materiály se základními informacemi o průběhu stavby. 

4.7.13 Zhotovitel zajistí 1x za 6 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení, např. 

časosběrná kamera), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou 

propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze 

pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ, 

případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 

pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 

stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 
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videodokumentaci Objednateli k připomínkám. Objednatel si vyhrazuje právo schválení 

finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 

Objednatele. 

4.7.14 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu nebo 

jiného záznamového zařízení krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh 

realizačních prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem 

a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). Výsledný produkt je 

majetkem Objednatele.  

4.7.15 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 

konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 

nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 

od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace. 

4.7.16 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má povinnost 

provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je definována v odstavci 

4.7.13 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou 

přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá 

písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. 

Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 

evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba 

povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci u 

Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do užívání / provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje, v souladu s Projektovou dokumentací, využít výluk uvedených 

v Plánu dočasných omezení kapacity na daný kalendářní rok a pouze těch uvedených 

výluk probíhajících žst. Plzeň hl. n. a přilehlých traťových úseků, výluková ramena 709, 

711 až 713, 719 a 720. Uvedené množství a délky výluk jsou považovány za maximální. 

Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty 

rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. 

5.1.4 Během stavby dojde k výměně krytiny zastřešení 3. a 5. nástupiště. Během těchto prací 

může dojít k nutnosti krátkodobé výluky trakčního vedení (dále „TV“) v blízkosti těchto 

zastřešení. Výluku TV není nutné požadovat, pokud stavba žádnými předměty, činnostmi 

nezasáhne do veřejného prostoru vymezeného v normě ČSN 73 6223 obr. 1, tj. 2,25m 

od živé části TV. Výluka se uvažuje v délce 14 dní. Nebude se jednat o jednu nepřetržitou 

výluku, ale o opakované výluky mimo špičku v nočních hodinách po dobu 14 dní. Během 

přípravné fáze stavby dodavatel zpracuje podrobný harmonogram, ze kterého bude jasný 

konkrétní termín výluky.  
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5.1.5 Případné krátkodobé výluky přilehlých kolejí č. 1 a č. 102a, včetně výluk TV se mohou 

realizovat pouze při nevyhnutelných případech a na nezbytně nutnou dobu a to 

především v nočních hodinách s minimalizací dopadů na železniční provoz. 

5.1.6 Plánování výluk musí probíhat dle platných předpisů SŽ, zejména pak předpis SŽ D 7/2. 

V případě krátkodobých výluk TV na k výpravní budově přilehlých kolejích je nutné o 

výluky zažádat s dostatečným časovým předstihem, v řádných termínech. Výluky je 

nutné zapracovat včas do ročního plánu výluk v termínech daných předpisem SŽ D 7/2. 

5.1.7 V souvislosti se stavbou se nepočítá s nutností realizovat dlouhodobé výluky veřejné 

dopravy. Stavbou nedojde k omezení veřejné automobilové dopravy. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 


