
„OS Teplice – oprava střešního pláště budovy“ 
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)Odstranění azbestu - demontáž azbestocementové krytiny včetně přesunů suti a likvidace (vytvoření kontrolovaného pásma, opatření proti uvolňování do ovzduší, měření, závěrečný úklid) 
4Bourací práce - tesařské konstrukce (demontáž bednění - vyřezání 
hlavy včetně přesunu materiálu a sutí	30,00%	30.09.2024	60,00%	31.10.2024	90,00%	30.11.2024	100,00%	15.12.2024 
6Tesařské konstrukce - doplnění vybouraného dřevěného podbití a 
žlaby, komínové lávky, krytina drážková ze svitků	30,00%	30.09.2024	60,00%	31.10.2024	90,00%	30.11.2024	100,00%	15.12.2024 
9Nový bleskosvod		30,00%		30.09.2024		60,00%		31.10.2024		90,00%		30.11.2024		100,00%		15.12.2024 10Záchytný systém			30,00%			30.09.2024			60,00%			31.10.2024			90,00%			30.11.2024			100,00%			15.12.2024 

	HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
	

	Pol. 
	Popis 
	Etapa 1 Uzlový 
bod 30% 
	Termín uzlového 
bodu 1 
	Etapa 2 Uzlový 
bod 60% 
	Termín uzlového 
bodu 2 
	Etapa 3 Uzlový 
bod 90% 
	Termín uzlového 
bodu 3 
	Přejímka díla 
	Datum předání díla 

	
	Etapa 1 Uzlový bod 
	Etapa 2 Uzlový bod 
	Etapa 3 Uzlový bod 
	Přejímka díla 

	0 
	Projednání a schválení technologického postupu s KHS ÚK 
	samostatně 
	15.08.2024 
	
	
	
	
	
	

	1 
	Lešení 
	30,00% 
	30.09.2024 
	60,00% 
	31.10.2024 
	90,00% 
	30.11.2024 
	100,00% 
	15.12.2024 

	2 
	
	30,00% 
	30.09.2024 
	60,00% 
	31.10.2024 
	90,00% 
	30.11.2024 
	100,00% 
	15.12.2024 

	3 
	Bourací práce - blekosvod, klempířské konstrukce (hřebeny, nároží, úžlabí, okap střechy, oplechování střešní římsy, nástřešní žlab) včetně přesunů suti a likvidace 
	30,00% 
	30.09.2024 
	60,00% 
	31.10.2024 
	90,00% 
	30.11.2024 
	100,00% 
	15.12.2024 

	
	nevyhovující části střešní vazby) 
	30,00% 
	30.09.2024 
	60,00% 
	31.10.2024 
	90,00% 
	30.11.2024 
	100,00% 
	15.12.2024 

	5 
	Oprava (obnova) komínů - oprava spárování, dozdívky, komínové krycí 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vyřezaných střešních vazeb 
	30,00% 
	30.09.2024 
	60,00% 
	31.10.2024 
	90,00% 
	30.11.2024 
	100,00% 
	15.12.2024 

	7 
	Plechová krytina ocel - latě, pojistná fólie, krytina 
	30,00% 
	30.09.2024 
	60,00% 
	31.10.2024 
	90,00% 
	30.11.2024 
	100,00% 
	15.12.2024 

	8 
	Klempířské konstrukce: oplechování okapové hrany, střešní římsy, nástřešní 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




