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Název projektu:

Zhotovitel:

Objednatel:
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  Předmět změny:   

Datum: 09.07.2024 Datum: 09.07.2024

Za autorský dozor: Za objednatele:

Souhlasí Souhlasí

Datum: 09.07.2024 Datum: 09.07.2024

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Souhlasí Souhlasí

501 073,78 Kč 19.08.2024

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

změnový položkový rozpočet

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-359 786,18 Kč 860 859,96 Kč

Úprava kabelových tras elektroinstalace, změna výrobce switchů, doplnění zásuvkových 

krabic, změna umístění datového rozvaděče KR.

Popis a zdůvodnění změny:

Méněpráce resp. vícepráce vznikly požadavkem školy, které byly zjištěny v průběhu realizace díla. Došlo k těmto 

úpravám: kabelové trasy vedené v lištách budou z větší části provedené drážkováním, tudíž nebude narušen nynější 

vzhled učeben. Dále bylo rozhodnuto o změně výrobce switchů, tímto dojde ke zkvalitnění datového přenosu v síti, 

budoucí lepší správě školní sítě a zajištění kompatibility. Učebny a katedry budou doplněny o zásuvkové krabice s 

výstupy VGA, HDMI, RCA, RJ. Rack rozvaděče 42U (KR1-KR3, tzn. 3ks) budou opatřeny ventilačními jednotkami, 

které zmírní vnitřní teplotu instalovaných zařízení a aktivních prvků. Dále dojde k přesunu datového rozvaděče 42U z 

2.NP do 1.PP z důvodu možného výskytu zvýšené hlučnosti instalovaných zařízení.

  Přílohy změnového listu: 
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