Harmonogram prací
„HPS/Olšany - revitalizace II - V. hřbitova - IV. etapa (oprava dělící zdi včetně přilehlých náhrobků)
1. Převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo (např. 22.7.2024)
2. Postupné rozebírání poškozené části zdi 25.7.2024 - 31.7.2024
3. Postupná demontáž nestabilních a poškozených hrobových míst 23.7.2024 -15.12.2024
4. Zhotovení nových základů pro osazení rámů, krycích desek a těl náhrobků 29.7.2024 - 15.12.2024
5. Osazení demontovaných částí hrobových míst 1.8.2024 -15.12.2024
6. Čištění a tmelení náhrobků 1.8.2024 -15.4.2025
7. Barevné retuše 15.4.2025 - 25.4.2025
8. Biocidní nátěr 26.4.2025 - 28.4.2025
9. Restaurátorská zpráva - 30.4.2025
Jednotlivé uzlové body se mohou měnit s ohledem na klimatické podmínky.
Vypracoval dne 10.7.2024
Milan Šturm
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