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SMLOUVA O DÍLO 
č. smlouvy objednatele  SM00291  č. smlouvy zhotovitele  856/TB/PS/2024/22 
č. zakázky objednatele  I23007   č. zakázky zhotovitele   
č. j. z VZ:    VST-18/2024 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I.  Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   
 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  XXX, jednatel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

ID datové schránky: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel 
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP bude stanoven zápisem do stavebního deníku  
(dále jen „objednatel“) 
  

1.2 Zhotovitel:                                       
         
 Název: STRABAG Silnice a.s. 

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 

IČO: 45359041 

DIČ: CZ45359041 

jednající: XXX, technický vedoucí PJ na základě plné moci 
                                                           XXX, ekonomická vedoucí PJ na základě plné moci 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650 od  
01.května 1992 

zástupce ve věcech smluvních:  XXX, XXX 

zástupce ve věcech technických: XXX, XXX 

 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

ID datové schránky: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX 

      -  obor autorizace:         dopravní stavby 

            -  číslo autorizace:         0101736 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným 
zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „Planá nad 
Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace, II. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „smlouva“).Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) 
podaná ve veřejné zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem 

– dostavba části kanalizace, II. etapa“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, 
podle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s 

Technickými podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář EKOEKO s.r.o., 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ: 25184750, a dále podle a nabídky 
zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.  

2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve 
smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 
dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za 
jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 
cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    
Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a 

po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 
(bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
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- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 

této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní 
předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 

(zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou, 
- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve 
dvou vyhotoveních. 

 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle zákona 

o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
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- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména u 
podélných profilů a kladečského schéma vodovodu, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování 
dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla. Dokumentace musí být schválena 
objednatelem. Podrobnost dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatele stavby, s 
přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních 
objektech, provozních souborech). Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude 
objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. 

3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou 
dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele. 

3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.9 Místem plnění k.ú. Planá nad Lužnicí (721336). Blíže viz projektová dokumentace. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného výběrového řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 
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Cena celkem v Kč bez DPH  975 729,86 Kč   
Výše DPH uvedená v procentech  21 %  

 
4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu 
bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek 
soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné 
nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou 
s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve 
stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole 
technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po odsouhlasení 
technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je 
povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je 
zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení 
stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto 
termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
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4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 
průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 
 
 
 
 
 
 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 
 

- Předpoklad předání a převzetí staveniště:    

srpen 2024 

- Zahájení stavebních prací:  

do 5 dnů ode dne předání staveniště  

- Dokončení veškerých dodávek a stavebních prací:  
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do 3 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
- Předání a převzetí vyklizeného staveniště:   

do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací  
- Předložení kompletní dokladové části a dokumentace skutečného provedení stavby:  

do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.  
 

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 
nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

 

 

 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 
6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
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-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 
podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 
přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
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kontroly hradí objednatel. 
6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Planá nad Lužnicí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající 
při provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 
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6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců 

jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu 
provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen 
provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů 
stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
 

6.35 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím 
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svého zhotovitele zajišťovat zhotovení vodovodních přípojek, tuto realizaci, poskytnout pro možnost 
zhotovení přípojek nezbytnou součinnost a umožnit přístup na staveniště. 

 

 

VII.  Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 
dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

VIII. Záruční a sankční podmínky 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
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24 měsíců.  
8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 

nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 
8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 
 

IX. Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,1 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, 

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 
souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

 



Stránka 13 z 15 

 

 
 

X.  Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 
účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna 
v jejím plném znění včetně příloh minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
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10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od 
poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 10.12, 
a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 
10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení 
o zahájení řízení. 

10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 
 

10.17 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí 
na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 
6.23). 

 

 

 

 

 

 

XI.     Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
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pokuty podle smlouvy. 
11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv objednatele. 
11.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
       č. 1 - rozpočet zhotovitele  

Pozn. - přílohy musí být součástí nabídky, ke smlouvě budou připojeny při podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 

 

 

 

V Táboře za objednatele          V Soběslavi za zhotovitele 

 

 

 

Podepsáno elektronicky 29.7.2024 Podepsáno elektronicky 30.7.2024 

 

 

 

XXX       XXX                             XXX 
Jednatel       technický vedoucí PJ      ekonomická vedoucí PJ 

Vodárenská společnosti Táborsko s.r.o.    na základě plné moci      na základě plné moci 
                                                                                                       STRABAG Silnice a.s.           



Stavba: 1744-62

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

158 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

67 830,59

975 729,86

975 729,86

0,00

975729,86

Kačérkova 982/4, Jinonice
Praha 5

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

74 151,56

0,00

Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. 
etapa

STRABAG Silnice a.s.

Celkem

833 747,71
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 67 830,59 67 830,59 7

00 0,00 67 830,59 67 830,59 7

SO 01 0,00 494 962,35 494 962,35 51

SO 01 0,00 494 962,35 494 962,35 51

SO 02 0,00 412 936,92 412 936,92 42

SO 02 0,00 412 936,92 412 936,92 42

0,00 975 729,86 0,00 975 729,86 100

Popis stavby: 1744-62 - Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby
Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby
Popis objektu: SO 01 - Komunikace

Popis rozpočtu: SO 01 - Komunikace
Popis objektu: SO 02 - Tlaková kanalizace
Popis rozpočtu: SO 02 - Tlaková kanalizace

Komunikace

Tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Stavební objekt

Komunikace

Stránka 3 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 268 021,60 27,5

2 HSV 19 662,75 2,0

4 HSV 11 215,27 1,1

5 HSV 300 234,90 30,8

8 HSV 65 384,85 6,7

89 HSV 6 292,26 0,6

91 HSV 85 066,01 8,7

97 HSV 57 468,04 5,9

99 HSV 20 402,03 2,1

734 PSV 74 151,56 7,6

ON ON 67 830,59 7,0

Cena celkem 975 729,86 100,0

Doplňující práce na komunikaci

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Armatury

Ostatní náklady

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Zemní práce
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S: 1744-62

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: ON Ostatní náklady 67 830,59
1 00 001 Podrobná dodavatelská dokumentace stavby soubor 1,00000 125,85 125,85 Vlastní
2 00 002 Zařízení staveniště soubor 1,00000 3 146,13 3 146,13 Vlastní
3 00 003 Vytýčení stávajících podzemních zařízení soubor 1,00000 6 292,26 6 292,26 Vlastní
4 00 004 Vytýčení nových objektů a inženýrských sítí soubor 1,00000 12 584,52 12 584,52 Vlastní
5 00 005 Fotodokumentace průběhu stavby soubor 1,00000 125,85 125,85 Vlastní
6 00 006 DIO vč. návrhu soubor 1,00000 31 461,31 31 461,31 Vlastní
7 00 007 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,00000 12 584,52 12 584,52 Vlastní
8 00 008 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,00000 125,85 125,85 Vlastní
9 00 009 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 1 258,45 1 258,45 Vlastní

10 00 010 Provozní řád kanalizace soubor 1,00000 125,85 125,85 Vlastní

Celkem 67 830,59

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Ostatní a vedlejší náklady stavby
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S: 1744-62

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 46 258,80
1 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm
m2 210,00000 60,77 12 761,70 822-1 RTS 24/ I

2 113108409R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm m2 210,00000 159,51 33 497,10 822-1 RTS 24/ I

Díl: 5 Komunikace 300 234,90
3 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 210,00000 393,99 82 737,90 822-1 RTS 24/ I

4 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 210,00000 544,87 114 422,70 822-1 RTS 24/ I

5 573231124R00 Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 m2 210,00000 1,08 226,80 822-1 RTS 24/ I

6 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 210,00000 453,54 95 243,40 822-1 RTS 24/ I

7 5 001 Urovnání a přehutnění podkladu / pláně m2 210,00000 36,21 7 604,10 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 85 066,01
8 917862114RV3 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 25/30

m 130,00000 539,03 70 073,90 822-1 RTS 24/ I

9 91 901 Zkoušky PAU u asfaltových vrstev vč.vývrtu soubor 1,00000 629,23 629,23 Vlastní
10 91 902 Napojení stávajícího sjezdu na pozemek na nový povrch, vč.případné dodávky potřebného 

materiálu
soubor 2,00000 7 181,44 14 362,88 Vlastní

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 57 468,04
11 979990261R00 Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet t 1,50000 125,85 188,78 801-3 RTS 24/ I

12 979990121R00 Poplatek za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 40,08000 125,85 5 044,07 801-3 RTS 24/ I

demoliční hmotnost : 0,198*210 41,58000

hmotnost mateiálu obs.dehet : -1,5 -1,50000

13 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 115,50000 210,20 24 278,10 801-3 RTS 24/ I

demoliční hmotnost odtěženého podkladu : 0,55*210 115,50000

14 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 157,08000 138,43 21 744,58 800-6 RTS 24/ I

15 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 157,08000 39,55 6 212,51 800-6 RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 934,60
16 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 190,70060 31,12 5 934,60 822-1 RTS 24/ I

Celkem 494 962,35

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

vodorovně do 200 m

bez posypu kamenivem

Položkový soupis prací a dodávek
Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa

Komunikace

Komunikace

s rozprostřením a zhutněním
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S: 1744-62

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 221 762,80
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 10,00000 711,40 7 114,00 800-1 RTS 24/ I

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 10,00000 437,56 4 375,60 800-1 RTS 24/ I

3 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 20,25000 1 013,81 20 529,65 800-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : (0,8+0,1)*1,5*61,0*0,2 16,47000

přípojky DN32 dl.14,0m : (0,8+0,1)*1,5*14,0*0,2 3,78000

4 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 40,50000 377,13 15 273,77 800-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : (0,8+0,1)*1,5*61,0*0,4 32,94000

přípojky DN32 dl.14,0m : (0,8+0,1)*1,5*14,0*0,4 7,56000

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 40,50000 30,17 1 221,89 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40,50000 40,50000

6 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 50,62500 528,55 26 757,84 800-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : (0,8+0,1)*1,5*61,0*0,5 41,17500

přípojky DN32 dl.14,0m : (0,8+0,1)*1,5*14,0*0,5 9,45000

7 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 50,62500 100,68 5 096,93 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,62500 50,62500

8 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 10,12500 629,23 6 370,95 800-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : (0,8+0,1)*1,5*61,0*0,1 8,23500

přípojky DN32 dl.14,0m : (0,8+0,1)*1,5*14,0*0,1 1,89000

9 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 225,00000 62,92 14 157,00 800-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : 1,5*61,0*2,0 183,00000

přípojky DN32 dl.14,0m : 1,5*14,0*2,0 42,00000

10 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 225,00000 25,17 5 663,25 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 225,00000 225,00000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 50,62500 187,13 9 473,46 800-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : (0,8+0,1)*1,5*61,0*0,5 41,17500

přípojky DN32 dl.14,0m : (0,8+0,1)*1,5*14,0*0,5 9,45000

12 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 70,28730 142,83 10 039,14 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,28730 70,28730

13 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 20,83770 194,31 4 048,97 800-1 RTS 24/ I

hloubení : 91,125 91,12500

zásyp : -70,2873 -70,28730

14 162701152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 10,12500 194,31 1 967,39 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,12500 10,12500

15 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 70,28730 41,49 2 916,22 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,28730 70,28730

nakládání zeminy pro zásyp na mezideponii

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

předpoklad 50% objemu výkopu v hor.4

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

předpoklad 10% objemu výkopu v hor.5

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
zemina pro zásyp - odvoz na mezideponii a zpět k zásypu

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
odvoz přebytečné zeminy z výkopu na skládku

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa

Tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
předpoklad 20% výkopových prací

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

předpoklad 40% objemu výkopu v hor.3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1744-62

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa

Tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 30,96270 12,45 385,49 800-1 RTS 24/ I

hor. do 4 : 20,8377 20,83770

hor. 5 : 10,125 10,12500

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 70,28730 100,57 7 068,79 800-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : (0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,363)*61,0 56,93130

přípojky DN32 dl.14,0m : (0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,340)*14,0 13,35600

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 24,21270 1 508,52 36 525,34 800-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : (0,8+0,1)*0,363*61,0 19,92870

přípojky DN32 dl.14,0m : (0,8+0,1)*0,340*14,0 4,28400

19 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 12,00000 767,53 9 210,36 823-1 RTS 24/ I

2 stromy : 1,0*1,5*4*2 12,00000

20 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 12,00000 234,95 2 819,40 823-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,00000 12,00000

21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 20,83770 400,62 8 348,00 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,83770 20,83770

22 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 10,12500 400,62 4 056,28 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,12500 10,12500

23 1 001 Čerpání srážkových ev.podzemních vod, vč. pohotovosti čerpací soupravy soubor 1,00000 6 387,78 6 387,78 Vlastní

24 1 002 Kopaná sonda pro určení uložení stávajících inženýrských sítí ks    2,00000 5 977,65 11 955,30 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19 662,75
25 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 75,00000 215,82 16 186,50 827-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : 61,0 61,00000

přípojky DN32 dl.14,0m : 14,0 14,00000

26 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 75,00000 46,35 3 476,25 SPCM RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : 61,0 61,00000

přípojky DN32 dl.14,0m : 14,0 14,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 215,27
27 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,75000 1 009,97 6 817,30 827-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : (0,8+0,1)*0,1*61,0 5,49000

přípojky DN32 dl.14,0m : (0,8+0,1)*0,1*14,0 1,26000

28 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,50000 4 513,19 2 256,60 827-1 RTS 24/ I

0,1*5 0,50000

29 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 3,00000 713,79 2 141,37 827-1 RTS 24/ I

0,6*5 3,00000

Díl: 8 Trubní vedení 65 384,85
30 877172121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm kus 30,00000 182,48 5 474,40 827-1 RTS 24/ I

redukce : 5*1 5,00000

spojka : 2*5*2 20,00000

záslepka : 5*1 5,00000

31 877212121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 52,00000 220,23 11 451,96 827-1 RTS 24/ I

spojka : 3*5*2+1*2 32,00000

redukce : 5*1 5,00000

T kus : 5*3 15,00000

32 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 75,00000 17,87 1 340,25 827-1 RTS 24/ I

výtlak DN50 dl.61,0m : 61,0 61,00000

přípojky DN32 dl.14,0m : 14,0 14,00000

33 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 86,25000 42,41 3 657,86 827-1 RTS 24/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
1 opěrný blok ... 0,1m3.

v otevřeném výkopu,
1 opěrný blok ... cca 0,6m2.
V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

uložení přebytečné zeminy z výkopu na skládce

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

před poškozením stavebním provozem,
Včetně řeziva.

před poškozením stavebním provozem,
Včetně řeziva.

Po dobu trvání stavby.

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
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S: 1744-62

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa

Tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace

výtlak DN50 dl.61,0m : 61,0*1,15 70,15000

přípojky DN32 dl.14,0m : 14,0*1,15 16,10000

34 871171121R01 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm, vč.dodávky potrubí tlak.kanaliz.s pruhy 
barvy hnědé

m 14,00000 226,52 3 171,28 Vlastní

35 871211121R01 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm, vč.dodávky potrubí tlak.kanaliz.s pruhy 
barvy hnědé

m 61,00000 327,20 19 959,20 Vlastní

36 892241111R01 Tlaková zkouška potrubí do DN 80 m 75,00000 30,96 2 322,00 Vlastní

výtlak DN50 dl.61,0m : 61,0 61,00000

přípojky DN32 dl.14,0m : 14,0 14,00000

37 286538003R spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 54,0 mm; di = 40,0 mm; 
spoj elektrosvařovaný

kus 10,00000 215,35 2 153,50 SPCM RTS 24/ I

2*5 10,00000

38 286538005R spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 82,0 mm; di = 63,0 mm; 
spoj elektrosvařovaný

kus 16,00000 335,50 5 368,00 SPCM RTS 24/ I

přípojky : 3*5 15,00000

řad : 1 1,00000

39 286538053R víčko/záslepka PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 55,0 mm; di = 40,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

kus 5,00000 658,52 3 292,60 SPCM RTS 24/ I

40 286538074R redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 63,0 mm; D2 = 40,0 mm; d = 82,0 mm; d2 = 54 

mm; l = 125 mm; elektrotvarovka; spoj elektrosvařovaný
kus 5,00000 586,74 2 933,70 SPCM RTS 24/ I

41 286538142R T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 5,00000 852,02 4 260,10 SPCM RTS 24/ I

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 6 292,26
42 89 401 Napojení na stáv.stav - vč.zemních prací a potřebného materiálu, DOD+MTŽ kompl 1,00000 6 292,26 6 292,26 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 467,43
43 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 72,43857 199,72 14 467,43 827-1 RTS 24/ I

Díl: 734 Armatury 74 151,56
44 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm
kus 1,00000 936,16 936,16 827-1 RTS 24/ I

45 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 909,86 909,86 827-1 RTS 24/ I

46 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 1 765,86 1 765,86 827-1 RTS 24/ I

47 734 701 Proplachovací souprava pro odpadní vodu d63/1500mm, tv.litina, DOD+MTŽ vč. výchozí revize ks    1,00000 45 304,29 45 304,29 Vlastní

48 42200750RX Poklop uliční šoupátkový kus 1,00000 1 140,66 1 140,66 Vlastní
49 42200760R poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější 

rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty
kus 1,00000 3 998,96 3 998,96 SPCM RTS 24/ I

50 42228310RX Šoupě pro odpadní vodu s deskovým uzávěrem a integrovanými ISO hrdly pro potrubí z PE/PVC kus 1,00000 15 730,65 15 730,65 Vlastní

51 42291515RX Deska podkladová pod poklopy kus 2,00000 735,34 1 470,68 Vlastní
52 42293140RX Souprava zemní teleskopická pro odpadní šoupě 1,3-1,8m kus 1,00000 2 894,44 2 894,44 Vlastní

Celkem 412 936,92

volný profil průtoku - uzavíratelný

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně podezdění
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

včetně podezdění

s 90°napojením fitinkou ISO d63

vč.stočného

vč.stahovacích pásek a zkoušky funkčnosti

PE100 RC D40mm/DN32, SDR 11

PE100 RC D63mm/DN50, SDR 11

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.
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