
 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

kterou spolu dne 13.3.2017 uzavřeli: 
 
 

Město Jablunkov 
 

identifikační číslo:   002 96 759 
DIČ:    CZ00296759 
sídlem:     Dukelská č. p. 144, Jablunkov, PSČ 739 91 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
zastoupené: 
- ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města 
    Stanislavem Jakusem, místostarostou města 
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou odboru místního hospodářství 
 Městského úřadu Jablunkov 
telefon: 
e-mail: 
 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a 
 
BASTA stavební práce s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C,  
vložka č. 61226  
 

identifikační číslo:    037 48 901 
DIČ:    CZ03748901 
sídlem:    Hasičská 551/52, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
zastoupená:    
- ve věcech smluvních:   Stanislavem Baďurou ml., jednatelem 
- ve věcech technických: Jiřím Nerthem 
telefon, fax:   
e-mail:    
 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel"). 
 
 

 

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto: 
 

 
 

I. 
 
1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.3.2017 uzavřely smlouvu  
o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran 
v souvislosti se zhotovením díla - tj. realizací stavby s názvem „Sportovní areál Bělá - Spartak Jablunkov“ 
(dále také jen „dílo“ nebo „stavba“) - v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované projekční 
a inženýrskou kanceláří Ing. Marcel Karch, identifikační číslo 181 04 975, se sídlem Kaštanová 182, 
Třinec, PSČ 739 61, a dle zadávacích podmínek pro tuto podlimitní veřejnou zakázku. 



 

 

 

 

2) Dle článku 5. odst. 5.7 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že případné práce nad rámec 
ceny díla sjednané v článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo budou předmětem samostatného dodatku  
ke smlouvě o dílo, přičemž zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném 
podpisu tohoto dodatku. Zhotovitel je dále podle článku 5. odst. 5.5 písm. a) smlouvy o dílo povinen 
v takovém případě provést ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny 
navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. 
 
 

II. 
 
Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že zhotovitel vykoná v průběhu realizace díla vícepráce, které 
jsou blíže specifikovány v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž celková 
cena těchto víceprací byla na základě dohody smluvních stran stanovena v souladu s ustanovením  
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 
 

- cena bez DPH:   1.685.653,38 Kč    
- DPH 21 %:       353.987,21 Kč  
- cena s DPH celkem:      2.039.640,59 Kč    
(slovy: dva-miliony-třicet-devět-tisíc-šest-set-čtyřicet korun českých a padesát-devět haléřů  
včetně DPH). 
 
 

III. 
 
S ohledem na výše uvedenou změnu rozsahu předmětu díla se dosavadní cena díla sjednaná v článku  
5. odst. 5.1 smlouvy o dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy o dílo nahrazuje 
textem následujícího znění: 
 
„5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas provedené dílo v rozsahu dle této smlouvy 
je stanovena v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a činí: 
 

- cena bez DPH:   7.901.467,12 Kč    
- DPH 21 %:    1.659.308,10 Kč   
- cena s DPH:       9.560.775,22 Kč 
 

(slovy: devět-milionů-pět-set-šedesát-tisíc-sedm-set-sedmdesát-pět korun českých a dvacet-dva 
haléře včetně DPH).“ 

 

 
IV. 

 
1) Zhotovitel s objednatelem se s ohledem na sjednání víceprací dohodli, že nový nejzazší termín 
pro dokončení a protokolární předání díla objednateli se stanoví nejpozději do 30.9.2017. 
 
2) S ohledem na výše uvedenou změnu, týkající se doby provedení díla, se dosavadní termín 
dokončení díla sjednaný v článku 4. odst. 4.3 smlouvy o dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto 
ustanovení smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího znění: 
 
 



 

 

 

 

„4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 30.9.2017. Smluvní strany se dohodly, že 
provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se 
rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. 
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými 
drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech,  
a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.“ 
 
 

V. 
 
1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ze dne 13.3.2017 nezměněna. 
 
2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní 
strany obdrží po jednom. 
 
3) S uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova  
na své ……….. schůzi konané dne …………………….2017, a to svým usnesením č. ……./…….. 
 
 

VI. 
  
Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento 
dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy 
svých oprávněných zástupců. 
 
V Jablunkově dne .....................2017 

 
         Za objednatele:                               Za zhotovitele: 

 
 
 
 

_______________________      _______________________ 
            Ing. Jiří Hamrozi        BASTA stavební práce s.r.o. 
                starosta Města Jablunkova        Stanislav Baďura, jednatel 
  
            
    

 

                _______________________     
             Stanislav Jakus                 
            místostarosta Města Jablunkova 


