
Dodatek č. 1 k Zadávacímu a pověřovacímu listu č. 6 
ze dne 26. 4. 2024, č. 21/7700/0162/10D,

k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb ze dne 21. 1. 2022 
č. Rámcové smlouvy objednatele: 21/7700/0162
č. Dodatku č. 1 objednatele: 21/7700/0162/11D

(dále jen „Dodatek č. 1 k ZaPL č. 6“) 

uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22,
zastoupena:
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Adastra s.r.o.
se sídlem:  Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10
zastoupena:
IČO:  26202981
DIČ:  CZ26202981
zapsána v OR:  sp. zn. C 79377 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:  .
číslo účtu: 

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jako „Smluvní strany“)

Čl. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 Rámcovou smlouvu o poskytování odborných služeb, č. smlouvy
Objednatele  21/7700/0162,   jejímž  předmětem   je zajištění  odborných  služeb k vytvoření   integrační  vrstvy
datového skladu včetně  implementace (dále  jen „Smlouva“).  Smlouva nabyla účinnosti  dne 27. 1.  2022
uveřejněním v registru smluv. 

2. Dle   čl.   III.   odst.   1   Smlouvy   uzavřely   Smluvní   strany   dne   26.   4.   2024   Zadávací   a   pověřovací   list   č.   6,
č. 21/7700/0162/10D, jehož předmětem byly služby uvedené v čl. I. odst. 1.1 Smlouvy, konkrétně Realizace
služeb z oblasti MDM a DWH řešení (dále jen  „ZaPL č. 6“). Účinnost ZaPL č. 6 nastala dne 26. 4. 2024
uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 a 2 Smlouvy ve spojení s čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy dohodly
na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 6, kterým se ZaPL č. 6 mění způsobem a v rozsahu uvedeném v
čl. 2 tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 6. Změnové řízení dle čl. V. odst. 1 Smlouvy bylo provedeno dne 23.
7. 2024

4. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 6 je potřeba prodloužení termínu plnění z důvodu překážky
nastalé   bez   přičinění   Poskytovatele   na   straně   Objednatele   spočívající   v nedostatečné   diskové   kapacitě
dedikovaného serveru, která byla zjištěna při spuštění init  loadu dne 9. 6. 2024 a zapříčinila selhání celé
operace a následné nemožnosti poskytování dalších služeb ze strany Poskytovatele v rámci předmětného
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závazkové vztahu. Náprava stavu ze strany Objednatele spočívající v posílení diskových kapacit potřebných
k úspěšnému provedení operace pak nastala dne 19. 7. 2024. 

Čl. 2

1. Smluvní strany se dohodly na změně období realizace služby ujednané v ZaPL č. 6, a to následovně:

„Období realizace: 08. 04. 2024 – 8. 9. 2024“

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení ZaPL č. 6 tímto Dodatkem č. 1 k ZaPL č. 6 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Poskytovatel  bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 k ZaPL č. 6 bude uveřejněn v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel. 

3. Dodatek č. 1 k ZaPL č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 ZaPL č. 6 je uzavřen elektronicky.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se zněním Dodatku č. 1 ZaPL č. 6 souhlasí a na důkaz toho připojují níže
své podpisy.

V Praze V Praze

Za Objednatele: Za Poskytovatele:
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