Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 336/2024
č. smlouvy zhotovitele:
„Oldřichovský potok v Děčíně – u mostu DC-023L“
Projektová dokumentace DSP/DPS
	Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ: statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988

	zástupce objednatele:
	manažer projektů



bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
	zhotovitel:
Sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
	AV ProENVI, s.r.o.
Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje


oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:


	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	28364643
CZ28364643


Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu nutné součinnosti s pracovníky AOPK na finalizaci návrhu opevnění dna a definování specifických podmínek pro populaci mloka skvrnitého. V současné době se čeká na vyjádření pracovníků AOPK, zda v konkrétním úseku navrženém k řešení je výskyt mloka doložitelný. V návaznosti na výsledek budou pracovníky AOPK definovány limity pro konstrukce, které je nutné do PD zapracovat.
Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu
b) [bookmark: bookmark7]první dílčí termín – předání kompletní PD DUSP (elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 12.07.2024
c) [bookmark: bookmark8]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark9]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu
b) [bookmark: bookmark10]první dílčí termín – předání kompletní PD DUSP (elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 15.08.2024
c) [bookmark: bookmark11]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark12]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark13]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark14]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark15]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Dodatek č. 1 k SOD 336/2024

v Chomutově dne:v Praze dne:
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…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
…………………………………….
AV ProENVI, s.r.o. jednatel společnosti
