[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 1219/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“VD Klášterec - opevnění LB na horní vodě”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]Smluvní strany: objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]statutární orgán:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]a
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]zhotovitel:	FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]manažer stavby:
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]IČO:	44567731
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]DIČ:	CZ44567731
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]číslo účtu:
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark88]změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 3.7.2024,
b) [bookmark: bookmark89]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 3.7.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark90]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 3.7.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark91]Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní celková smluvní cena bez DPH	3.170.261,25 Kč
nová celková smluvní cena bez DPH	3.326.315,91 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 3.7.2024
V Chomutově	V Chomutově
oprávněný zástupce objednatele	oprávněný zástupce zhotovitele
jednatelekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
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