Príloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 3.7.2024 Číslo smlouvy objednatele: 1219/2023
	Název díla:
[bookmark: bookmark0]VD Klášterec -
	opevnění LB na horní vodě

	vícepráce celkem
	193 751,46 Kč

	méněpráce celkem
	- 37 696,80 Kč
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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změna stavby č. 7 2024
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Stavba: 203 715 - VD Klášterec - opevnění LB na horní vodě
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Objekt: mnp2 - mnp2
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Rozpočet: [mnp2] - mnp2
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.o.
Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-37 696,80 Kč

	DPH:
	-7 916,33 Kč

	Cena s DPH:
	-45 613,13 Kč



Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:
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5.1 (24.2.15.0)
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Položky změny stavby č. 7 2024
Rozpočet: [mnp2] - mnp2
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	mnp2 mnp2
	
	
	
	-37 696,80

	
	odeč
	
	
	
	
	-37 696,80

	1
	6e2t8635552
Cenová soustava:
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdivá cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdivá z lomového kamene s vyspárováním Bez vazby na CS
	m2
	30,000000
	-1 256,56
	-37 696,80
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[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Změna stavby č. vcp2
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]Stavba: 203 715 - VD Klášterec - opevnění LB na horní vodě
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Objekt: vcp2 - vcp2
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Rozpočet: [vcp2] - vcp2
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.o.
Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Změna stavby celkem:
Celková cena:
DPH:
Cena s DPH:
193 751,46 Kč
40 687,81 Kč
234 439,27 Kč







Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:
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[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]Položky změny stavby č. vcp2
Rozpočet: [vcp2] - vcp2
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	vcp2 vcp2
	
	
	
	193 751,46

	
	SO 01 Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	193 751,46

	1
	985223211
Cenová soustava:
	Přezdívání kamenného zdivá do aktivované malty Bez vazby na CS
	m3
	10,600000
	18 278,44
	193 751,46


