
DODATEK C„ 1 SMLOUVY O OSLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E618-S -11161/2016/sij 
číslo smlouvy zhotovitele: 6959/MP 
ISPROFOND: 500 372 0023

na zpracování studie

„Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - LibereeÉfi

ČI. 1 - Smluvní strany
1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ................................ ...... ....................

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ............................................ ...... ....................

......................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

Společnost „MP+AF -  CITYPLAN -  Praha-Mladá Boleslav-Liberec“ 

Společník 1

METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město 
IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1418 
zastoupený Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ...... ............................................. ...............

Společník 2

AF -  CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČ: 47307218, DIČ: CZ47320718
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 25005 
zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

bankovní spojení: ...... ...........................................................
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Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ................................................................ ................................ 

...............................................
(mimo podpisu této SOD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: ................................... ................................
......................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město

(dále jen „zhotovitel")

3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 
této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena 
alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

PREAMBULE

V průběhu úvodních jednání studie proveditelnosti byl vznesen požadavek na návrh nového 
kolejového spojení mezi tratěmi č. 071 a č. 064 „Bezděčínská spojka" a zlepšení kolejového zapojení 
areálu Škoda Auto, a. s. Zadavatel tento požadavek akceptoval, čímž došlo k rozšíření rozsahu 
řešené technické infrastruktury oproti zadávacím podmínkám. V důsledku variantních provozních 
konceptů využívajících novou „Bezděčínskou spojku" je nutné řešit také variantně uzel Mladá 
Boleslav, přestože v zadání zakázky bylo uvedeno, že řešení uzlu Mladá Boleslav bude invariantní. 
Rozšíření rozsahu řešené infrastruktury vyvolalo navýšení rozsahu potřebných podkladů a času k 
jejich zajištění, dále navýšení projektových prací v oblasti železniční a silniční infrastruktury a dopravní 
technologie a návazných profesních částí studie proveditelnosti. Úprava kolejového zapojení areálu 
Škoda Auto, a. s. vyvolala nutnost dodatečného projednání navrženého řešení se zástupci Škoda 
Auto, a. s., tak, aby návrh v dostatečné míře reflektoval potřeby nákladní dopravy.

I.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 
odst. 10.1. smlouvy na úpravě smlouvy takto:

Článek 1. = Smluvní strany
Ruší se část Kontaktní osoby Objednatele tohoto odstavce:

Kontaktní osoby:
c) ve věcech smluvních: ................................ ...... ....................

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
d) ve věcech technických: I........................................... ...... ....................

......................................
a nahrazuje dále uvedeným textem:

Kontaktní osoby:
e) ve věcech smluvních: ................................ ...... ....................

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
f) ve věcech technických: .............. .................. ...... ....................

............................................

Článek 4. -  Termíny plnění
Ruší se původní znění tohoto odstavce:

1. Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy o dílo



2. První dílčí plnění: do 2 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

© shromáždění dat o stávajícím stavu infrastruktury (železniční, silniční, městské 
i ostatní),

® shromáždění dat o představách objednatelů o provozním modelu jednotlivých variant 
(MD 0190, KÚ Stč, Lbe, Korid-LK, Města Mladá Boleslava Liberec atd.),

© shromáždění dat z dříve provedených dopravních průzkumů (veřejná doprava, MHD, 
IAD; intenzity doprav, dojížďka a vyjížďka, směrování).

3. Druhé dílčí plnění: do 4 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

© doplnění chybějících dat dopravních průzkumů zpracovatelem (dálková 
neobjednávaná doprava, průzkumy směrování apod.),

0 návrh varianty bez projektu -  technické řešení, provozní model,
0 předběžný návrh provozního modelu na základě požadavku objednatelů,
s shromáždění informací o vývoje okolní sítě a jejich vyhodnocení, získání informací

0 podmínkách rozvoje měst Mladá Boleslav a Liberec a jejich vyhodnocení.

4. Třetí dílčí plnění: do 6 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)

q vyhodnocení dopravních průzkumů zpracovatelem -  ukončení procesu získávání dat 
pro dopravní model a jeho kalibraci, odsouhlasení vývoje okolní sítě příslušnými 
investory (MD, SŽDC, ŘSD, města Mladá Boleslav, Liberec, KÚ Stč, Lbe)

® návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu
1 pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy (železnice, silnice, ostatní 
veřejná doprava, MHD). Výstupy pro zpracování dopravního modelu.

5. Čtvrté dílčí plnění: do 8 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

• zpracování dopravního modelu ze získaných podkladů, kalibrace modelu,
© projednání a vyhodnocení technického řešení a dopravní technologie pro všechny 

módy dopravy.

6. Páté dílčí plnění: do 10 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

© prověření varianty bez projektu a projektových variant dopravním modelem,
© zapracování připomínek z projednání třetího dílčího termínu plnění, obsahujícího 

návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu
i pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy.

© vyhodnocení výstupu dopravního modelu a návrh úprav provozního modelu 
a technického řešení (optimalizace návrhu).

7. Šesté dílčí plnění: do 12 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)

© prověření variant optimalizovaného návrhu dopravním modelem,
© vstupy pro ekonomické hodnocení z dopravní technologie a z technického řešení 

(investiční náklady, provozní náklady),
© výsledky ekonomického hodnocení (výpočet CBA).

8. Sedmé dílčí plnění: do 15 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)

© vyhodnocení výstupů z CBA, návrh úprav technického řešení, provozního konceptu, 
dopravní technologie, dopravního modelu a ostatních vstupů do ekonomického 
hodnocení.

o hodnocení rizik, výsledky zahrnutí navržených úprav do dopravního modelu, 
přepravního modelu, dopravní technologie, technického řešení a CBA,

© dokončení úplné dokumentace k projednání externími hodnotiteli. Plnění bude 
rozesláno k projednání externím hodnotitelům.

9. Osmé dílčí plnění: do 17 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)



o projednání připomínek externích hodnotitelů.

10. Konečný termín plnění: do 18 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)
© zapracování připomínek z projednání,
® dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD,
© anglický překlad.

11. Dílčí plnění určená k projednání s externími hodnotiteli a konečné plnění budou předány 
v papírové formě 4 výtisků, 20 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, dwg, 
xls). Ostatní dílčí plnění 1 výtisk, 10 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, 
dwg, xls).

12. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 
korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího 
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

a nahrazuje dále uvedeným textem:

1. Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy o dílo

2. První dílčí plnění: do 2 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

• shromáždění dat o stávajícím stavu infrastruktury (železniční, silniční, městské 
i ostatní),

• shromáždění dat o představách objednatelů o provozním modelu jednotlivých variant 
(MD 0190, KÚ Stč, Lbe, Korid-LK, Města Mladá Boleslav a Liberec atd.),

® shromáždění dat z dříve provedených dopravních průzkumů (veřejná doprava, MHD, 
IAD; intenzity doprav, dojížďka a vyjížďka, směrování).

3. Druhé dílčí plnění: do 4 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

© doplnění chybějících dat dopravních průzkumů zpracovatelem (dálková 
neobjednávaná doprava, průzkumy směrování apod.),

• návrh varianty bez projektu -  technické řešení, provozní model,
• předběžný návrh provozního modelu na základě požadavku objednatelů,
• shromáždění informací o vývoje okolní sítě a jejich vyhodnocení, získání informací

0 podmínkách rozvoje měst Mladá Boleslav a Liberec a jejich vyhodnocení.

4. Třetí dílčí plnění: do 31.3.2017 (fakturační termín)

• vyhodnocení dopravních průzkumů zpracovatelem -  ukončení procesu získávání dat 
pro dopravní model a jeho kalibraci, odsouhlasení vývoje okolní sítě příslušnými 
investory (MD, SŽDC, ŘSD, města Mladá Boleslav, Liberec, KÚ Stč, Lbe)

• návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu
1 pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy (železnice, silnice, ostatní 
veřejná doprava, MHD). Výstupy pro zpracování dopravního modelu.

5. Čtvrté dílčí plnění: do 8 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

• zpracování dopravního modelu ze získaných podkladů, kalibrace modelu,
® projednání a vyhodnocení technického řešení a dopravní technologie pro všechny 

módy dopravy.

6. Páté dílčí plnění: do 10 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

• prověření varianty bez projektu a projektových variant dopravním modelem,



• zapracování připomínek z projednání třetího dílčího termínu plnění, obsahujícího 
návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu 
i pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy.

® vyhodnocení výstupu dopravního modelu a návrh úprav provozního modelu 
a technického řešení (optimalizace návrhu).

7. Šesté dílčí plnění: do 12 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)

• prověření variant optimalizovaného návrhu dopravním modelem,
• vstupy pro ekonomické hodnocení z dopravní technologie a z technického řešení 

(investiční náklady, provozní náklady),
• výsledky ekonomického hodnocení (výpočet CBA).

8. Sedmé dílčí plnění: do 15 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)

• vyhodnocení výstupů z CBA, návrh úprav technického řešení, provozního konceptu, 
dopravní technologie, dopravního modelu a ostatních vstupů do ekonomického 
hodnocení.

o hodnocení rizik, výsledky zahrnutí navržených úprav do dopravního modelu, 
přepravního modelu, dopravní technologie, technického řešení a CBA,

• dokončení úplné dokumentace k projednání externími hodnotiteli. Plnění bude 
rozesláno k projednání externím hodnotitelům.

9. Osmé dílčí plnění: do 17 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

® projednání připomínek externích hodnotitelů.

10. Konečný termín plnění: do 18 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)
® zapracování připomínek z projednání,
© dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD,
® anglický překlad.

11. Dílčí plnění určená k projednání s externími hodnotiteli a konečné plnění budou předány 
v papírové formě 4 výtisků, 20 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, dwg, 
xls). Ostatní dílčí plnění 1 výtisk, 10 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, 
dwg, xls).

12. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 
korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího 
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5. = Cena za provedení díla
Ruší se původní znění odstavců:

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH 5.829.600,- Kč
DPH (základní sazba)____________________________________ 1,224.216,- Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH 7.053.816,- Kč

2. Z toho dle předmětu plnění

a) Z celkové ceny vlastní studie:

Cena bez DPH............................................................................5.800.200,- Kč
DPH (základní sazba)........................................................  1.218.042,- Kč
Celková cena.............................................................................. 7.018.242,- Kč

b) Z celkové ceny digitální zpracování studie:

Cena bez DPH 29.400,- Kč



DPH (základní sazba). 
Celková cena ....... .

.....6.174,- Kč
...35.574,- Kč

3. Z toho dle termínů dílčích plnění:

a) Rozsah plnění dle 1, 2. a 3. dílčího termínu plnění v termínu do 6 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 40 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH......................................................................2.331.840,- Kč
DPH (základní sazba").................   ...489.687,- Kč
Celková cena..................................................................... ...2.821.527,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Rozsah plnění dle 4., 5. a 6. dílčího termínu plnění v termínu do 12 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH...................................................................... 1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba).......................................................  ...244.843,- Kč
Celková cena..................................................................... ...1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Rozsah plnění dle 1. dílčího termínu plnění v termínu do 15 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH............................................................................ 1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba).............................................................  ...244.743,- Kč
Celková cena..............................................................................1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Rozsah plnění dle 8. a konečného dílčího termínu plnění v termínu do 18 měsíců 
po podpisu Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH............................................................................ 1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba").............................................................  ...244.843,- Kč
Celková cena.....................................................................   1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

a nahrazuje dále uvedeným textem:

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH 5.973.250,- Kč
DPH (základní sazba)____________________________________ 1.254.383,- Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH 7.227.633,- Kč

2. Z toho dle předmětu plnění

a) Z celkové ceny vlastní studie:

Cena bez DPH............................................................................ 5.800.200,- Kč
DPH (základní sazba")........................................................ 1.218.042,- Kč
Celková cena...............................................................................7.018.242,- Kč

b) Z celkové ceny digitální zpracování studie:

Cena bez DPH........................................................................29.400,- Kč
DPH (základní sazba)........................................................ ...... 6.174,-K č
Celková cena........................................................................  ...35.574,- Kč



c) Cena dle dodatku 6.1:

143.650,- Kč
..30.167,- Kč 
173.817,- Kč

Cena bez DPH...........
DPH (základní sazba). 
Celková cena

3. Z toho dle termínů dílčích plnění:

a) Rozsah plnění dle 1., 2. a 3. dílčího termínu plnění v termínu do 31.3.2017 (fakturace 
ceny ve výši 40 % celkové ceny díla dle původní SoD a 100% ceny dle dodatku č. 1):

Cena bez DPH...................................................................... 2.475.490,- Kč
DPH (základní sazba)........................................................ ...519.853,- Kč
Celková cena..................................................................... ...2.995.343,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Rozsah plnění dle 4., 5. a 6. dílčího termínu plnění v termínu do 12 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla dle původní SoD):

Cena bez DPH...................................................................... 1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba)........................................................ ...244.843,- Kč
Celková cena..................................................................... ...1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Rozsah plnění dle 7. dílčího termínu plnění v termínu do 15 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla dle původní SoD):

Cena bez DPH...................................................................... 1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba)........................................................ ...244.743,- Kč
Celková cena..................................................................... ...1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Rozsah plnění dle 8. a konečného dílčího termínu plnění v termínu do 18 měsíců 
po podpisu Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla dle původní 
SoD):

Cena bez DPH...................................................................... 1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba)........................................................ ...244.843,- Kč
Celková cena.....................................................................   1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

II.
Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 2 vyhotovení 
zhotovitel.



V Praze dne V Praze dne

Objednatel:

2 0 -02- 2017

Zhotovitel:
Na základě plné moci za společnost „MP+AF -
CITYPLAN -  Praha-Mladá Boleslav-Liberec"
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