
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E618-S - 11161/2016/sij 
číslo smlouvy zhotovitele: 6959/MP 
ISPROFOND: 500 372 0023

na zpracování studie

„Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav ° Liberec6'

ČI. 1 - Smluvní strany
1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ................................ ...... ....................

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: .............. .................. ...... ....................

............................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

Společnost „MP+AF -  CITYPLAN -  Praha-Mladá Boleslav-Liberec"

Společník 1

METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město 
IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1418 
zastoupený Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ...... ............................................. ...............

Společník 2

AF -  CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČ: 47307218, DIČ: CZ47320718
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 25005 
zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

bankovní spojení:....... ...........................................................



Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ................................................................ ................................ 

...............................................
(mimo podpisu této SOD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: ................................... ................................
......................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město

(dále jen „zhotovitel")

3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 
této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena 
alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

PREAMBULE

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 a) a b) zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na prodloužení 
termínu na zhotovení díla.Z důvodu pozdního předání dat z Národního dopravního modelu 
Ministerstva dopravy (žádost zaslána dne 25. 10. 2016, data obdržena dne 5. 4. 2017) se prodlužuje 
termín pro zpracování 5. Dílčího plnění na 30. 9. 2017. O uvedené prodloužení se dále posunou 
všechny následující dílčí plnění a konečné plnění díla.

I.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10
odst. 10.1. smlouvy na úpravě smlouvy takto:

Článek 4. -  Termíny plnění
Ruší se původní znění tohoto odstavce:

1. Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy o dílo

2. První dílčí plnění: do 2 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

• shromáždění dat o stávajícím stavu infrastruktury (železniční, silniční, městské 
i ostatní),

• shromáždění dat o představách objednatelů o provozním modelu jednotlivých variant 
(MD 0190, KÚ Stč, Lbe, Korid-LK, Města Mladá Boleslav a Liberec atd.),

• shromáždění dat z dříve provedených dopravních průzkumů (veřejná doprava, MHD, 
IAD; intenzity doprav, dojížďka a vyjížďka, směrování).

3. Druhé dílčí plnění: do 4 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

• doplnění chybějících dat dopravních průzkumů zpracovatelem (dálková 
neobjednávaná doprava, průzkumy směrování apod.),

© návrh varianty bez projektu -  technické řešení, provozní model,
• předběžný návrh provozního modelu na základě požadavku objednatelů,
• shromáždění informací o vývoje okolní sítě a jejich vyhodnocení, získání informací 

o podmínkách rozvoje měst Mladá Boleslav a Liberec a jejich vyhodnocení.

4. Třetí dílčí plnění: do 31.3.2017 (fakturační termín)



• vyhodnocení dopravních průzkumů zpracovatelem -  ukončení procesu získávání dat 
pro dopravní model a jeho kalibraci, odsouhlasení vývoje okolní sítě příslušnými 
investory (MD, SŽDC, ŘSD, města Mladá Boleslav, Liberec, KÚ Stč, Lbe)

o návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu 
i pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy (železnice, silnice, ostatní 
veřejná doprava, MHD). Výstupy pro zpracování dopravního modelu.

5. Čtvrté dílčí plnění: do 8 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

• zpracování dopravního modelu ze získaných podkladů, kalibrace modelu,
© projednání a vyhodnocení technického řešení a dopravní technologie pro všechny 

módy dopravy.

6. Páté dílčí plnění: do 10 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

o prověření varianty bez projektu a projektových variant dopravním modelem,
® zapracování připomínek z projednání třetího dílčího termínu plnění, obsahujícího 

návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu 
i pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy.

® vyhodnocení výstupu dopravního modelu a návrh úprav provozního modelu 
a technického řešení (optimalizace návrhu).

7. Šesté dílčí plnění: do 12 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)

• prověření variant optimalizovaného návrhu dopravním modelem,
© vstupy pro ekonomické hodnocení z dopravní technologie a z technického řešení 

(investiční náklady, provozní náklady),
e výsledky ekonomického hodnocení (výpočet CBA).

8. Sedmé dílčí plnění: do 15 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)

• vyhodnocení výstupů z CBA, návrh úprav technického řešení, provozního konceptu, 
dopravní technologie, dopravního modelu a ostatních vstupů do ekonomického 
hodnocení.

® hodnocení rizik, výsledky zahrnutí navržených úprav do dopravního modelu, 
přepravního modelu, dopravní technologie, technického řešení a CBA,

© dokončení úplné dokumentace k projednání externími hodnotiteli. Plnění bude 
rozesláno k projednání externím hodnotitelům.

9. Osmé dílčí plnění: do 17 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

© projednání připomínek externích hodnotitelů.

10. Konečný termín plnění: do 18 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)
© zapracování připomínek z projednání,
© dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD,
© anglický překlad.

11. Dílčí plnění určená k projednání s externími hodnotiteli a konečné plnění budou předány 
v papírové formě 4 výtisků, 20 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, dwg, 
xls). Ostatní dílčí plnění 1 výtisk, 10 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, 
dwg, xls).

12. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 
korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího 
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

a nahrazuje dále uvedeným textem:



1. Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy o dílo

2. První dílčí plnění: do 2 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

o shromáždění dat o stávajícím stavu infrastruktury (železniční, silniční, městské 
i ostatní),

o shromáždění dat o představách objednatelů o provozním modelu jednotlivých variant 
(MD 0190, KÚ Stč, Lbe, Korid-LK, Města Mladá Boleslav a Liberec atd.),

® shromáždění dat z dříve provedených dopravních průzkumů (veřejná doprava, MHD, 
IAD; intenzity doprav, dojížďka a vyjížďka, směrování).

3. Druhé dílčí plnění: do 4 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

© doplnění chybějících dat dopravních průzkumů zpracovatelem (dálková 
neobjednávaná doprava, průzkumy směrování apod.),

o návrh varianty bez projektu -  technické řešení, provozní model,
o předběžný návrh provozního modelu na základě požadavku objednatelů,
o shromáždění informací o vývoje okolní sítě a jejich vyhodnocení, získání informací

0 podmínkách rozvoje měst Mladá Boleslav a Liberec a jejich vyhodnocení.

4. Třetí dílčí plnění: do 31.3.2017 (fakturační termín)

• vyhodnocení dopravních průzkumů zpracovatelem -  ukončení procesu získávání dat 
pro dopravní model a jeho kalibraci, odsouhlasení vývoje okolní sítě příslušnými 
investory (MD, SŽDC, ŘSD, města Mladá Boleslav, Liberec, KÚ Stč, Lbe)

• návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu
1 pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy (železnice, silnice, ostatní 
veřejná doprava, MHD). Výstupy pro zpracování dopravního modelu.

5. Čtvrté dílčí plnění: do 8 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)

® zpracování dopravního modelu ze získaných podkladů, kalibrace modelu,
• projednání a vyhodnocení technického řešení a dopravní technologie pro všechny 

módy dopravy.

6. Páté dílčí plnění: do 30.9.2017 (termín není fakturační)

• prověření varianty bez projektu a projektových variant dopravním modelem,
• zapracování připomínek z projednání třetího dílčího termínu plnění, obsahujícího 

návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu 
i pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy.

© vyhodnocení výstupu dopravního modelu a návrh úprav provozního modelu 
a technického řešení (optimalizace návrhu).

7. Šesté dílčí plnění: do 30.11.2017 (fakturační termín)

• prověření variant optimalizovaného návrhu dopravním modelem,
• vstupy pro ekonomické hodnocení z dopravní technologie a z technického řešení 

(investiční náklady, provozní náklady),
• výsledky ekonomického hodnocení (výpočet CBA).

8. Sedmé dílčí plnění: do 28.2.2018 (fakturační termín)

• vyhodnocení výstupů z CBA, návrh úprav technického řešení, provozního konceptu, 
dopravní technologie, dopravního modelu a ostatních vstupů do ekonomického 
hodnocení.

® hodnocení rizik, výsledky zahrnutí navržených úprav do dopravního modelu, 
přepravního modelu, dopravní technologie, technického řešení a CBA,

® dokončení úplné dokumentace k projednání externími hodnotiteli. Plnění bude 
rozesláno k projednání externím hodnotitelům.



9. Osmé dílčí plnění: do 30.4.2018 (termín není fakturační)

• projednání připomínek externích hodnotitelů.

10. Konečný termín plnění: do 31.5.2018 (fakturační termín)
• zapracování připomínek z projednání,
• dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD,
® anglický překlad.

11. Dílčí plnění určená k projednání s externími hodnotiteli a konečné plnění budou předány 
v papírové formě 4 výtisků, 20 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, dwg, 
xls). Ostatní dílčí plnění 1 výtisk, 10 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, 
dwg, xls).

12. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 
korespondence dle Cl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího 
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

II.
Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 2 vyhotovení 
zhotovitel.

V Praze dne 1 9 - 06-  2017 V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:
Na základě plné moci za společnost „MP+AF -  
CITYPLAN -  Praha-Mladá Boleslav-Liberec11

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

íng. David Krása 
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

ťng. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.


