

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na veřejnou zakázku
„Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Hořovičky“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel č. 1:Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 		pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							            Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 
                                                                           
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
IČ/DIČ:		01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: 	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Adresa:		Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
Zastoupený :		Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 
360 06 Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		10006-15937031/0710
IČ/DIČ:		659 93 390/ CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

Smluvní vztah byl uzavřen s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, která změnila právní formu k 01. 01. 2024 na státní podnik, ale totožnost subjektu byla zachována.
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:  AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA

Adresa:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem	 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. 				
Číslo účtu:	19-4040960207/0100		
IČ/DIČ:	25094459/CZ25094459		
 (dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.



Touto vzájemnou dohodou se ukončuje smluvní vztah k SoD ze dne 14.1.2015 ohledně zpracování Komplexních pozemkových úprav s  rekonstrukcí přídělů v k.ú. Hořovičky. Závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy. 

Dle této dohody zadavatel již nepožaduje realizaci dílčí etapy dle SoD 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků. Částka dle SoD je 69 000,- Kč bez DPH.  
Všechny ostatní předchozí etapy byly řádně provedeny, odevzdány a proplaceny. 
Rekapitulace provedeného díla včetně fakturace jsou uvedeny v příloze č.1.

Odůvodnění:
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 31.5.2024 o úpravu smlouvy o dílo o navýšení ceny za plnění fakturačního celku 3.1 nebo o ukončení smlouvy o dílo bez plnění tohoto fakturačního celku. Důvodem je stávající ekonomická situace, skokový nárůst inflace, energetická krize, dopady proběhlé pandemie nemoci COVID-19 apod. V současné době došlo k neúměrnému zvýšení nákladů na vyhotovení dílčí části 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.
Odbor pozemkových úprav dopisem ze dne 9.7.2024 doporučil řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách. Na základě doporučení odboru pozemkových úprav a za souhlasu objednatele č.2 ŘSD ČR se smluvní strany dohodly o ukončení SoD bez plnění etapy 3.1 Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem  č.1 SPÚ a č.2 ŘSD ČR a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámili s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.
Tato Dohoda se vyhotovuje v šesti provedeních, z nichž dvě obdrží každý objednatel a dvě zhotovitel.
















V Praze dne 31.07.2024                                       V Karlových Varech dne 31.07.2024
Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1:	Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2:


……………………………	………………………………
Ing. Jiří Veselý	Bc. Lukáš Hnízdil		
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	ředitel Správa Karlovy Vary
	Ředitelství silnic a dálnic s. p.



V Praze dne 31.07.2024
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………			
Milan Nový
Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
č. objednatele 1: 2/2015-537100
č. objednatele 2: TPR/15/001
Čj. SPU 222622/2024
UID: spudms00000014632112
PROJEKCE & AREA G.K.
	Příloha č.1 Finanční vypořádání k SOD KoPÚ Hořovičky
	
	
	
	
	
	

	etapa 
	faktura číslo SPÚ
	částka                                                                   SPÚ 82%
	vystavena dne
	splatnost dne
	proplaceno dne 
	faktura číslo                    ŘSD 
	částka                                                                                                         ŘSD 18%
	vystavena dne ŘSD  
	splatnost                                 dne ŘSD

	1.2.
	2015143
	12 898,60 Kč
	4.8.2015
	7.9.2015
	2.9.2015
	2015144
	2 831,40 Kč
	30.7.2015
	30.8.2015

	1.3.
	2015405
	347 994,31 Kč
	16.2.2016
	19.3.2016
	16.3.2016
	2015406
	76 388,99 Kč
	16.2.2016
	19.3.2016

	1.7.,1.6.1.
	2016193
	263 032,22 Kč
	11.10.2016
	14.11.2016
	2.11.2016
	2016194
	57 738,78 Kč
	11.10.2016
	14.11.2016

	1.4.,1.5.,I.část 1.6. 
	2016235
	254 796,96 Kč
	18.11.2016
	20.12.2016
	5.12.2016
	2016236
	55 931,04 Kč
	18.11.2016
	20.12.2016

	1.1.
	2016386
	71 438,40 Kč
	22.2.2017
	27.3.2017
	22.3.2017
	2016387
	15 681,60 Kč
	22.2.2017
	27.3.2017

	1.8.
	2017069
	92 869,92 Kč
	14.6.2017
	18.7.2017
	13.7.2017
	2017070
	20 386,08 Kč
	14.6.2017
	18.7.2017

	2.1.,2.2.,2.3.
	2017304
	176 512,38 Kč
	19.2.2018
	24.3.2018
	23.3.2018
	2017305
	38 746,63 Kč
	19.2.2018
	24.3.2018

	II.část 1.6.
	2018164
	11 906,40 Kč
	10.10.2018
	13.11.2018
	2.11.2018
	2018165
	2 613,60 Kč
	10.10.2018
	13.11.2018

	2.4.
	2018217
	384 338,59 Kč
	21.11.2018
	25.12.2018
	6.12.2018
	2018218
	84 367,10 Kč
	21.11.2018
	25.12.2018

	2.5.
	2019018
	11 906,40 Kč
	17.4.2019
	21.5.2019
	17.5.2019
	2019017
	2 613,60 Kč
	17.4.2019
	21.5.2019

	2.6.
	2023200
	88 305,80 Kč
	21.11.2023
	25.12.2023
	29.11.2023
	2023199
	19 384,20 Kč
	21.11.2023
	25.12.2023

	3.2.
	2024057
	92 869,92 Kč
	3.6.2024
	5.7.2024
	2.7.2024
	2024056
	20 386,08 Kč
	3.6.2024
	5.7.2024

	
	fakturováno SPÚ:
	1 808 869,90 Kč
	
	
	
	fakturováno ŘSD:
	397 069,10 Kč
	
	

	
	celková částka:
	2 205 939,00 Kč
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 31.07.2024                                             V Praze dne 31.07.2024
	V Karlových Varech dne 31.07.2024                  .

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele  č. 1:
	Za zhotovitele:
	
	
	
	Za objednatele  č. 2:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	
	…………………………………………
	
	

	Ing. Jiří Veselý
	
	Milan Nový
	
	
	
	Bc. Lukáš Hnízdil
	
	
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
	ředitel Správa Karlovy Vary
	
	

	hlavní město Praha
	PROJEKCE & AREA G.K.
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
	
	




