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Číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0022/150/1 Číslo smlouvy zhotovitele:

Město Hodonín

DODATEK Č. 1
ke smlouvě na dodávku stavby

uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

„Víceúčelová sportovní hala Hodonín – oprava a modernizace po tornádu“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o.

Adresa: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČO: 25510509
DIČ : CZ25510509
Bankovní spojení:
Zastoupen: Marek Smolík, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl C,
vložka 87067

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu na dodávku stavby
č. SD/2024/0022/150 (dále jen „Smlouva“).
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení 
odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu 
č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy v návaznosti na 
úpravu ceny dle dodatku č.1 smlouvy. 

 
2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1: 

524 916,83 Kč bez DPH 
   110 232,53 Kč DPH 21% 

             635 149,36 Kč vč. DPH  
 
2.3. Cena méněprací dle Změnového listu č. 1: 

295 563,64 Kč bez DPH 
62 068,36 Kč DPH 21% 
357 632,00 Kč vč. DPH  

 

2.4. Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací 
uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje v návaznosti na dodatek č. 1 smlouvy 
následovně: 
 
37 254 146,58 Kč bez DPH 
7 823 370,78 Kč DPH 21% 

             45 077 517,36 Kč vč. DPH  
 

2.5. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
 

 

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, 
v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv. 

3.2. Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. 
Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou 
smluvních stran. 

 
 
 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín 
Datum a číslo usnesení: 18.6.2024, usnesení č.2663 
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Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 včetně příloh

V Hodoníně, dne V Břeclavi, dne

Objednatel Zhotovitel

Razítko: Razítko:

Podpis: Podpis:

Libor Střecha Marek Smolík
starosta města Hodonín jednatel



HA tocon 
HODONIN 

„VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN — OPRAVA 
A MODERNIZACE PO TORNÁDU“ 

ZMĚNOVÝ LIST 

číslo: ZL ¢. 1 

Název akce: 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:SD/2024/0022/150 ze dne 29.1.2024 

Oddíl stavby: střešní plášť 

Zpracovatel změnového listu: Tlak Smolík s.r.o. 

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 
IČO 25510509 

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 stavební deník: SD č. 1, strana č.893887, datum 5.4.2024 

3.2 kontrolní den: KD č. 2, ze dne 6.3.2024 bod D.2., stanovisko koordinátora BOZP 

KD č..6 ze dna 10.4.2024 bod B.6.1 a bod 6.2 
3.3. © jiné související dokumenty: (fotodokumentace, technické listy záchytného systému, kladečské schéma 

sněhových zachytávačů) 

Zdůvodnění a příčina změny: 
(Podrobný popis příčiny změny.) 
4.1 Změna dle přílohy 1 rozpočet 1 - Změna materiálu nadřímsového žlabu a atik 

V projektové dokumentaci je navrženo provedení nosné konstrukce nadřímsového žlabu a atiky z OSB desky tl.25 mm. 

Při provádění sond do střešní konstrukce v místě střešních žlabů bylo zjištěno, že v důsledku zatečení do konstrukce 

je stávající materiál značně degradovaný. Po dohodě s AD bylo navrženo nahrazení desky OSB za voděodolnou 
překližku. 

Vícepráce: "474 984,83 Kč 
Méněpráce: -109 563,64 Kč 



4.2 Změna dle přílohy 1 rozpočet 2 - Změna materiálu a doplnění sněhových zachytávačů. 
V projektové dokumentaci je navrženo doplnění chybějících 60ks sněhových zachytávačů. Stávající sněhové 
zachytávače v počtu 120 ks jsou nakotveny ve střešní nosné konstrukci a k nim je dotažen asfaltový pás. Při 

demontáži stávajících zachytávačů bylo zjištěno, že jsou poškozeny a značně zalepeny od natavování střešních 
asfaltových pásů a proto nejdou zpětně použít k novému střešnímu plášti z PVC. Řešení je použití systémových sně- 
hových zachytávačů TW SZM. V příloze je cenová nabídka zhotovitele včetně kladečského plánu. 

Viceprace: «263: 552,00K 
Ménéprace: -186 000,00 Kč 

4.3 Změna dle přílohy 1 rozpočet 3 - Doplnění záchytného systému proti pádu osob. 

V projektové dokumentaci není uvažováno s realizací záchytného systému zabraňujícímu pádu osob. Na základě 

nařízení vlády 362/2005 sb. a stanoviska koordinátora BOZP bude doplněna realizace záchytného systému 

zabraňujícímu pádu osob. Ekonomický a v závislosti na rozsahu prováděných prací je adekvátní systém založený na 
kotvících bodech a použití OOPP proti pádu. 

Vícepráce: 86 380,00 Kč 

Méněpráce: 0,00 Kč 

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích, Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. 
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MUH. 
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5. | Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

5.1Náhrada méně odolné desky OSB stabilnější voděodolnou překližkou
překližku.

5.2 Po dohodě s AD bude provedena náhrada a doplnění původních zachytávačů systémovými prvky v předepsaném
počtu

5.3 Doplnění záchytného systému proti pádu osob.

6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací — položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

VÍCEPRÁCE 524 916,83 635 149,36
MÉNĚPRÁCE -295 563,64 -357 632,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 37 024 793,39 44 800 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 37 254

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení
projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu
stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

e | zadávací dokumentací VZ
e © Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprovadénych oproti původní ceně díla dle limitu v §222

odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
Absolutní hodnota změny dle ZL 1— 820 479,83 bez DPH, což odpovídá 2,21 % z ceny dila dle SOD

© © smlouvou 0 dilo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet — cenotvorba, apd) : bude nutno vyhotovit dodatek
č.1 ke Smlouvě o dílo

e © stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
e | stanovisky dotčených orgánů
e © podmínkami dotačního programu

Za TDS :Výše uvedené změny odpovídají oceněním dle podmínek SoD, nejsou v rozporu se stavebním po-
volením, ani podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

Úprava harmonogramu stavbyo

e | Dodatek IZ
e | Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
e © Dodatek Smlouvy o dílo

e | Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) ©
Za TDS není potřeba řešit dodatek IZ, ani vypisovat nové VR, ani oznamovat tuto změnu poskytovateli
dotace — bude řešeno v rámci Závěrečného vyúčtování akce.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

veda“ ye VE M

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MŮH.
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Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD)

S uvedenými změnami a návrhy na doplnění souhlasíme. Jednotlivé změny byly projednány na kontrolních dnech
stavby.

GP (AD) doporučuje ZL.č.1 schválit.

PY ane .....10 06, 2024

Stanovisko zastupce investora

a)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) Ize uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG). Pro rok 2024 je na ORG 135 127 uvolněno
60,5mil.Kč, změna nebude mit vliv na rozpočet města.

FI:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH — ORG 150:
Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

GARANT ODBORU:

v Lode v "Cline Á F. 20 27

Prilohy ke zménovému listu:

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Cenová nabídka - sněhové zachytávače
Příloha č. 4 Návrh sněhových zachytávačů
Příloha č. 5 Schéma záchytného systému
Příloha č. 6 Stanovisko koordinátora BOZP k provedení záchytného systému
Příloha č. 7 Kopie SD č. 1, strana č.893887, datum 5.4.2024
Příloha č. 8 KD č. 2, ze dne 6.3.2024 bod D.2., stanovisko koordinátora BOZP
Příloha č. 9 KD č..6 ze dna 10.4.2024 bod B.6.1 a bod 6.2

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MUH.
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu
realizace akce

Druh veřejného výdaje: Smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2024/0022/150

Změnový list č. Název Změnového listu celková částka

1. Víceúčelová sportovní hala Hodonín — oprava a modernizace po tornádu 277 517,36 Kč vč. DPH
Střešní plášť

Rozpis částky na roky: 2024

Finanční profil:

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč

277 517,36 Kč vč. DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace: datum: /7 LADY jméno: PĚT LTE)

Ina. Marián MaňákSV
správce rozpočtu: datum: fA 7.6. Cf jméno:

Zménovy list je vyhotoven ve 4 originalnich vytiscich. Dva vytisky obdrzi zhotovitel, dva vytisky objednatel.
Kopie zalozena u TDS a odboru investic a Udrzby MUH.
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Stavba: VZ2401/ZL

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

0,00

0,00

0,00

229 353,19

277 517,36

229 353,19

0,00

Položkový rozpočet stavby

48 164,17

0,00

229 353,19

0,00

Víceúčelová sportovní hala Hodonín

Celkem

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL1 0,00 229 353,19 48 164,17 277 517,36 100

1 0,00 65 421,19 13 738,45 79 159,64 29

2 0,00 77 552,00 16 285,92 93 837,92 34

3 0,00 86 380,00 18 139,80 104 519,80 38

0,00 229 353,19 48 164,17 277 517,36 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

712 PSV

762 PSV

764 PSV

767 PSV

Cena celkem 229 353,19 100,0

Celkem za stavbu

Povlakové krytiny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Změnový list 1

Vícepráce/méněpráce - překližka

Sněhové zachytače

Vícepráce - záchytný systém

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z



S: VZ2401/ZL

O: ZL1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské 65 421,19

1 60725017R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm;
povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D

m2

2 R001 Překližka topolová foliovaná vodovzdorná
21x1250x2500mm

m2

Položkový rozpočet

Víceúčelová sportovní hala Hodonín

Změnový list 1

Vícepráce/méněpráce - překližka
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S: VZ2401/ZL

O: ZL1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské

1 764905913RT2 Ostatní prvky ke střechám sněhová zábrana trubková z
dvojice trubek, dl. 3 m z pozinované lakované oceli, , ,
dodávka a montáž

kus -60,00000

2 R001 D+M sněhové zachytávače TW SZM plechové kus 464,00000

Položkový rozpočet

Víceúčelová sportovní hala Hodonín

Změnový list 1

Sněhové zachytače
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S: VZ2401/ZL

O: ZL1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny

1 712378104 Prostup střešní krytinou pro kotvící body kus 16,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
2 R001 Kotvící bod záchytného systému ks 16,00000

3 R002 Montáž záchytného systému soubor 1,00000

4 R003 Revize záchytného systému soubor 1,00000

Položkový rozpočet

Víceúčelová sportovní hala Hodonín

Změnový list 1

Vícepráce - záchytný systém
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1

Věc: Rekonstrukce střechy sportovní hala Hodonín – práce ve výškách

Zasílám stanovisko k prováděným pracím na stavbě Rekonstrukce střechy sportovní haly Hodonín.

Zhotovitel má provádět práce na střeše. Z pohledu BOZP se jedná o pracovní činnost, kdy je
zaměstnanec vystaven riziku pádu osob z výšky. Proto musí zhotovitel přijmout takové opatření, aby
zabránil pádu osob z výšky. Tato povinnost se bude týkat i v budoucnosti zadavatele stavby, kdy bude
požadovat provedení prací na střeše.

Ustanovení §4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přikazuje zhotoviteli zajistit bezpečné provádění prací tak,
aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky na zajištění podmínek BOZP na
pracovišti, a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu
fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto
prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště Bližší podmínky zajištění BOZP při práci ve výškách
stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb..

Toto nařízení vlády v § 3 odst. 1) písm. b) konstatuje že pokud pracoviště leží více jak 1,5m nad okolní
plochou musí zaměstnavatel přijmout opatření k zabránění pádu osob z výšky. Za použití ustanovení
nařízení vlády § 3 odst. 3) bude použito prostředků osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné
pracovní prostředky proti pádu (bezpečnostní postroj a bezpečnostní lano).

Pro použití této varianty je nutné střechu vybavit kotvícími zařízením, které umožnit zhotoviteli kotvení ve
vertikále při pohyby zaměstnanců po střeše. Toto kotvící zařízení musí splňovat ustanovení norem ČSN
EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415

S pozdravem

Staré Město dne 24.5.2024

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1,
69501 Hodonín





Zápis z kontrolního Zápis z kontrolního dne č. 2
ze dne 6. 3. 2024

stavby
„Víceúčelová sportovní hala Hodonín-oprava a modernizace po tornádu“

Přítomni:
Město Hodonín:

Koordinátor BOZ:

n TDS) - INVESTA UH, s.r.o.:

A. Stav prací na stavbě a plnění časového harmonogramu:

Provedené a prováděné dodávky a práce:

- Demontáže stávajícího opláštění a tepelné izolace stěn bočního křídla haly

Práce probíhají technicky dle předpokladu, jsou v souladu s projektovou dokumentací.
Dosavadní průběh prací a dnešní stav je ve vztahu k předanému smluvnímu harmonogramu v
souladu.

Plán prací na další období (do příštího KD):

- Demontáže stávajícího opláštění a tepelné izolace stěn bočních křídel haly

Stavební práce jsou v souladu s platným harmonogramem postupu prací a platebním kalendářem.

B. Projednáno:

B.2.1 Za účasti zástupce ISŠ Hodonín projednán postup při provádění demontáže opláštění ze
zadní strany haly. V této části dochází k zásobování a pohybu studentů školy. Dohodnuto
zásobování zadní objízdnou přístupovou cestou. Přístupový chodník bude oddělen mobilním
oplocením od staveniště tak, aby zůstal bezpečný průchod min 150 cm. Na mobilním oplocení
budou umístěny varovné tabulky. Práce budou prováděny v období od 11.3.2024 – 15.3.2024.

B.2.2 Se zástupcem uživatele haly bylo projednáno omezení prováděných prací v době pořádání
sportovních akcí. Upřesněny termíny sportovních akcí. Dne 27.3.2024 bude probíhat finále
stolního tenisu žen. Na kontrolním dnu dne 20.3.2024 bude dle aktuálního postupu prací
upřesněna pozice oplocení staveniště. Od rána 27.3.2024 bude plně omezena činnost stavby
v prostoru hlavního vstupu ( pohyb TV štábu ). Akce začíná v 18.00. Na KD 27.3.2024 bude



provedena kontrola provedených opatření.

Následně v termínu 30.3.2024 bude probíhat další sportovní akce.

B.2.3 Koordinátor BOZP předložil plán BOZP.

C. Kontrola plnění úkolů:

C.1.1 Zhotovitel zašle všem zbývajícím účastníkům stavby elektronickou poštou zpracovaný a
aktualizovaný harmonogram postupu prací.
Termín: do 06.03.2024
Splněno

D.1.2 Zhotovitel zajistí na viditelném místě vyvěšení tabulky ,,Stavba povolena“
a oznámení stavby na OIP.

D. Nové úkoly:

D.2.1 Zhotovitel předloží ke schválení výrobní dokumentaci oken a obvodového pláště.

D.2.2 Investor zašle zhotoviteli odsouhlasenou publicitu stavby ( následně zadáno do výroby ).

D.2.3 Zhotovitel předloží variantní návrh záchytného systému.

Další kontrolní den se bude konat ve středu 13. 3. 2024 ve 13.00 hodin se srazem všech
účastníků na místě stavby.

Zápis provedl

Přílohy:
- prezenční listina KD
- fotodokumentace



Zápis z kontrolního Zápis z kontrolního dne č. 6
ze dne 10. 4. 2024

stavby
„Víceúčelová sportovní hala Hodonín-oprava a modernizace po tornádu“

Přítomni:

Koordinátor BOZ:

Za autorský dozor (dále jen AD :
Za technický dozor stavebníka (dále jen TDS) - INVESTA UH, s.r.o.:

A. Stav prací na stavbě a plnění časového harmonogramu:

Provedené a prováděné dodávky a práce:

- Demontáže stávajícího opláštění a tepelné izolace stěn bočního křídla haly
- Demontáž desek římsy
- Omytí povrchu betonových konstrukcí tlakovou vodou

Práce probíhají technicky dle předpokladu, jsou v souladu s projektovou dokumentací.
Dosavadní průběh prací a dnešní stav je ve vztahu k předanému smluvnímu harmonogramu v
souladu.

Plán prací na další období (do příštího KD):

- Dokončení demontáže stávajícího opláštění a tepelné izolace stěn
- Demontáž desek římsy

Stavební práce jsou v souladu s platným harmonogramem postupu prací a platebním kalendářem.

B. Projednáno:

B.2.1 Za účasti zástupce ISŠ Hodonín projednán postup při provádění demontáže opláštění ze
zadní strany haly. V této části dochází k zásobování a pohybu studentů školy. Dohodnuto
zásobování zadní objízdnou přístupovou cestou. Přístupový chodník bude oddělen mobilním
oplocením od staveniště tak, aby zůstal bezpečný průchod min 150 cm. Na mobilním oplocení
budou umístěny varovné tabulky. Práce budou prováděny v období od 11.3.2024 – 20.3.2024.
Trvá bude dokončeno do 14.4.2024

B.2.2 Se zástupcem uživatele haly bylo projednáno omezení prováděných prací v době pořádání



sportovních akcí.
Další akce budou v předstihu se zhotovitelem projednány

B.3.1 Objednatel upozornil, že v současné době je objekt napojen na datovou síť provizorně přes
střešní konstrukci z vedlejšího objektu Domova mládeže. Při demontáži stávajících vrstev
střešního pláště a montáži nového souvrství musí zhotovitel vyzvat firmu NET CONNECT,
s.r.o. ( k součinnosti při realizaci chrániček přes střešní
souvrs
Objednatel upozornil, že v nově zpracovávaném projektu pro úpravu okolních ploch kolem
sportovní haly ( předpokládaná realizace 2025 ) bude definitivně řešeno napojení haly optickým
kabelem v rýze pod úrovní terénu. Část vniku s potřebnou rezervou bude řešena chráničkou při
provádění zemních prací ( v rámci této stavební zakázky ), bude provedeno s firmou NET
CONNECT, s.r.o.

B.4.1 Na základě předloženého návrhu záchytného systému projednal zástupce investora nabídku
a vyzval zhotovitele ke zpracování ZL.
Probíhá

B.6.1 V projektové dokumentaci je navrženo provedení nosné konstrukce nadřímsového žlabu
z OSB desky t.25 mm. Při provádění sond do střešní konstrukce v místě střešních žlabů bylo
zjištěno, že stávající materiál je degradovaný v mnohem větší míře, než by bylo možno
vzhledem k stáří konstrukce očekávat . Po dohodě s AD bylo navrženo nahrazení nově
navržené desky OSB za voděodolnou překližku.
Zhotovitel připraví podklad pro ZL.

B.6.2 V projektové dokumentaci je navrženo doplnění chybějících 60ks sněhových zachytávačů.
Stávající sněhové zachytávače v počtu 120 ks jsou nakotveny ve střešní nosné konstrukci a k
nim je dotažen asfaltový pás. Při demontáži stávajících zachytávačů bylo zjištěno, že jsou
poškozeny a značně zalepeny od natavování střešních asf. pásů a proto nejdou zpětně použít k
novému střešnímu plášti z PVC. Řešení je použití systémových sněhových zachytávačů
TW SZM.
Zhotovitel připraví podklad pro ZL.

C. Kontrola plnění úkolů:

C.1.1 Zhotovitel zašle všem zbývajícím účastníkům stavby elektronickou poštou zpracovaný
harmonogram postupu prací, ,který bude průběžně aktualizován a to hlavně s návazností na práce
prováděné ostatními poddodavateli stavby.
Průběžně trvá
Termín : do dalšího KD 27.3.2024
Splněno částečně, zaslán harmonogram prací od 1.5.2024 ( zásah na střeše a instalace v hale).
Doplnění : bude zaslán podrobnější harmonogram s jednotlivými profesemi
Termín : další KD 17.4.2024

C.2.1 Zhotovitel předloží ke schválení výrobní dokumentaci oken a obvodového pláště.
Trvá
Termín : okna – 10.4.2024 – předloženo, podklady předloženy AD k posouzení

obvodový plášť – 17.4.20224 – podklady předloženy AD k posouzení

C.3.1 Na základě požadavku objednatele předloží zhotovitel konkrétní technické a katalogové
listy jednotlivých VZT zařízení, specifikace svítidel dle parametrů navržených v PD.



Termín : 10.4.2024
Splněno, zasláno AD k posouzení

C.3.3 Zhotovitel bude fakturaci dělit na uznatelné a neuznatelné náklady.
Průběžně

C.4.2 Zhotovitel vyzve dodavatele opravy stávající podlahy v hale ( sportovní povrch - palubky )
k odsouhlasení způsobu zabezpečení a ochrany povrchu po dobu realizace prací v hale proti
poškození. Bude sepsán protokol.
Splněno částečně, projednáno s panem Křížem. Konkrétní podmínky zašle původní zhotovitel
opravy podlahy TDS elektronicky. Následně bude potvrzeno se zhotovitelem.
Splněno, příloha součástí zápisu z KD

D.4.1 AD prověří požadavky na kvalitu vyspravení povrchu betonových konstrukcí po očištění
tlakovou vodou. Následně bude na málo exponovaném místě proveden vzorek povrchové
úpravy pro posouzení.
Termín 10.4.2024
Splněno částečně, po dohodě s AD bude provedeno variantní zapravení povrchu ( lokální
oprava, ne celoplošná ).

D. Nové úkoly:

D.6.1 TDS prověří, zda v rozpočtu obsaženo zpracování akustické studie.

Další kontrolní den se bude konat ve středu 17.4. 2024 ve 13.00 hodin se srazem všech
účastníků na místě stavby.

Zápis provedl:

Přílohy:
- prezenční listina KD
- fotodokumentace
- návrh opatření proti poškození podlahy v hale


