	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 01

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Husova tř. 1846/9,
370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5

	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:
	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavníkovců 455,
391 55 Chýnov
IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584

	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Josef Pták, jednatel

	Datum vyhotovení ZL:
	29.01.2024

	Název změny:
změna č.1

	Způsob odeslání / předání
	poštouD
	e-mailem[x]
	faxeirO
	osobněO

	datum odeslání / předání:
	29.01.2024

	Odkazy na specifikaci:
	
	ZL. č.1

	na projektové podklady:
	
	

	na rozpočtové podklady:
	
	Cenová nabídka - změna č. 1,

	na jinou část smlouvy:
	
	




 (
Název akce:
„Nová 
přístavba - nová
 příležitost pro modernizaci vzdělávání"
)
 (
Název akce:
„Nová 
přístavba - nová
 příležitost pro modernizaci vzdělávání"
)

 (
-
#
 -
)
 (
-
#
-
)



 (
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele □ chyba v PD □ chyba 
zhotoviteleD
 vyšší 
mocD
 jiné 
okolnost®
) (
Popis a zdůvodnění změny: změna č.1
) (
Předmět změny.
Předmětem změny č.1 je odstranění železobetonové desky, která se nacházela pod rozebíranou zámkovou dlažbou.
Popis změny.
Po demontáži stávající zámkové dlažby ve dvoře objektu, byla zjiště
na železobetonová podkladné deska, která byla předlážděna. V daném místě byly zvažovány pouze hutněné štěrkové podsypy. Vzhledem k nastalé situaci není možné realizovat původní záměr a je nutné stávající železobetonovou desku odbourat, namísto vytěžení stá
vajících štěrkových podsypů.
Součástí všech změn jsou i související přesuny hmot s likvidací odpadů.
Zdůvodnění změny:
) (
Výše popsaná změna byla vyvolána stávajícím stavem objektu a její provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla. Tato změna 
přesahuje předpokládaný rozsah opravy dle SOD a je zachycena
na fotodokumentaci.
Dopad na cenu cekem (bez DPH):
260.105,56Kč bez DPH
54.622,16Kč DPH 
21%
 
314.727,72Kč vč.21% DPH
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD 
(méněpráce)
-23.472,17 Kč bez DPH
-4.929,16 Kč DPH 
21%
 
-28 401,33 Kč vč.21% DPH
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)
283.577,73 Kč bez DPH 59.551,32 Kč DPH 
21%
 343.129,05Kč vč.21% DPH
Nově sjednaná lhůta 
dokončení díla:
Beze změn
ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: (v případě zamítnutí důvod):
změnu přijímám [3 změnu zamítám □
)
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Název akce:
„Nová 
přístavba - nová
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 (
Stanovisko technického dozoru stavby:
Se změnou souhlasím £3 se změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □ Potvrzuji 
stavebně - technickou
 vhodnost navrženého řešení.
) (
Ing. Petr Jiráček
Stanovisko projektanta 
stavby ,
, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, 
parc.č
. 4404 a 4405; 
k.ú
. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,:
Se změnou souhlasím [>3 se 
změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □
Se změnou souhlasím. Potvrzuji 
stavebně - technickou
 vhodnost navrženého řešení.
) (
Ing Václav Brůha, projektant
Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje - oddělení přípravy a realizace pozemních 
staveb, odbor veřejných zakázek a pozemních staveb 
stavby :
Se změnou souhlasím [X] se změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □
Potvrzuji 
stavebně - technickou
 vhodnost navrženého řešení.
) (
Ing. Karel Mikeš
Změna provedení je odsouhlasena mezi invest
orem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta 
( Autorský
 dozor) a TDS. Dílčí změna č. 1 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k 
SoD
.
Za objednatele stavby:
Mgr. Jarmila 
Benýšková
, ředitelka školy
Za zhotovitele 
stavby:
) (
Josef 
Pták - jednatel
Přílohy:
- změnový list č. 1 Změna rozsahu bourání zpevněných ploch
)




































 

 (
Změnový list č. 1 Změna rozsahu bouráni zpevněných 
ploch - Odpočet
 odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou
SŠO ČB sutě zaměření 1
SŠO ČB sutě zaměření 2
)


 (
REKAPITULACE STAVBY
Změnový list č.4 - Změna rozsahu bourání zpevněných ploch
Kód: 07/2023
Stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
KSO:
CC-CZ:
Místo: České Budějovice
Datum:
31.10.2023
Zadavatel:
IC:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
DIČ:
Uchazeč:
IČ:
Vyplň 
údai
Vyplň údaj
DIČ:
Vyplň údaj
)Projektant:
BRUHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
Zpracovatel:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'uenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu Dodminkv.urs.cz.	
	Cena bez DPH
	
	
	
	283 577,73

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	283 577,73
	59 551,32

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	343 129,05




 (
Projektant
) (
Da
tum a podp
is:
) (
Razítko
) (
Datum a podpis:
) (
Razítko
)Zpracovatel
 (
Uchazeč
) (
Datum a podpisy
) (
Razítko
) (
Datum a podpis:
) (
Razítko
)Objednavatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	07/2023
Stavba:	Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč
	České Budějovice
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	31. 10. 2023 BRŮHAAKRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	283 577,73
	343 129,05

	SO.02
	Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
	
	0,00
	0,00

	ASŘ
	Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP
	
	0,00
	0,00

	ASŘ4
	Architektonické-stavební řešení 4. NP
	
	0,00
	0,00

	MaR
	Měření a regulace
	
	0,00
	0,00

	El
	Elektroinstalace
	
	0,00
	0,00

	ZTI
	Zdravotnětechnické instalace
	
	0,00
	0,00

	UT
	Ústřední topení
	
	0,00
	0,00

	VZT
	Vzduchotechnika
	
	0,00
	0,00

	SO.03
	Zpevněné plochy a parkovací stání
	
	283 577,73
	343 129,05

	SO.04
	Areálové rozvody
	
	0,00
	0,00

	SO 04.1.1
	Přípojka splaškové kanalizace
	
	0,00
	0,00

	SO 04.1.2
	Ležatá část vnitřní splašové kanalizace
	
	0,00
	0,00

	SO 04.2.1
	Areálové rozvody dešťové kanalizace vč.přípojky
	
	0,00
	0,00
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SOUPIS PRACÍ Změnový list č. 1 Změna rozsahu bourání zpevněných ploch
Stavba:
Přístavba a stavební 
úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.03 - Zpevněné plochy a parkovací stání
Místo: České Budějovice Datum:
BROHAA
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 
_ .
Zadavatel:
 Projektant: KRAMPERA ARCHITEKTI, spol.
s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem {CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
283 577,73
D
i
Zemní práce
72 599,83
58
K
113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého 
tl
 do 100 mm strojně
m2
44,590
196,00
8 739,64 CSURS 2023 02
o! do 50 m2
w
5,1*2,6
13,260
W
5*2,2
11,000
w
7,7*1,9
14,630
w
3,8*1,5
5,700
w
Součet
44.590
59
K
113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého 
tl
 přes 100 do 150
m2
37,620
241,00
9 066,42
CS URS 2023 02
mm 
stroině
 ni do 50 m2
w
3,8*9,9
37,620
w
Součet
37,620
60
K
113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého 
tl
 přes 
150 do 300
m2
99,760
342,00
34 117,92
CS URS 2023 02
mm 
stroině
 
nl
 
nřes
 50 do 200 m2
W
8,6*11,6
99,760
W
Součet
99,760
61
K
113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi 
tl
 pres
m2
44,850
461,00
20 675,85
CS URS 
2023 02
150 do 300 mm 
stroině
 
dI
 do 50 m2
w
7,8*5,75
44,850
W
Součet
44,850
n
99
Staveništní přesun hmot
210 977,90
47
K
997221551
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
113,534
38,00
4 314.281
w
10,7016+12,2265+62,35+28,2555
113,534
w
Součet
113.534
48
K
997221559
Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti
1 021,802
8,00
8174,421
W
(10,7016+12,2265+62,35+28,
2555)*
9
021,802
W
Součet
021,802
49
K
997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
113,534
91,00
10 331,56
dopravu
W
10,7016+12,2265+62,35+28,2555
113,534
W
Součet
113,534
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skfádce
46
K
997013601
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
85,278
1 610,00
137 297,74
odpadů pod kódem 17 01 01
W
položka SOD objekt
"suť beton"
85,278
W
SO 04.1.2
Součet
85,278
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce
62
K
99701360
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
t
28,256
1 800,00
50 859,90
CS URS 2023 02
odpadů pod kódem 17 01 01
W
"suť železobeton"
28,256
W
Součet
28,256
) (
Předal:
dne
) (
Převzal:
dne
)






























 (
Strana 1 
2
 1
)






DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY,
[bookmark: bookmark2]
Střední škola obchodní, České Budějovice
 (
SOUPIS PRACÍ
Změnový list č. 1 Změna rozsahu bourání zpevněných ploch
Odpočet odstraněni podkladu pod zámkovou dlažbou
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.03 - Zpevněné plochy a 
parkovací stání
Místo:
České Budějovice
Datum:
BRŮHAA
Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Projektant:
KKAMPhKA
 
ARCHITEKTI, spol.
s.r.o.
Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA
 a STAVBY, s.r.o.
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
-23 472,17
D
1
Zemní práce
-23 472,17
3
K
113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného 
tl
 přes 200 do 300 mm ručně
m2
-120,216
31,00
-3 
726,70
w
8,6*11,6*0,2
-19,952
3,8*9,9*0,15
-5,643
5,1*2,6*0,1
-1,326
5,0*2,2*0,1
-1,100
7,7*1,9*0,1
-1,463
3,8*1,5*0,1
-0,570
w
Součet m3
-30,054
Přepočet na m2 odstranění *0,25
-120,216
11
K
171201221.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
m3
-30,054
288,00
-8 655,55
9
K
162751117.1
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3
-30,054
71,00
-2 
133,83
11
K
171201221.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
m3
-30,054
288,00
-8 655,55
13
K
171251201.1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
m3
-30,054
10,00
-300,54
) (
Předal:
dne
) (
Převzal: dne
)
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[bookmark: bookmark3]DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
[bookmark: bookmark4]
Střední škola obchodní, České Budějovice
[bookmark: bookmark5]SEZNAM FIGUR
[bookmark: bookmark6]Kód:	07/2023
Stavba:	Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
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 (
Datum:
31.10.2023
) (
Kód
Popis
MJ
Výměra
SO.02/ASŘ
Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP
C1
KAZETOVÝ MINERÁLNÍ 
PODHLED - KADEŘNICTVÍ
m2
80,600
“1.01" 4,82
4,820
'1.02" 4,37
4,370
"1.03" 2,18
2,180
"1.04" 69,23
69,230
Součet
80,600
Použití figury:
763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2
299,700
590305. R
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 
tl
 
20mm
 600x600mm
m2
150,119
C10
KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED 3.
NP - 
SOCIÁLY
m2
18,190
"3.08" 3,76
3,760
"3.09“ 1,52
1,520
"3.10" 6,22
6,220
"3.11" 3,69
3,690
“3.12" 3,00
3,000
Součet
18,190
Použití figury:
763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 
konstrukci
m2
299,700
590305. R
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 
tl
 
20mm
 600x600mm
m2
150,119
C11
KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED 3.
NP - CHODBA
m2
16,800
"3.04" 16,8
16,800
Součet
16,800
Použití figury:
763135101
Montáž SDK 
kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2
299,700
590305. R
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 
tl
 
20mm
 600x600mm
m2
150,119
C12
KAZETOVÝ MINERÁLNÍ 
PODHLED - UČEBNA
 KMENOVÁ
m2
75,780
"3.05“ 33,35
33,350
"3.07" 42,43
42,430
Součet
75,780
Použití figury:
763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2
299,700
763135701
Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy 
zvukové 
ízoíace
m2
204,180
C13
KAZETOVÝ MINERÁLNÍ 
PODHLED - UČEBNA
 JAZYKOVÁ
m2
47,450
“3.06" 47,45
47,450
Součet
47,450
Použití figury:
763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2
299,700
590306. R
podhled kazetový s dvěma typy panelů, panely s vysokou pohltivostí (
aw
=1,0 ap125Hz=0,45), panely s nízkou pohltivostí (
aw
=0,25, ap125Hz = 0,45), viditelný rastr 
tl
 
20mm
 600x600mm
m2
156,730
763135701
Příplatek k montáži SDK 
podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace
m2
204,180
590306. R
podhled kazetový s dvěma typy panelů, panely s vysokou pohltivostí (
aw
=1,0 ap125Hz=0,45), panely s nízkou pohltivostí (
aw
=0,25, ap125Hz = 0,45), viditelný rastr 
tl
 
20mm
 
600x600mm
m2
156,730
C14
SDK PODHLED HLADKÝ - 3.
NP - CHODBA
m2
6,200
"3.02" 6,2
6,200
Součet
6,200
Použití figury:
763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce
 profil CD+UD
m2
36,240
)






































	Kód
	Popis
	IVU
	Výměra

	763131714
	SDK podhled základní penetračni nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 665,610

	C15
	SDK PODHLED HLADKÝ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ZDOLA EI30 - 3.NP - SCHODIŠTĚ CHÚC	
	rr>2
	8,200

	
	"3.02" 8,2
	
	8,200

	
	Součet
	
	8,200

	Použití figury:
763131432
	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90
	m2
	8,200

	763131714
	SDK podhled základní penetračni nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 665,610

	C16
	SDK KÁPÓŤÁŽ IPE PŘEKLADU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ZDOLÁ EI30 - 3.NP - NAD VYROVNÁVACÍM SCHODIŠTĚM	
	m2
	6,150

	
	"3.04" 1,5*4,1
	
	6,150

	
	Součet
	
	6,150

	Použití figury:
	
	
	

	763131714
	SDK podhled základní penetračni nátěr
	m2
	61,550

	763164656
	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15
	m2
	6,150

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 665,610

	C17
	VENNKOVNÍ PODHLED NAD PRŮJEZDEM - HLINÍKOVÉ KAZETY
	m2
	69,000

	
	"průjezd" 69 Součet
	
	69.000
69.000

	Použití figury: 767584143
	Montáž podhledů kazetových 600x300 mm pl přes 20 m2
	m2
	69,000

	553240. R
	hliníkové kazety - tl. plechu cca 1,5 mm, hloubka kazety cca 30 mm, barva tmavé šedá RAL 7024, (předpokládaná šířka lamel 250-500mm), včetně svěšeného nosného systémového roštu z pozinkovaných profilu určených do exteriéru
	m2
	74,437

	C2
	SDK PODHLED HLADKÝ - KADEŘNICTVÍ
	m2
	9,070

	
	"1.05" 2,19
	
	2,190

	
	"1.06" 6,88
	
	6,880

	
	Součet
	
	9,070

	Použití figury:
763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	36,240

	763131714
	SDK podhled základní penetračni nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 665,610

	C3
	SDK PODHLED HLADKÝ, VODEODOLNÝ - KADEŘNICTVÍ
	m2
	2,870

	
	’1.07" 1,74
	
	1,740

	
	'1.08" 1,13
	
	1,130

	
	Součet
	
	2,870

	Použití figury:
	
	
	

	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	10,960

	763131714
	SDK podhled základní penetračni nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 665,610

	C4
	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED - CHODBA 2.NP
	m2
	17,700

	
	2.04" 17,70
	
	17,700

	Součet
	
	17,700

	Použití figury:
	
	
	

	763135101
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
	m2
	299,700

	590305. R
	oodhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 20mm 600x600mm
	m2
	150,119

	C5
	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED - ŠATNY
	m2
	9,680




"2.08" 9,68	9,680
Součet	9,680
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	

	763135101
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
	m2
	299,700

	590305. R
	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 20mm 600x600mm
	m2
	150,119

	C6a
	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED - UČEBNA
	m2
	33,500

	
	"2.12" 33,5
	
	33,500

	
	Součet
	
	33,500

	Použití figury:
	
	
	

	763135101
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
	m2
	299,700

	763135701
	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace
	m2
	204,180

	590306. R
	podhled kazetový s dvěma typy panelů, panely s vysokou pohltivostí (aw=1,0 ap125Hz=0,45), panely s nízkou pohltivostí (aw=0,25, ap125Hz = 0,45), viditelný rastr tl 20mm 600x600mm
	m2
	156,730

	C6b
	SDK PODHLED HLADKÝ - SDK KASTLlK (-730x500) PRO ROZVODY VZT
	m2
	14,760

	
	"2.12" (0,73+0,5)*12
	
	14,760

	
	Součet
	
	14,760

	Použití figury: 763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	36,240

	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	
	m2
	1 665,610

	
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	
	

	C7a
	SDK PODHLED HLADKÝ - 2.NP - ŠATNY
	m2
	2,680

	
	"2.05" 2,68
	
	2,680

	
	Součet
	
	2,680

	Použití figury: 763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	36,240

	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	
	m2
	1 665,610

	
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	
	

	C7b
	Í>DÍ\ rUUMLEU MLAUř\Y - 2.NK - SUt\ t\AS 1 LU\ HKU KUZVUUY \/7T
	m2
	3,530

	
	"2.11" (0,53+0,375)*3,9
	
	3,530

	
	Součet
	
	3,530

	Použití figury: 763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	36,240

	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	
	m2
	1 665,610

	
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	
	

	C8
	SDK PODHLED HLADKÝ, VODEODOLNÝ - 2.NP - SOCIÁLY - DlVKY
	m2
	3,130

	
	"2.09" 1,95
	
	1,950

	
	"2.10" 1,18
	
	1,180

	
	Součet
	
	3,130

	Použití figury: 763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	10,960

	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 665,610

	C9
	SDK PODHLED HLADKÝ, VODEODOLNÝ - 2.NP - SOCIÁLY - CHLAPCI
	m2
	4,960

	
	'2.06" 1,80
	
	1,800

	
	'2.07" 3,16
	
	3,160

	
	Součet
	
	4,960

	Použití figury: 763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	10,960

	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	61,550

	7841614.R
	Celoplošné vyhlazení podkladu vápennou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	730,132

	784211101
	
	m2
	1 665,610

	
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	
	

	P01
	Podlaha přístavby - 1.NP (kadeřnictví) - podlaha na zemlne - keramická dlažba
	m2
	78,300




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	
	1. NP
	
	0,000

	
	"1.04" 69,23
	
	69,230

	
	"1.05" 2,19
	
	2,190

	
	"1.06" 6,88 Součet
	
	6,880
78,300

	Použití figury:
	
	
	

	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	26,548

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	435,500

	713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	106,050

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	232,790

	771574261
	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
	m2
	92,540

	28375912
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 80mm
	m2
	220,584

	P02
	Podlaha přistavby - 1.NP (kadeřnictví) - podlaha na zemine - keramická dlažba, mokré provozy		
	m2
	27,750

	
	1. NP
	
	0,000

	
	"1.01" 4,82
	
	4,820

	
	"1.02" 4,37
	
	4,370

	
	"1.03" 2,18
	
	2,180

	
	"1.07" 1,74
	
	1,740

	
	"1.08" 1,13
	
	1,130

	
	"1.09" 8,91
	
	8,910

	
	"1.10" 4,6
	
	4,600

	
	Mezisoučet
	
	27,750

	
	Součet
	
	27,750

	Použití figury:
	
	
	

	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	26,548

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	435,500

	713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	106,050

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	232,790

	771574261
	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním
	m2
	92 540

	771591112
	lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	88,920

	28375912
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 80mm
	m2
	220,584

	P03
	Podlaha na nosné ŽB schodištové desce - společné prostory - finální nášlapná vrstva z		
	m2
	10,400




	
	"1.11" 10,40
	
	10,400

	
	Součet
	
	10,400

	P04
	roaiana pristavDy - Dezne poaiazi - uutbNY - Tinami vyniiova nasiapna
\ /r-<=»t-\
	m2
	202,710

	
	2. NP
	
	0,000

	
	"2.05" 2,68
	
	2,680

	
	"2.08" 9,68
	
	9,680

	
	"2.11" 9,50
	
	9,500

	
	"2.12" 42,21
	
	42,210

	
	Mezisoučet
	
	64,070

	
	3. NP
	
	0,000

	
	"3.05" 33,35
	
	33,350

	
	"3.06" 47,45
	
	47,450

	
	''3.07" 42,43
	
	42,430

	
	"3.13" 16,61-1,2
	
	15,410

	
	Mezisoučet
	
	138,640

	
	Součet
	
	202,710

	Použití figury:
	
	
	

	631311115
	Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	26,548

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	435,500

	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	658,900

	776121321
	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	202,710

	776141113
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
	m2
	202,710




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	776221211
	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem
	m2
	244,160

	28375909
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 50mm
	m2
	336,039

	28376553
	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) ti 30mm
	m2
	336,039

	P05
	poaiana pristavDy - Dezne pomaži - sruLtuNt kkusiukt- KeramicKa
	m2
	95,480

	28411151
	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž £ 0.1 Omm, protiskluznost R10
	m2
	268,576

	
	2. NP
	
	0,000

	
	"2.02" 8,69
	
	8,690

	
	"2.03" 14,13
	
	14,130

	
	"2.04" 17,70
	
	17,700

	
	Mezisoučet
	
	40,520

	
	3. NP
	
	0,000

	
	"3.02" 14,81
	
	14,810

	
	"3.03" 14,13
	
	14,130

	
	"3.04" 27,22-1,2
	
	26,020

	
	Mezisoučet
	
	54,960

	
	Součet
	
	95,480

	Použití figury:
631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	26,548

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	435,500

	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	658,900

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	232,790

	771574263
	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	147,150

	28375909
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 50mm
	m2
	336,039

	28376553
59761409
	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm
dlažba keramická slinutá protiskiuzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9
do 12ks/m2
	m2
m2
	336,039
169,223

	P06
	Podlaha přístavby - běžné podlaží - MOKRÉ PROVOZY - keramická dlažba
	m2
	31,260

	
	2. NP
	
	0,000

	
	"2.06" 1,80
	
	1,800

	
	"2.07'' 3,16
	
	3,160

	
	"2.09" 1,95
	
	1,950

	
	"2.10" 1,18
	
	1,180

	
	"2.13" 2,49
	
	2,490

	
	Mezisoučet
	
	10,580

	
	3. NP
	
	0,000

	
	"3.08" 3,76
	
	3,760

	
	"3.09" 1,52
	
	1,520

	
	"3.10" 6,22
	
	6,220

	
	"3.11" 3,69
	
	3,690

	
	"3.12" 3,00
	
	3,000

	
	"3.14" 2,49
	
	2,490

	
	Mezisoučet
	
	20,680

	
	Součet
	
	31,260

	Použití figury:
	
	
	

	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	26,548

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	435,500

	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	658,900

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	232,790

	771574263
	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	147,150

	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	88,920

	28375909
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 50mm
	m2
	336,039

	28376553
	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) ti 30mm
	m2
	336,039

	59761409
	dlažba keramická slinutá protiskiuzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	169,223

	P07
	Stávající objekt - oprava stávající podlahové krytiny po provedení stavebních □raci	
	m2
	2,400





 (
Kód
)p°P|s	MJ	Výměra
	3. NP
	0,000

	"3.04" 1,2
	1,200

	"3.13" 1,2
	1,200

	Součet
	2,400





