	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 02

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Husova tř. 1846/9,
370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5

	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

	Zhotovitel:
	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavníkovců 455,
391 55 Chýnov
IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584

	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Josef Pták, jednatel

	Datum vyhotovení ZL:
	19.04.2024

	Název změny:
změna č. 2

	Způsob odeslání / předání
	poštouD
	e-mailem|El
	faxemO
	osobněO

	datum odeslání / předání:
	19.04.2024

	Odkazy na specifikaci:
	
	ZL. č. 2

	na projektové podklady:
	
	

	na rozpočtové podklady:
	
	Cenová nabídka - změna č. 2

	na jinou část smlouvy:
	
	




 (
Název akce:
„Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání”
)
 (
Název akce:
„Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání"
)
 (
Název akce:
„Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání"
)

 (
-1 -
)
 (
-2 -
)
 (
-3-
)
	Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele □ chyba v PD □ chyba zhotovitele^ vyšší mocD jiné okolnosti^

	Popis a zdůvodnění změny: změna č. 2
Předmět změnv:
	a technologie schodiště mezi 3. NP a 4.NP z ocelobetonového sfabrikát
ealizace vnitřního schodiště z ocelobetonového schodiště na
ace, podle které se staví, je složena z projektu třípodlažní přístavby idlaží. Původně byla stavba plánována jako dvě investiční akce, ťi časovou prodlevu. Plánovala se tedy dodatečná montáž iž hotové budově. Proto projektant řešil schodiště v dané části jako elových profilů s následnou dobetononávkou. Oba projekty jsou čtyři podlaží jsou stavěna najednou. Z tohoto důvodu projektant 3 a 4.NP bylo provedeno shodnou metodou, tedy železobetonový tě v budově. Realizace bude v současných možnostech stavby ová ramena a podesty budou vizuálně, akusticky i funkčně shodná odné též budou povrchy a jejich údržba. Sjednotí se i řešení strukčních detailů. Celkově tato změna bude mít pozitivní vazbu na íktu

	Předmětem změny č. 2 je změn: schodiště na železobetonový pr
Popis změny:
	

	Jedná se o změnu technologie r železobetonový prefabrikát
Zdůvodnění změnv:
	

	Současná projektová dokument: a následné nástavby čtvrtého pc které budou mít mezi realizacerr schodiště mezi 3. NP a 4. NP v kombinaci montované části z oc realizovány současně a všechné navrhl, aby schodiště mezi 3. NF prefabrikát, jako ostatní schodiš rychlejší a jednodušší. Schodišť s ostatními již realizovanými. Sh kotvení zábradlí a ostatních kon jednodušší provoz a údržbu obje
	

	Dopad na cenu cekem (bez DPH):
	177.851,55 Kč bez DPH
37.348,83 Kč DPH 21% 215.200,38 vč. 21% DPH

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)
	-57.416,62 Kč bez DPH
-12.057,49 Kč DPH 21%
-69 474,11 Kč vč. 21% DPH

	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)
	235.268,17 Kč bez DPH 49.406,31 Kč DPH 21% 284.674,48 Kč vč. 21% DPH

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
	Beze změn

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám [X] změnu zamítám O (v případě zamítnutí důvod):








 (
Stanovisko technického dozoru stavby:
Se změnou souhlasím S se změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □ Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.
) (
Ing. Petr Jiráček
Stanovisko projektanta stavby ,, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,:
Se změnou souhlasím £3 se změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □
Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.
) (
Ing. Václav Krampera, projektant
) (
Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 4 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 2 k SoD.
) (
Za objednatele stavby:
) (
Za zhotovitele stavby:
) (
Přílohy:
- změnový list č. 2 Změna schodiště do 4 NP
) (
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
) (
Josef Pták - jednatel
)































 (
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Soupis:
Změna schodiště do 4 NP
) (
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
) (
Kód
) (
Popis
) (
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
) (
Náklady z rozpočtů
) (
177 851,55
) (
215 200,38
) (
SO.02 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu ASŘ
Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP
ASŘ4
Architektonické-stavební řešení 4. NP
) (
177 851,55 235 268,17 -57 416,62
) (
215 200,38 284 674,49 -69 474,11
) (
Za objednatele:
) (
Za zhotovitele:
) (
Strana 1 z 1
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	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	Stavba:
Objekt:
Soupis:
	Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Změna schodiště do 4 NP - přípočet
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	

	Zadavatel:
Uchazeč:
	
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	
	PĎ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK1

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	235 268,17

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	235 268,17

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	174 962,27

	
	85
	K
	430321001
	Montáž podestových panelů hmotnosti do 31
	kus
	2,000
	1 298,26
	2 596,52

	
	86
	M
	593737.R
	podesta schodišťová nosná ŽB 2550x1100x250mm
	kus
	1,000
	37 649,06
	37 649,06

	
	87
	M
	593738. R
	podesta schodišťová nosná ŽB 2550x959x250mm
	kus
	1,000
	32 823,13
	32 823,13

	
	92
	K
	435121011
	Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,51
	kus
	4,000
	1 351,98
	5 407,92

	
	95
	M
	593723.R
	5 - rameno schodišťové ŽB
	kus
	1,000
	48 594,21
	48 594,21

	
	96
	M
	593724.R
	6 - rameno schodišťové ŽB
	kus
	1,000
	47 891,43
	47 891,43

	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	58 267,20

	
	167
	K
	953611115
	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou
	kus
	4,000
	4 022,70
	16 090,80

	
	168
	K
	953611141
	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou
	kus
	4,000
	6 744,10
	26 976,40

	
	
	R
	953699001
	Výrobní projektová dokumentace
	kus
	1,000
	15 200,00
	15 200,00

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 038,70

	
	190
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	11,020
	185,00
	2 038,70

	
	
	
	
	
	
	
	





 (
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
) (
Objekt:
) (
Soupis:
) (
SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Změna schodiště do 4 NP - odpočet
) (
Místo:
) (
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
) (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
-57 416,62
D
HSV
Práce 
a 
dodávky 
HSV
-57 416,62
D
4
Vodorovné konstrukce
-55 474,84
37
K
430321414
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
m3
-3,100
3 523,00
-10 921,30
w
"schodiště" 3,875*1,2*0,18+3,93*1,2*0,18+1,513*2,55*0,18
2,380
w
"schodiště 
Stupně" 
0,1666*0,3/2*1,2*24
0,720
w
Součet
3,100
38
K
430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
t
-0,038
42 926,00
-1 631,19
w
"OK4 - prám. 12mm" 0,0381
0,038
w
Součet
0,038
39
K
430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
t
-0,083
40 154,00
-3 332,78
w
"schodiště - OK2 - sfť 8/100mm" 0,0829
0,083
w
Součet
0,083
40
K
431351121
Zřízeni bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
m2
-13,224
577,00
-7 630,25
w
"schodiště" 3,875*1,2+3,93*1,2+1,513*2,55
13,224
w
Součet
13,224
41
K
431351122
Odstraněni bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
m2
-13,224
93,00
-1 229,83
42
K
434351141
Zřízeni bednění stupňů přímočarých schodišť
m2
-5,398
347,00
-1 873,11
w
"schodiště” 0,1666*1,2*24+0,1666*0,3*12
5,398
w
Součet
5,398
43
K
434351142
Odstranění bedněni stupňů přímočarých schodišť
m2
-5,398
66,00
-356,27
44
K
953946111
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 11 z profilů hmotnosti do 13 kq/m
t
-0,586
23 835,00
-13 967,31
"OK2-P0I.Č. 1-14"
w
(158,8+1,9+45,6+25,6+58,1+21,9+58,1+22,1+23+13,8+152,7+
4,8)/1000
0,586
w
Součet
0,586
45
M
130108.R
OK2 - ocelová konstrukce schodiště - UPE180, L140/10
t
-0,586
24 800,00
-14 532,80
p
Poznámka k položce: Hmotnost: 20,20 kg/m
D
998
Přesun hmot
-1 941,78
97
K
998011003
Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m
t
-10,009
194,00
-1 941,78
)






























