	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 03

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Husova tř. 1846/9,
370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5

	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:
	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavníkovců 455,
391 55 Chýnov
IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584

	Zastoupeni zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Josef Pták, jednatel

	Datum vyhotovení ZL:
	11.06.2024

	Název změny:
změna č.3

	Způsob odeslání / předání
	poštouQ
	e-mailemKl
	faxemO
	osobněO

	datum odeslání / předání:
	11.06.2024

	Odkazy na specifikaci:
	
	ZL. č.3

	na projektové podklady:
	
	Projektová dokumentace zdvihací plošiny zpracovanou společností BKarchitekti s.r.o.

	na rozpočtové podklady:
	
	Cenová nabídka - změna č. 3,

	na jinou část smlouvy:
	
	




	Důvod vfcepráce / méněpráce:
záměr objednatele [El chyba v PD □ chyba zhotovitelell] vyšší mocO jiné okolnostQ

	Popis a zdůvodnění změny: změna č.3
Předmět změnv:
	)vání šikmé zdvihací plošiny z 2.NP stávající budovy do 3.NP nové Džnost bezbariérového využití 3.NP v nové přístavbě.
plošiny překonávající výškový rozdíl mezi 2.NP stávající budovy visejících stavebních úprav. V rámci vybudování nové plošiny bude )vé konstrukce ocelovými válcovanými profily dle statického jkci bude provedena příčka z tvárnic ztraceného bednění vyplněná kovou výztuží. Tato příčka je ve schválené projektové dokumentaci okartonu. Do nové příčky bude kotvena nová zdvihací plošina, k přivedení napájení a ovládání plošiny.
3stora, který chce maximalizovat využití budovy pro osoby a tím napomoci jejich plnohodnotnému vzdělávání a začlenění do bude mít také pozitivní vazbu na jednodušší provoz a údržbu

	Předmětem změny č.3 je vybude přístavby. Tato plošina zajisti m<
Popis změny:
	

	Jedná se o vybudování zdvihací do 3.NP nové přístavby, vč. sou nutné provést vyztužení podlaho posudku. Na vyztuženou konstri betonem včetně vyztužení žebří navržena jako akustická ze sádr V rámci stavebních úprav dojde
Zdůvodnění změnv:
Jde o dodatečný požadavek inv< s omezenou schopností pohybu společnosti. Celkově tato změně objektu.
	

	Dopad na cenu cekem (bez DPH):
	501.559,65 Kč bez DPH
105.327,53 Kč DPH 21% 606.887,18 vč.21% DPH

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)
	0.0,- Kč bez DPH
0.0,-Kč DPH 21% 0.0,- Kč vč.21% DPH

	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)
	501.559,65 Kč bez DPH
105.327,53 Kč DPH 21% 606.887,18 vč.21% DPH

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
	Beze změn

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám [El změnu zamítám □ (v případě zamítnutí důvod):




 (
Název akce:
„Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání"
)
 (
Název akce:
„Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání"
)
 (
Název akce:
„Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání”
)
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 (
Stanovisko technického dozoru stavby:
Se změnou souhlasím Kl se změnou nesouhlasím Q bez vyjádření ke změně Q Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.
) (
Ing. Petr Jiráček
Stanovisko projektanta stavby ,, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034„:
Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □
Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.
) (
Ing. Václav Krampera, projektant
Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 3 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 3 k SoD.
Za objednatele stavby:
) (
Za zhotovitele stavby:
) (
Přílohy:
změnový list č. 3 Změna v 3. NP Plošina
) (
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
) (
Josef Pták - jednatel
)































 (
REKAPITULACE STAVBY
) (
Změna v 3. NP Plošina
) (
Kód:
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
KSO:
CC-CZ:
Místo:
České Budějovice
Datum:
) (
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
) (
IC:
DIČ:
) (
Uchazeč:
IC:
DIČ:
Projektant:
IČ:
BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
DlC:
) (
Zpracovatel:
) (
IC:
DIČ:
) (
Poznámka:
Cena bez DPH
501 559,65
Sazba daně
Základ daně
Výše daně
DPH základní snížená
21,00%
15,00%
501 559,65 0,00
105 327,53 0,00
Cena s DPH
V
CZK
606 887,18
Projektant
Zpracovatel
) (
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
) (
Datum a podpis:
) (
Razítko
) (
Datu
m a podpis:
) (
Razítko
) (
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Změna v 3. NP Plošina
Kód:
stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
) (
Místo:
České Budějovice
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
) (
BRŮHAAKRAMPERA ARCHITEKTI, spol, s.r.o.
) (
Kód
) (
Popis
) (
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
) (
Náklady z rozpočtů
SO.02
Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
ASŘ
Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP
El
Elektroinstalace
) (
501 559,65
501 559,65 475 028,02 26 531,63
) (
601 793,74
601 793,74 569 690,47 32 103,27
)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Změna v 3. NP Plošina
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
Objekt:
SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
Soupis:
ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP
Místo:
České Budějovice
Datum:
Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Projektant:
Uchazeč:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
475 028,02
HSV - Práce a dodávky HSV
476 219,57
) (
BRÚHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.
) (
Cena celkem [CZK]
) (
3 - Svislé a kompletní konstrukce
70 976,26
61 - Úprava povrchů vnitřních
32 048,48
94 - Lešení a stavební výtahy
396,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
305 540,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
315,07
96 - Bourání konstrukcí
4 833,60
997 - Přesun sutě
4 005,25
998 - Přesun hmot
23 937,03
PSV - Práce a dodávky PSV
-1 191,55
763 - Konstrukce suché výstavby
-23 049,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
17 027,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
8 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
3 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště
4 600,00
) (
SOUPIS PRACÍ
Změna v 3. NP Plošina
Stavba:
Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9
)
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	Objekt:
SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
Soupis:
ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP
Místo: České Budějovice Datum:
BRŮHAA
v KRAMPFRA Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projektant: . r,^1 „Tr...T1
‘ ARCHITEKTI, spol.
s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel:

	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem 475 028,02
d HSV Práce a dodávky HSV 476 219,57 d 3 Svislé a kompletní konstrukce 70 976,26

	28
	K
	311113143
	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	16,080
	1 130,00
	18 170,40

	W 4,42*4,00-0,80*2,00 16,080 W Součet 16,080

	35
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou oceli 10 505
	t
	0,423
	30 185,00
	12 768,26

	W 4,42*4,00*0,20*120/1000 0,423 W Součet 0,423

	
	
	311404040
	Kotveni nosné stěny do stávajích zdí a stropu
	m
	12,800
	640,00
	8 192,00

	
	
	311404050
	Provedeni posledního šáru systémem moniéry
	m
	4,500
	1 240,00
	5 580,00

	32
	K
	311321611
	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže
	m3
	0,221
	3 105,00
	686,21

	W 4,42*0,2*0,25 0,221 W Součet 0,221

	33
	K
	311351121
	Zřízeni oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
	m2
	2,210
	330,00
	729,30

	W 4,42*0,25*2 2,210 W Součet 2,210

	34
	K
	311351122
	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdi
	m2
	2,210
	86,00
	190,06

	35
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,027
	30 185,00
	815,00

	W 4,42*0,25*0,20*120/1000 0,027 W Součet 0,027

	41
	K
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
	t
	0,041
	7 514,00
	308,07

	w
W Součet

	42
	M
	13010742
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100
	t
	0,041
	23 280,00
	954,48

	W U7 0,041 W Součet 0,041

	46
	K
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm
	t
	0,412
	7 807,00
	3 216,48

	w
W Součet

	47
	M
	13010753
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200
	t
	0,412
	28 500,00
	11 742,00

	W U6 0,206 Doplněni horní strany stěny U6 0,206 W Součet 0,412

	
	
	311202020
	Sváry ocelových konstrukcí
	m
	1,200
	1 420,00
	1 704,00

	
	
	311202021
	Kotvení váztuže do I 200
	m
	4,500
	560,00
	2 520,00

	
	
	311202090
	Dohled nad staveništěm po svařování
	kpl
	1,000
	3 400,00
	3 400,00

	D 61 Úprava povrchů vnitřních 32 048,48

	98
	K
	612131321
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený stroině
	m2
	70,720
	54,00
	3 818,88

	W 4,42*4,00*2*2 70,720 W Součet 70,720

	103
	K
	6123110.R
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená stroině
	m2
	35,360
	331,00
	11 704,16

	W 4,42*4,00*2 35,360 W Součet 35,360

	104
	K
	6123111.R
	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně
	m2
	35,360
	118,00
	4 172,48

	
	
	612321010
	Oprava stávajících omítek po kotveni nosné stěny
	m
	12,800
	396,00
	5 068,80

	100
	K
	6121820.R
	Vápenná stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn
	m2
	35,360
	206,00
	7 284,16




	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 997,48

	142
	K
	631311115
	Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	0,986
	5 170,00
	5 097,62

	W 4,4*2,8*0,08 0,986 W Součet 0,986

	143
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině ti přes 50 do 80 mm za ořehlazeni povrchu
	m3
	12,320
	641,00
	7 897,12

	W 4,4*2,8 12,320 W Součet 12,320

	144
	K
	631319211
	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3
	m3
	12,320
	223,30
	2 751,06

	145
	K
	632481213
	Separačni vrstva z PE fólie
	m2
	12,320
	11,00
	135,52

	146
	K
	634112113
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
	m
	8,800
	13,20
	116,16

	W 4,4+4,4 8,800 W Součet 8,800
d 94 Lešení a stavební výtahy 396,00

	160
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	8,800
	45,00
	396,00

	W 4,4*2 8,800 W Součet 8,800
d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 305 540,00

	
	
	767.R095
	Schodišťová vyrovnávací plošina 1050 x 770 mm, sklápěcí motor, plošiny, ovládání D+M
	kus
	1,000
	305 540,00
	305 540,00

	W 1 1,000 W Součet 1,000
d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 315,07

	173
	K
	971035661
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm
	m3
	0,263
	1 198,00
	315,07

	W 0,50*0,50*0,35*3 0,263 W Součet 0,263
D 96 Bourání konstrukcí 4 833,60

	177
	K
	972044.R1
	obnažení klenby včetně odstranění násypu
	m3
	2,720
	1 532,00
	4 167,04

	W 0,40*4,40*1,00 1,760 W 0,40*2,4*1,00 0,960 W Součet 2,720

	
	K
	978013191R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá stěn, v rozsahu do 100 %
	m2
	4,000
	142,00
	568,00

	179
	K
	965081212
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xvlolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2
	m2
	1,760
	56,00
	98,56

	W 0,40*4,4 1,760 W Součet 1,760
D 997 Přesun sutě 4 005,25

	
	K
	979011311RT1
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu
	t
	5,161
	248,00
	1 280,03

	187
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	5,161
	144,00
	743,24

	188
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	46,453
	6,00
	278,72

	W *9 'Přepočtené koeficientem množství

	189
	K
	997013871
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	5,161
	330,00
	1 703,26

	D 998 Přesun hmot 23 937,03

	190
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	47,400
	185,00
	8 769,01

	
	
	998011099
	Příplatek za ruční přesun hmot
	t
	47,400
	320,00
	15 168,02

	d PSV Práce a dodávky PSV -1191,55
D 762 Konstrukce tesařské 4 830,25

	
	K
	762101010
	Demontáž záklopu
	m2
	5,520
	295,00
	1 628,40

	W 4,4*0,8+2,5*0,8 5,520 W Součet 5,520

	
	K
	762101020
	Zpětná montáž záklopu
	m2
	4,160
	640,00
	2 662,40




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	4,4*0,6+2,5*0,6
	
	4,160
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,160
	
	

	231
	K
	998762102
	Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,270
	1 995,00
	539,45

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	-23 049,60

	234
	K
	763111424
	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací El 90 Rw do 57 dB
	m2
	-16,464
	1 400,00
	-23 049,60

	
	w
	
	"3. NP” -(4,6*3,99-0,9*2,1)=-(18,354-1,890)
	
	-16,464
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	-16,464
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	17 027,80

	402
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	56,000
	38,50
	2 156,00

	
	w
	
	"3. NP”
	
	56,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	56,000
	
	

	403
	K
	784171111
	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m
	m2
	29,500
	44,00
	1 298,00

	
	w
	
	29,5
	
	29,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	29,500
	
	

	404
	M
	58124842
	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m
	m2
	85,500
	4,40
	376,20

	
	w
	
	
	
	56,000
29,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	85,500
	
	

	403
	K
	784202020
	Dělicí stěna 3 NP - stávající objekt
	m2
	26,000
	358,00
	9 308,00

	
	w
	
	(3,00+2,5)*4
	
	26,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	26,000
	
	

	405
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	70,720
	55,00
	3 889,60

	
	w
w
	
	Součet
	
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	8 400,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	3 800,00

	419
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	3 800,00
	3 800,00

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	4 600,00

	423
	K
	0321030.R
	Zařízení staveniště - náklady spojené se zřízením, provozem a odstraněním zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	4 600,00
	4 600,00





	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	

	Stavba:
	

	Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

	Objekt:
SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
Soupis:
El - Elektroinstalace
	

	Místo: České Budějovice
	Datum:

	
	BRŮHAA

	Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	_ ■ ii KKAMHtKA Projektant: ARCH|TEKTI,

	
	spol. s.r.o.

	Uchazeč:
	Zpracovatel:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	26 531,63

	D1 -1. Elektroinstalace
	12 247,73

	D2 - 2. Rozvaděče
	4 995,50

	D3 - 3. Ukončení vodičů
	158,40

	D17-17. HZS
	9 130,00

	




[bookmark: bookmark10]SOUPIS PRACÍ
stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 Objekt: SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

 (
Strana 1 z 
#
)
 (
Strana 1 z 
#
)
Soupis: El - Elektroinstalace
	Místo:
	České Budějovice
	Datum:

	
	
	BRŮHAA

	Zadavatel:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	pj -li i KRAMPERA Projektant: ARCHITEKTI

	
	
	spol. s.r.o.

	Uchazeč:
	
	Zpracovatel:




	Ty ........ J.cena Cena celkem
PC p Kod Popts MJ Mnozstv. [CZK] [CZK]

	Náklady soupisu celkem 26 531,63 d D1 1. Elektroinstalace 12 247,73

	1
	K
	Pol26
	D+M Vodič CY4žl.zel.
	m
	56,000
	33,00
	1 848,00

	5
	K
	Pol30
	D+M Kabel CXKH-R-0 3x1,5 B2ca s1 dO
	m
	56,000
	52,80
	2 956,80

	8
	K
	Pol33
	D+M Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 dO
	m
	56,000
	67,10
	3 757,60

	18
	K
	Pol42
	D+M Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek
	m
	24,000
	60,50
	1 452,00

	21
	K
	Pol45
	D+M Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	32,000
	47,30
	1 513,60

	32
	K
	Pol54
	D+M Krabice přístrojová KP68
	ks
	2,000
	47,30
	94,60

	43
	K
	Pol65
	D+M zásuvka 230V/16A bílá, IP20
	ks
	1,000
	268,40
	268,40

	54
	K
	Pol76
	Podružný materiál, PPV
	%
	3,000
	11 891,00
	356,73

	d D2 2. Rozvaděče 4 995,50

	55
	K
	Pol77
	D+M Úprava rozvaděče RE,doplnění, prodrátovánl pro plošinu
	ks
	1,000
	4 850,00
	4 850,00

	65
	K
	Pol84
	Podružný materiál, PPV
	%
	3,000
	4 850,00
	145,50

	d D3 3. Ukončení vodičů 158,40

	66
	K
	Pol85
	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x2,5
	ks
	8,000
	19,80
	158,40

	d D17 17. HZS 9 130,00

	201
	K
	Poli 59.1
	Vedení přívodního kabelu stávajícími prostory
	hod
	1,000
	385,00
	385,00

	202
	K
	POI164.1
	Demontáže elektroinstalace
	hod
	2,000
	385,00
	770,00

	203
	K
	Pol202
	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí
	hod
	2,000
	550,00
	1 100,00

	217
	K
	Pol216
	Napojeni zařízení VZT, ÚT, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení - dodavatelé zariřenl musí dodat instalační manuály
	hod
	2,000
	385,00
	770,00

	219
	K
	Pol218
	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.
	hod
	2,000
	385,00
	770,00

	220
	K
	Pol219
	Stavební přípomoce (vrtáni, sedkání, drážkování,prostupy, sytémové trubkování v betonu)
	hod
	3,000
	385,00
	1 155,00

	221
	K
	Pol220
	Vzorkování (předloženi, odsouhlaseni) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.
	hod
	2,000
	550,00
	1 100,00

	222
	K
	Pol221
	Ekologická likvidace odpadového materiálu
	hod
	1,000
	385,00
	385,00

	223
	K
	Pol222
	Značení systémů - štítky, popisky
	hod
	1,000
	385,00
	385,00

	224
	K
	Pol223
	Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě
	hod
	2,000
	550,00
	1 100,00

	225
	K
	POI224
	Zakreslení skutečného provedení el.instalace
	hod
	1,000
	660,00
	660,00

	228
	K
	POI227
	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6
	hod
	1,000
	550,00
	550,00
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