
DODATEKČ.6KESMLOUVĚODÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 0477/2022/SOD/OMI

uzavřené dle ustanoveni § 2586 a následujÍcÍObčanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun-Centrum
IČO: 00233129
DIČ: CZ00233129

zastoupený RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
e-mail: starostka@muberoun.cz
tel.: + 420 311 654 113
ID datové schránky: 2gubtq5
bankovní spojeni: 29870765/0300, Československá obchodní banka, a.s.

dále jen ,,Objednatel"

Zhotovitel:

Název: ,,SDRUŽENÍ ZAVADILKA"

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupený: a.s. na základě plné moci
e-mail: tel.:
bankovní spojeni:

zhotovitel je plátcem DPH

SpoIečnici:
Název: POHL cz, a.s. - společník 1- správce
Sídlo: Na Pomezí 2483, Roztoky
PSČ: 252 63
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468, plátce DPH

zastoupený:

a
Název: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. - společník 2

Sídlo: Průmyslová 527, Králův Dvůr
PSČ: 267 01
IČO: 24835030
DIČ: CZ24835030, plátce DPH

zastoupený: Petrem Skleničkou, jednatelem
dále jen ,,Zhotovitel"
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1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 10. 2022 smlouvou o dílo na veřejnou zakázku "Splašková
kanalizace Beroun - Zavadilka, 1. etapa" (dále jen "smlouva"), dne 2. 11. 2022 dodatek č. 1, dne
8. 12. 2022 dodatek č. 2, dne 8. 6. 2023 dodatek č. 3, dne 8. 9. 2023 dodatek č. 4 a dne 11. 12.
2023 dodatek č. 5 k této smlouvě.

2. Smluvní strany uzavÍrajÍ v souladu s ČI. XXIV. odst. 14 a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 6 ke
smlouvě (dále jen ,,dodatek"), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se
smlouva nemění a zůstává v platnosti.

Ill. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ:

1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon"), spočÍvajÍcÍ ve změně rozsahu díla v návaznosti na schválené vícepráce a méněpráce, a
na to navazujÍcÍ změna ceny díla dle ČI. IV. CENA DÍLA odst. 5. smlouvy, jak je uvedeno níže. Změna
závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 6 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je
předmětem smlouvy.

2. Změny dle změnového listu č. 6 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž
absolutní hodnota těchto změn nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.

3. Změny dle změnových listů č. 1, 4, 5 a 7 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 5 zákona, přičemž
dodatečné stavební práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele je ekonomicky a technicky
nevhodná a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, a cenový nárůst
souvisejÍcÍ s těmito změnami podle § 222 odst. 9 věty druhé zákona nepřesahuje 30 % původní
hodnoty závazku.

4. Změny dle změnových listů č. 2 a 3 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, přičemž jejich
potřeba vznikla v důsledku oko|ností které objednatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předvídat.
Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst souvĹsejÍcÍ s těmito
změnami podle § 222 odst. 9 věty druhé zákona nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

5. Součet cenových nárůstů všech změn provedených podle § 222 odstavců 5 a 6 zákona
nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

6. Předmět smlouvy a rozsah díla se tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky, které jsou
předmětem oboustranně schválených změnových listů stavby - skupina ZL 3, změnové listy
1- 7. Stručná charakteristika předmětu jednotlivých změnových listů:

a. ZL3-1 - OpřävY komunikací ve správě KSÚS - dopočet dle zaměřeni
Předmětem změny je úprava - vyrovnáni plochy opravovaných komunikací KSÚS dle

geodetického zaměřeni. Ke změně opravovaných ploch došlo v souvislosti s úpravou
budovaných síti vlivem prostorových možnosti stavby a upřesněním polohy jejich trasy s
ohledem na upřesněný průběh tras stávajÍcÍch síti, zejména stávajÍcÍ klenbové dešťové
stoky.
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b. ZL3-2 ProdlouženI stoky IG
Předmětem změny je prodlouženI délky stoky IG. Ke změně délky stoky 1G došlo vlivem
prostorových možností stavby a upřesněním polohy její trasy s ohledem na upřesněný
průběh tras stávajÍcÍch sítí a kanalizací a její prodlouženi k Š6 mimo opravovaný povrch
silnice KSÚS.

c. ZL3-3 - Nepředpokládané stavební výkony - stoky IG a IG2
Předmětem změny jsou vícepráce vyvolané změnou trasy stoky IG. Změna spočívala v
realizaci projektovou dokumentací a rozpočtem nepředpokládaných prací spojených se
změnou trasy stoky IG a tím vyvolanou úpravou napojované trasy stoky IG2.

d. ZL3-4 - Prodloužení stok IG1-B-2 a IG1-B-4 - dle Reodetického zaměřeni
Předmětem změny je prodlouženI stok IG1-B-2 a IG1-B-4 - dle geodetického zaměření. Ke
změně délek těchto stok došlo vlivem prostorových možnosti stavby a bezproblémového
plánovaného připojeni nemovitostí. U stoky IG1-B-4 ve VY chyběla položka instalace
proplachovací soupravy na kanalizačním výtlaku.

e. ZL3-5 - Úprava délky, poČtu a tYpů budovaných kanalizačnich přípojek. - dle geodetického

zaměřeni
Předmětem změny je úprava délky, počtu a typu budovaných kanalizačních přípojek. - dle
geodetického zaměřeni. Ke změně došlo vlivem počtu a prostorových možnosti stavby a
připojovaných nemovitostí, upřesněním polohy jejich trasy s ohledem na upřesněný
průběh tras stávajÍcÍch sítí. U č.p. 170 byla provedena změna z gravitačního připojení na
tlakové, zde spočívá změna v doplněni realizace chráničky pro tuto přípojku.

a. ZL3-6 - DoplněnIVRN - tisk'y dokumentací
Předmětem změny je navýšeni počtu tisků DSPS z důvodu nutnosti zajištění dokumentace
pro předčasné užÍvání a následně kompletní DSPS pro kolaudaci díla. Dále zajištěni
samostatné dokumentace pro vyhrazenou změnu závazku.

b. ZL3-7 - Odpočet nerealizovaných prací- dle geodetického zaměření
Předmětem změny je odpočet nerealizovaných prací dle dokumentace PO DSPS.

7. Cena díla je upravena o hodnotu oboustranně schválených změnových listů stavby - skupina ZL 3,
změnové listy 1 - 7:

SKUPINA ZMĚNOVÝ PŘEDMĚT VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CELKOVÁ

LIST BILANCE

3 1 Opravy komunikaci ve správě KSÚS " 783 892,89 KČ 0,00 KČ 783 892,89 KČ
dopočet dle zaměření

3 2 ProdlouženI stoky IG 454 607,45 KČ 0,00 KČ 454 607,45 KČ

3 3 NGe:ř:d2Pok|ádané stavební výkony - stoky 351512,81 KČ 0,00 KČ 351 512,81 KČ

3 4 P'odlouženi stok IG1-B-2 a IG1-B-4 - dl" 81 216,79 KČ 0,00 KČ 81 216,79 KČ
geodetického zaměřeni
Úprava délky, počtu a typu budovaných

3 5 kanalizačnIch přípojek. - dle geodetického 146 331,07 KČ 0,00 KČ 146 331,07 KČ
V r

zamerení

3 6 DoplněnIVRN -tisky dokumentací 65 000,00 KČ 0,00 KČ 65 000,00 KČ

3 7 Odpočet nerealizovaných prací- dle 0,00 KČ -1 657 264,27 KČ -1 657 264,27 KČ
. geodetického zaměřeni

CELKEM BEZ DPH 1 882 561,01 KČ -1 657 264,27 KČ 225 296,74 KČ
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8. Nová celková cena díla byla určena přičtením víceprací v hodnotě 1 882 561,01 KČ KČ bez DPH a
odečtením méněprací v hodnotě -1 657 264,27 KČ bez DPH k původní ceně díla uvedené
v dodatku č. 5 ve výši 34 801063,58 KČ bez DPH. Cena díla se zvyšuje o částku: 225 296,74 KČ bez
DPH.

9. Nová cena díla včetně vyhrazené změny závazku činí 35 026 360,32 KČ bez DPH. Nová cena díla:

NOVÁ CENA CELKEM V Kč

Celková cena bez DPH 35 026 360,32 KČ

dph ve výši 21% 7 355 535,67 kč

Celková cena včetně DPH 42 381 895,99 KČ

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo
osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomi, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splněni
povinnosti uveřejněni tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle
město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako
v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

3. Smluvní strany proh[ašují že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělujI svoleni k jejich užití a uveřejněni bez
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.

5. Uzavřeni tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 17.7. 2024 usnesením č.
379/43/RM/2024. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízenI), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky
podmiňujÍcÍ platnost tohoto právního jednání.

6. Smluvní strany prohlašujI, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci
připojují své podpisy.

7. Přílohy

Přílohou č. 1této smlouvy je znění změnových listů stavby - skupina ZL 3, změnové listy 1- 7

4



V Roztokách dne elektronického podpisu

Za objednatele:
,,SDRUŽENÍ ZAVADILKA"

V Berouně dne elektronického podpisu

Za objednatele:
Město Beroun

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.2913:06:15 +02'00'

člen představenstva

POHL cz, a.s., na základě plné moci

" Digitálně podepsalRNDr. Sona RNDr.SoňaChalupová

· Datum: 2024.07.29Chalupova ,,,,,M,,,t,,t

RNDr. Soňa Chalupová, starostka
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Skupina změnových istú 3
změnový list Č. "

Projekt: Splašková kanalizace Beroun · Zavadilka, 1. etapa
Stavební objekt: so Ola Kanalizace- 1. etapa

SO 02a Gravitační a tlakové přípojky- 1. etapa
Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, lČ: 00233129
Zhotovitel: " SdruženIZavadilka" - POHL CZ as. ,Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.

Správce stavby KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126
Technický dozor stavebníka: KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126

Autorský dozor:

Datum a místo vystaveni: Beroun, 11.7.2024

Podklady: položkový rozpočet, CN Počet příbh: lx položkový rozpočet

Předmět změny:
Předmětem změny je úprava - vyrovnání plochy opravovaných komunikací KSÚS dle geodetického zaměřeni

Zdůvodněni změny:
Ke změně opravovaných ploch došlo v souvislosti s úpravou budovaných sítí vlivem prostorových možností stavby a upřesněním polohy jejich
trasy s ohledem na upřesněný průběh tras stávajících sítí, zejména stávajícI klenbové dešťové stoky.

Technický popis změny:
Změna vyúčtování opravených komunikací byla provedena na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací. Změnovým listem
byly mzpočtové položky náležitě upraveny.

Charakterzměny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění
odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

X

cenový dopad (je-li nějaký): 783 892,89 kč

z toho přípočtová část {VCP): 783 892,89 KČ z toho odpočtová část (MNP): 0,00 Kč
časový dopad Úe-li nějaký)

Dopad do standardu Ůe-li nějaký)'

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TOS schválil: Podpis: Datum:

Za správce stavby schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:
Město Beroun

Distňbuce:

Zhotovitel X TOS X Objednatel x



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 118
Stavba: Beroun - Zavadilka - komunikace KSUS homogenizace - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 783 892,89

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2024

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

783 892,89

výše daně
164 617,51

0,00

948 510,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podt'is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 118

Stavba: Beroun - Zavadilka - komunikace KSUS homogenizace - vícepráce

Místo: Datum: 21. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

118 Beroun - Zavadilka - komunikace KSUS
homoaenizace - viceoráce

783 892,89 948 510,40

783 892,89 948 510,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun - Zavadilka - komunikace KSUS homogenizace - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2024

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 783 892,89 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

783 892,89

výše daně
164 617,51

0,00

948 510,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun - Zavadilka - komunikace KSUS homogenizace - vícepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

783 892,89

783 892,89

33 126,90

616 190,70

62 294,40

72 280,89
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Beroun - Zavadilka - komunikace KSUS homogenizace - vícepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 21. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

D HSV

D 1

8 K 113154234

PP

D 5

5 K 573231106

PP
I" 6 K 577144111R

PP

7 K 577145112

PP

D 9

23 K 915131112

PP

21 K 915211111

PP

22 K 915211121

PP

25 K 938907211

PP

24 K 938909111

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 2 m pI do
1000 m2 bez překážek v trase m2
Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 2 m pI do 1000 m2 bez
pkkážek v trase

Komunikace pozemní
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství m20,30 kg/m2
Postřik živičný spojovací ze silniční em"ulze v množstvI 0,30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO liS l ti 50 mm m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO liS I :i 50 mm

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 50 mm m2

Asfaltový beton vrstva loŽní ACL 16 (ABH) ti 50 mm

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce,
šipky, symboly retroreAexnl bílá barva m2
Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro chodce,
šipky, symbdv bílé retroreflexní
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125
mm bílý plast m
vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem děhcí čára šířky 125
mm souvislá bílá základni
Vodorovné dopravní značeni děhci čáry přerušované š
125 mm bílý plast m
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělíci čára šířky 125
mm přerušovaná bílá základni

Čištěni svodnic strojně proudem vody m
Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přěmistěním za

kmkiici stroině Wskáním proudem vody
Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu

m2štěrkového
Čištěni vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s
odklizenlm na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t
sypkých materiálů
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
Qdpadů pod kódem 17 03 02

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

783 892,89

783 892,89

33 126,90
690,000 48,01 33 126,90

616 190,70

690,000 38,41 26 502,90

690,000 470,52 324 658,80

690,000 384,10 265 029,00

62 294,40

45,000 182,00 8 190,00

1 040,000 35,70 37 128,00

90,000 13,50 1 215,00

1 090,000 13,00 14170,00

1 090,000 1,46 1 591,40

PP

D 997

14 K 997221551
PP

15 K 997221559

PP

20 K 997221875

72 280,89

101,883 106,69 10 869,90

1 324,479 5,33 7 059,47

101,883 533,47 54 351,52

PP

Strana 3 z 3



Skupina změnovýc7 istú 3
Změnový list Č. Z

Projekt: Splašková kanalizace Beroun -Zavadilka, 1. etapa
Stavební objeh: so Ola Kanalizace- 1. etapa

SO 02a Gravitační atíakové přípojky- 1. etapa
Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel: " SdruženíZavadilka" - POHL CZ a.s. , Ekologická stavební Králův Dvůr sx.q.

Správce stavby KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126
Technický dozor stavebníka: KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126

Autorský dozor:

Datum a místo vystavení: Beroun, 11.7.2024

Podklady: položkový rozpočet, CN Počet příloh: lx položkový rozpočet

Předmět změny:
Předmětem změny je prodloužení délky stoky IG

Zdůvodněni změny:
Ke změně délky stoky IG došlo vlivem prostorových možností stavby a upřesněním polohy její trasy s ohledem na upřesněný průběh tras
stávajÍcÍch sítí a kanalizací a její prodloužení k Š6 mimo opravovaný povrch silnice KSÚS.

Technický popis změny:
Trasa stoky IG byla změněna s ohledem na stávajíd podzemní sítě, zejména stávající klenbové dešťové stoky. Budovaná část stoky IG byla
prodloužena ve svém horním konci k Š6 mimo opravovaný povrch silnice KSÚS. Současně musela být pŕovedena oprava stavbou dotčeného
opbceni. Změnovým listem byly rozpočtové položky náležitě upraveny.

Charakter změny dle § 222, z.č. 13412016 Sb. v platném znění

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

X

Cenový dopad (je-li nějaký)' 454 607,45 kč

z toho přípočtová část (VCP): 454 607,45 Kč z toho odpočtová část (MNP): 0,00 Kč
časový dopad Úe4i nějaký)

Dopad do standardu (je-li nějaký)'

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TOS schválil: Podpis: Datum:

Za správce stavby schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:
Město Beroun

Distribuce:

Zhotovitel X TOS X Objednatel X



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 117
Stavba: Proloužení stoky IG

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2024

lČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 454 607,45

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 454 607,45 95 467,56

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 550 075,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117

Stavba: Proloužení stoky IG

Místo: Datum: 21. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZ¶ Cena s DPH [CZ¶

Náklady z rozpočtů

01 Prodlouženi stoky 1G

02 Oploceni - napojeni stoky IG (u mostu)

454 607,45 550 075,01

402 332,81 486 822,70

52 274,64 63 252,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prolouženi stoky IG

objekt:
01 - Prodloužení stoky IG

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2024

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 402 332,81 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

402 332,81

výše daně
84 489,89

0,00

486 822,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
ProlouženI stoky IG

01 - Prodlouženi stoky IG

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávk - HSV - Práce a dodávk

1 - Zemni práce - 1 - Zemní práce

4 - Vodorovné ko - 4 - Vodorovné ko

5 - Komunikace p - 5 - Komunikace p

8 - Trubní veden - 8 - Trubní veden

9 - Ostatní kons - 9 - Ostatní kons

998 - Přesun hmo - 998 - Přesun hmo

402 332,81

402 332,81

167 881,87

5 765,66

36 453,09

108 868,79

79 604,16
3 759,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Proloužení stoky IG

objekt:
01 - Prodlouženi stoky IG

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV - Práce HSV - Práce a dodávk

d 1 - Zemní práce 1 - Zemni práce
Odstranění podkladu z betonu prostého ti 300 mm

1 K 113107172 . . . m2strojne PI pres 50 do 200 m2
Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 300 mm strojně pI přes 50 do

PP 200 m2

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 300 mm
2 K 113107223 . . . m2strojne pI pres 200 m2

pp Odstmněni podkladu z kameniva drceného ti 300 mm strojně pI přěs 200
m2

3 K 113107242 Odstranění podkladu živičného ti 100 mm strojně pIpřěs 200 m2 m2
PP Odstranění podkladu živičného ti 100 mm strojně pI pNs 200 m2

4 K 113154335 Frézování živičného krytu ti 200 mm pruh š 2 m pI do10000 m2 bez překážek v trase m2

pp Frézování živičného krytu ti 200 mm pruh š 2 m pI do 10000 m2 bezpřekážek v trase

7 K 119001401 Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového mON do 200 mm
PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového ON do 200 mm

8 K 119001421 Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volněložených kabelů m

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů

9 K 130001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemníhoveden" m3
PP Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni

10 K 132254207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3těžitelnosti l, skupiny 3 objem přes 5000 m3

pp Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I,skupiny 3 objem přes 5000 m3

11 K 132354207 Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3

pp Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti It,skupiny 4 objem přes 5000 m3

12 K 132454207 Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3těžitelnosti íl, skupiny 5 objem přes 5000 m3

pp Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II,skupiny 5 objem přes 5000 m3
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4

13 K 151101102 m2
m

pp Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

14 K 151101112 Odstraněni přIIožného pažení a rozepření stěn rýh hl m2
do 4 m

PP Odstraněni příložného pažení a rozepřieni stěn rýh hl do 4 m

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z
15 K 162451106 horn'ny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3

pp Vodorovné pkmIstěnI do 2000 m výkopku/sypariiny z hominy třídytěžitelnosti l, skupiny 1 až 3

16 K 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny " m3horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

pp Vodorovné pi\emistěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídytěžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny

17 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3
přes 10000 m
Pňplatek k vodorovnému pňemístěni výkopku/sypaniny z hominy třídy

PP těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

Vodorovné přemľstění do 10000 m výkopku/sypaniny z
18 K 162751137 horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5 m3

pp Vodorovné pMnistění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídytěžitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

402 332,81

402 332,81

167 881,87

30,981 305,36 9 460,36

30,981 61,08 1 892,32

30,981 45,80 1 418,93

154,904 48,85 7 567,06

0,516 254,46 131,30

1,291 203,57 262,81

3,325 254,46 846,08

53,589 335,89 18 000,01

26,794 447,86 11 999,96

8,931 814,29 7 272,42

168,077 71,25 11 975,49

168,077 61,08 10266,14

68,583 101,78 6 980,38

53,589 152,68 8 181,97

214,354 5,08 1 088,92

35,726 162,86 5 818,34
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PČ Typ Kód Popis MJ

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
19 K 162751139 z horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3

přes 10000 m

pp Příplatek k vodorovnému pňemistěni výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

20 K 167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3
1 až 3 přěs 100 m3

pp Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100
m3

21 K 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační t
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné)PP kód odpadu 17 05 04

22 k 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3

pp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

23 M 58337331 štěrkopísek hakce Q/22 t
PP štěrkopísek fiakce 0122

Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození24 K 175151101 . ' m3
ulozenou do 3 m

PP Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m

25 M 583373480 štěrkopísek hakce 0/40 t
PP štěrkopísek hakce 0/40

26 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2

pp Úprava pláně v hornině třídy těžitelno% i, skupiny 1 až 3 se zhutněním
strojně

d 4 - Vodorovné kc 4 - Vodorovné ko
30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

d 5 - Komunikace l 5 - Komunikace p
32 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 220 mm m2

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 220 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované33 K 565135111 kamenivo OKS) ti 50 mm m2

pp Asfaltový beton vrstva podkladnI ACP 16 (obalované kamenivo OKS) ti
50 mm

34 K 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 m2(KSČ I) ti 170 mm
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 170 mm

35 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1
kg/m2 m2

PP Postřik inňltračni kationaktivni emulzi v množství 1 kg/m2

d 8 - Trubní veden 8 - Trubní veden

72 K 8373122R01 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s kusintegrovaným těsněním otevřený výkop DN 400
pp Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním

otevňený výkop on 150

73 M 5971185R02 ucpávka kameninová glazovaná DN 400 spojovací kus
systém F

PP ucpávka kameninová glazovaná ON 150 spojovací systém F

39 K 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m

pp Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním
výkop sklon do 20 % ON 400

40 M 59710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 m
PP trouba kameninová glazovaná ON 400

69 K 837391221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 kus

pp Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním
otevřený výkop on 400

VY 1
vy Součet

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN kus
70 m 59711790 400/150 dl 1000mm spojovac/systém C/F tř.160/-

pp odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá ON 400/150 dl
1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

vy 1'1,015 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

46 K 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím .
. . úsekvakem ucpavkovym

pp Tlaková zkouška vzduchem potrubí ON 400 těsnícim vakem
ucpávkovč'm

45 K 892362R Kamerová prohlídka potrubí m
PP Kamerová prohlídka potrubí

d 9 - Ostatní kons 9 - Ostatní kons

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

142,903 6,11 873,14

68,583 50,90 3 490,87

144,689 111,96 16199,38

52,068 137,41 7 154,66

106,954 203,57 21 772,63

16,515 330,80 5 463,16

33,923 264,64 8 977,38

30,981 25,44 788,16

5 765,66

7,216 799,01 5 765,66

36 453,09

30,981 288,05 8 924,08

30,980 366,43 11 352,00

30,981 485,52 15 041,90

30,980 36,64 1 135,11

108 868,79

1,000 1 500,00 1 500,00

1,000 5 000,00 5 000,00

25,700 712,49 18 310,99

26,086 2 774,82 72 383,95

1,000 1 221,43 1 221,43

1,000
1,000

1,015 4 740,15 4 811,25

1,015
1,015

1,000 4 071,41 4 071,41

25,700 61,08 1 569,76

79 604,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze m2 30,980 134,36 4 162,47
59 K 919721221 skelných vláken

PP Geomřiž pro vyztuženi asfaltového povrchu ze skelných vláken

60 K 919735113 Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu hl do 150 mm m 51,635 137,41 7 095,17

PP Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu hl do 150 mm

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 98,674 101,78 10 043,04

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

62 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 1 282,761 5,08 6 516,43sypkých materiálů
PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 20,447 101,78 2 081,10

PP Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

64 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti " t 265,815 6,11 1 624,13kusových materiálů
PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
65 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 13,632 152,68 2 081,33

01 01

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
66 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 19,363 111,96 2 167,88

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
67 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 86,127 508,93 43 832,61

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za ubžení stavebního odpadu na recyklační skládce

PP (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02

d 998 - Přesun hm 998 - Přesun hmo 3 759,24

68 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub kameninových t 36,935 101,78 3 759,24otevřený výkop
PP Přěsun hmot pro trubní vedeni z trub kameninových otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Proloužení stoky IG

objekt:
02 - Oplocení - napojeni stoky 1G (u mostu)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2024

IČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 52 274,64 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

52 274,64

výše daně
10 977,67

0,00

63 252,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Proloužení stoky IG

objekt:
02 - Oplocení - napojeni stoky IG (u mostu)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

52 274,64

52 274,64

6 674,10

44 453,40

1 147,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Proloužení stoky IG

objekt:
02 - Oploceni - napojení stoky IG (u mostu)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1

1 K 131111333

PP

VY
VY

D 3

3 K 338171123

PP

VY
VY

14 M 5534215R01

PP

6 M 55342272

PP

11 K 348401120

PP

12 M 31327512

PP

VY
W

D 998

13 K 998232110

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým
vrtákem průměru přes 200 do 300 mm m
Vrtáni jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průněru
přes 200 do 300 mm
26*0,8
Součet

Svislé a kompletní konstrukce

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových
trubkových nebo prohbvaných výšky do 2,60 m se kus
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo
profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do
připravených jamek
20+6

Součet
plotový sloupek 600mm dl 2,0-2,5m kus
plotový sloupek pro svařbvané panely pmfibvaný oválný 50x70mm dl
2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem kus
2000mm
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty m
do 1,6 m
MQntáž oploceni z Netiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m

pletivo drátěné p/astiňkované se čtvercovými oky m
55'2,5mm v 150Omm
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm

60*1,1 "Přepočtené koeňcientem množství

Součet

Přesun hmot

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukci
zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo t
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro
oploceni výšky do 3 m
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konsbrukcí zděnou z cihel,
tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřěvěnou vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m, pro opbceni výšky do 3 m

52 274,64

52 274,64

6 674,10

20,800 320,87 6 674,10

20,800
20,800

44 453,40

26,000 417,30 10 849,80

26,000
26,000

20,000 1 020,00 20 400,00

6,000 200,00 1 200,00

60,000 103,92 6 235,20

66,000 87,40 5 768,40

66,000
66,000

1 147,14

4,755 241,25 1 147,14

PP
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Skupina změnových istú 3
Změnový isť Č. 3

Projekt: Splašková kanalizace Beroun - Zavadilka, 1. etapa
Stavební objekt: so Ola Kanalizace · 1. etapa

SO 02a Gravitačnia tlakové přípojky- 1. etapa
Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, lČ: 00233129
Zhotovitel: " Sdružení Zavadilka" - POHL CZ a.s. , Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o,

Správce stavby KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126
Technický dozor stavebníka: KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 iC: 29103126

Autorský dozor:

Datum a místo vystaveni: Beroun, 11.7.2024

Podklady: položkový rozpočet, CN Počet příbh: lx položkový rozpočet

Předmět změny:
Předmětem změny jsou vícepráce vyvolané změnou trasy stoky IG

Zdůvodnění změny:
Změna spočívala v realizaci projektovou dokumentaci a rozpočtem nepředpokládaných prací spojených se změnou trasy stoky IG a tím
vyvolanou úpravou napojované trasy stoky IG2.

Technický popis změny:
Při realizaci změny trasy stoky IG musely být provedeny vícepráce identifikované až pň prováděni výkopových prací. Jedná se zejména o
bourací práce ve vozovce, realizace prodloužených přípojek č.p. 184, překonáváni stávajících síti, nutnou výměnu a nákup zásypového
materiálu, souvisejici přesuny hmot a ukládáni odpadu. Změnovým listem byly rozpoČtové položky náležitě upraveny a doplněny.

Charakter změny dle § 222, lč. 134/2016 Sb. v platném znění

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ
X

Cenový dopad (je·li nějaký)' 351 512,81 kč

z toho přípočtová část (VCP): 351 512,81 KČ z toho odpočtová část (MNP): 0,00 KČ
časový dopad Úejj nějaký)

Dopad do standardu Ue-|i nějaký):

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TOS schválil: Podpis: Datum:

Za správce stavby schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:
Město Beroun

Distribuce:

Zhotoátel X TOS X Objednatel x



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 117_2
Stavba: Nepředpokládané stavební práce na stoce IG a IG2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 351 512,81

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2024

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

351 512,81

výše daně
73 817,69

0,00

425 330,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117 2

Stavba: Nepředpokládané stavební práce na stoce IG a IG2

Místo: Datum: 21 4. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

02 Nepředpokládané stavební práce

351 512,81 425 330,50

351 512,81 425 330,50

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nepředpokládané stavební práce na stoce IG a IG2

objekt:
02 - Nepředpokládané stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21 4. 2024

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 351 512,81 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

351 512,81

výše daně
73 817,69

0,00

425 330,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatei Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nepředpokládané stavební práce na stoce IG a IG2

Obiekt:
02 - Nepředpokládané stavební práce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

351 512,81

351 512,81

125 596,23

15 250,00

28 336,06

29 826,28

96 670,60

55 833,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Nepředpokládané stavební práce na stoce IG a IG2

02 - Nepředpokládané stavební práce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 21. 4 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1

82 K 113107223

PP

VY

VY

3 K 113107242

PP

VY

VY

7 K 119001401

PP

8 K 119001421

PP

VY

VY
VY

9 K 130001101

PP

W
VY

10 K 132254207

PP

VY

VY

VY

VY

VY

VY

11 K 132354207

PP

VY
W

13 K 151101102

PP

W

VY

VY

14 K 151101112

PP

16 K 162751117

PP
VY

VY

17 K 162751119

PP

VY

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 300 mm m2
strojně PI přes 200 m2
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 300 mm strojně pI přes 200
m2
15*1,5
Součet

Odstranění podkladu živičného ti 100 mm strojně pI m2
přes 200 m2
OdstraněM podkladu živičného ti 100 mm strojně pI přěs 200 m2
"podél stoky IG, Š3 - Š4" 15*1,5

Součet

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového
mON do 200 mm

Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo liúnového ON do 200 mm

Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně
ložených kabelů m
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů

"přípojka stavebniny" ČEZ, telefon, optický kab"

2*1V ,

Součet
Příplatek za ztižení vykopávky v blIzkosti podzemního
vedeni m3
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni
5*0,6"0,8
Součet

H|?ubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3
těz|te|nosti l, skupiny 3 objem pres 5000 m3

HloubenI zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem přes 5000 m3
"IG, úsek Š3-Š4" 15*1,5*2

"IG2 - spádiště - napojení kanal. z f. GOBY" 2,5*2,5*2,5

"Marná přípojka čp184" 5*1,5*1,5

Součet
"hor 3 60%" 71,875*0,6
Součet

HYubení zapažených rýh š do 2.000 mm v hornině třídy m3
těz|te|nosti [j, skupiny 4 objem pres 5000 m3

HloubenI zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 objem přes 5000 m3
"hor 4 30%" 71,785*0,3

Součet
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4

m2
m
Zřízeni příložného pažení a rozepkni stěn rýh hl do 4 m
"D.1.1.3.1 až 0.1.1.3.4, 0.1.1.4
"IG, kaverna Š 3 - Š4" 15*2*2

Součet
Odstranění příkžného pažení a rozepření stěn rýh hl

m2
do 4 m
Odstraněni přibžného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Vodorovné přerMstěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny m3
Vodorovné pkmistění přěs 9 DOČ) do 10000 m výkopku/sypaniny
43,125+21,536

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti ], skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3
přes 10000 m
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
64,661 *4 "Přepočtené koeňcientem množství

351 512,81

351 512,81

125 596,23

22,500 64,02 1 440,45

22,500
22,500

22,500 48,01 1 080,23

22,500
22,500

2,000 266,73 533,46

2,000 307,00 614,00

2,000
2,000

2,400 266,73 640,15

2,400
2,400

43,125 352,09 15183,88

45,000
15,625
11,250
71,875
43,125
43,125

21,536 469,45 10110,08

21,536
21,536

60,000 74,69 4 481,40

60,000
60,000

60,000 64,02 3 841,20

64,661 282,00 18 234,40

64,661
64,661

258,644 5,33 1 378,57

258,644
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PČ Typ Kód

VY

20 K 167151111

PP

VY
W

21 K 171201231

PP

W

VY

22 K 174101101

PP
W

VY
W

83 M 58344197
PP

W
VY

W

26 K 181951112

PP

W
W

D 3

85 K 338171123

PP

VY
VY

86 K 348181122

PP

D 5
32 K 564861113

PP
W
VY

33 K 565135111

PP

W
W

36 K 573231106

PP
W
W

34 K 567132112

PP
W
VY

35 K 573191111

PP
W
VY

D 8

75 K 871353122

PP

VY

76 M 28611176

PP

Popis MJ

Součet
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100
m3
64,661
Součet

Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační t
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04
64,661

Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
" 1G kaverna Š3-Š4" 30
"přípojka stavebniny" 5*1,5*1,5
Součet
štěnkodnť frakce 0/63 t

štěrkodrt' frakce 0/63
(5*1,5*1,5)*1,8
(15*1,5*1,35)*1,8
Součet
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně m2
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 se zhutněním

strojně
"kaverna, přípojka stavebniny" 15*1,5+5*1,5
Součet

Svislé a kompletní konstrukce

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se kus
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo
profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do
připravených jamek
8+20+8

Součet
Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého
hoblovaného bez výplně m
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová
vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 220 mm m2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 220 mm
15*1,5
Součet
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

m2
kamenivo OKS) ti 50 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tí
50 mm
15*1,5

Součet
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství

m2
0,30 kg/m2
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
15*1,5
Součet
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10

m2(KSČ l)t1 170 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 170 mm
15*1,5
Součet
Postřik inňltračni kationaktivní emulzi v množství 1
kg/m2 m2
Postřik infiltračni kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2
15*1,5
Součet

Trubní vedeni
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 Z PVC-U ON 200 m
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného
tuhost SN 10 ON 200
"Spadiště S55"2
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá dn
200x1000mm SN10 m
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá on 200x1000mm
SN10

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

258,644

64,661 53,35 3 449,66

64,661
64,661

64,661 306,00 19 786,27

64,661
64,661

41,250 144,04 5 941,65

30,000
11,250
41,250

74,925

20,250
54,675
74,925

30,000

30,000
30,000

509,00 38 136,83

24,80 744,00

15 250,00

36,000 335,00 12 060,00

36,000
36,000

10,000 319,00 3 190,00

22,500

22,500
22,500

22,500

28 336,06
301,94 6 793,65

384,10 8 642,25

22,500
22,500

22,500 38,41 864,23

22,500
22,500

22,500 508,93 11 450,93

22,500
22,500

22,500 26,00 585,00

22,500
22,500

29 826,28

2,000 183,00 366,00

2,000

2,060 862,00 1 775,72

Strana 4 z 6



PČ Typ Kód

VY

72 K 871365231

PP

W

77 M 28611179

PP

78 K 877350310

PP

79 M 28617163

PP

80 K 877350330

PP

81 M 28617236
PP

73 K 877360320

PP

VV

74 M 28612225

PP
W

70 K 899620132

PP

VY

VY

71 K 977151124

PP

VY

D 9

87 K 911122211

PP

W

60 K 919735113

PP

W

VV

69 K 961044111
PP

VY

VV

VY

VY

VY

VY

VY

84 K 966075141

PP

D 997

61 K 997221551

PP
W

62 K 997221559

PP

VY
VY

63 K 997221561

PP
W

Popis MJ

2"1 ,03 'Přepočtené koeficientem množství
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

mtřídy SN10 DN 250
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 ON
250
"spadiště S 55" 2
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN

m250x3000mm SN10
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá ON 250x3000mm
SN10

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo kus
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných dn 200

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U
hladkého plnostěnného kolen, viček nebo hrdlových uzávěrů ON 200

koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200X15' kus

koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 ON 200X15°

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo kus
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných dn 200
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U
hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200

spojka p/bsuvná kana/izačn/PP třívrstvá DN 200 kus
spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá ON 200
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub kus
hladkých plnostěnných DN 250
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných DN 250
"Spadiště S55" 1

odbočka kana/izačn/p/astová PVC KG DN kus
250x200/45° SN12/16
odbočka kanalizační plastová PVC KG ON 250X200/45° SN12/16

"Spádiště S55"1

Obetonování šachty betonem prostým tř. C 16/20
otevřený výkop m3
ObetonovánÍ šachty betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
"Š54"2

Součet

jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 150 do 180 mm m
jádnové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes
150do180 mm
"provedení spadiště S 55" 0,3

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách kg
mostů
Oprava části ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo
šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg
100

Řezáni stávajiciho živičného krytu hl do 150 mm m

Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

15
Součet

Bouráni základů z betonu prostého m3
Bouráni základů z betonu prostého
"IG Š2 -Š5" 10

"přípojka stavebniny" 2
"Š5"5
"Š4-Š5"2

"Cp 114"1
"násyp"1,5
Součet

Odstranění kovového zábradlí vcelku m

Odstraněni různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

36

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t
sypkých materiálů
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

36*13 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

43+43,875

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,060

2,000 1 230,00 2 460,00

2,000

2,000 1 250,00 2 500,00

2,000 297,00 594,00

2,000 499,00 998,00

1,000 297,00 297,00

1,000 600,00 600,00

1,000 518,00 518,00

1,000

1,000 3 020,00 3 020,00

1,000

2,000 7 528,28 15 056,56

2,000
2,000

0,300 5 470,00 1 641,00

0,300

96 670,60

100,000 32,70 3 270,00

100,000

15,000

15,000
15,000

21,500

10,000
2,000
5,000
2,000
1,000
1,500

21,500

10,000

144,04 2 160,60

4 020,00 86 430,00

481,00 4 810,00

55 833,64

36,000 49,70 1 789,20

36,000

468,000 10,30 4 820,40

468,000
468,000

86,875 55,70 4 838,94

86,875
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PČ Typ Kód

64 K 997221569

PP

VY

W

65 K 997221861

PP

W
W

67 K 997221875

Popis MJ

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t
kusových materiálů
Pňplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
86,875*13 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (sklädkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t
01 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01
"beton" 43
Součet

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního
odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 03 02

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 129,375 13,20 14 907,75

1 129,375
1 129,375

43,000 160,04 6 881,72

43,000
43,000

43,875 515,00 22 595,63

PP
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Skupina změnových iistů 3
Změnový list č. 4

Projekt: Splašková kanalizace Beroun - Zavadilka, 1. etapa

Stavební objekt: so Ola Kanalizace- 1. etapa

SO 02a Gravitační a tlakové přípojky- 1. etapa

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, lČ: 00233129

Zhotovitel: " Sdružení Zavadilka" - POHL CZ as. , Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.

Správce stavby KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126
Technický dozor stavebníka: KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126

Autorský dozor:

Datum a místo vystavení: Beroun, 11.7.2024

Podklady: položkový rozpočet, CN Počet příloh: lx položkový rozpočet

Předmět změny:
Předmětem změny je prodbužení stok IG1-B-2 a IG1-B-4 - dle geodetického zaměřeni

Zdůvodněni změny:
Ke změně (-prodlouženi-) délek těchto stok došlo vlivem prostorových možností stavby a bezproblémového plánovaného připojeni nemovitostí.
U stoky IG1-B4 ve VY chyběla položka instalace proplachovacI soupravy na kanalizačním výtlaku.

Technický popis změny:
Stoky byly prodlouženy tak, aby nemovitosti mohly být kvalitně připojeny a kanalizační výtlak byl na svém konci opatřen prop|achovacÍ
soupravou. Změnovým listem byly rozpočtové položky náležitě upraveny a doplněny.

Charakterzměny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

X

Cenový dopad (je-li nějaký)' 81 216,79 kč

z toho přípočtová část (VCP): 81 216,79 KČ z toho odpočtová část (MNP):
časový dopad Úe·|i nějaký)

Dopad do standardu Úe-li nějaký)'

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TOS schválil: Podpis: Datum:

Za správce stavby schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:
Město Beroun

Distribuce:

Zhotovitel X TOS X Objednatel X



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 116
Stavba: Stoky 1G1 - B-2, IG1-B-4 - zaměřeni DSPS - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 81 216,79

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

lČ:
DIČ:

fČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

81 216,79

výše daně
17 055,53

0,00

98 272,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUP1SŮ PRACÍ

Kód: 116

Stavba: Stoky IG1 - B-2, IG1-B-4 -zaměřeni DSPS - vícepráce

Místo: Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Stoka IG1-B2 - vícepráce
02 Stoka lG1-B-4-tlakova. kanaf

81 216,79 98 272,32

20 247,11 24 499,00
60 969,68 73 773,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stoky IG1 - B-2, IG1-B-4 - zaměřeni DSPS - vícepráce

objekt:
01 - Stoka IG1-B2 - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: iČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 247,11

Základ daně Sazba daně výše daně

dph základní 20 247,11 21,00% 4 251,89
snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 499,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Stoky 1G1 - B-2, 1G1-B-4 - zaměření DSPS - vícepráce

01 - Stoka IG1-B2 - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 10. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

20 247,11

20 247,11

11 258,59

415,42

700,01

6 519,50

1 266,64

86,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Stoky IG1 - B-2, IG1-B-4 - zaměření DSPS - vícepráce

01 - Stoka IG1-B2 - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Datum: 10. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

1 K 113107222

PP

3 K 113107242

PP

4 K 113154333

PP

8 K 119001421

PP

9 K 130001101

PP

10 K 132254207

PP

11 K 132354207

PP

12 K 132454207

PP

13 K 151101102

PP

14 K 151101112

PP

15 K 162451106

PP

16 K 162751117

PP

17 K 162751119

PP

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm
strojně pI přes 200 m2 m2
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pI přies
200 m2

Odstranění podkladu živičného tí 100 mm strojně pI m2
přes 200 m2

Od$tmnění podkladu živičného ti 100 mm strojně pI přěs 200 m2

Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 2 m pI do
10000 m2 bez překážek v trase m2
Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 2 m pI do 10000 m2 bez
piEkážek v trase

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
ložených kabelů m

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedeni m3
Příplatek za ztíženi vykopávky v Nízkosti podzemního vedeni

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3
těžitelnosti l, skupiny 3 objem přes 5000 m3

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem přěs 5000 m3

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3
těžitelnosti íl, skupiny 4 objem přes 5000 m3

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti Il,
skupiny 4 objem přěs 5000 m3

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3
těžitelnosti 11, skupiny 5 objem přěs 5000 m3

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 5 objem přes 5000 m3
ZřIzení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m2
m
Zň'zeni příložného pažení a rozepřéni stěn rýh hl do 4 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl m2
do 4 m
Odstraněni příložného pažení a rozepNní stěn rýh hl do 4 m

Vodorovné pkmístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z m3
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z m3
horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti l, skupiny 1 až 3

Příplatek k vodorovnému přemÍstění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3
m přes 10000 m

Příplatek k vodorovnému pňemktěni výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přěs 10000 m

20 247,11

20 247,11

11 258,59

2,543 42,68 108,54

2,543 48,01 122,09

3,930 28,81 113,22

0,500 213,39 106,70

0,422 266,73 112,56

3,598 352,09 1 266,82

1,799 469,45 844,54

0,600 853,55 512,13

12,500 74,69 933,63

12,500 64,02 800,25

4,851 106,69 517,55

3,598 160,04 575,82

14,392 5,33 76,71
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PČ Typ Kód

18 K 162751137

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2.399 170,71 409,53

PP

19 K 162751139 9,595 6,40 61,41

PP

20 K 167151111

PP

21 K 171201231

PP

22 K 174101101

PP

23 M 58337331
PP

24 K 175151101

PP

25 M 583373480
PP

26 K 181951112

PP

D 4

30 K 451573111
PP

D 5

32 K 564861111
PP

D 8

36 K 831372121

PP

37 M 59710707
PP
W

42 K 892362R
PP

D 997

56 K 997221551

PP

57 K 997221559

PP

58 K 997221561

PP

59 K 997221569

PP

60 K 997221861

Popis MJ

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti ll skupiny 4 a 5 m3

Vodorovné přěmistěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti íl, skupiny 4 a 5

Příplatek k vodorovnému pWmIstěnI výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3
přes 10000 m

Příplatek k vodorovnému přémistěni výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžite|nostj Il, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelno% I, skupiny 1 až 3 přes 100
m3

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační t
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

štětkop/sek frakce ä/22 t
štěrkopfsek hakce 0/22

Ob2ypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, m3
ulozenou do 3 m

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

štěňcop/sek hakce 0/40 t
štěrkopísek fřakce 0/40

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

strojně

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm

Trubní vedeni

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 "
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním
výkop sklon do 20 % ON 300

trouba kameninová glazovaná DN 300 m
trouba kameninová glazovaná ON 300
2,5'1,03

Kamerová prohlídka potrubí m
Kamerová pmhlídka potrubí

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t
sypkých materiálů

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t
kusových materiálů

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t
01 01

4,851 53,35 258,80

9,715 117,36 1 140,15

3,634 144,04 523,44

7,463 213,39 1 592,53

1,217 346,75 421,99

2,500 277,40 693,50

2,500 26,67 66,68

415,42

0,496 837,54 415,42

700,01

2,543 275,27 700,01

6 519,50

2,500 618,82 1 547,05

2,575 1 873,57 4 824,44

2,575
2,312 64,02 148,01

1 266,64

1,240 106,69 132,30

16,125 5,33 85,95

1,386 106,69 147,87

18,014 6,40 115,29

0,826 160,04 132,19
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PČ Typ Kód

PP

61 K 997221873

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,737 117,36 86,49

PP

62 K 997221875 1,062 533,47 566,55

PP

D 998

63 K 998275101

PP

Popis MJ

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(sHádkovné)z prostého betonu pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kameni zatňděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na reqyklačnI skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub kameninových t
otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub kameninových otevňený výkop

86,95

0,815 106,69 86,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stoky 1G1 - B-2, IG1-B-4 - zaměření DSPS - vícepráce

Objekt:
02 - Stoka lG1-B-4-tlakova. kanal

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 969,68

Základ daně Sazba daně výše daně

dph základní 60 969,68 21,00% 12 803,63
snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 773,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Stoky IG1 - B-2, IG1-B-4 - zaměření DSPS - vícepráce

02 - Stoka IG1-B-4-tlakova. kanal

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

60 969,68

60 969,68

4 301,72

173,37

377,67

55 035,36

268,86

692,03

120,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stoky IG1 - B-2, IG1-B-4 - zaměřeni DSPS - vícepráce

02 - Stoka lG1-B-4-tlakova. kanal

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Datum: 10. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

J.ceria [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

1 K 113107222

PP

3 K 113107242

PP

4 K 113154333

PP

8 K 119001421

PP

9 K 130001101

PP

10 K 132254207

PP

11 K 132354207

PP

12 K 132454207

PP

13 K 151101102

PP

14 K 151101112

PP

15 K 162451106

PP

16 K 162751117

PP

17 K 162751119

PP

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm
strojně pI přes 200 m2 m2
Odstranění podkladu z kameniva drceného U 200 mm strojně pI přes
200 m2

Odstraněni podkladu živičného ti 100 mm strojně pI
přes 200 m2 m2

Odstraněni podkladu živičného ti 100 mm strojně pi pDes 200 m2

Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 2 m pI do
10000 m2 bez překážek v trase m2
Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 2 m pI do 10000 m2 bez
přěkážek v trase

Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně
ložených kabelů m

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů

Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního
veden' m3
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
těžitelnosti l, skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžite|nostj l,
skupiny 3 objem přes 5000 m3

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3
těžitelnosti II, skupiny 4 objem pIěs 5000 m3

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžřtelnosti II,
skupiny 4 objem přies 5000 m3

H|?ubenÍ zapažených rýh Ž do 2000 mm v hornině třídy m3
tězitelnosti ll, skupiny 5 objem přěs 5000 m3

HloubenI zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti ll,
skupiny 5 objem přes 5000 m3
ZřIzenI přÍ|ožného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m2
m
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Odstranění příbžného pažení a rozepření stěn rýh hl m2
do 4 m
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Vodorovné pkmistěni do 2000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3

Vodorovné pňemistěni do 2000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti l, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístěnÍ do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3

Vodorovné pi\emístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Příplatek k vodorovnému přerrňstění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3
m přes 10000 m

Příplatek k vodorovnému pkmístěni výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

60 969,68

60 969,68

4 301,72

1,372 42,68 58,56

1,372 48,01 65,87

2,212 28,81 63,73

0,500 213,39 106,70

0,167 266,73 44,54

1,337 352,09 470,74

0,669 469,45 314,06

0,223 853,55 190,34

6,000 74,69 448,14

6,000 64,02 384,12

1,814 106,69 193,54

1,337 160,04 213,97

5,348 5,33 28,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 162751137 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 0,891 170,71 152,10
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

pp Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Příplatek k vodorovnému přerMstění výkopku/sypaniny
19 K 162751139 z horniny třídy těžitelnosti I!, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 3,566 6,40 22,82

přes 10000 m

pp Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přěs 10000 m

20 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 1,814 53,35 96,78
1 až 3 piles 100 m3

pp Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 přěs 100
m3

Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační t 3,610 117,36 423,6721 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

pp Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

22 k 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 1,239 144,04 178,47se zhutněním

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

23 M 58337331 štěrkopísek frakce 0122 t 2,546 213,39 543,29
PP štěrkopísek frakce 0/22

24 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni7 m3 0,280 346,75 97,09
uloženou do 3 m

PP Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m

25 M 583373480 štěrkopísek frakce 0/40 t 0,606 277,40 168,10
PP štěrkopísek frakce 0/40

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až
26 K 181951112 3 se zhutněním strojně m2 1,372 26,67 36,59

pp Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním
strojně

d 4 Vodorovné konstrukce 173,37

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,207 837,54 173,37
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

d 5 Komunikace pozemní 377,67
32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 1,372 275,27 377,67

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm

d 8 Trubní vedeni 55 035,36

80 K 857234122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových kus 6,000 1 230,00 7 380,00otevřený výkop dn 65
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na

PP potrubí z trub přírubových v otevřéném výkopu, kanálu nebo v šachtě
ON 65

81 M 55253505 tvarovka přírubová litinová s přírubovou kus 1,000 5 530,00 5 530,00
odbočkou,práškový epoxid ti 250µm T-kus DN 65'65

pp tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid ti
250µm T-kus ON 65/65

82 M 42210061 souprava prop/achovacl voda"kaná/ přírubové kus 1,000 24 400,00 24 400,00
pňpojen/DN 50/1,25 m

PP souprava proplachovací voda+kaná1 přírubové připojeni ON 50/1,25 m

70 M 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m kus 1,000 1 150,00 1 150,00

PP souprava zemni pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m

86 M HWL.D48006300
010 ŠOUPĚ PRO ODPADN/ VODU 5Cl/63 kus 1,000 10 620,53 10 620,53

PP ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU 50/63

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřěný
42 K 871224201 výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 63x5,8 m 1,500 128,03 192,05

mm
Montáž kanalizačniho potrubí z PE SDR11 oteviiený výkop sklon do 20

pp % svařijvaných na tupo D 63x5,8 mm

43 M 28613382 potrubí kana//začn/ tlakové PE100 SDR11 návin se
. . . . m 1,515 131,23 198,81slgnahzacnl vrstvou 63x5,8mm

potrubí kanalizační Uakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou
PP 63x5,8mm

w 1,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,515

w Součet 1,515
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PČ Typ Kód

83 M 28653133
PP

84 M 28654365

PP

85 M :1:L·504905000

PP

87 K 899401112
PP

88 M 42291352

PP

D 9

60 K 919735112

PP

D 997

61 K 997221551

PP

62 K 997221559

PP

63 K 997221561

PP

64 K 997221569

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000 191,00 191,00

1,000 574,00 574,00

1,000 3 092,97 3 092,97

1,000 606,00 606,00

1,000 1 100,00 1 100,00

268,86

2,800 96,02 268,86

692,03

0,681 106,69 72,66

8,853 5,33 47,19

0,748 106,69 79,80

9,721 6,40 62,21

PP

65 K 997221861

PP

Popis MJ

nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus
nákružek lemový pe 100 SDR11 63mm

příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu
63 kus
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63

KOLENO PATN/PŘ/RUBOVÉ 50 kus

KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 50

Osazení poklopů litinových šoupátkových kus
Osazeni poklopů litinových šoupátkových

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy
osazení do terénu a do vozovky kus
poklop liůnový šoupátkový pru zemni soWravy osazení do terénu a do
vozovky

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu hl do 100 mm m
Řezání stávajíáho živičného krytu hl do 100 mm

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t
sypkých materiálů

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t
kusových materiálů

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t
01 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné)z prostého betonu pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub kameninových t
otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop

0,446 160,04 71,38

66 K 997221873 0,398 117,36 46,71

PP

67 K 997221875 0,585 533,47 312,08

PP

D 998

68 K 998275101

120,67

1,131 106,69 120,67

PP
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Skupina změnových tistů 3
Změnový list č. 5

projekt: Splašková kanalizace Beroun -Zavadilka, 1. etapa

Stavební objekt: so Ola Kanalizace - 1. etapa

SO 02a Gravitační a tlakové přípojky- 1. etapa

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, lČ: 00233129

Zhotovitel: " Sdružení Zavadilka" - POHL CZ as. , Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.

Správce stavby KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126
Technický dozor stavebníka: KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126

Autorský dozor:

Datum a místo vystavení: Beroun, 11.7.2024

Podklady: položkový rozpočet, CN Počet příloh: lx položkový rozpočet

Předmět změny:
Předmětem změny je úprava délky, počtu a typu budovaných kanalizačních přípojek. -die geodetického zaměření.

Zdůvodněni změny:
Ke změně počtu a délek budovaných kanalizačních přípojek došlo vlivem počtu a prostorových možnosti stavby a připojovaných nemovitostí,
upřesněním polohy jejich trasy s ohledem na upřesněný průběh tras stávajících sítí. U č.p. 170 byla provedena změna z gravitačního připojení
na tlakové, zde spočívá změna v dop|nění realizace chráničky pro tuto přípojku.

Technický popis změny:
přípojky byly provedeny tak, aby nemovitosti mohly být kvalitně připojeny. Změnovým listem byly rozpočtové položky náležitě upraveny a
doplněny na základě geodetického zaměřeni skutečně provedených prací.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

X

Cenový dopad nějaký): 146 331,07 kč

z toho přípočtová část (VCP): 146 331,07 Kč z toho odpočtová část (MNP): 0,00 KČ

časový dopad Ůe·li nějaký)

Dopad do standardu Ůe-li nějaký):

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TOS schválil: Podpis: Datum:

Za správce stavby schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:
Město Beroun

Distribuce:

Zhotovitel X TOS X Objednatel X



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 114
Stavba: Beroun - Zavadilka - vícepráce dle zaměření - přípojky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 331,07

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 146 331,07 30 729,52

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 177 060,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 114

Stavba: Beroun - Zavadilka - vícepráce dle zaměření - přípojky

Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Vícepráce - přípojky - dle zaměření

02 chránička pro tlakovou přípojku ig1-c Cp. 170

146 331,07 177 060,59

30 912,71 37 404,38

115418,36 139 656,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Beroun - Zavadilka - vícepráce dle zaměření - přípojky

Objekt:
01 - Vícepráce - přípojky - dle zaměřeni

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: tČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 912,71

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 30 912,71 21,00% 6 491,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 404,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Beroun - Zavadilka - vícepráce dle zaměřeni - přípojky

01 - Vícepráce - přípojky - dle zaměření

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

30 912,71

30 912,71

26 841,09

4 031,50

40,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Beroun - Zavadilka - vícepráce dle zaměření - přípojky

01 - Vícepráce - přípojky - dle zaměření

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 8

1 K 831263195

PP

2 K 831312121

PP

3 M 59710675
PP

4 K 837312221

PP

5 M 59710984

PP

6 M 59710944

PP

15 K 837312221

PP

W

14 M 59711852

PP
W
W

12 K 837371221

PP

W

W

W

13 M 59711770

PP

W
W

10 K 899721111
PP

11 K 899722113

PP

D 9

19 K 931998111

PP

Práce a dodávky HSV

Trubní vedeni
Příplatek za zřízeni kanalizační přípojky dn 100 až 300 kus

Příplatek za zřízení kanalizační přípojky on 100 až 300

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s m
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněnhn
výkop sklon do 20 % DN 150

trouba kameninová glazovaná DN 150 m
trouba kameninová glazovaná DN 150

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s
'ntegrovaným těsněním otevřený výkop dn 150 kus
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním
otevřený výkop dn 150

koleno kameninové glazované DN 150 45" spojovací kus
systém F

koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F

koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací
systém F kus

koleno kameninové glazované DN 150 15' spojovací systém F

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s
integrovaným těsněním otevřéný výkop dn 150 kus
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním
otevřený výkop dn 150
4

ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací
systém F kus
ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F

4
Součet

Montáž kameninových tvarovek odbočných s kus
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním
otevřený výkop dn 300
"stoka IG 1 -B" 1
"stoka IG1-B-4" 2
Součet

odbočka kameninová Qazovaná jednoduc/ý kolmá DN kus
300/150 dl 500mm spojovací systém CIF tr.160/-

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl
500mm $pojovací systém CIF tř.160/-
3

Součet
Signalizační vodič ON do 150 mm na potrubí m
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Těsněni kotevních prostupů izolaci mostovky
bitumenovým tmelem kus
Těsnění prostupů izolaci mostovky bitumenovým tmelem kotevních
prostupů

30 912,71

30 912,71

26 841,09
2,000 1 066,93 2 133,86

11,200 266,73 2 987,38

11,200 571,88 6405,06

2,000 320,08 640,16

1,000 394,77 394,77

1,000 394,77 394,77

4,000 320,08 1 280,32

4,000

4,000 124,83 499,32

4,000
4,000

3,000 960,24 2 880,72

1,000
2,000
3,000

3,000 2 992,75 8 978,25

3,000
3,000
7,700 21,34 164,32

7,700 10,67 82,16

4 031,50

1,000 109,00 109,00
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PČ Typ Kód

18 K 977151114

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,250 2 590,00 647,50

PP

17 K 977151125 0,500 6 550,00 3 275,00

PP

D 998

20 K 998275101

PP

Popis MJ

jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 50 do 60 mm m
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních mateňäů
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50
do 60 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přěs 180 do 200 mm m
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes
180 do 200 mm

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových t
otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub kameninových otevňený výkop

40,12

0,376 106,69 40,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Beroun - Zavadilka - vícepráce dle zaměření - přípojky

objekt:
02 - chránička pro tlakovou přípojku ig1-c Cp. 170

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: tČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 418,36

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 115 418,36 21,00% 24 237,86

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 656,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Beroun - Zavadilka - vícepráce dle zaměřeni - přípojky

02 - chránička pro tlakovou přípojku 1g1-c Cp. 170

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

115 418,36

115 418,36

108 346,36

7 072,00

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Beroun - Zavadilka - vícepráce dle zaměření - přípojky

02 - chránička pro tlakovou přípojku ig1-c Cp. 170

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Datum: 24. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

1 K 131251203

PP

VY
W

VY
VY

2 K 131351203

PP

W
W

3 K 131451203

PP

VY
W

4 K 141721218

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení jam zapažených v hornin.ě třídy těžitelnosti Ij m3
skupiny 3 objem do 100 m3 strojne

Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem
do 100 m3 strojně
"startovací a cilová jáma" (2*2,5*3,5)

Součet
"hor 3 40%" 17,5*0,4
Součet

Hloubeni jaT "apažených v hornině třídy těžitelnosti IL m3
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti íl, skupiny 4 objem
do 100 m3 strojně
"hor 4 20%" 17,5*0,2
Součet

Hloubeni jam zapažených v hornin.ě třídy těžitelnosti ĺĺ¶ m3
skupiny 5 objem do 100 m3 strojne

Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti 11, skupiny 5 objem
do 100 m3 strojně
"hor 5 40%" 1 7,5*0,4
Součet

Řízený zemni protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 315 mm m
v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

Řízený zemni protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s pmtlačením
potrubí vnějšího průměru vrtu do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti I a
ii, skupiny 1 až 4

Zřízeni příložného pažení a rozepřěnl stěn rýh hl do 4
m2

m
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
"cílová a startovací jáma"2*2,5*3,5

Součet
potrubí třívrstvé PE100 RC se signa/izačn/ vrstvou

mSDR11 110x10,0mm dl 12m
potrubí třívrstvé PE100 RC se signa1izační vrstvou SDR11 110x10,Omm
dl 12m

Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl m2
do 4 m
Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

Vodorovné přemístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 m3

Vodorovné přémistěni do 2000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti l, skupiny 1 až 3
"zásyp, obsyp" 7
Součet

Vodorovné pkmístěM do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3

Vodorovné pkmIstěnI do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"výkop hor 3" 7
Součet

Příplatek k vodorovnému přemistěni výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3
m přes 10000 m

115 418,36

115418,36

108 346,36

7,000 640,16 4 481,12

17,500
17,500
7,000
7,000

3,500 853,55 2 987,43

3,500
3,500

7,000 1 600,40 11 202,80

7,000
7,000

16,000 4 267,73 68 283,68

PP

5 K 151101102

PP

VY

VY

6 M 28613360

PP

7 K 151101112

PP

8 K 162451106

PP

VY
VY

9 K 162751117

PP

W
VY

10 K 162751119

17,500 74,69 1 307,08

17,500
17,500

16,000 704,00 11 264,00

17,500 64,02 1 120,35

7,000 106,69 746,83

7,000
7,000

7,000 160,04 1 120,28

7,000
7,000

28,000 5,33 149,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

W
VY

11 K 162751137

PP

VY
W

12 K 162751139

PP

VY
VY

13 K 167151111

PP

W
W

14 K 171201231

PP

W
W

15 K 174101101

PP

VY
VY

D 8

16 K 899911203

Příplatek k vodorovnému přémistěni výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

7*4 "Přepočtené koeňcientem množství

Součet

Vodorovné pkmistění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
3,5+7
Součet

Příplatek k vodorovnému přemístěM výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti Il, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3
přěs 10000 m

Příplatek k vodorovnému pXmístěni výkopku/sypaniny z hominy třídy
těätelnosti íl, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přěs 10000 m

10,5*4 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Nakládáý výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3
1 až 3 pres 100 m3
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitehosti I, skupiny 1 až 3 přěs 100
m3
"zásyp, obsyp" 7
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační t
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
10,5
Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
m3se zhutněním

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

" šachty"14
Součet

Trubní vedeni
Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí
přes 80 mm do 98 mm kus
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasmúti potrubí do chráničky výšky
15 mm vnějšího průměru potrubí přěs 80 do 98 mm

Uzaviraci manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200 kus

Koncové uzaviraci manžety chrániček ON potrubí x ON chráničky DN 80
x200

28,000
28,000

10,500 170,71 1 792,46

10,500
10,500

42,000 6,40 268,80

42,000
42,000

7,000 53,35 373,45

7,000
7,000

10,500 117,36 1 232,28

10,500
10,500

14,000 144,04 2 016,56

14,000
14,000

7 072,00

6,000 772,00 4 632,00

PP

17 K 899913134

PP

2,000 1 220,00 2 440,00
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Skupina změnových listú 3
změnový list č. 6

projekt: Splašková kanalizace Beroun -Zavadilka, 1. etapa

Stavební objekt: so Ola Kanalizace- 1. etapa

SO 02a Gravitačnia tlakové přípojky- 1. etapa
Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, lČ: 00233129

Zhotovitel: " SdruženiZavadilka" · POHL CZ a.s. , Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.

Správce stavby KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126
Technický dozor stavebníka: KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126

Autorský dozor:

Datum a místo vystaveni: Beroun, 11.7.2024

Podklady: položkový rozpočet, CN Počet příloh: lx položkový rozpočet

Předmět změny:
Předmětem změny je navýšení počtu tisků DSPS z důvodu nutnosti zajištění dokumentace pro předčasné užIvání a následně kompletní DSPS
pro kolaudaci díla.

Zdůvodněni změny:
Doplněni vicetisků PO DSPS pro řízení o předčasném užívání díla a samostatné vyhrazené změny závazku.

Technický popis změny:
Změnovým listem byly prostředky pro realizaci potřébných prací v rámci VRN doplněny, a to jak u základní stavby tak u vyhrazené změny
závazku.

Charakterzměny dle § 222, z.č. 13412016 Sb. v platném znění

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

X

Cenový dopad (je-li nějaký)' 65 000,00 kč

z toho přípočtová část (VCP): 65 000,00 Kč z toho odpočtová část (MNP): 0,00 KČ
časový dopad Úe·li nějaký)

Dopad do standardu Ůe-|i nějaký)'

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TOS schválil: Podpis: Datum:

Za správce stavby schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:
Město Beroun

Distribuce:

Zhotovitel X TOS X Objednatel X



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 118_VRN
Stavba: VRN - DSPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 65 000,00

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 10. 7 2024

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

65 000,00

výše daně
13 650,00

0,00

78 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 118_VRN

Stavba: VRN - DSPS

Místo: Datum: 10. 7 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů

01

02

DSPS - splašková kanalizace - vIcetisky

DPSP - vyhrazená změna závazku

65 000,00 78 650,00

50 000,00 60 500,00

15 000,00 18150,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VRN - DSPS

objekt:
01 - DSPS - splašková kanalizace - vIcetisky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 7 2024

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VRN - DSPS

objekt:
01 - DSPS - splašková kanalizace - vIcetisky

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

50 000,00

50 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VRN - DSPS

objekt:
01 - DSPS - splašková kanalizace - vIcetisky

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 10. 7 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN

D VRN1
1 K 013254R01

PP

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby - vIcetisky ...

Dokumentace skutečného provedení stavby

50 000,00

50 000,00

50 000,00
1,000 50 000,00 50 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VRN - DSPS

objekt:
02 - DPSP - vyhrazená změna závazku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 7 2024

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 000,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 15 000,00 21,00% 3 150,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VRN - DSPS

objekt:
02 - DPSP - vyhrazená změna závazku

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 10. 7 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VRN - DSPS

objekt:
02 - DPSP - vyhrazená změna závazku

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 10. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN

D VRN1
1 K 013254R01

PP

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedeni stavby

15 000,00

15 000,00

15 000,00
1,000 15 000,00 15 000,00
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Skupina změnových iistů 3
Změnový list č. 7

Projekt: Splašková kanalizace Beroun ·Zavadilka, 1. etapa

Stavební objekt: so Ola Kanalizace- 1. etapa

SO 02a Gravitační a tlakové přípojky- 1. etapa

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, lČ: 00233129

Zhotovitel: " Sdruženi Zavadilka" · POHL CZ as. , Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.

Správce stavby KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126
Technický dozor stavebníka: KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 lČ: 29103126

Autorský dozor:

Datum a místo vystaveni: Beroun, 11.7.2024

Podklady: položkový rozpočet, CN Počet příbh: lx položkový rozpočet

Předmět změny:
Předmětem změny je odpočet nerealizovaných prací dle dokumentace PO DSPS.

Zdůvodněni změny:
V průběhu provádění prací byly v PO a výkazu výměr identifikované práce, které na základě jednání v rámci kontrdních dnů stavby nebylo
třeba realizovat.

Technický popis změny:
Ve změnovém listu byly nerealizcvané položky a práce vyčísleny.

Charakter změny dle § 222, z.č. 13412016 Sb. v platném znění

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

X

cenový dopad (je-li nějaký)' -1 657 264,27 kč

z toho připočtová část {VCP): 0,00 Kč z toho odpočtová část (MNP): -1 657 264,27 KČ

časový dopad Úe·li nějaký)

Dopad do standardu Ůe·|i nějaký)'

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TOS schválil: Podpis: Datum:

Za správce stavby schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:
Město Beroun

Distribuce:

Zhotovitel X TOS x Objednatel X



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1
Stavba: Splašková kanalizace Beroun Zavadilka - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 1 657 264,27

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 11. 7 2024

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1 657 264,27

výše daně
348 025,50

0,00

2 005 289,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Splašková kanalizace Beroun Zavadilka - méněpráce

Místo: Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

3022040 Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa

1 657 264,27 2 005 289,77

1 657 264,27 2 005 289,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Splašková kanalizace Beroun Zavaďilka - méněpráce

Objekt:
3022040 - Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně

dph základni 1 657 264,27 21,00%
snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

1 657 264,27

výše daně
348 025,50

0,00

2 005 289,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Splašková kanalizace Beroun Zavadilka - méněpráce

Objekt:
3022040 - Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

01.01a - SO 01.01a Stoka IG (ŠD až Š5)

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce

D2 - HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládáni

D3 - HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D4 - HSV- Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

DB - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

01.02 - SO 01.02 stoka IG 2

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D2 - HSV- Práce a dodávky HSV; 2 -Zakládání

D3 - HSV- Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV- Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV- Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedení

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

DB - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Pňesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

01.11a - SO 01.11 stoka IG I-A (část - SS1A až S13, propoj na IG1-A)

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D2 - HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedení

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

DB - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

01.12 - SO 01.12 stoka IG I-A-I

DI - HSV- Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D2 - HSV- Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání

D3 - HSV- Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

DB - HSV - Práce a dodávky HSV: 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

1 657 264,27

127 966,54

0,00

35 048,76

30 493,76

10 225,84

0,00

33 472,98

18 725,20

0,00

0,00

350 077,60

109 435,02

75 314,82

56 058,18

19 656,50

8 169,80

10 158,72

59 853,37

3 845,64

7 585,55

28 916,46

11 600,88

3 284,02

502,52

3 483,71

5 860,33

2 677,20

931,67

576,13

168 494,69

732,87

56 654,16

46 176,02

11 766,28

2 038,50

339,95

50 433,20

332,69

21,02
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01.16 - SO 01.16 stoka IG I-B

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D2 - HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládáni

D3 - HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedení

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

DB - HSV- Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV- Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

01.17 - SO 01.17 stoka IG I-B-I

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D2 - HSV- Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládáni

D3 - HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

DB - HSV - Práce a dodávky HSV: 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

01.18 - SO 01.18 stoka 1G 1-8-2

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D2 - HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání

D3 - HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

DB - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Pňesun hmot

01.19 - SO 01.19 stoka IG 1-8-3

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D2 - HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládáni

D3 - HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

DB - HSV- Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

01.20 - SO 01.20 stoká IG 1-8-4

DI - HSV- Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce

D2 - HSV- Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládáni

D3 - HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedení

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

DB - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

323 877,97

6 366,97

108 187,04

96 627,63

5 873,63

1 669,67

5 361,20

98 484,94

1 211,19

95,70

78 832,31

8 809,22

21 125,28

20 151,38

616,31

3 891,91

4 260,13

18 802,00

994,60

181,48

32 273,82

0,00

10 722,68

12 476,29

0,00

0,00

0,00

9 074,52

0,33

0,00

94 472,39

0,00

33 288,32

29160,12

12,98

0,00

2 626,78

29 384,16

0,03

0,00

85 029,53

1 176,14

22 405,60

9 074,13

95,06

564,32

31 910,50

19 647,05

134,97

21,76
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D28 - ZL2-1 - Změna trasy stoky IG; 03 - VRN - přípravné prác...

D29 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady; VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

d30 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady; VRN4 - Inženýrská činnost

d31 - vrn - vedlejší rozpočtové náklady; VRN9 - Ostatní náklady

D32 - ZL2-2 - Stoka 1G-oprava dešt'ové kanalizace; 01 - Stoka IG - oprava de...

D33 - HSV - Práce a dodávky HSV: 1 - Zemni práce

D34 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D35 - HSV- Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D36 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

D37 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

D38 - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D39 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

D40 - ZL2-2 - Stoka 1G-oprava dešťové kanalizace; 02 - Oprava dešťové kanal...

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV: 8 - Trubní vedeni

DB - HSV - Práce a dodávky HSV: 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

D41 - ZL2-2 - Stoka 1G-oprava dešťové kanalizace: 03 - Oprava potrubí dešt'o...

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D2 - HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání

D3 - HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

DB - HSV- Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

D42 - ZL2-2 - Stoka 1G-oprava dešt'ové kanalizace; 04 - propojení dvou hrosk...

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedení

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

D43 - ZL2-3 - Stoka IG2 - prodouženi dešťové kanalizace; 01 - Prodloužení dešťové ...

DI - HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemni práce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D6 - HSV- Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedení

D44 - ZL2-4 - Oprava dešťové kanalizace; 01 - IG1-B - rekonstrukce...

DI - HSV - Práce a dodávky HSV: 1 - Zemní práce

D4 - HSV - Práce a dodávky HSV: 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

DB - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D45 - ZL2-4 - Oprava dešťové kanalizace; 02 - Dešťová kanalizace v...

DI - HSV- Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce

D4 - HSV- Práce a dodávky HSV: 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV: 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV- Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedeni

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

DB - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

D46 - ZL2-4 - Oprava dešťové kanalizace; 03 - Zrušeni stávajÍcÍ de...

D3 - HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce

D47 - ZL2-4 - Oprava dešt'ové kanalizace; 04 - Úprava dešťové kanal...

DI - HSV- Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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D4 - HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce

D5 - HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní

D6 - HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedení

D7 - HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

DB - HSV - Práce a dodávky HSV; 997 - Přesun sutě

D9 - HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot

D48 - ZL2-4 - Oprava dešťové kanalizace: 10 - VRN - Dešťová kanáli...

did - vrn - vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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