Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/0607/21
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY (část ŘSZK)
mezi smluvními stranami, kterými jsou:    
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s. r. o.






Sídlo:





Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ:





27696880
DIČ:





CZ27696880
Zastoupení:




Ing. Pavel Balcar, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen (a):
xxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxxx 
Bankovní spojení:



MONETA MONEY BANK, č. ú. 178027745/0600



(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. 
Účel dodatku
Dodatek č. 4 smlouvy č. SML/0607/21 ze dne 4. 11. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.
Změna termínů splnění dílčích části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti
Zhotovitel řádně a včas zapracoval do projektové dokumentace ve stupni DUSP úpravy vyvstalé z posudku s návrhem opatření pro snížení nežádoucích účinku stavby a provozu po silnici III/36737zpracovaného xxxxxxxx (ošetřeno dodatkem č. 3 SoD). Následně Zhotovitel podal dne 17. 05. 2024 na MÚ Kroměříž žádost o zahájení společného řízení k vydání SP. Dne 28. 6. 2024 byl Zhotovitel povolujícím úřadem vyzván Výzvou č. j. MeUKM/064208/2024 o doplnění žádosti o souhlasy vlastníků dotčených pozemků s umístěním a realizací SO 102.1 Chodník, SO 102.2 Napojení sjezdů a MK a SO 401 Přeložka VO, neboť se dle povolujícího úřadu nejedná o veřejně prospěšné stavby. Zhotovitel má souhlasy doložit do 60 dnů od obdržení výzvy.
Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

Článek II.

Změny ve smlouvě
1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a odst. 4.3
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: 












31. 12. 2024 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: 

31. 12. 2024
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 až č. 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Ve Zlíně dne 29. 07. 2024





V Břeclavi dne 30.07.2024
…………………………………………



…………………………………………

Ing. Bronislav Malý





Ing. Pavel Balcar

ředitel



     



jednatel
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