DODATEK č. 6
 ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2023 na akci pod názvem
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)„
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Jan Jelínek, tel.                 , Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 

IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:


Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: 


                             , jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 
                             , jednatelka společnosti
Tel./fax: 




IČ: 



25953818
DIČ: 



CZ25953818
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 


86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.6, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)“ ze dne 1.8.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.9.2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 16.11.2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.12.2023, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 6.3.2024 a Dodatku č. 5 ze dne 29.5.2024 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 009, 010, 011, 012, které jsou nedílnou součástí dodatku). 
 Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Méněpráce a dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
· V rámci SO 706.2 jsou na základě dokumentace RDS zpracované projektantem stavby pod názvem Udržovací práce na zabezpečení štoly v ul. Pěšinky, arch.č. 00224 prováděny stavební práce na zajištění únosnosti skalního podloží pro pojezd techniky na provádění mikropilot SO 706.1. Jedná se o provedení železobetonové desky položené na povrchu skalního útvaru, zajišťující prostřednictvím táhel nevyhovující únosnost kamenného stropu štoly (viz. ZL 009). 
· V rámci SO 710 jsou zohledněny náklady na dodání a instalaci Davidovy hvězdy pro zakomponování do dlažby v místě původní synagogy (viz. ZL 009).
· V rámci SO 105 jsou prováděny práce zajišťující odvedení vod vyvěrajících ze svahu pod č.p. 22, 23, 1056, 287 do Sázavy. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že původní potrubí zajišťující odvod těchto vod do Sázavy je nefunkční a bylo potřeba provést jeho výměnu, včetně rekonstrukce výústního objektu do řeky Sázavy, dle požadavku Povodí Vltavy, s.p.  Tento SO 105 Úprava zaústění příkopu do Sázavy je proveden dle projektové dokumentace zpracované projektantem stavby ve stupní DSP+PDPS v 02/2024 (viz. ZL 010).  
· V rámci SO 202-1 je doplněno zábradlí na zdi v zahradě u kostela v délce 5,4 m (viz. ZL 010).
· V rámci SO 000.1 , SO 002 , SO 105 , SO 106 , SO 181 , SO 202-1 , SO 202-2 , SO 203.1 , SO 203.2 , SO 304.1 , SO 304.2 , SO 352 , SO 360 , SO 362 , SO 433.1 , SO 461 , SO 706.1 , SO 708 jsou provedeny odečty neprovedených prací a dodávek (viz. ZL 011).

· V rámci SO 001 je dopočítána dokumentace RDS na provedení podpůrné skruže pro montáž kamenné římsy v rámci SO 706.1 (viz. ZL 011).
· Na skutečnost je v rámci SO 105 porovnána třída hornin zemních prací a provedené dláždění ploch (viz. ZL 011).
· V rámci SO 106 bude provedena dodávka a osazení vodoměrné šachty na pozemku soukromé části zahrady kostela pro umístění vypouštění vody, na skutečnost byla uvedena provedená dlažba (viz. ZL 011).

· V rámci SO 304.1 byla provedena rekonstrukce dešťové kanalizace v délce 19 m odkryté při výkopových pracích v sousedství objektu č.p. 12 a 157. Zároveň byla provedena, dle dohody se spol. VaK Havlíčkův Brod, a.s. a vlastníkem domu č.p. 12, ul. Pěšinky, přípojka splaškové kanalizace k domu č.p. 157 v délce 17,5 m (zaústěno do přípojky splaškové kanalizace domu č.p. 12), viz. ZL 011.

· V rámci SO 304.2 je na skutečnost uvedeno provádění prací na rekonstrukci dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 1096/4, k.ú. Světlá nad Sázavou (viz. ZL 011). 
· V rámci SO 360 je upraveno provedení vodoměrné šachty na pozemku parc.č. 113, k.ú. Světlá nad Sázavou (viz. ZL 011). 
· V rámci SO 706.1 jsou z důvodu provedené materiálové změny konstrukce zastřešení nad výstupy z podzemí provedeny dle příslušných dokumentací RDS zpracovaných projektantem stavby  úpravy v rozpočtech podpůrného nosníku kamenné římsy, podpůrné ocelové konstrukce sloužící pro montáž kamenné římsy, navýšení počtu mikropilot o jednu dvojici, změny v založení stavby a provedení svislé nosné konstrukce, včetně kamenných obkladů (viz. ZL 011).                                                                                                                              
· V rámci SO 706.1 se jedná o záměnu materiálového provedení římsy nad výstupy z podzemí. Namísto konstrukce z 3D tisku (poddodavatelem nabízena záruka na výrobek pouze v délce 1 rok), výztuže a příslušných úprav povrchu bude provedena římsa z kamene, bez nutnosti povrchové úpravy se zajištěnou delší dobou životnosti. Záměna nemá vliv na cenu díla (viz. ZL 012).
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 6 je sjednána takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



        25 944 138,30 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                  - 417 721,19 Kč


    Dodatek číslo 2 bez DPH





 - 147 394,88 Kč



    Dodatek číslo 3 bez DPH





 - 195 677,61 Kč



    Dodatek číslo 4 bez DPH





   399 803,10 Kč



    Dodatek číslo 5 bez DPH





     39 371,46 Kč


    Dodatek číslo 6 bez DPH





1 099 936,00 Kč
             Cena celkem bez DPH
                 26 722 455,18 Kč

Slovy: dvacetšest milionů sedmsetdvacetdva tisíc čtyřistapadesátpět korun českých, osmnáct haléřů
DPH  21 %                                                                        5 611 715,59 Kč

Cena celkem vč. DPH
32 334 170,77 Kč
DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
3.   Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
4.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.  Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
7.  Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2023 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 29.7.2024, usnesením č. R/377/   2024.
Příloha č. 1: Změnové listy č. 009, 010, 011, 012, včetně položkového soupisu změn    předmětu díla.
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne 31.7.2024
Ve Vysokém Mýtě dne 30.7.2024
....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht



         starosta města

          jednatelka společnosti
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