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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2407 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Dukelská 11b – oprava ZTI – 2. a 3. část  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 

 (dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel V.P.N., spol. s r.o. 
Sídlo Bartoňova 893, Studánka, 530 12 Pardubice 
Zastoupený jednatelem Bc. Petrem Novotným 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky 9vdbajd 

IČ 25947281 
DIČ CZ25947281 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16714 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, technik staveb, tel. xxx 

 (dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 

 
I. 

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace:  

- po odstranění několika vrstev tapet je nutné před výmalbou opravit vrchní vnitřní omítku v pokoji 
v bytě č. 42 v 6.NP, chodbě a kuchyni v bytě č. 32 v 5.NP, v kuchyni v bytě č. 23 ve 4.NP;  

- po demontáži vestavěné obývací stěny v bytě č. 42 v 6.NP byla zjištěna plíseň, je nutné aplikovat 
dvojnásobný protiplísňový nátěr; před položením dlažby je nutné vyrovnat podlahy 
samonivelačním potěrem tl. 25 - 30 mm;  

- v bytě č. 13 v 3.NP po kontrole kamerovou zkouškou a rozkrytí sádrokartonového podhledu je 
nutné realizovat kompletní opravu, která nebyla obsažena v PD;  

- po zjištění špatného stavu stávajících svislých rozvodů ÚT během bouracích prací je nutné je 
nahradit;  

- v bytě č. 3 ve 2.NP a v bytě č. 33 v 5.NP je objednatelem požadována výměna dožilé prošlapané 
části PVC krytiny nad rozsah uvažovaný v PD; 

- po provedení bouracích pracích v jednotlivých bytech je nutné upravit, resp. zvýšit výměru 
keramické dlažby a obkladů oproti PD podle skutečného stavu; 
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se mění rozšiřuje předmět díla, tedy se mění cena a termín dokončení díla. Proto se smluvní strany 
dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) formou 
tohoto dodatku č. 1.  

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 29. 7. 2024. 
 

II. 

1. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“  

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 2 278 909,77 Kč 
(slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát osm tisíc devět set devět korun českých sedmdesát sedm 

haléřů) 
mění následovně: 

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 2 541 851,53 Kč 
(slovy: dva miliony pět set čtyřicet jeden tisíc osm set padesát jedna korun českých padesát tři 

haléřů)“ 

2. Původní text věty druhé čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně: 

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  6. 8. 2024 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové dne 29. 7. 2024 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Bc. Petr Novotný Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 
Správce rozpočtu: 

Vyhotovila Lxxx  Dne: 29. 7. 2024 


