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ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Název akce: „ZŠ ZACHAR – ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE A ODVODNĚNÍ STŘECH“
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: Stav consult, s.r.o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: stavba není členěna na jednotlivé SO
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, Stav consult, s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 03. 07. 2024 (podklad č. 1)
3.2. Položkový rozpočet – chybějící lešení (podklad č. 2)
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Projektová dokumentace, v části výkaz výměr a položkový rozpočet, neobsahovala montáž lešení na jižním a severním učebnového objektu.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Změnový list má vliv na změnu, rozsah a cenu díla. Termín dokončení však zůstává nezměněn.  
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 19.156,37 Kč
	+ 23.179,21 Kč

	méněpráce
	  - 000.000,- Kč
	  - 000.000,- Kč

	bilance změnového listu
	+ 19.156,37 Kč
	+ 23.179,21 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Při revizi projektové dokumentace bylo zjištěno, že výkazu výměr nebylo uvažováno 
s lešením pro potřebu vybudování střešních svodů při štítech objektu. Položka je v rámci předložené změny řádně doplněna a pro provedení stavby nezbytná.
8. Stanovisko TDS: 

Jedná se o vícepráce, které jsou nutné pro realizaci díla, mají malý dopad na celkové náklady stavby a nemají vliv na konečný termín plnění akce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4. odst. 4.7. smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 03. 07. 2024
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet – lešení 

Datum: 03. 07. 2024
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant 

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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