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ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Název akce: „ZŠ ZACHAR – ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE A ODVODNĚNÍ STŘECH“
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: Stav consult, s.r.o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: stavba není členěna na jednotlivé SO

2. Zpracovatel změnového listu: xxx, Stav consult, s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního dne č.1 ze dne 03. 07. 2024 (podklad č. 1)
3.2. Položkový rozpočet - SDK obklad světlíků, malby stěn (podklad č. 2)
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Projektová dokumentace neobsahovala SDK obklad stávajících světlíků, SDK obklad potrubí a čel kazetového podhledu. V položkovém rozpočtu nebylo uvažováno s výmalbou. Vzhledem k neočekávaným skutečnostem, vrstva z minerálních rohoží, která způsobí zaprášení a znečištění stěn v chodbách, je navrhována výmalba dotčených chodeb ve 3.NP.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Změnový list má vliv na změnu, rozsah a cenu díla. Termín dokončení však zůstává nezměněn.  
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 167.229,94 Kč
	+ 202.348,23 Kč

	méněpráce
	    - 000.000,- Kč
	   - 000.000,- Kč

	bilance změnového listu
	+ 167.229,94 Kč
	+ 202.348,23 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Po odstranění vrstvy z minerálních rohoží nad stávajícím podhledem (viz změna č. 1) dojde ke značnému zaprášení a znečištění stěn v chodbách. Je proto navržena celková nová výmalba chodeb ve 3. NP objektu. V místnostech při štítech, kde vychází nově navržené potrubí podtlakové kanalizace z objektu, bylo v projektové dokumentaci uvažováno přiznané vedení potrubí. Vzhledem ke skutečnosti, že potrubí bude opatřeno akustickou izolací průmyslového vzhledu, navrhuje se doplnění opláštění tohoto potrubí deskami 
ze sádrokartonu. Bude tak zachován čistý vzhled dotčených místností. Sádrokartonové desky jsou dále doplněny do světlíků.
8. Stanovisko TDS: 

Prohlídkou na místě samém byla provedena kontrola a měření doplňovaných SDK obkladů potrubí a čel kazetového podhledu, výměra výmalby 3.NP. Práce nemají vliv na konečný termín plnění akce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4. odst. 4.7. smlouvy o dílo na realizaci stavby. 
Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze/lze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 03. 07. 2024
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet - SDK obklad světlíků, malby stěn
Datum: 03. 07. 2024
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant 

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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