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ZMĚNOVÝ LIST č. 4
Název akce: „ZŠ ZACHAR – ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE A ODVODNĚNÍ STŘECH“
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: Stav consult, s.r.o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: stavba není členěna na jednotlivé SO
2. Zpracovatel změnového listu: xxx Stav consult, s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního dne č.1 ze dne 03. 07. 2024 (podklad č. 1)
3.2. Položkový rozpočet - úprava stávající elektroinstalace (podklad č. 2)
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Projektová dokumentace neobsahovala úpravu stávající elektroinstalace, která je vedená jako přiznaná po stěně a úpravu stávající EZS. 
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Změnový list má vliv na změnu, rozsah a cenu díla. Termín dokončení však zůstává nezměněn.  
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 16.960,00 Kč
	+ 20.521,60 Kč

	méněpráce
	  - 000.000,- Kč
	  - 000.000,- Kč

	bilance změnového listu
	+ 16.960,00 Kč
	+ 20.521,60 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Před provedením nových výmaleb je vhodné zadrážkovat svislé rozvody stávajících slaboproudých vedení do zdiva. Rozvody jsou dnes vedeny v lištách. Zadrážkováním dojde ke sjednocení vzhledu místnosti i ve vazbě na nově prováděné vizuálně atraktivní kazetové podhledy.
8. Stanovisko TDS: 

Stávající rozvody elektroinstalací je žádoucí zapravit do zdiva. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce, ale má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4 odst. 4.7 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením. TDS vzhledem výše uvedeným skutečnostem, doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.  

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 03. 07. 2024
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet - úprava stávající elektroinstalace
Datum: 03. 07. 2024

……………………… 

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant 

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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