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ZMĚNOVÝ LIST č. 5
Název akce: „ZŠ ZACHAR – ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE A ODVODNĚNÍ STŘECH“
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: Stav consult, s.r.o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: stavba není členěna na jednotlivé SO
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, Stav consult, s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního dne č.1 ze dne 03. 07. 2024 (podklad č. 1)
3.2. Položkový rozpočet (méněpráce) - doplnění kanalizace (podklad č. 2)
3.3. Položkový rozpočet (vícepráce) - doplnění kanalizace (podklad č. 3)
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Rekonstrukce svodu a vpusti v krčku, jehož pozice nebyla v době zpracování PD
z průzkumů patrná. Záměna materiálu svodů za materiál odolný proti UV záření. 
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Změnový list má vliv na změnu, rozsah a cenu díla. Termín dokončení však zůstává nezměněn.  
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 170.222,20 Kč
	+ 205.968,86 Kč

	méněpráce
	   - 20.600,00 Kč
	   - 24.926,00 Kč

	bilance změnového listu
	+ 149.622,20 Kč
	+ 181.042,86 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Po odstranění podhledu v krčku byla odhalena pozice druhého svodu ze střechy krčku. Způsob odvodnění nebyl a není z prováděných průzkumů v době projektování znám. Stav svodu i vpusti je stejně neutěšený jako vyměňovaný první svod v krčku. Vzhledem 
k hydroizolační bezpečnosti je nutná jeho výměna ve stejném rozsahu jako u vyměňovaného prvního svodu, včetně přepojení do venkovní kanalizace. Svislé svody z jídelny a krčku jsou navrženy z plastového potrubí, které vyžadují pravidelnou údržbu a ochranu před UV zářením. Změnou se navrhuje záměna materiálu za materiál odolný proti UV záření a není tak v budoucnu vyžadována další pravidelná údržba jeho povrchu.
8. Stanovisko TDS: 

Provedení prací je bezpodmínečně nutné pro funkční odvodnění střechy objektu spojovacího krčku. V budoucnu se tak předejde k zatékání do budovy a následným havarijním škodám. Zvýšené množství realizovaných prací nemá vliv na konečný termín dokončení akce, ale má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4 odst. 4.7 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že lze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne: č.1 ze dne 3.7.2024
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet (méněpráce) - doplnění kanalizace
Podklad č. 3 – Položkový rozpočet (vícepráce) - doplnění kanalizace
Datum: 03. 07. 2024

……………………… 

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant 

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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