
Dodatek č. 3 ke Smlouvě

č. smlouvy objednatele: 10PT-001264 
č. smlouvy zhotovitele: 22-014.250

ze dne 08.02.2022 (dále jen „Smlouva“)
uzavřený mezi

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení: ČNB
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478 
kontaktní osoba ve věcech smluvních a osoba oprávněná k podpisu dodatku:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel“) na straně jedné

zhotovitelem:
Společnost „SG_Velké projekty_BIM 2020“ založená Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 
3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80, zastoupená Správcem a Společníkem 1 oprávněným k 
podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti:

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ

130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 6088

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

a.s.
Komerční banka, a.s.

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel”)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě.



I.
Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.02.2022 Smlouvu na zakázku D11 1108 Jaroměř -  Trutnov -  
VD-ZDS +TP+AD. Dne 05.02.2024 byl uzavřen Dodatek č. 1, 09.05. 2024 byl uzavřen Dodatek 
č. 2 ke smlouvě č. 10PT-001264.

2. Z důvodu zachování kontinuity technického řešení z předchozího projekčního stupně je třeba 
do stavby zařadit i SO 360 Sedimentační nádrž v km 114,680 včetně odtoku.

3. Na základě závěrů Technicko-ekonomické studie proveditelnosti dodatečného osazení detekční 
technologie inteligentního parkování NA na odpočívce Brusnice D11 (RH elektroprojekt s.r.o. 
12/2020) bude do stavby zařazen i SO 499.8 Monitoring parkovacích stání na odpočívkách.
Důvodem zařazení tohoto SO 499.8 do stavby je doplnění technologického vybavení odpočívky 
v souladu s technickými předpisy objednatele.

4. Na základě skutečnosti, že provozovatel ČEZ Distribuce a.s. se zavázal provést úpravu 
distribuční soustavy bez nutnosti předložení zadávací dokumentace pro SO 490.1 Přípojné 
místo ČEZ v km 114,2, SO 490.3 Přípojné místo ČEZ 124 a SO 490.5 Přípojné místo ČEZ 
131,4 smluvní strany si dohodly vypustit stavební objekty SO 490.1, 490.3, 490.5 ze soupisu 
prací.

II.
Změna smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 3 je rozšíření předmětu plnění, jak uvedeno výše.

Cena za dílo se navyšuje o 148 200,- Kč bez DPH (SO 360 a SO 499.8) a ponižuje o 68 400 Kč 
bez DPH (SO 490.1, SO 490.3, SO 490.5).

Cena dle Smlouvy 129 706 200,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH 775 200,00 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH 0,00 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH 79 800,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.3 bez DPH 130 561 200,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH: 157 979 052,00 Kč

2. Znění odst. 1 čl. II. Smlouvy se nahrazuje zněním novým, jehož text je následující:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH

DPH v Kč
Celková cena Služeb v 

Kč
včetně DPH

130 561 200,- Kč 27 417 852,- Kč 157 979 052,- Kč
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3. Znění odst. 4 čl. V. Smlouvy se nahrazuje zněním novým, jehož text je následující:

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužito,
3. Soupis prací ... ve m ění Dodatku č. 3
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

4. V Příloze č. 3 Smlouvy -  Soupis prací se doplňují položky

SO 360 Sedimentační nádrž v km 114,680 včetně odtoku

SO 499.8 Monitoring parkovacích stání na odpočívkách

Z Přílohy č. 3 Smlouvy -  Soupis prací se vyjmou položky
SO 490.1 Přípojné m ísto ČEZ v km 114,2

SO 490.3 Přípojné m ísto ČEZ 124

SO 490.5 Přípojné m ísto ČEZ 131,4

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této 
Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a 
účinnosti.

2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, věznění pozdějších 
předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 3 a účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný Soupis prací, který upravuje Příloha č. 3 
Soupis prací.

Příloha:
Příloha č. 3 Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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PODEPSÁN 
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Podepsal 
DN: cn ..
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164, 

Datum: 2024.06.26 17:21:24 +02’00’

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal 
DN: cn=...„
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,

■ etr
L Datum: 2024.06.27 07:24:44 +02’00’

SUDOP PRAHA a.s.
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Příloha č. 3 smlouvy č. 10PT-001264 - soupis prací

AKCE

D11 1108 Jaroměř - Trutnov - VD-ZDS + TP + AD

T a b u lk a  č . 1

P řed p o k lád aná  hodnota staveb n ích  n ák ladů  
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - 
část VD-ZDS*)

a) Technická pomoc při projednávání stavby v 

rámci prosazení navrženého a objednatelem 

požadovaného technického řešení b) 

Technická pomoc - v rámci výběrového řízení na 

zhotovitele stavby c) Zajištění 

výkonu autorského dozoru d) 

Technická pomoc - technická rozpracovanost 

zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních 

celků na základě pokynu objednatele 
e) Technická pomoc - prověřování variant 

technického řešení na základě pokynu Objednatele 

(v Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci

P řed p o k lád aná  hodnota d ílč í č á s ti V e ře jn é
za k á zk y_______________________________________________

N abídka uchazeč v Kč bez DPH_________________

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. 

Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**)  Účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních náklad 

uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v 

Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
* ** )  Celková cena bez DPH uvedená v Ta b u lce  so up isu  p rac í musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v N ab íd ko vé ta b u lc e  účastníka.

K o n tro la  ro v n o s ti d ílč ích  c en  v ta b u lc e  č . 1 a  ro ze p sa n ých  cen  v  
ta b u lce  č . 2  - 6

K o n tro ln í p ropočet T a b . č . 1 a 6 . část VD- 
ZDS R ozd íl: Pozn . pro zp ra co va te le : Jedná  se o k o n tro ln í ta b u lk u  p ro ved e n í výp o čtu . C e lková 

hodnota o cen ěn í v je d n o tliv ý ch  lis tech  a v té to  so u h rn n é  tab u lce  se za o kro u h lu je  na t ř i  
d ese tin ná  m ís ta . U p o zo rňu jem e , že hod noty v je d n o tliv ý c h  lis tech  s lo u ž í pouze ke 

ko n tro le  sp rá vn o st i o cen ěn í a současně slou ží ke ko n tro le  v rá m c i m im o řá d n ě  n ízkých  
n ab íd ko vých  cen



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D11 1108 Jaroměř - Trutnov - VD-ZDS + TP + AD

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

Označení Předp. výše SN SO/PS B. Stavební část

SO rady Oxx Souhrnně stavební objekty řady Oxx

Příprava území

SO rady 1xx Souhrnně stavební objekty řady 1xx

SO 101 Hlavní trasa D11 1108

SO 102 Přeložka silnice I/37 u MÚKChoustníkovo Hradiště

SO 103 Úprava I/37 v km 125,70

SO 110 MÚKChoustníkovo Hradiště

SO 111 MÚK Kocbeře

SO 116 Služební sjezd k Trutnovské podpěře SO 201

SO 117 Služební sjezd k Jaroměřské podpěře SO 201

SO 120 Přeložka místní komunikace v Choustníkově Hradišti (km 118,628)

SO 121 Přeložka silnice III/29926 (km 121,97)

SO 122 Přeložka silnice il/300 (MÚK Kocbeře)

SO 123 Přeložka silnice 111/30015 (km 127,57)

SO 124 Přeložka silnice 111/30015 (km 132,22)

SO 125 Přeložka 111/30016 (km 132,15)

SO 126 Přeložka místní komunikace v k.ú. Kocbeře

SO 127 Komunikace pro pěší MÚK Kocbeře

SO 135 Odpočívka Brusnice v km 131,0

SO 140 Příjezd k sedimentační nádrži km 114,68

SO 141 Příjezd k retenční nádrži km 116,82

SO 142 Příjezd k retenční nádrži km 117,25

SO 143 Příjezd k retenční nádrži km 119,55

SO 144 Příjezd k Jaroměřskému portálu tunelu

SO 145 Příjezd k Trutnovskému portálu tunelu

SO 146.1 Příjezd k DUN v km 116,84 vlevo

SO 146.2 Příjezd k DUN v km 119,02 vpravo /  Příjezd k DUN v km 119,02 vlevo vpravo

SO 147.1 Příjezd k DUN v km 124,35

SO 147.2 Příjezd k retenční nádrži km 124,35

SO 148 Příjezd k retenční nádrži a DUN km 127,55

SO 149 Příjezd k retenční nádrži km 131,2

SO 150 Přístupy na pozemky v k.ú Hořenice

SO 151 Přístupy na pozemky v k.ú Brod n. Lab.

SO 152 Přeložka polní cesty v km 114,75

SO 153 Přeložka polní cesty v km 115,51



D11 1108 Jarom ěř - Trutnov - VD-ZDS + TP + AD

SO rady 2xx

Popis prací

SO 154 Přístupy na pozemky v k.ú Slotov

SO 155 Přístupy na pozemky v k.ú Dolní Vlčkovice

SO 156 Přeložka polní cesty v km 116,80

SO 157 Přístupy na pozemky v k.ú Choustníkovo Hradiště

SO 158 Přístupy na pozemky v k.ú Zboží u Dvora Králové

SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú Kocbeře

SO 160 Přístupy na pozemky v k.ú Horní Ždár

SO 161 Přístupy na pozemky v k.ú Brusnice /  Přístupy na pozemky v k.ú Brusnice ČÁST 1

SO 162 Přeložka lesní cesty v km 124,460 - 124,560

SO 163 Přeložka lesní cesty v km 124,55-124,90 vlevo

SO 164 Přeložka lesní cesty v km 125,37 - 125,80 vlevo

SO 165 Přeložka lesní cesty v km 126,860

SO 166 Přeložka polní cesty v km 128,30 - 128,77

SO 167 Přeložka polní cesty v km 130,30 - 130,50 vlevo

SO 168 Přeložka polní cesty v km 131,25

SO 169 Přeložka polní cesty v km 131,69

SO 170 Provizorní přeložka I/37

SO 171 Provizorní přeložka místní komunikace v Ch. Hradišti km 118,628

SO 172 Provizorní přeložka účelové komunikace km 119,3

SO 173 Provizorní přeložka silnice II/299 km 119,8

SO 174 Provizorní přeložky silnice II/300 MUK Kocbeře

SO 175 Provizorní přeložka silnice 111/30015 km 127,5

SO 176 Provizorní přeložka polní cesty km 131,2

SO 177 Provizorní přeložka polní cesty km 131,6

SO 180 Dopravní opatření /  Dopravní opatření - D11 1108

SO 186 Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře)

SO 187 Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek MÚK Kocbeře-KÚ)

SO 188 Propustek na II/299

SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD- ZAHRNUTO V SO 101

SO 190.2 Portály pro dopravní značení ve správě ŘSD - ZAHRNUTO V SO 101

SO 190.3 Proměnné dopravní značení ve správě ŘSD - ZAHRNUTO V SO 101

SO 191 Dopravní značení - Přeložky silnic l.tř. - ZAHRNUTO V SO102, S0103, S0110, S0111

SO 193 Dopravní značení - Přeložky silnic II. a lll.tř. - ZAHRNUTÉ V JEDNOTLIVÝCH SO

SO 194 Dopravní značení - Přeložky místních komunikací - ZAHRNUTÉ V JEDNOTLIVÝCH SO

Souhrnně stavební objekty řady 2xx

SO 201 Most přes údolí Labe v km 114,267

SO 202 Most přes účelovou komunikaci v km 115,510

SO 203 Most přes potok Drahyně v km 116,939

SO 204 Most přes Kocbeřský potok v km 118,903

SO 205 Most přes účelovou komunikaci v km 119,294

SO 206 Most přes meliorační kanál v km 119,420

SO 207 Most přes silnici ll_299 v km 119,888

SO 208 Most přes přeložky lesních cest a údolí lesního potoka v km 124,358

SO 209 Most přes lesní cestu a údolí lesního potoka v km 124,878

SO 210 Most přes silnici I/37 v km 125,723

SO 211 Most přes Kocbeřský potok v km 125,780

SO 212 Most přes údolí Hajnického potoka a silnici 111/30015 v km 127,366

SO 213 Most přes polní cestu u Tadeášových Domků v km 128,755

SO 214 Most přes údolí a polní cestu v km 130,171

SO 215 Most přes pravý přítok Běluňky v km 130,837

SO 216 Most přes polní cestu a potok Běluňka v km 131,263

Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Kč/hod Cena v  Kč



D11 1108 Jarom ěř - Trutnov - VD-ZDS + TP + AD

SO rady 3xx

P o p is  p ra c í

SO 217 Most přes polní cestu u obce Střítež v km 131,688

SO 218 Most přes lesní rokli u obce Nová Střítež v km 132,713

SO 221 Nadjezd na I/37 v km 117,871

SO 222 Nadjezd na místní komunikaci v km 118,628

SO 223 Nadjezd na ill/229 26 v km 121,973

SO 224 Lávka pro pěší v km 122,483

SO 225 Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře) v km 122,923

SO 226 Nadjezd na přeložce silnice 111/30015 v km 132,150

SO 227 Ekodukt v km 121,060

SO 241 Podchod pro pěší a cyklisty pod jihozápadní rampou MÚK Kocbeře v km 0,042

Souhrnně stavební objekty řady 3xx

SO 301 Dešťová kanalizace dálnice km 113,370- 114,100

SO 302 Dešťová kanalizace dálnice km 114,100- 115,530

SO 303 Dešťová kanalizace dálnice km 115,530 - 116,770

SO 304 Dešťová kanalizace dálnice km 116,770 - 118,970

SO 305 Dešťová kanalizace dálnice km 118,970 - 119,650

SO 306 Dešťová kanalizace dálnice km 119,650 -  124,300

SO 307 Dešťová kanalizace dálnice km 124.310 -  125,700

SO 308 Dešťová kanalizace dálnice km 125,789 -  126.140

SO 309 Dešťová kanalizace dálnice km 126,930 -  128,506

SO 310 Dešťová kanalizace dálnice km 128,550 -  132,130

SO 311 Dešťová kanalizace dálnice km 132,200 -  133,000

SO 320 Úprava potoka Drahyně v km 116,915

SO 321 Přeložka Kocbeřského potoka v km 118,900

SO 322 Úprava pravostr. přít. Kocbeřského potoka v km 124,420

SO 323 Úprava pravostr. přít. Kocbeřského potoka v km 124,980

SO 324 Přeložka Kocbeřského potoka v km 124,780

SO 325 Úprava koryta Hajnického potoka v km 127,423

SO 326 Přeložka pravost, přít. Běluňky v km 130,840

SO 327 Úprava koryta Běluňky v km 131,260

SO 330 Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice -  levá strana

SO 331 Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice -  pravá strana

SO 340 Přeložka vodovodu PE D63vkm 122,416

SO 341 Přeložka vodovodu L DN150 v km 122,945

SO 342 Přeložka vodovodu L DN150 v km 124,388

SO 343 Přeložka vodovodu PVC D110 v km 127,167

SO 344 Přeložka vodovodu L D110 v km 132,964

SO 345 Vodovod a zásobní nádrž odpočívky Brusnice

SO 360 Sedimentační nádrž v km 114,680 včetně odtoku

SO 361 Sedimentační nádrž v km 116,750 včetně odtoku

SO 362 Retenční nádrž v km 116,820 včetně odtoku

SO 363 Sedimentační nádrž v km 117,300 včetně odtoku

SO 364 Retenční nádrž v km 117,250 včetně odtoku

SO 365 Sedimentační nádrž v km 119,020 včetně odtoku

SO 366 Retenční nádrž v km 119,000 včetně odtoku

SO 367 Sedimentační nádrž v km 119,640 včetně odtoku

SO 368 Retenční nádrž v km 119,550 včetně odtoku

SO 369 Sedimentační nádrž v km 124,320 včetně odtoku

SO 370 Retenční nádrž v km 124,400 včetně odtoku

SO 371 Sedimentační nádrž v km 125,750 včetně odtoku

SO 372 Retenční nádrž v km 125,700 včetně odtoku

Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Kč/hod Cena v  Kč



D11 1108 Jarom ěř - Trutnov - VD-ZDS + TP + AD

Popis prací

SO 373 Sedimentační nádrž v km 127,560 včetně odtoku

SO 374 Retenční nádrž v km 127,550 včetně odtoku

SO 375 Sedimentační nádrž v km 131,140 včetně odtoku

SO 376 Retenční nádrž v km 131,200 včetně odtoku

SO 377 Retenční nádrž v km 114,680 včetně odtoku

SO 380 Úprava meliorací km 117,200-119,600

SO 390 Protierozní ochrana km 123,3

SO 391 Levostranný retenční příkop km 124,58- 124,86

SO 392 Pravostranný retenční příkop km 125,76- 125,9157

SO 393 Levostranný retenční příkop km 130,6355 -  130,828

SO 394 Pravostranný retenční příkop km 130,6194- 130,828

SO 395 Levostranný retenční příkop km 130,8592 -  131,0173

SO 396 Pravostranný retenční příkop km 130,848- 131,062

SO 397 Odvodnění levé strany odpočívky Brusnice km 130,9- 131,15-zahrnuto v jednotlivých SO

SO 398 Odvodnění pravé strany odpočívky Brn sníce km 130,9- 131,15 - zahrnuto v jednotlivých SO

SO rady 4xx Souhrnně stavební objekty řady 4xx

SO 401 Úprava nadzemního vedení W N  (2x110kV) km 113,6 - realizace ČEZ

SO 410 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 114,65 - realizace ČEZ

SO 411 Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 115,2 - realizace ČEZ

SO 412 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 116,7 - realizace ČEZ

SO 413 Úprava podzemního vedení VN (1x35kV) v km 117,4

SO 414 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 119,6 - realizace ČEZ

SO 415 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 120,6 - realizace ČEZ

SO 416 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,4 - realizace ČEZ

SO 417 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,75-123,1- realizace ČEZ

SO 418 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 128,6 - realizace ČEZ

SO 419 Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 129,4-130,0 - realizace ČEZ

SO 420 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 132,3 - realizace ČEZ

SO 421 Přemístění jednosloupové trafostanice 35/0,4kV v km 114,65 - realizace ČEZ

SO 430 Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 127,1 - realizace ČEZ

SO 431 Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 128,3 - realizace ČEZ

SO 432 Úprava veřejného osvětlení v km 118,6

SO 433 Úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 114,65

SO 434 Přípojka VN pro Tunel Kamenný vrch

SO 439 Rozvod 1kV - odpočívky Brusnice

SO 444 Veřejné osvětlení - odpočívky Brusnice

SO 490 Přípojky vedení NN pro systém DIS - realizace ČEZ

SO -190.1 Přípojné místo ČEZ v km 11-1,2

SO 490.2 Přípojné místo ČEZ v km 118,65 - realizace ČEZ

SO -190.3 Přípojné místo ČEZ 12-1

SO 490.5 Přípojné místo ČEZ 131,4

SO 491.1 Přípojné místo ČEZ v km 114,2

SO 490.2 Přípojné místo ČEZ v km 118,65

SO 491.4 Elektroměr ŘSD + vedení 1kV do R1

SO 491.5 Elektroměr ŘSD + vedení 1kV do R1

SO 460 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 117,611-118,192

SO 461 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,588-118,630

SO 462 ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,609-118,639

SO 450 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 119,809-119,905

174 338 Kč SO 463 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,849-121,867

328 363 Kč SO 464 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,789-121,850

Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Kč/hod Cena v  Kč
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Popis prací

SO 465 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,973-121,998

SO 466 ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 122,438-122,480

SO 467 ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 122,856-122,924

SO 468 ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 125,649-125,814

SO 469 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 127,464-127,526

SO 451 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,180-131,227

SO 452 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,395-131,328

SO 453 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,540-131,686

SO 454 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,122-132,175

SO 455 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,251-132,398

SO 491 Systém DIS-SOS-kabelové vedení

SO 492 Systém DIS-SOS-hlásky

SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy

SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

SO 495 Systém DIS-SOS - meteostanice

SO 496 Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy

SO 497 Systém DIS-SOS - kamerový dohled

SO 498 Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD

SO 499.1 Dálniční informační systém DIS

SO 499.2 Elektrické závory

SO 499.3 Rozvod v komorách mostů

SO 499.4 EZS

SO 499.5 Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR

SO 499.6 WIM

SO 499.7 Vykrývací radiostanice pro údržbu

SO 499.8 Monitoring parkovacích stání na odpočívkách

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

SO 520 Úprava STL plynovodu v km 118,667

Souhrnně stavební objekty řady 6xx

SO 601.1 Tunel Kamenný vrch - Portál Jaroměř

SO 601.2 Tunel Kamenný vrch - Portál Trutnov

SO 601.3 Tunel Kamenný vrch - Ražená část tunelu

SO 601.4 Tunel Kamenný vrch - Vnitřní vybavení

SO 601.5 Tunel Kamenný vrch - Provozně technický objekt

SO 601.6 Tunel Kamenný vrch - Ostatní práce

SO 601.7 Tunel Kamenný vrch - Technologické soubory

Souhrnně stavební objekty řady 7xx

SO 760 PHS v km 114,010 -  114,970 vlevo

SO 761 PHS v km 114,010 -  114,970 vpravo

SO 762 PHS v km 116,720 -  117,440 vlevo

SO 763 PHS v km 116,770 -  117,270 vpravo

SO 764 PHS v km 117,940-119,120 vlevo

SO 765 PHS v km 118,470 -  119,980 vpravo

SO 766 PHS v km 120,160 -  120,850 vpravo

SO 767 PHS v km 121,970-122,340 vlevo

SO 768 PHS v km 122,000 -  122,470 vpravo

SO 769 PHS v km 123,680 -  124,300 vpravo

SO 770 PHS v km 124,530 -  124,810 vpravo

SO 771 PHS v km 125.910- 126,150 vlevo

SO 772 PHS v km 126,920 -  127,500 vpravo /  PHS v km 126,900 920 -  127,390 500 vpravo

SO 773 PHS v km 126,920 -  127,550 vlevo /  PHS v km 126,930 920 -  127,550 vlevo

Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Kč/hod Cena v  Kč

SO rady 5xx

SO rady 6xx

SO rady 7xx
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SO řady 8xx a 9xx

CELKEM

SO 774 

SO 775 

SO 776

SO 801 

SO 806 

SO 830 

SO 860 

SO 900

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

PHSvkm 128,010 -  129,170 vlevo

PHSvkm 131,020-131,920 vlevo

PHS v km 132,670 -  KÚ vlevo

Souhrnně stavební objekty řady 8xx a 9xx

Vegetační úpravy správce ŘSD

Vegetační úprava sil. II a lll.tř. - zahrnuto v SO 801

Rekultivace

Oplocení dálnice

Ochrana D11 1108 před vandalismem a zcizováním majetku státu - zahrnuto v jednotlivých SO

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokumentace

H. ZTKP

Rešerše geotechnického průzkumu 

Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH

Kč/hod Cena v Kč



T a b u lk a  č. 7 O C EN EN Y ROZPIS SLU ŽEB

a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem 
požadovaného technického řešení
b) Technická pomoc - v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby c)
Zajištění výkonu autorského dozoru d)
Technická pomoc - technická rozpracovanost zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních 
celků na základě pokynu objednatele e) Technická
pomoc - prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele

D11 1108 Jaroměř - Trutnov - VD-ZDS + TP + AD

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena TP celkem bez DPH

a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem 
požadovaného technického řešení

b) Technická pomoc - v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby

d) Technická pomoc - technická rozpracovanost zvlášť složitých stavebních objektů či 
konstrukčních celků na základě pokynu objednatele

e) Technická pomoc - prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele
Cena AD celkem bez DPH c) Zajištění výkonu autorského dozoru celkem

Cena TP + AD celkem bez DPH

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin



Kč/hod
---------------------------1

—  1
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

3raze dne 24.01.2022

SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Velké projekty_BIM 2020" na základě Plr
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