[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci „Cyklostezka Kotojedy - Vážany“
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele:	SML/264/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:	112/2024

1. [bookmark: 1._SMLUVNÍ_STRANY]SMLUVNÍ STRANY
1.1. [bookmark: 1.1._Objednatel]Objednatel
název:	Město Kroměříž
sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:	Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:	002 87 351
DIČ:	CZ 00287351
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
· ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
· ve věcech technických:	xxx
(xxx) xxx (xxx)


1.2. [bookmark: 1.2._Zhotovitel]Zhotovitel
[bookmark: název:_____SPOLEČNOST_STAVBY_SR_–_KOTOJE]název:	SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY
[bookmark: vedoucí_společník:___STAVBY_SR_group_s._]vedoucí společník:	STAVBY SR group s. r. o.
adresa:	Pančava 128, 760 01 Zlín
IČO:	09224289
DIČ:	CZ09224289
statutární orgán:	Bc. Eliška Nádvorníková, Karel Vala, jednatelé
společník č. 1:	REMAT PLUS Zlín s. r. o.
adresa:	Pančava 128, 760 01 Zlín
IČO:	25304259
DIČ:	CZ25304259
statutární orgán:	Ing. Ondřej Nádvorník, Ing. Josef Šopík, jednatelé
telefon:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
číslo účtu:	xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
· ve věcech smluvních:	Bc. Eliška Nádvorníková
· ve věcech technických:	Ing. Ondřej Nádvorník Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Josef Šopík
2. [bookmark: 2._ODŮVODNĚNÍ_DODATKU_č._1_SMLOUVY]ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
[bookmark: Výše_uvedené_smluvní_strany_se_dohodly_n]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/264/2024 ze dne 25. 3. 2024 na akci: „Cyklostezka Kotojedy - Vážany“ (dále jen Smlouva).
[image: ][image: ]
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2.1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

3. [bookmark: 3._ZMĚNy:]ZMĚNY:
3.1. [bookmark: 3.1._V_průběhu_provádění_díla_došlo_ke_z]V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance bez DPH

	
ZL 1
	Změna úpravy zemní pláně pomocí hydraulických pojiv
	- 344 280,45 Kč
	+ 342 676,16 Kč
	- 1 604,29 Kč

	
ZL 2
	Neosazení 2 ks ocelových zábran proti vjezdu vozidlům
	
- 11 000,- Kč
	
0,- Kč
	- 11 000,- Kč

	
ZL 3
	Doplnění trvalého dopravního značení
	0,- Kč
	+ 11 318,- Kč
	+ 11 318,- Kč

	
ZL 4
	Optimalizace nosné konstrukce stavebního objektu SO 201
Lávka
	- 111 000,- Kč
	+ 110 080,- Kč
	- 920,- Kč

	
ZL 5
	Výměna povrchu ve vjezdu na dětské hřiště v trase cyklostezky
	- 31 920,- Kč
	+ 30 976,- Kč
	- 944,- Kč

	
ZL 6
	Změna provedení krytu sjezdu
na pole v trase cyklostezky
	- 0,- Kč
	+ 44 077,60 Kč
	+ 44 077,60 Kč

	
	celkem
	- 498 200,45 Kč
	+ 539 127,76 Kč
	+ 40 927,31 Kč



3.2. [bookmark: 3.2._Podrobný_popis_změn_je_uveden_ve_Zm]Podrobný popis změn je uveden ve Změnových listech č. 1 - 6, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.3. [bookmark: 3.3._Uvedené_změny_jsou_změnou_závazku_z]Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	č. ZL
	název změnového listu
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle
§ 222

	ZL 1
	Změna úpravy zemní pláně pomocí hydraulických pojiv
	- 1 604,29 Kč
	odst. 6

	ZL 2
	Neosazení 2 ks ocelových zábran proti vjezdu vozidlům
	- 11 000,- Kč
	odst. 4

	ZL 3
	Doplnění trvalého dopravního značení
	+ 11 318,- Kč
	odst. 4

	ZL 4
	Optimalizace nosné konstrukce stavebního objektu SO 201 Lávka
	- 920,- Kč
	odst. 4

	ZL 5
	Výměna povrchu ve vjezdu na dětské hřiště
v trase cyklostezky
	- 944,- Kč
	odst. 4

	ZL 6
	Změna provedení krytu sjezdu na pole v trase cyklostezky
	+ 44 077,60 Kč
	odst. 4

	
	celkem
	+ 40 927,31 Kč
	




3.4. [bookmark: 3.4._Cena_se_tímto_zvyšuje_o_40_927,31_K][bookmark: 1.][bookmark: 2.][bookmark: 3.][bookmark: 4.]Cena se tímto zvyšuje o 40 927,31 Kč bez DPH.

3.5. [bookmark: 3.5._Původní_znění_čl._6_odst._6.2_se_ru]Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

[bookmark: Smluvní_strany_se_v_souladu_s_ustanovení]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

7 816 927,31 Kč (bez DPH)
[bookmark: (slovy:_sedm_milionů_osm_set_šestnáct_ti](slovy: sedm milionů osm set šestnáct tisíc devět set dvacet sedm korun českých a třicet jedna haléřů)
1 641 554,74 Kč (DPH 21 %)

9 458 482,05 Kč (včetně DPH)
[bookmark: (slovy:_devět_milionů_čtyři_sta_padesát_](slovy: devět milionů čtyři sta padesát osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých a pět haléřů)

4. [bookmark: 4._závěrečná_ustanovení_dodatku]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
4.1. [bookmark: 4.1._Ostatní_ujednání_Smlouvy_tímto_doda]Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.2. [bookmark: 4.2._Smluvní_strany_se_dohodly,_že_objed]Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy
k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.3. [bookmark: 4.3._Tento_dodatek_je_vyhotoven_v_elektr]Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami).

4.4. [bookmark: 4.4._Tento_dodatek_nabývá_účinnosti_dnem]Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

4.5. [bookmark: 4.5._Zhotovitel_potvrzuje_pravdivost_svý]Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

4.6. [bookmark: 4.6._Zhotovitel_souhlasí_s_případným_uve]Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

4.7. [bookmark: 4.7._Smluvní_strany_prohlašují,_že_žádná]Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

4.8. [bookmark: 4.8._Případná_neplatnost_některého_ustan]Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.


Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 47. jednání, dne 28. 06. 2024, pod číslem usnesení RMK/24/47/1399.
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	Příloha č. 5
	Změnový list č. 5

	Příloha č. 6
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Objednatel:	Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:	V Kroměříži, dne:


30.07.2024	17.07. 2024

…………………………………………	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka


17.07. 2024
………………………………………… Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel


17. 07. 2024

………………………………………… Ing. Josef Šopík, jednatel
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