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Záznam z kontrolního dne č. 1 stavby
Cyklostezka Kotojedy – Vážany
Kontrolní den stavby
číslo
1
konaný dne
10.4.2024
Účastníci
Viz prezenční listina přílohou
Program kontrolního dne
1
2
3
4
. Průběh prací/plán prací
. BOZP a PO
. Úkoly k řešení
. Závěr
1. Zpráva zhotovitele o průběhu prací
Provedené práce za minulé období:
-
-
SO 101 - skrývka ornice
SO 201 - odkop na úroveň vrtné plošiny pro mikropiloty
-
vrtání mikroplot OP1 - 5ks, OP2 - 5ks
Plán prací:
-
-
-
-
-
dokončení skrývky ornice SO 101
rozebrání oplocení u domu pro seniory
rozebrání stávajícího chodníku
zemní práce SO 101
úprava zemní pláně SO 101
SO 201 - dokončení mikropilot
-
-
-
podkladní betony OP1, OP2
vázání výztuže základů OP1, OP2
betonáž základů OP1, OP2
Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.
2
. BOZP a PO
Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP.
3
. Úkoly k řešení
1
.1. Zhotovitel provedl skrývku ornice a kontrolní měření SZZ na zemní pláni po skrývce. Výsledky
zkoušek byly nevyhovující (neměřitelné). Z důvodu neměřitelné hodnoty Edef2 zhotovitel navrhuje
změnu - místo sanace aktivní zóny kamenivem v tl. 0,15m dle PD navrhuje provést chemickou
úpravu AZ v tl. 0,3 - 0,4 m. Byly odebrány vzorky zeminy za účelem provedení průkazních zkoušek.
1.2 Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je
do 15.4.2024.
1
.3 Objednatel odsouhlasil předložené prvky mobiliáře - lavička, informační tabule - viz příloha č.1.
Obsah informačních tabulí - 1x mapa, 1x naučný text o toku Kotojedka - zajistí autorský dozor p.
Vladyka ( v součinnosti s xxx z MěÚ Kroměříž).
1.4 S objednatelem a autorským dozorem bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti nebudou na lávce
provedeny sloupky pro zamezení vjezdu vozidel. Bude odečteno v rámci ZL.
1
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1.5 Objednatel předal zhotoviteli plakáty A3 s povinnou publicitou projektu z dotace IROP k viditelnému
umístění v prostoru staveniště po celou dobu stavby.
Nové body:
4
. Fotodokumentace stavby
-
viz příloha č.2
5
. Závěr
Datum konání příštího KD Ve středu 24.4.2024 od 8:30 na zařízení staveniště stavby.
Zapsal
xxx
SAFETY PRO s.r.o.
Podpis
2
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