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ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Název akce: Cyklostezka Kotojedy – Vážany 
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003069
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY, STAVBY SR group s. r. o., a REMAT PLUS Zlín, s. r. o., Pančava 128, 760 01 Zlín
Technický dozor stavebníka: xxx, SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: SO 201 Lávka
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, STAVBY SR Group s. r. o
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. zápis ve stavebním deníku (SD) ze dne 10. 4. 2024 (příloha č. 1)
3.2. zápis z KD č. 1 ze dne 10. 4. 2024 (příloha č. 2)
3.3. položkový rozpočet – méněpráce (příloha č. 3) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Z důvodu bezpečnosti cyklistů nebudou na SO 201 Lávka osazeny 2 ks ocelových zábran proti vjezdu vozidlům, které jsou dle PD navrženy z obou stran u vjezdů na lávku. 
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Z důvodu bezpečnosti cyklistů při vjezdu na lávku bylo s ohledem na požadavek objednatele dohodnuto, že nebudou osazeny 2 ks ocelových zábran u lávky. V rámci rozpočtu bude proveden odečet ceny této položky z celkové ceny díla.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 0,- Kč
	+ 0,- Kč

	méněpráce
	- 11 000,- Kč
	- 13 310,- Kč

	bilance změnového listu
	- 11 000,- Kč
	- 13 310,- Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Souhlasím s požadavkem investora neumístit u obou vjezdů na lávku dva ocelové sloupky, které původně byly v projektu navrženy pro to, aby zamezily případnému vjezdu osobních vozidel na lávku. Tyto sloupky nebudou v rámci lávky osazeny z důvodu bezpečného vjezdu cyklistů na lávku v obou směrech. 
8. Stanovisko TDS: 

Na základě pokynu objednatele nebudou sloupky proti vjezdu vozidel osazeny z důvodu bezpečnosti cyklistů. Bude proveden odpočet ceny položky v rámci celkové ceny díla.
S navrženou změnou souhlasím.
9. Stanovisko objednatele díla: 
S navrženou změnou souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Zápis ve SD
Příloha č. 2 – Zápis z KD č. 1
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet - méněpráce
Datum: 08.07. 2024
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL
………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant 
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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