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ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
Název akce: Cyklostezka Kotojedy – Vážany 
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003069
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY, STAVBY SR group s. r. o., a REMAT PLUS Zlín, s. r. o., Pančava 128, 760 01 Zlín
Technický dozor stavebníka: xxx, SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: SO 101
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, STAVBY SR Group s. r. o
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. zápis ve stavebním deníku (SD) ze dne 12. 4. 2024 (příloha č. 1)

3.2. zápis z KD č. 2 ze dne 24. 4. 2024 (příloha č. 2)
3.3. položkový rozpočet – vícepráce (příloha č. 3)

3.4. požadavek Oddělení dopravy a silničního hospodářství – e-mail od p. Hájka (příloha č. 4)
3.5. situační výkres - doplnění trvalého dopravního značení (TDZ) (příloha č. 5)
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy na cyklostezce a přilehlé komunikaci, bylo dohodnuto s Oddělením dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž doplnění trvalého dopravního značení. Nově bude doplněno svislé dopravní značení – DZ C 9a, C 9b a vodorovné DZ + napojení účelové komunikace na silnici III/36734 , které bude doplněno DZ Z 11 g – červenými sloupky. Zákres umístění TDZ je zobrazen v situačním výkresu, který je přílohou tohoto ZL.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Oproti původní PD budou navíc osazeny dopravní značky dle požadavku Oddělení dopravy a silničního hospodářství Města Kroměříže. Zde bude proveden přípočet ceny této položky z celkové ceny díla. Tato změna nemá vliv na dobu výstavby.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 11 318,- Kč
	+13 694,78 Kč

	méněpráce
	          - 0,- Kč
	            - 0,- Kč

	bilance změnového listu
	+ 11 318,- Kč
	+ 13 694,78 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Pro zvýšení bezpečnosti provozu na cyklostezce a přilehlých komunikacích požaduje Oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž doplnění trvalého dopravního značení dle přiložené situace. S tímto požadavkem souhlasím.
8. Stanovisko TDS: 

Na základě dodatečného požadavku Oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž bude doplněno trvalé dopravní značení cyklostezky.

Změna nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavbu projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

S navrženou změnou souhlasím.
9. Stanovisko objednatele díla: 
S navrženou změnou souhlasíme.
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Zápis ve SD
Příloha č. 2 – Zápis z KD č. 2
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha č. 4 – Požadavek Odd. dopravy MěÚ Kroměříž

Příloha č. 5 – Situační výkres TDZ
Příloha č. 6 – Cenová nabídka – dopravní značení

Datum: 08.07. 2024
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL
………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant 
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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