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	Cyklostezka Kotojedy – Vážany



	Kontrolní den stavby

	číslo
	2
	konaný dne
	24.4.2024
	

	

	Účastníci

	Viz prezenční listina přílohou



	Program kontrolního dne

	Průběh prací/plán prací

	BOZP a PO

	Úkoly k řešení

	Závěr




	 1. Zpráva zhotovitele o průběhu prací 

	Provedené práce za minulé období:
SO 101 - dokončení skrývky ornice
             - dokončení skrývky ornice SO 101
             - rozebrání oplocení u domu pro seniory
             - zemní práce SO 101
             - chemická úprava zemní pláně SO 101

SO 201 - dokončení mikropilot, injektáž, navaření tlakových hlav
             - podkladní betony OP1, OP2


Plán prací:
SO 101 - demontáž stávající posuvné brány
             - rozebrání chodníku
             - podkladní vrstvy ŠD 0/63
             - chystání ŠD pod obrubníky

SO 201 - vázání výztuže základů OP1, OP2
             - montáž bednění základů OP1, OP2
             - betonáž základů OP1, OP2
             - demontáž bednění OP1, OP2
             - montáž výztuže opěry OP1

Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.
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	Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP.





	3. Úkoly k řešení

	1.1. Zhotovitel provedl skrývku ornice a kontrolní měření SZZ na zemní pláni po skrývce. Výsledky zkoušek byly nevyhovující (neměřitelné). Z důvodu neměřitelné hodnoty Edef2 zhotovitel navrhuje změnu - místo sanace aktivní zóny kamenivem v tl. 0,15m dle PD navrhuje provést chemickou úpravu AZ v tl. 0,3 - 0,4 m. Byly odebrány vzorky zeminy za účelem provedení průkazních zkoušek.

        KD č.2 - 24.4.2024:ZHOT předložil výsledky průkazních zkoušek AZL a návrh chemické úpravy. Mělo by se jednat o hydraulické pojivo 70%vápno/30% cement, v množství 3,5% objemové hmotnosti. Bude řešeno změnovým listem.

1.2  Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je do 15.4.2024.

        KD č.2 - 24.4.2024: ZHOT zaslal RDS lávky SO 201 ke kontrole 13.4.2024. TDI nemá připomínek. ZHOT dodá čistopis RDS SO 201 v papírové podobě do 26.4.2024.

1.3  Objednatel odsouhlasil předložené prvky mobiliáře - lavička, informační tabule - viz příloha č.1. Obsah informačních tabulí - 1x mapa, 1x naučný text o toku Kotojedka - zajistí autorský dozor p. Vladyka ( v součinnosti s xxx z MěÚ Kroměříž).

        KD č.2 - 24.4.2024: trvá

1.4  S objednatelem a autorským dozorem bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti nebudou na lávce provedeny sloupky pro zamezení vjezdu vozidel. Bude odečteno v rámci ZL.

       KD č.2 - 24.4.2024: trvá

1.5  Objednatel předal zhotoviteli plakáty A3 s povinnou publicitou projektu z dotace IROP k viditelnému umístění v prostoru staveniště po celou dobu stavby.
 
       KD 2 - 24.4.2024: Plakáty s publicitou IROP jsou viditelně osazeny na staveništi. Bod se vypouští.

Nové body:

2.1  Na základě požadavku MÚ Kroměříž, odboru občansko-správních agend, oddělení dopravy, bude  nutno doplnit dopravní značení o DZ C 9a, C9b a vodorovným DZ + napojení účel. kom. na III/36734 doplnit Z 11g – sloupky červené. Bude řešeno v ZL č.3.

2.2  ZHOT navrhuje úpravu konstrukce lávky - šířku hlavních nosníků snížit z 300mm na 260mm, doplnit zavětrování v rovině mostovky a doplnit krycí stříšky na hlavní nosníky. Pro posouzení navrhovaných změn je nutné doložit statický výpočet a předpokládaný cenový dopad.

2.3  ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy konstrukce lávky. Objednatel upřesní požadavek.

2.4  ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy zábradlí. Objednatel upřesnil, že barva bude šedá, odstín RAL 7024.




	4. Fotodokumentace stavby

	- viz příloha č.2
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	Datum konání příštího KD
	 Ve čtvrtek 9.5.2024 od 8:30 na zařízení staveniště stavby.



	



Zapsal
	     xxx
	
	

	
	     SAFETY PRO s.r.o.
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