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Cyklostezka Kotojedy- Vážany
Kontrolní den stavby
číslo	3	konaný dne	9.5.2024
Účastníci
Viz prezenční listina přílohou
Program kontrolního dne
1. Průběh prací/plán prací
2. BOZP a PO
3. Úkoly k řešeni
4. Závěr
1. Zpráva zhotovitele o průběhu prací Provedené práce za minulé období:  SO 101 - demontáž stávající posuvné brány
- rozebrání chodníku u domova pro seniory
- podkladni vrstva z š❑ 0/63 - chystání ŠD pod obrubníky - přeložení lampy VO
SO 201 - vázáni výztuže základů OP1, OP2
- montáž bednění základů OP1, 01)2
betonáž základů OP1, OP2
- demontáž bedněni OP1, OP2 - montáž výztuže opěry OPI
- bednění opěry OPI
- betonáž opěry OPI
Plán prací: 
SO 101 - pokládka silničních a chodníkových betonových obrubniků - chystání ŠD pod obrubniky
SO 201 - vázáni výztuže OP2
- montáž bednění opěry OP2 - betonáž opěry OP2
- demontáž bednění opěry OP2
- pokládka odvodňovací drenáže - zásyp přechodové oblasti
- izolace OPI
Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.
2. BOZP a PO Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP.
3. Úkoly k řešení 1.1. Zhotovitel provedl skrývku ornice a kontrolní měření SZZ na zemní pláni po skrývce. Výsledky
zkoušek byly nevyhovující (neměřitelné). Z důvodu neměřitelné hodnoty Edef2 zhotovitel navrhuje
změnu - místo sanace aktivní zóny kamenivem v tl. 0,15m dle PD navrhuje provést chemickou
úpravu AZ v tl. 0,3 - 0,4 m. Byly odebrány vzorky zeminy za účelem provedeni průkazních zkoušek.

 (
2
)KD č.2 - 24.4.2024:ZHOT předložil výsledky průkazních zkoušek AZL a návrh chemické úpravy. Mělo by se jednat o hydraulické pojivo 70%vápno/30% cement, v množství 3,5% objemové hmotnosti. Bude řešeno změnovým listem.
KD č.3 - 9.5.2024 - změna řešena v rámci ZL č.1. Bod se vypouští.
1.2 Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je do 15.4.2024.
KD č.2 - 24.4.2024: ZHOT zaslal RDS lávky SO 201 ke kontrole 13.4.2024. TDI nemá připomínek. ZHOT dodá čistopis RDS SO 201 v papírové podobě do 26.4.2024.
KD č.3 - 9.5.2024 - ZHOT dodal čistopis RDS. Zbývá předložit ještě VTD konstrukce lávky.
1.3 Objednatel odsouhlasil předložené prvky mobiliáře - lavička, informační tabule - viz příloha č.1. Obsah informačních tabuli - lx mapa, lx naučný text o toku Kotojedka - zajistí autorský dozor p. Vladyka ( v součinnosti s xxx z MěŮ Kroměříž).
KD č.2 - 24.4.2024: trvá KD č.3 - 9.5.2024: trvá
1.4 S objednatelem a autorským dozorem bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti nebudou na lávce provedeny sloupky pro zamezení vjezdu vozidel. Bude odečteno v rámci ZL.
KD č.2 - 24.4.2024: trvá KD č.3 - 9.5.2024: trvá
2.1 Na základě požadavku MŮ Kroměříž, odboru občansko-správních agend, oddělení dopravy, bude nutno dopinit dopravní značení o DZ C 9a, C9b a vodorovným DZ + napojení účel. kom. nalil/36734 dopinit Z lig — sloupky červené. Bude řešeno v ZL č.3.
KD č.3 - 9.5.2024: řešeno v ZL č.3. Bod se vypouští.
2.2 ZHOT navrhuje úpravu konstrukce lávky - šířku hlavních nosníků snížit z 300mm na 260mm, dopinit zavětrování v rovině mostovky a dopinit krycí stříšky na hlavní nosníky. Pro posouzení navrhovaných změn je nutné doložit statický výpočet a předpokládaný cenový dopad.
KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT zašle do 10.5. statický výpočet nového návrhu na AD a TDI.
2.3 ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy konstrukce lávky. Objednatel upřesní požadavek. KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT zašle objednateli vzorník barev, ten se potom vyjádří.
2.4 ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy zábradlí. Objednatel upřesnil, že barva bude šedá, odstín RAL 7024.
KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT bere na vědomí. Bod se vypouští.
Nové body: 
13.1 TDI upozorňuje ZHOT na kvalitu ŠD. ZHOT sjedná nápravu.
3.2 Na základě návrhu úpravy konstrukce lávky ZHOT připraví a předloží ZL č.4 objednateli k posouzení.
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)3.3 Byla dohodnuta úprava sjezdu na konci úseku trasy B - místo CB krytu v tl. 210 mm bude použita betonová dlažba 200x200x80 s fazetami, podklad bude KSC 100 mm a DK 4/8 40mm. Zhotovitel předloží návrh ZL č.5 k posouzeni.
4. Fotodokumentace stavby - viz příloha č.2
5. Závěr Datum konání příštího KD Ve středu 22.5.2024 ad 8:00 na zařízení staveniště stavby.
Zapsal	xxx	
SAFETY PRO s.r.o.	Podpis
