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ZMĚNOVÝ LIST Č. 5
Název akce: Cyklostezka Kotojedy – Vážany s lávkou pro pěší a cyklisty
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003069
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY, STAVBY SR Group s. r. o., a REMAT PLUS Zlín, s. r. o., Pančava 128, 760 01 Zlín
Technický dozor stavebníka: xxx, SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: SO 101
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, STAVBY SR Group s. r. o
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. zápis z KD č. 3 ze dne 9. 5. 2024 (příloha č. 1)
3.2. položkový rozpočet s bilancí méněprací a víceprací (příloha č. 2) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Z důvodu sjednocení povrchů na navazující stávající chodník bylo dohodnuto, že dojde k výměně povrchu ve vjezdu na dětské hřiště v km 0,464 za zámkovou dlažbu v tl. 80 mm, pod kterou bude provedena vrstva SC v tl. 150 mm.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Řešení výměny povrchů u vjezdu bylo předloženo zhotovitelem po odsouhlasení investorem.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 30 976,- Kč
	+ 37 480,96 Kč

	méněpráce
	 - 31 920,- Kč
	- 38 623,20 Kč

	bilance změnového listu
	      - 944,- Kč
	              - 1 142,24 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Se změnou souhlasím. Dojde pouze ke změně krytu, rozměry sjezdu zůstanou zachovány zpracované PD.
8. Stanovisko TDS: 

Navržené řešení nemá dopad na celkové náklady stavby a změna nebude mít ani časový dopad na celkovou dobu výstavbu projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

S navrženou změnou souhlasím.
9. Stanovisko objednatele díla: 
S navrženou změnou souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Zápis z KD č. 3
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s bilancí méněprací a víceprací

Datum: 08.07. 2024
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant 

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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