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)Záznam z kontrolního dne 
č. 4 stavby 
Cyklostezka Kotojedy - Vážany
Kontrolní den stavby
číslo	4	konaný dne	22.5.2024
Očastrilci
riViz prezenční listina přílohou
`Program kontrolního dne
1. Průběh prací/plán prací
2. BOZP a PO
3. Úkoly k řešení
4. Závěr
1. Zpráva zhotovitele o průběhu prací
Provedené práce za minulé období: 
SO 101 - sypání ŠD pod obrubníky vč. hutnění
- pokládka silničních a chodníkových betonových obrubníků
SO 201 - vázáni výztuže OP2
- montáž bedněni opěry OP2
betonáž opěry OP2
- demontáž bednění opěry OP2
- izolace OP1
pokládka odvodňovati drenáže OP 1 - zásyp přechodové oblasti OP 1
Plán prací: 
SO 101 - pokládka silničních a chodníkových betonových obrubníků do betonu - provedení vjezdu v KU trasy B
- pokládka dlažby ve vjezdu
pokládka dlažby v místě stávajícího chodníku na konci úseku - pokládka obrubníků pro sjezd na pole v km 0,183
- provedeni konstrukčnich vrstev sjezdu na pole
- provedení konstrukčních vrstev cyklostezky
- příprava pro AHV
- pokládka AHV
- betonáž sloupků oploceni
- úprava posuvné brány do DPS
SO 201 - izolace OP2
pokládka odvodňovati drenáže OP 2 zásyp přechodové oblasti OP 2
Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.
2. BOZP a PO Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP.
3. Úkoly k řešení
1.2 Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je do 15.4.2024.

KD č.2 - 24.4.2024: ZHOT zaslal RDS lávky SO 201 ke kontrole 13.4.2024. TDI nemá připomínek. ZHOT dodá čistopis RDS SO 201 v papírové podobě do 26.4.2024.
KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT dodal čistopis RDS. Zbývá předložit ještě VTD konstrukce lávky.
KD č.4 - 22.5.2024: VTD předložena elektronicky. ZHOT předá v papírové formě, včetně dopinění barvy RAL 706 - dub.
2.2 ZHOT navrhuje úpravu konstrukce lávky - šířku hlavních nosníků snížit z 300mm na 260mm, dopinit zavětrování v rovině mostovky a dopinit krycí stříšky na hlavní nosníky. Pro posouzení navrhovaných změn je nutné doložit statický výpočet a předpokládaný cenový dopad.
KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT zašle do 10.5. statický výpočet nového návrhu na AD a TDI.
KD č.4 - 22.5.2024: trvá
3.1 TDI upozorňuje ZHOT na kvalitu ŠD. ZHOT sjedná nápravu.
KD č.4 - 22.5.2024: ŠD horší kvality byla odstraněna. ZHOT sjednal nápravu. Bod se vypouští.
3.2 Na základě návrhu úpravy konstrukce lávky ZHOT připraví a předloží ZL č.4 objednateli k posouzení. KD č.4 - 22.5.2024: Trvá.
3.3 Byla dohodnuta úprava sjezdu na konci úseku trasy B - místo CB krytu v tl. 210 mm bude použita betonová dlažba 200x200x80 s fazetami, podklad bude KSC 100 mm a DK 4/8 40mm. Zhotovitel předloží návrh ZL č.5 k posouzení.
KD č.4 - 22.5.2024: Všechny strany se dohodly, že bude použita položka ze smlouvy, tedy položka KSC v tloušťce 150 mm.
Nové body: 
4.1 Předpokládaný termín pokládky AHV - 3.6.2024 4.2 Termín osazení lávky - ZHOT upřesní.
4.3 Na KD bylo dohodnuto, že mezi silnicí III. třídy a novou cyklostezkou, bude nájezd na pole řešen v krytu z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy. Druhá část sjezdu bude nezměněna. Upravený sjezd bude olemován ze všech stran zapuštěným betonovým obrubníkem BO 10125 (i ze strany
silnice III. třídy). V podkladních vrstvách bude jedna vrstva provedena jako stmelená. Šířkové ani prostorové umístění se nemění.
4. Fotodokumentace stavby
viz příloha č.1
5. Závěr Datum konání příštího KD Ve čtvrtek 6.6.2024 od 9:00 na zařízení staveniště stavby.
Zapsal	xxx
SAFETY PRO s.r.o.	Podpis
