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ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Název akce: Modernizace a rekonstrukce školní jídelny na ZŠ Zachar, Kroměříž
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: KERAMO D – Dohorák s.r.o.; Zahradní 583, 768 21 Kvasice; IČO: 27716104
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: stavba není členěna na jednotlivé SO
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, vedoucí výroby; 
KERAMO D – Dohorák s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního dne č. 1, ze dne 3. 7. 2024 (podklad č. 1)
3.2. Položkový rozpočet (podklad č. 2) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Na základě zaměření skutečného stavu byly zjištěny odchylky v dodávkách 
a montážích akustického kazetového podhledu a roštu.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Změnový list má vliv na změnu rozsahu a cenu díla. Termín plnění je beze změny.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	Vícepráce
	+ 41.607,64 Kč
	+ 50.345,24 Kč

	méněpráce
	- 000.000,- Kč
	- 000.000,- Kč

	bilance změnového listu
	+ 41.607,64 Kč
	+ 50.345,24 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Při zpracování PD pro provádění stavby došlo k nepřesnému zaměření stávajícího stavu konstrukcí, tím došlo k nepřesnému stanovení výměry demontáže podhledu lamel a nosného roštu.  
8. Stanovisko TDS: 

Průběžnou kontrolou prováděných prací na místě samém byl zjištěn nesoulad s PD 
a výkazem výměr. Uvedené skutečnosti nemají vliv na konečný termín plnění akce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou 
v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4. odst.4.7. smlouvy o dílo 
na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit. 

9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet

Datum: 03. 07. 2024
……………………..

xxx, zpracovatel ZL
………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant 
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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