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ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
Název akce: Modernizace a rekonstrukce školní jídelny na ZŠ Zachar, Kroměříž
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: KERAMO D – Dohorák s.r.o.; Zahradní 583, 768 21 Kvasice; IČO: 27716104
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: stavba není členěna na jednotlivé SO
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, vedoucí výroby; 
KERAMO D – Dohorák s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního den č. 1 ze dne 03. 07. 2024 (podklad č. 1)
3.2. Položkový rozpočet - méněpráce (podklad č. 2)
3.3. Položkový rozpočet – vícepráce (podklad č. 3) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Po odsekání keramické mozaiky a podkladní omítky byla zjištěna velká nerovnost stávajících obkládaných ploch, kterou nelze vyrovnat stěrkováním podkladu. Z tohoto důvodu je nutno provést celoplošně vyrovnání jádrovou omítkou, tak aby mohla být provedena montáž velkoformátového obkladu. Po stržení stávající povlakové krytiny byly zjištěny trhliny ve stávajícím cementovém potěru. Před pokládkou nové povlakové krytiny je nutné provést opravu trhlin epoxidovou pryskyřicí, aby se zabránilo jejich „prorýsování“ do nové povlakové krytiny. 
Při demontáži stávajících rozvodů vody bylo zjištěno silné zanesení části potrubí v neřešené části. Bude provedena vyměněna části tohoto potrubí.

Po odkrytí napojení střešních vpustí do svislé kanalizace byl zjištěn havarijní stav stávajících střešních vpustí. Z tohoto důvodu je nutno provést výměnu střešních vtoků s vyhříváním se zásahem do stávajícího střešního pláště. A nový rozvod elektroinstalace vč. ovládání k těmto vpustím.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Změnový list má vliv na změnu rozsahu, cenu díla. Termín dokončení díla zůstává nezměněn.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 328.174,21 Kč
	+ 397.090,79 Kč

	méněpráce
	   -16.105,07 Kč
	   - 19.487,13 Kč

	bilance změnového listu
	+ 312.069,14 Kč
	+ 377.603,66 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Změnový list je zpracován z důvodu skutečností zjištěných až při provádění prací, odstranění stávajících povrchů v celé navrhované ploše. Tato skutečnost nebyla zřejmá ani na základě provedených sond při zpracování PD. 
8. Stanovisko TDS: 

Kontrolou prováděných bouracích prací při odstraňování obkladů, byla zjištěna nesoudržnost podkladních omítek stávajících-bouraných obkladů a mozaiky. Nesoudržný, drolící se materiál jádrových omítek je nutné odstranit v celém rozsahu a provést nové jádrové omítky pro následné provedení nových obkladů. 
Betonová konstrukce skladby podlahy vykazuje po odstranění stávajících povlakových krytin defekty a praskliny. Tyto je nutné vyspravit přebroušením a sponkováním.
Při odkrytí a kontrole stávajících svodů a střešních vpustí, bylo zjištěno silné zanesení dešťového svodu a střešní vpusti. Tuto část je nutné vyměnit za novou vpusť s odtokové potrubí. V části stávajících rozvodů vody bylo zjištěno silné opotřebení vodovodního potrubí. Výměna je nezbytná.
Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce avšak má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4 odst. 4.7 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 03. 07. 2024
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet - méněpráce
Podklad č. 3 – Položkový rozpočet - vícepráce
Datum: 03. 07. 2024
…………………..

xxx, zpracovatel ZL
………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant 
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
Modernizace a rekonstrukce školní jídelny na ZŠ Zachar, Kroměříž

