
Harmonogram stavby "P1 VZD c. 2_INTERIER - CELKOVY VV - NAVYSENI KAPACITY JESLI NA SIDLISTI SVOBODY V PR..."
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Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Množství Nh

IMPORT P1 VZD c. 2_INTERIER - CELKOVY VV - NAVYSENI KAPACITY JESLI NA 
SIDLISTI SVOBODY V PR...

01.10.2024 03.12.2024 45,87 1 624 206,00 0,000 0,000

  01.1 SO 01 - Interiér... 01.10.2024 05.11.2024 25,11 251 050,00 0,000 0,000

    B Skříňový nábytek 01.10.2024 05.11.2024 25,11 251 050,00 0,000 0,000

  01.2 SO 01 - Interiér... 01.10.2024 03.12.2024 114,95 1 113 276,00 0,000 0,000

    A Stolový nábytek 01.10.2024 11.10.2024 8,80 88 000,00 0,000 0,000

    B Skříňový nábytek 01.10.2024 03.12.2024 45,87 458 700,00 0,000 0,000

    C Nábytek k sezení a ležení 01.10.2024 26.11.2024 40,95 409 450,00 0,000 0,000

    D Doplňky 01.10.2024 10.10.2024 7,37 73 656,00 0,000 0,000

    E Ostatní nábytek 01.10.2024 11.10.2024 8,35 83 470,00 0,000 0,000

  02.1 SO 02 - Interiér 01.10.2024 08.10.2024 77,45 108 430,00 0,000 0,000

    A Stolový nábytek 01.10.2024 01.10.2024 0,35 3 500,00 0,000 0,000

    B Skříňový nábytek 01.10.2024 01.10.2024 0,89 8 900,00 0,000 0,000

    C Nábytek k sezení a ležení 01.10.2024 01.10.2024 0,59 5 900,00 0,000 0,000

    D Doplňky 01.10.2024 08.10.2024 5,57 55 650,00 0,000 0,000

    E Ostatní nábytek 01.10.2024 04.10.2024 3,45 34 480,00 0,000 0,000

  03.1 SO 03 - Interiér 01.10.2024 18.10.2024 74,86 151 450,00 0,000 0,000

    B Skříňový nábytek 01.10.2024 18.10.2024 13,90 139 000,00 0,000 0,000

    C Nábytek k sezení a ležení 01.10.2024 01.10.2024 0,86 8 550,00 0,000 0,000

    D Doplňky 01.10.2024 01.10.2024 0,39 3 900,00 0,000 0,000
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