
Harmonogram stavby "NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ"
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Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Množství Nh

8131 NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ 01.07.2024 31.12.2024 131,52 26 334 524,01 0,000 ####

  01 SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 01.07.2024 31.12.2024 131,52 19 175 506,04 0,000 ####

    01.1 SO 01 - Hrubé terénní úpravy 01.07.2024 08.07.2024 5,86 297 601,32 0,000 ####

      HSV Práce a dodávky HSV 01.07.2024 08.07.2024 5,86 297 601,32 0,000 ####

        1 Zemní práce 01.07.2024 08.07.2024 5,86 240 230,40 0,000 ####

        5 Komunikace pozemní 01.07.2024 01.07.2024 0,81 33 124,88 0,000 ####

        99 Přesun hmot a manipulace se sutí 01.07.2024 01.07.2024 0,59 24 246,04 0,000 ####

    01.2 SO 01 - Stavební a konstrukční část 01.08.2024 31.12.2024 108,52 14 473 056,28 0,000 ####

      HSV Práce a dodávky HSV 01.08.2024 02.10.2024 44,38 5 361 065,99 0,000 ####

        1 Zemní práce 01.08.2024 13.08.2024 8,49 348 284,53 0,000 ####

        2 Zakládání 01.08.2024 16.08.2024 11,05 452 965,07 0,000 ####

        3 Sv islé a kompletní konstrukce 01.08.2024 06.09.2024 26,84 1 100 430,85 0,000 ####

        4 Vodorov né konstrukce 01.08.2024 02.09.2024 22,62 927 375,39 0,000 ####

        5 Komunikace pozemní 01.08.2024 07.08.2024 4,77 195 576,68 0,000 ####

        6 Úprav y  pov rchů, podlahy  a osazov ání v ýplní 01.08.2024 02.10.2024 44,38 1 819 559,67 0,000 ####

        94 Lešení a stav ební v ýtahy 01.08.2024 06.08.2024 3,16 129 377,43 0,000 ####

        95 Různé dokončov ací konstrukce a práce pozemních stav eb 01.08.2024 02.08.2024 1,77 72 381,81 0,000 ####

        96 Bourání konstrukcí 01.08.2024 02.08.2024 1,16 47 428,71 0,000 ####

        99 Přesun hmot a manipulace se sutí 01.08.2024 09.08.2024 6,53 267 685,85 0,000 ####

      PSV Práce a dodávky PSV 01.08.2024 31.12.2024 108,52 8 903 430,29 0,000 ####

        711 Izolace proti v odě, v lhkosti a ply nům 01.08.2024 07.08.2024 4,08 167 075,99 0,000 ####

        712 Pov lakov é kry tiny 01.08.2024 11.09.2024 29,09 1 192 542,48 0,000 ####

        713 Izolace tepelné 01.08.2024 22.08.2024 15,25 625 416,87 0,000 ####

        721 Zdrav otechnika - v nitřní kanalizace 01.08.2024 01.08.2024 0,42 17 046,16 0,000 ####

        723 Zdrav otechnika - v nitřní ply nov od 01.08.2024 01.08.2024 0,96 39 339,73 0,000 ####

        762 Konstrukce tesařské 01.08.2024 02.08.2024 1,73 71 038,27 0,000 ####

        763 Konstrukce suché v ýstav by 01.08.2024 16.08.2024 11,42 468 234,81 0,000 ####

        764 Konstrukce klempířské 01.08.2024 09.08.2024 6,16 252 675,75 0,000 ####

        766 Konstrukce truhlářské 01.08.2024 06.08.2024 3,41 139 851,26 0,000 ####

        767 Konstrukce zámečnické 01.08.2024 31.12.2024 108,52 4 449 140,46 0,000 ####

        771 Podlahy  z dlaždic 01.08.2024 01.08.2024 0,81 33 229,09 0,000 ####

        776 Podlahy  pov lakov é 01.08.2024 13.08.2024 8,23 337 452,06 0,000 ####

        781 Dokončov ací práce - obklady 01.08.2024 05.08.2024 2,66 109 114,43 0,000 ####

        783 Dokončov ací práce - nátěry 01.08.2024 02.08.2024 1,67 68 637,16 0,000 ####

        784 Dokončov ací práce - malby  a tapety 01.08.2024 01.08.2024 0,96 39 155,94 0,000 ####

        786 Dokončov ací práce - čalounické úprav y 01.08.2024 28.08.2024 19,22 787 831,50 0,000 ####

        789 Pov rchov é úprav y  ocelov ých konstrukcí a technologických zařízení 01.08.2024 05.08.2024 2,58 105 648,33 0,000 ####

      HZS Hodinov é zúčtov ací sazby 01.08.2024 08.08.2024 5,09 208 560,00 0,000 ####

    01.3 SO 01 - Zdravotní instalace 19.07.2024 14.08.2024 18,35 1 715 535,48 0,000 ####

      HSV Práce a dodávky HSV 19.07.2024 25.07.2024 4,02 391 531,12 0,000 ####

        01 Přeložka kanalizace 19.07.2024 25.07.2024 4,02 296 324,66 0,000 ####

          1 Zemní práce 19.07.2024 25.07.2024 4,02 164 658,09 0,000 ####

          4 Vodorov né konstrukce 19.07.2024 19.07.2024 0,71 29 075,20 0,000 ####

          8 Trubní v edení 19.07.2024 19.07.2024 0,22 8 912,00 0,000 ####

          721 Zdrav otechnika - v nitřní kanalizace 19.07.2024 23.07.2024 2,28 93 679,37 0,000 ####

          23-M Montáže potrubí 19.07.2024 19.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        02 Přípojka S a vodovod 19.07.2024 22.07.2024 1,58 95 206,46 0,000 ####

          1 Zemní práce 19.07.2024 22.07.2024 1,58 64 903,96 0,000 ####

          4 Vodorov né konstrukce 19.07.2024 19.07.2024 0,28 11 404,80 0,000 ####

          8 Trubní v edení 19.07.2024 19.07.2024 0,46 18 897,70 0,000 ####

      PSV Práce a dodávky PSV 19.07.2024 14.08.2024 18,35 1 324 004,36 0,000 ####

        722 Zdrav otechnika - v nitřní v odov od 19.07.2024 14.08.2024 18,35 752 506,83 0,000 ####

        725 Zdrav otechnika - zařizov ací předměty 19.07.2024 24.07.2024 3,38 138 581,01 0,000 ####

        998 Přesun hmot 19.07.2024 22.07.2024 1,48 60 713,77 0,000 ####

        726 Zdrav otechnika - předstěnov é instalace 19.07.2024 22.07.2024 1,23 50 400,00 0,000 ####

        04 HDV Přípojka 19.07.2024 23.07.2024 2,01 82 413,10 0,000 ####

        05 HDV - v sakov ací studna 19.07.2024 24.07.2024 3,02 124 015,20 0,000 ####

        06 HDV - v sakov ací objekt 19.07.2024 23.07.2024 2,81 115 374,45 0,000 ####

    01.4 SO 01 - Ústřední vytápění 23.08.2024 05.09.2024 9,08 557 668,32 0,000 ####

      PSV Práce a dodávky PSV 23.08.2024 05.09.2024 9,08 557 668,32 0,000 ####

        713 Izolace tepelné 23.08.2024 26.08.2024 1,02 41 789,90 0,000 ####

        732 Ústřední v y tápění - strojov ny 23.08.2024 23.08.2024 0,05 2 176,51 0,000 ####

        733 Ústřední v y tápění - rozv odné potrubí 23.08.2024 05.09.2024 9,08 372 125,84 0,000 ####

        734 Ústřední v y tápění - armatury 23.08.2024 23.08.2024 0,63 25 927,57 0,000 ####

        767 Konstrukce zámečnické 23.08.2024 23.08.2024 0,34 14 044,50 0,000 ####

        783 Dokončov ací práce - nátěry 23.08.2024 23.08.2024 0,05 2 016,00 0,000 ####

        HZS Hodinov é zúčtov ací sazby 23.08.2024 27.08.2024 2,43 99 588,00 0,000 ####

    01.5 SO 01 - Vzduchotechnika 30.08.2024 30.08.2024 0,68 48 008,64 0,000 ####

      PSV Práce a dodávky PSV 30.08.2024 30.08.2024 0,68 48 008,64 0,000 ####

        713 Izolace tepelné 30.08.2024 30.08.2024 0,01 513,00 0,000 ####

        751 Vzduchotechnika 30.08.2024 30.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        751-A02 Distribuční příslušenstv í 30.08.2024 30.08.2024 0,32 13 062,94 0,000 ####

        751-A03 Potrubí 30.08.2024 30.08.2024 0,68 27 790,00 0,000 ####

        751-A04 Vzduchotechnická zařízení 30.08.2024 30.08.2024 0,16 6 642,70 0,000 ####

    01.6 SO.01 - Měření a regulace (MaR) 20.09.2024 01.10.2024 7,81 753 971,00 0,000 ####

      D1 Řídící sy stém 20.09.2024 25.09.2024 3,18 130 485,00 0,000 ####

      D2 Polní instrumentace, rozv aděče 20.09.2024 23.09.2024 1,96 80 284,00 0,000 ####

      D3 Montážní materiál 20.09.2024 24.09.2024 2,69 110 154,00 0,000 ####

      D4 Elektromontážní práce 20.09.2024 24.09.2024 2,75 112 784,00 0,000 ####

      D5 Služby 20.09.2024 01.10.2024 7,81 320 264,00 0,000 ####

    01.7 SO 01 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod 31.07.2024 16.08.2024 12,26 766 652,00 0,000 ####

      D1 Hromosvod 31.07.2024 01.08.2024 1,48 125 824,00 0,000 ####

        90 Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS) 31.07.2024 31.07.2024 0,17 7 100,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 31.07.2024 01.08.2024 1,42 58 201,00 0,000 ####

        D2 Ostatní materiál 31.07.2024 01.08.2024 1,48 60 523,00 0,000 ####

      D3 Elektroinstalace 31.07.2024 16.08.2024 12,26 619 874,00 0,000 ####

        34 Stěny  a příčky 31.07.2024 31.07.2024 0,04 1 485,00 0,000 ####

        61 Úprav a pov rchů v nitřní 31.07.2024 01.08.2024 1,38 56 676,00 0,000 ####

        90 Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS) 31.07.2024 31.07.2024 0,74 30 200,00 0,000 ####

        97 Prorážení otv orů a ostatní bourací práce 31.07.2024 31.07.2024 0,71 29 022,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 31.07.2024 16.08.2024 12,26 502 491,00 0,000 ####

      D4 RV - rozvodnice vzduchoechniky 31.07.2024 31.07.2024 0,40 20 954,00 0,000 ####

        90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 31.07.2024 31.07.2024 0,06 4 601,00 0,000 ####

          D-VP Nezařazené položky  dílu /90 - Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS)/ 31.07.2024 31.07.2024 0,05 2 200,00 0,000 ####

          M21 Elektromontáže 31.07.2024 31.07.2024 0,06 2 401,00 0,000 ####

        D2 Ostatní materiál 31.07.2024 31.07.2024 0,40 16 353,00 0,000 ####

    01.8 SO 01 - Slaboproud 03.09.2024 10.09.2024 5,79 563 013,00 0,000 ####

      01.8.2 DT_rozpočet SO.01 03.09.2024 05.09.2024 2,60 106 681,00 0,000 ####

        D2 Domov ní telef on 03.09.2024 05.09.2024 2,60 106 681,00 0,000 ####

      01.8.3 UKS-rozpočet SO.01 03.09.2024 10.09.2024 5,79 237 217,00 0,000 ####

        D3 Univ ersální kabelážní sy stém 03.09.2024 10.09.2024 5,79 237 217,00 0,000 ####

      01.8.4 STA rozpočet SO.01 03.09.2024 05.09.2024 2,39 97 977,00 0,000 ####

        D4 Společná telev izní anténa 03.09.2024 05.09.2024 2,39 97 977,00 0,000 ####

      01.8.6 LOKD-rozpočet SO.01 03.09.2024 03.09.2024 0,25 10 230,00 0,000 ####

        D6 Lokální detekce požáru 03.09.2024 03.09.2024 0,25 10 230,00 0,000 ####

      01.8.7 NKT-rozpočet SO.01 03.09.2024 05.09.2024 2,71 110 908,00 0,000 ####

        D7 Nosné kabelov é trasy 03.09.2024 05.09.2024 2,71 110 908,00 0,000 ####

  02 SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 01.07.2024 05.07.2024 4,72 236 784,00 0,000 ####

    01.8 SO 01 - Slaboproud 01.07.2024 05.07.2024 4,72 236 784,00 0,000 ####

      01.8.1 PZTS-rozpočet SO.01  01.07.2024 05.07.2024 4,72 193 647,00 0,000 ####

        D1 Poplachov á zabezp.a tísňov á signal. 01.07.2024 05.07.2024 4,72 193 647,00 0,000 ####

      01.8.5 KMS_rozpopčet SO.01  01.07.2024 02.07.2024 1,05 43 137,00 0,000 ####

        D5 Kamerov ý monitorov ací sy stém 01.07.2024 02.07.2024 1,05 43 137,00 0,000 ####

  03 SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 31.07.2024 14.08.2024 10,88 2 790 693,68 0,000 ####

    02.1 SO 02 - Hrubé terénní úpravy 31.07.2024 01.08.2024 1,45 69 673,79 0,000 ####

      HSV Práce a dodávky HSV 31.07.2024 01.08.2024 1,45 69 673,79 0,000 ####

        1 Zemní práce 31.07.2024 01.08.2024 1,45 59 355,04 0,000 ####

        5 Komunikace pozemní 31.07.2024 31.07.2024 0,11 4 500,00 0,000 ####

        99 Přesun hmot a manipulace se sutí 31.07.2024 31.07.2024 0,14 5 818,75 0,000 ####

    02.2 SO 02 - Stavební a konstrukční část 31.07.2024 14.08.2024 10,88 2 242 215,10 0,000 ####

      HSV Práce a dodávky HSV 31.07.2024 14.08.2024 10,88 1 276 453,12 0,000 ####

        1 Zemní práce 31.07.2024 01.08.2024 1,65 67 462,30 0,000 ####

        2 Zakládání 31.07.2024 05.08.2024 3,56 146 028,37 0,000 ####

        3 Sv islé a kompletní konstrukce 31.07.2024 06.08.2024 4,49 183 970,57 0,000 ####

        4 Vodorov né konstrukce 31.07.2024 08.08.2024 6,14 251 790,63 0,000 ####

        6 Úprav y  pov rchů, podlahy  a osazov ání v ýplní 31.07.2024 14.08.2024 10,88 446 228,61 0,000 ####

        94 Lešení a stav ební v ýtahy 31.07.2024 31.07.2024 0,79 32 412,42 0,000 ####

        95 Různé dokončov ací konstrukce a práce pozemních stav eb 31.07.2024 31.07.2024 0,47 19 453,89 0,000 ####

        96 Bourání konstrukcí 31.07.2024 31.07.2024 0,83 34 077,57 0,000 ####

        99 Přesun hmot a manipulace se sutí 31.07.2024 02.08.2024 2,32 95 028,76 0,000 ####

      PSV Práce a dodávky PSV 31.07.2024 06.08.2024 4,18 858 369,98 0,000 ####

        711 Izolace proti v odě, v lhkosti a ply nům 31.07.2024 01.08.2024 1,26 51 613,98 0,000 ####

        712 Pov lakov é kry tiny 31.07.2024 05.08.2024 3,14 128 809,04 0,000 ####

        713 Izolace tepelné 31.07.2024 02.08.2024 2,90 118 744,55 0,000 ####

        721 Zdrav otechnika - v nitřní kanalizace 31.07.2024 31.07.2024 0,00 26,13 0,000 ####

        723 Zdrav otechnika - v nitřní ply nov od 31.07.2024 31.07.2024 0,07 2 792,90 0,000 ####

        762 Konstrukce tesařské 31.07.2024 31.07.2024 0,32 13 155,72 0,000 ####

        763 Konstrukce suché v ýstav by 31.07.2024 06.08.2024 4,18 171 419,53 0,000 ####

        764 Konstrukce klempířské 31.07.2024 01.08.2024 1,42 58 347,70 0,000 ####

        766 Konstrukce truhlářské 31.07.2024 01.08.2024 1,15 47 131,11 0,000 ####

        767 Konstrukce zámečnické 31.07.2024 01.08.2024 1,74 71 522,25 0,000 ####

        771 Podlahy  z dlaždic 31.07.2024 31.07.2024 0,01 492,02 0,000 ####

        772 Podlahy  z kamene 31.07.2024 31.07.2024 0,36 14 711,27 0,000 ####

        776 Podlahy  pov lakov é 31.07.2024 02.08.2024 2,64 108 170,08 0,000 ####

        781 Dokončov ací práce - obklady 31.07.2024 31.07.2024 0,76 31 118,60 0,000 ####

        783 Dokončov ací práce - nátěry 31.07.2024 31.07.2024 0,07 2 877,58 0,000 ####

        784 Dokončov ací práce - malby  a tapety 31.07.2024 31.07.2024 0,37 15 291,40 0,000 ####

        789 Pov rchov é úprav y  ocelov ých konstrukcí a technologických zařízení 31.07.2024 31.07.2024 0,54 22 146,12 0,000 ####

      HZS Hodinov é zúčtov ací sazby 31.07.2024 02.08.2024 2,62 107 392,00 0,000 ####

    02.3 SO 02 - Zdravotní instalace 31.07.2024 02.08.2024 2,34 296 654,05 0,000 ####

      HSV Práce a dodávky HSV 31.07.2024 02.08.2024 2,34 296 654,05 0,000 ####

        001 Zdravoinstalace 31.07.2024 02.08.2024 2,34 271 051,00 0,000 ####

          1 Zemní práce 31.07.2024 31.07.2024 0,67 27 615,36 0,000 ####

          4 Vodorov né konstrukce 31.07.2024 31.07.2024 0,24 9 715,20 0,000 ####

          9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31.07.2024 31.07.2024 0,01 336,00 0,000 ####

          721 Zdrav otechnika - v nitřní kanalizace 31.07.2024 01.08.2024 1,45 59 383,85 0,000 ####

          722 Zdrav otechnika - v nitřní v odov od 31.07.2024 31.07.2024 0,86 35 271,80 0,000 ####

          725 Zdrav otechnika - zařizov ací předměty 31.07.2024 02.08.2024 2,34 95 984,79 0,000 ####

          726 Zdrav otechnika - předstěnov é instalace 31.07.2024 01.08.2024 1,02 42 000,00 0,000 ####

          751 Vzduchotechnika 31.07.2024 31.07.2024 0,02 744,00 0,000 ####

        002 Kanalizační přípojka 31.07.2024 31.07.2024 0,28 23 139,65 0,000 ####

          1 Zemní práce 31.07.2024 31.07.2024 0,23 9 626,15 0,000 ####

          4 Vodorov né konstrukce 31.07.2024 31.07.2024 0,05 1 900,80 0,000 ####

          8 Trubní v edení 31.07.2024 31.07.2024 0,28 11 612,70 0,000 ####

        998 Přesun hmot 31.07.2024 31.07.2024 0,06 2 463,40 0,000 ####

    02.4 SO 02 - Ústřední vytápění 31.07.2024 01.08.2024 1,46 132 910,32 0,000 ####

      02.4.1 SO 02 - Demontáž ÚT 31.07.2024 31.07.2024 0,11 4 933,39 0,000 ####

        PSV Práce a dodávky PSV 31.07.2024 31.07.2024 0,11 4 933,39 0,000 ####

          733 Ústřední v y tápění - rozv odné potrubí 31.07.2024 31.07.2024 0,01 463,00 0,000 ####

          735 Ústřední v y tápění - otopná tělesa 31.07.2024 31.07.2024 0,11 4 470,39 0,000 ####

      02.4.2 SO 02 - Montáž ÚT 31.07.2024 01.08.2024 1,46 127 976,93 0,000 ####

        PSV Montáže 31.07.2024 01.08.2024 1,46 127 976,93 0,000 ####

          713 Izolace tepelné 31.07.2024 31.07.2024 0,03 1 120,44 0,000 ####

          733 Ústřední v y tápění - rozv odné potrubí 31.07.2024 31.07.2024 0,58 23 885,60 0,000 ####

          734 Ústřední v y tápění - armatury 31.07.2024 31.07.2024 0,16 6 719,08 0,000 ####

          735 Ústřední v y tápění - otopná tělesa 31.07.2024 31.07.2024 0,85 34 703,81 0,000 ####

          783 Dokončov ací práce - nátěry 31.07.2024 31.07.2024 0,04 1 512,00 0,000 ####

          HZS Hodinov é zúčtov ací sazby 31.07.2024 01.08.2024 1,46 60 036,00 0,000 ####

    02.5 SO 02 - Vzduchotechnika 31.07.2024 31.07.2024 0,64 49 240,42 0,000 ####

      PSV Práce a dodávky PSV 31.07.2024 31.07.2024 0,64 49 240,42 0,000 ####

        713 Izolace tepelné 31.07.2024 31.07.2024 0,01 342,00 0,000 ####

        751 Vzduchotechnika 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        751-A02 Distribuční příslušenstv í 31.07.2024 31.07.2024 0,45 18 467,72 0,000 ####

        751-A03 Potrubí 31.07.2024 31.07.2024 0,64 26 064,00 0,000 ####

        751-A04 Vzduchotechnická zařízení 31.07.2024 31.07.2024 0,11 4 366,70 0,000 ####

    02.6 SO 02 - Měření a regulace (MaR) 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D1 Řídící sy stém 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D2 Polní instrumentace, rozv aděče 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D3 Montážní materiál 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D4 Elektromontážní práce 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D5 Služby 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

    02.7 SO 02 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D1 Hromosvod 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        90 Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS) 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D2 Ostatní materiál 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D3 Elektroinstalace 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        61 Úprav a pov rchů v nitřní 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        90 Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS) 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        97 Prorážení otv orů a ostatní bourací práce 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D4 Uprava a doplnění rozvaděče R-B1 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D5 RV - rozvodnice vzduchoechniky 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        90 Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS) 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D2 Ostatní materiál 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

    02.8 SO 02 - Slaboproud 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      02.8.1 PZTS-rozpočet SO02 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D1 Poplachov á zabezpeč.a tísňov á signalizace 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      02.8.2 DT_rozpočet SO02 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D2 Domov níí telef on 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      02.8.3 UKS-rozpočet SO02 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D3 Univ ersální kabeláž.sy stém 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      02.8.4 STA rozpočet SO02 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D4 Společná telev izní anténa 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      02.8.5 LOKD_ rozpočet SO02 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D5 Lokální detekce požáru 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      02.8.6 NKT rozpočet SO02 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D1 Nosné kabelov é trasy -A 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D2 Nosné kabelobv é trasy -B 31.07.2024 31.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

  04 SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 06.08.2024 12.08.2024 4,43 977 137,25 0,000 ####

    03.1 SO 03 - Stavební a konstrukční část  06.08.2024 12.08.2024 4,43 730 452,61 0,000 ####

      HSV Práce a dodávky HSV 06.08.2024 12.08.2024 4,43 305 306,33 0,000 ####

        1 Zemní práce 06.08.2024 06.08.2024 0,12 4 910,03 0,000 ####

        2 Zakládání 06.08.2024 06.08.2024 0,17 6 991,27 0,000 ####

        3 Sv islé a kompletní konstrukce 06.08.2024 06.08.2024 0,78 31 964,39 0,000 ####

        6 Úprav y  pov rchů, podlahy  a osazov ání v ýplní 06.08.2024 12.08.2024 4,43 181 507,96 0,000 ####

        96 Bourání konstrukcí 06.08.2024 06.08.2024 0,30 12 430,48 0,000 ####

        95 Různé dokončov ací konstrukce a práce pozemních stav eb 06.08.2024 06.08.2024 0,46 18 997,76 0,000 ####

        99 Přesun hmot a manipulace se sutí 06.08.2024 07.08.2024 1,18 48 504,44 0,000 ####

      PSV Práce a dodávky PSV 06.08.2024 09.08.2024 3,61 371 450,28 0,000 ####

        711 Izolace proti v odě, v lhkosti a ply nům 06.08.2024 06.08.2024 0,28 11 398,37 0,000 ####

        763 Konstrukce suché v ýstav by 06.08.2024 09.08.2024 3,61 148 024,01 0,000 ####

        766 Konstrukce truhlářské 06.08.2024 06.08.2024 0,73 30 084,67 0,000 ####

        767 Konstrukce zámečnické 06.08.2024 06.08.2024 0,74 30 468,60 0,000 ####

        771 Podlahy  z dlaždic 06.08.2024 06.08.2024 0,01 333,05 0,000 ####

        776 Podlahy  pov lakov é 06.08.2024 08.08.2024 2,21 90 544,54 0,000 ####

        781 Dokončov ací práce - obklady 06.08.2024 06.08.2024 0,46 18 836,34 0,000 ####

        783 Dokončov ací práce - nátěry 06.08.2024 06.08.2024 0,20 8 063,60 0,000 ####

        784 Dokončov ací práce - malby  a tapety 06.08.2024 06.08.2024 0,59 24 253,90 0,000 ####

        789 Pov rchov é úprav y  ocelov ých konstrukcí a technologických zařízení 06.08.2024 06.08.2024 0,23 9 443,20 0,000 ####

      HZS Hodinov é zúčtov ací sazby 06.08.2024 07.08.2024 1,31 53 696,00 0,000 ####

38. T27. T 28. T 29. T 30. T 31. T 32. T 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T33. T 34. T 35. T 36. T 37. T 1. T

Červenec 2024 Srpen 2024 Září 2024 Říjen 2024 Listopad 2024 Prosinec 2024

45. T 46. T 47. T

Den
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    03.2 SO 03 - Zdravotní instalace 06.08.2024 07.08.2024 1,19 131 266,15 0,000 ####

      HSV Práce a dodávky HSV 06.08.2024 07.08.2024 1,19 131 266,15 0,000 ####

        001 Zdravoinstalace 06.08.2024 07.08.2024 1,19 95 660,60 0,000 ####

          1 Zemní práce 06.08.2024 06.08.2024 0,42 17 065,57 0,000 ####

          4 Vodorov né konstrukce 06.08.2024 06.08.2024 0,12 5 086,40 0,000 ####

          721 Zdrav otechnika - v nitřní kanalizace 06.08.2024 06.08.2024 0,06 2 556,20 0,000 ####

          722 Zdrav otechnika - v nitřní v odov od 06.08.2024 06.08.2024 0,54 22 109,10 0,000 ####

          725 Zdrav otechnika - zařizov ací předměty 06.08.2024 07.08.2024 1,19 48 843,33 0,000 ####

        002 Venkovní kanalizace 06.08.2024 06.08.2024 0,66 33 142,15 0,000 ####

          1 Zemní práce 06.08.2024 06.08.2024 0,66 26 968,75 0,000 ####

          4 Vodorov né konstrukce 06.08.2024 06.08.2024 0,05 1 900,80 0,000 ####

          8 Trubní v edení 06.08.2024 06.08.2024 0,10 4 272,60 0,000 ####

        998 Přesun hmot 06.08.2024 06.08.2024 0,06 2 463,40 0,000 ####

    03.3 SO 03 - Ústřední vytápění 06.08.2024 07.08.2024 1,46 104 552,29 0,000 ####

       03.3.1 SO 03 - Demontáž ÚT 06.08.2024 06.08.2024 0,06 2 670,68 0,000 ####

        PSV Práce a dodávky PSV 06.08.2024 06.08.2024 0,06 2 670,68 0,000 ####

          733 Ústřední v y tápění - rozv odné potrubí 06.08.2024 06.08.2024 0,00 150,00 0,000 ####

          735 Ústřední v y tápění - otopná tělesa 06.08.2024 06.08.2024 0,06 2 520,68 0,000 ####

       03.3.2 SO 03 - Montáž ÚT 06.08.2024 07.08.2024 1,46 101 881,61 0,000 ####

        PSV Montáže 06.08.2024 07.08.2024 1,46 101 881,61 0,000 ####

          733 Ústřední v y tápění - rozv odné potrubí 06.08.2024 06.08.2024 0,35 14 403,68 0,000 ####

          734 Ústřední v y tápění - armatury 06.08.2024 06.08.2024 0,28 11 628,14 0,000 ####

          735 Ústřední v y tápění - otopná tělesa 06.08.2024 06.08.2024 0,39 15 813,79 0,000 ####

          HZS Hodinov é zúčtov ací sazby 06.08.2024 07.08.2024 1,46 60 036,00 0,000 ####

    03.4 SO 03 - Vzduchotechnika 06.08.2024 06.08.2024 0,12 10 016,20 0,000 ####

      PSV Práce a dodávky PSV 06.08.2024 06.08.2024 0,12 10 016,20 0,000 ####

        751 Vzduchotechnika 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        751-A01 Ventilátory 06.08.2024 06.08.2024 0,12 4 930,00 0,000 ####

        751-A02 Distribuční příslušenstv í 06.08.2024 06.08.2024 0,03 1 173,20 0,000 ####

        751-A03 Potrubí 06.08.2024 06.08.2024 0,10 3 913,00 0,000 ####

    03.5 SO.03 - Měření a regulace (MaR) 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D1 Řídící sy stém 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D2 Polní instrumentace, rozv aděče 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D3 Montážní materiál 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D4 Elektromontážní práce 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D5 Služby 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

    03.6 SO 03 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D1 Hromosvod 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        90 Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS) 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D2 Ostatní materiál 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D3 Elektroinstalace 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        34 Stěny  a příčky 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        61 Úprav a pov rchů v nitřní 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        90 Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS) 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        97 Prorážení otv orů a ostatní bourací práce 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D4 Přípojka elektro 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        90 Hodinov é zúčtov ací sazby  (HZS) 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M46 Zemní práce při montážích 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D2 Ostatní materiál 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D5 Montáž a dodávka fotovoltaiky 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D6 R-C1- doplněnění  rozvaděče 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      D7 Rozvaděč RH 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        M21 Elektromontáže 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

    03.7 SO 03 - Slaboproud 06.08.2024 06.08.2024 0,02 850,00 0,000 ####

      03.7.1 PZTS-rozpočet SO03 06.08.2024 06.08.2024 0,02 850,00 0,000 ####

        D1 Poplachov á zabezp.a tísňov á signalizace - A 06.08.2024 06.08.2024 0,02 850,00 0,000 ####

        D2 Poplachov á zabezpečov ací a tísňov á signalizace - B 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      03.7.2 DT_rozpočet SO03 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D3 Domov ní telef on 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      03.7.3 UKS-rozpočet SO03 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D4 Univ ersální kabelážní sy stém 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      03.7.4 STA rozpočet-SO03 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D5 Společná telev izní anténa 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      03.7.5 LOKD_rozpočet SO03 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D6 Lokální detekce požáru 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      03.7.6 NKT rozpočet SO03 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D7 Nosné kabel.trasy  - A 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

        D8 Nosné kabelov é trasy  - B 06.08.2024 06.08.2024 0,00 0,00 0,000 ####

  06 SO 05 - Oplocení - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 23.10.2024 24.10.2024 1,86 229 415,23 0,000 ####

    HSV Práce a dodávky HSV 23.10.2024 24.10.2024 1,86 228 371,93 0,000 ####

      1 Zemní práce 23.10.2024 23.10.2024 0,17 7 018,26 0,000 ####

      2 Zakládání 23.10.2024 23.10.2024 0,30 12 111,88 0,000 ####

      3 Sv islé a kompletní konstrukce 23.10.2024 24.10.2024 1,41 57 804,04 0,000 ####

      5 Komunikace pozemní 23.10.2024 23.10.2024 0,20 8 302,80 0,000 ####

      96 Bourání konstrukcí 23.10.2024 24.10.2024 1,63 66 973,54 0,000 ####

      99 Přesun hmot a manipulace se sutí 23.10.2024 24.10.2024 1,86 76 161,41 0,000 ####

    PSV Práce a dodávky PSV 23.10.2024 23.10.2024 0,03 1 043,30 0,000 ####

      767 Konstrukce zámečnické 23.10.2024 23.10.2024 0,03 1 043,30 0,000 ####

  07 SO 06 - Zpevněná plocha - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 31.10.2024 06.11.2024 4,36 354 767,90 0,000 ####

    HSV HSV 31.10.2024 06.11.2024 4,36 354 767,90 0,000 ####

      11 Zemní práce - příprav né a přidružené práce 31.10.2024 01.11.2024 1,63 66 650,57 0,000 ####

      1 Zemní práce 31.10.2024 31.10.2024 0,09 3 585,75 0,000 ####

      5 Komunikace pozemní 31.10.2024 04.11.2024 2,29 93 963,56 0,000 ####

      6 Úprav y  pov rchů, podlahy  a osazov ání v ýplní 31.10.2024 31.10.2024 0,02 811,68 0,000 ####

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31.10.2024 31.10.2024 0,27 10 979,60 0,000 ####

      99 Přesun hmot a manipulace se sutí 31.10.2024 06.11.2024 4,36 178 776,74 0,000 ####

  08 SO 07 - Dětské hřiště - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 14.11.2024 21.11.2024 5,86 517 870,00 0,000 ####

    D1 S-Materiál Sof t 14.11.2024 14.11.2024 0,00 0,00 0,000 ####

    D2 H-Herní prv ky 14.11.2024 21.11.2024 5,86 240 070,00 0,000 ####

    D3 M-mobiliář 14.11.2024 20.11.2024 4,45 182 400,00 0,000 ####

    D4 O-Oplocení 14.11.2024 18.11.2024 2,33 95 400,00 0,000 ####

  09 SO.08 - Sadové úpravy - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - neinvestice 01.11.2024 15.11.2024 10,49 964 349,91 0,000 ####

    D1 Příprav né práce 01.11.2024 01.11.2024 0,24 10 000,00 0,000 ####

    D2 Kácení zeleně 01.11.2024 06.11.2024 3,30 135 372,50 0,000 ####

    D3 Výsadba stromů 01.11.2024 04.11.2024 1,43 58 485,83 0,000 ####

    D4 Výsadba keřů 01.11.2024 04.11.2024 1,49 61 281,00 0,000 ####

    D5 Záhonov á v ýsadba keřů a trv alek 01.11.2024 15.11.2024 10,49 429 941,36 0,000 ####

    D6 Kv ětnatá louka 01.11.2024 07.11.2024 4,52 185 378,53 0,000 ####

    D7 Parkov ý tráv ník 01.11.2024 05.11.2024 2,05 83 890,69 0,000 ####

  99 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 01.07.2024 19.07.2024 14,27 1 088 000,00 0,000 ####

    VP Vlastní položky 01.07.2024 01.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

      N00 Inf ormace k čerpání Ostatních nákladů a VRN 01.07.2024 01.07.2024 0,00 0,00 0,000 ####

    99.1 Ostatní náklady 01.07.2024 17.07.2024 12,27 503 000,00 0,000 ####

      OST Ostatní náklady 01.07.2024 17.07.2024 12,27 503 000,00 0,000 ####

    99.2 Vedlejší rozpočtové náklady 01.07.2024 19.07.2024 14,27 585 000,00 0,000 ####

      VRN Vedlejší rozpočtov é náklady 01.07.2024 19.07.2024 14,27 585 000,00 0,000 ####
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