

Název akce:	„NZM Praha – stavební úpravy Expozice traktory v 1.PP. – realizace“


ZMĚNOVÝ LIST č. 01
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., 
NZM Praha
Ze dne : 30. 07. 2024
            1.
SMLUVNÍ VZTAH:

	 SMLOUVA:
 SOD č. SML212/007/2024,  č.j.: NZM/2024/930 ze dne 31.05.2024, datum uveřejnění 03.06.2024

	CENA DÍLA dle SOD v Kč:  bez DPH: 1 997 726,32 Kč , vč. DPH: 2 417 248,85 Kč




           2.
PŘEDMĚT DÍLA:

	NZM Praha – stavební úpravy expozice traktory v 1.PP. 

	 Termín zahájení díla: ze smlouvy  - 03.06.2024

	 Termín dokončení díla: ze smlouvy: 02.08. 2024






          3.
                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

	 Předmětem změnového listu je: 
 Popis méně prací a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných 
 v rámci KD.
 Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č.1
 Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla a termín dokončení díla.
 



        4.
                                                                 POPIS VÍCEPRACÍ:

	 POPIS MÉNĚ A VÍCE PRACÍ: 
 Stavební úpravy:
 Soupis méně a víceprací vyplývá z úpravy skladby hydroizolačního systému a to na základě prohlídky, odebrání a vyhodnocení vzorku zdiva technikem/specialistou. Po odstranění omítky v plném rozsahu až na cihlu byla rovněž zjištěna „původní instalační drážka“ pro trasy el. v rámci obvodového zdiva, kterou bylo nutno vyplnit sanační hmotou do líce otlučeného zdiva. Dále byla odsouhlasena oprava stropu jako celku vč. výmalby a nátěr stoupacího potrubí otopné soustavy v barvě lomené bílé. 
Otopná tělesa:
Po vystěhování expozice vč. všech předstěn byla stávající odkryta a zpřístupněna v plném rozsahu a bylo zjištěno, že jsou v nevyhovujícím technickém stavu vč. netěsného připojení (vyteklá topná voda) a nefunkčních termostatických hlavic (bez možnosti zavření). Bylo odsouhlaseno stávající tělesa již zpět neosazovat a nerepasovat a prostor vybavit novými tělesy vč. termostatických hlavic a těsného připojení na upravené vývody potrubí z podlahy. U těles byl sjednocen rozměr.


Podlaha:
Původně navržené tuhé napojení stěrky na stěny bylo z důvodu přilnavosti a mezní nerovnosti betonových sloupů odsouhlaseno zaměnit za obvodové dřevěné lišty v barvě podlahy.
Vzhledem k tomu, že stávající poklopy v podlaze nebylo možné otevřít ani za pomocí těžké zvedací techniky a poklopy po provedení stěrky podlahy nebylo možné jakkoli zarovnat a začistit, bylo z estetického důvodu odsouhlaseno realizátorem navržené řešení „stěrkové záplaty“ přes celý poklop ve vizuálním provedení, které umožní v případě potřeby lokalizovat předpokládanou šachtu.
Dále pak bylo odsouhlaseno stávající litinový poklop 750/750mm nejenom očistit, ale rovněž opatřit nátěrem v barvě podlahy.
Elektroinstalace a SR rozvody:
Na základě prohlídky stavby provozovatelem EPS a EZS v rámci navrženého uložení rozvodů do ochranné trubky v podlaze bylo zjištěno, že je výhodnější z důvodu kontroly, doplnění anebo možné budoucí demontáže vést kabeláž z rozvodny přímo pod stropem a  eliminovat tak značné množství stávajících podstropních a stěnových PVC lišt. Bylo tak odsouhlaseno, že kabeláž bude vedena v kovovém žlabu zavěšeném v těsné blízkosti podstropních rozvodů ÚT po obvodu celého prostoru expozice. Kabeláž ke stávajícím reproduktorům nelze na základě vyjádření technika EZS zakrýt PVC lištou a budou tak pouze délkově upraveny rozvody a opatřeny bílým nátěrem. Stávající nouzová svítidla budou vyměněna komplet za nová, splňující stávající platné normové předpisy.





        5.
                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:


	 Cena Méně prací a Víceprací činí:   353 273,22 bez DPH 
                                                            +   74 187,38 21% DPH
                                        Cena celkem 427 460,60Kč vč.DPH




                                                                            6.
                                                                                   ZÁVĚREM:


	 Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1, který bude podkladem pro Dodatek č.1 
 Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1 
                                 =     1 997 726,32 Kč  +   353 273,22 Kč =   2 350 999,54 Kč bez DPH
                                 =     2 417 248,85 Kč  +   427 460,60 Kč =   2 844 709,45 Kč vč. DPH
 Termín dokončení díla se přiměřeně rozsahu méně prací a více prací prodlužuje na 16.08. 2024



                                                                           7.
                                                                          SEZNAM PŘÍLOH:


	 Příloha č. 1  -  Oceněný soupis méně prací a víceprací












ZA ZHOTOVITELE:
Jméno, funkce: xxx   datum:                     podpis: xxx







ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
Jméno, funkce: AGROPROJEKT Praha s.r.o., xxx
datum:                             podpis: 






ZA OBJEDNATELE:
Jméno, funkce: xxx  
datum:                             podpis: 
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