
Harmonogram stavby : Oprava - stavební úpravy budovy terénní stanice Tomanka - Mariánskohorské boudy

Zhotovitel : Aron house, s.r.o.
Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha

Únor

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

781

Prosinec 2015 Leden 2016Říjen Listopad 2015

784 Dokončovací práce - malby 01.12.15 11.12.15

783 Dokončovací práce - nátěry 01.12.15 11.12.15

781 Dokončovací práce - obklady keramické 01.12.15 11.12.15

766 Konstrukce truhlářské 10.11.15 11.12.15

762 Konstrukce tesařské 10.11.15 11.12.15

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10.11.15 15.11.15

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10.11.15 15.11.15

713 Izolace tepelné 05.11.15 15.11.15

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 05.12.15 11.12.15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11.11.15 05.12.15

3 Svislé a kompletní konstrukce 06.11.15 21.11.15

Číslo Název

Začátek 

činnosti Konec činnosti

Interiér Tomanka 05.11.15 11.12.15

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1


