Dodatek č. 2 k SoD č. KRN/SOD/23/2023 
„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“

uzavřené dne 8. 12. 2023 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
se sídlem: 	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov	
zastoupena: 	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO: 	00844641	
DIČ: 	CZ00844641	
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.	
číslo účtu:	xxxxxxx/xxxx		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, sp. zn. Pr 876
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx(provozně-technický náměstek), tel.: xxx xxx xxx
(dále jen „objednatel“)
2. H&B delta, s.r.o.
se sídlem:             Bobrky 382, 755 01 Vsetín	
zastoupena:          Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
IČO:                     25835661	
DIČ:                     CZ25835661	
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:              xxxxxxxx/xxxx	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 20511
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Xxxxxxxx xxxx, obchodní manažer, tel.: xxx xxx xxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel.: xxx xxx xxx
[bookmark: _GoBack]Xxxxxxxx xxxxx, příprava staveb, tel.: xxx xxx xxx
(dále jen „zhotovitel“)


se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 08. 12. 2023 a Dodatku č.1 ze dne 14.5.2024 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“ jak je níže uvedeno: 


II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto Dodatku č. 2 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v následujících více a méně pracích:

VCP - nepředvídatelné vícepráce

•	Provedení víceprací spočívajících ve zhotovení přístupu ze strany kanceláře lékaře v 4.NP západní strany objektu spočívající v provedení vstupu přes SDK stěnu, rozebrání tepelných izolací, provedení odvětrání kanalizace, zpětné provedení tepelné izolace a osazení revizních dvířek včetně zapravení, výmalby a úklidu místnosti.
•	Vyklizení a odvoz ulehlé suti ze staré expanzní nádoby v podkroví objektu – 2 m3
•	Provedení změny krytiny ploché střechy nad balkony v západní části, kde je sklon 1%  z falcované krytiny na PVC folii v režné barvě s vytažením na konstrukci přesahu původní střechy tak, aby nedocházelo k zatékání a doplnění protisněhových zábran.
•	Provedení nové PVC krytiny režné barvy na ploché střeše nad vstupem z jižní strany objektu s výměnou shnilých krokví, palubkového obložení a desek, doplnění protisněhových zábran a nového žlabu se svodem.
•	Montáž tepelné izolace rozvodů potrubí v podkroví, aby nedocházelo ke kondenzaci vody
•	Oplechování komínových hlav z TiZn plechu
•	Doplnění prací s plošinou při doplnění hromosvodu na části střechy, kde se nemění krytina ve výšce přes 20m
•	Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky umístěné na střeše mezi vikýři JV strany s doplněním nerez konzol

MPC - neprovedené méněpráce

•	Neprovedené vyzdívky, opravy říms, lokální opravy, nátěry. Odpočet dle skutečně provedených prací
•	Neprovedení tesařských konstrukcí, kde se jednalo o předpoklad a konstrukce nebylo potřeba měnit
•	Odečet z oddílu klempířských prvků a krytin tvrdých podle skutečných výměr
•	Neprovedení přesunu hmot a inspekční zprávy, které nebyly provedeny a požadovány dotčeným orgánem státní správy

3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány ve změnovém listu, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku.

4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další dva odstavce, které zní:

8.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 3, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 2.

8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č.3 včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 2.“    
     
V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
13.862.516,25 Kč bez DPH
(slovy:“ třináct milionů osm set šedesát dva tisíce pět set šestnáct korun a dvacet pět haléřů“) 

[bookmark: OLE_LINK2]Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	           		13.777.000,00 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1:             	  1.157.751,05 Kč bez DPH           
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2:             	 -1.072.234,80 Kč bez DPH           
Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1 a 2:    13.862.516,25 Kč bez DPH        


III. 
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Příloha: - Změnový list č. 3, včetně položkových rozpočtů, rekapitulace Změnových listů se zatříděním podle §222 ZZVZ.

V Krnově dne:					V Krnově dne:

Za objednatele:					Za zhotovitele:
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,		H&B delta, s.r.o.
příspěvková organizace


……………………………………………			……………………………………………..
MUDr. Ladislav Václavec, MBA			Ing. Ondřej Hurta
ředitel						jednatel   
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