	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	1) Podhled Armstrong Celio C36,                                                                        2) Rastr -profily Ventatec 15SG + příslušenství,                                                               3) Doprava osob a materiálu,                                                                           4) Uklid po stavbě,                                                                                            5) Režie,manegment,koordinace,zabezpečení staveniště,                                   6) Led svítidlo 40W IP20 600x600,                                                                   7) Kabel bezhalogenový 3Jx1,5,                                                                       8) Krabice 100x100 bezhalogenová,                                                                9) Pohybové čidlo 12m Theben Luxa 180st,                                                               10) Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm,                                                                                                    11) Elektro montáže 

	Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)
	1) Podhled Armstrong Celio C36,  Cena: 257.004,-                                                                     2) Rastr -profily Ventatec 15SG + příslušenství,  Cena: 29.040,-                                                             3) Doprava osob a materiálu, Cena: 5.000,-                                                                          4) Uklid po stavbě, Cena: 1.800,-                                                                                            5) Režie,manegment,koordinace,zabezpečení staveniště,  Cena: 4.000,-                                  6) Led svítidlo 40W IP20 600x600,  Cena: 24.050,-                                                                  7) Kabel bezhalogenový 3Jx1,5,  Cena: 2.000,-                                                                       8) Krabice 100x100 bezhalogenová, Cena: 980,-                                                                9) Pohybové čidlo 12m Theben Luxa 180st, Cena: 7.250,-                                     10) Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm, Cena: 30.400,-                                                                                                   11) Elektro montáže, Cena: 5.140,-                                                                      Vyjádření projektanta                                                                                         Projektant počítal s demontáží a zpětnou montáží kovových podhledů v suterénu budovy z důvodu realizace elektroinstalace. Při demontáži bylo zjištěno, že stávající konstrukce je již v nevyhovujícím stavu, bylo by nutné ji opravit, přebrousit a  natřít, vzhledově již nevyhovuje dnešním požadavkům na estetiku z důvodu masivnosti. Stávající předpokládané hlavní trasy kabelů  je nutné po demontáži stropního podhledu, obkladu, zjištění přesných poloh překladů a technických rozvodů upravit.

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	366 664,00

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	Jméno a podpis AD:
	Marcel Chobot
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)
	1) Očištění a zpětná montáž ocelových mříží, Cena: 4.050,-

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	2) Svítidlo s PIR čidlem, LED, v 1.PP, šatnách, WC, Cena: 13.000,-

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	17 050,00

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
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