
ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód 20170425
Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Číslo faktury

Místo: Ca-jrn 01.09.2023

Objednatel:

2hotovitel: !C

Celkový náklad z rozpočtu 221280,69

Průběh výstavby Prostavěná do začátku období
01.08.2023-31.08.2023 Zůstatek

0,00 221 280,69 0,00

Sazoa dané Výše daně Výše dané Výše daně
DPH základní 21,0 % 0,00 46 468,94 0,00

K úhradě v CZK 267 749,63

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsarrí vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek 
odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťováni.

Zhotovitel: Objednatel:

Datum a podcm Datum a podpis:
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KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425
Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Místo: Datum: 01.09.2023

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 221 280,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,0% 221 280,69 46 468,94

Cena s DPH V CZK 267 749,63

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis: Datum a podpis:
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